



**AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO IN CORSO
DI ESECUZIONE N.1**

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,
Art. 120, comma 14 e All. II.16

**REGIONE EMILIA ROMAGNA
AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA Srl**

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE N.1

(ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., Art. 120, comma 14 e All. II.16)

"Lavori di riqualificazione della Autostazione delle corriere di Bologna"

CIG B35474C2A2 - CUP E34B24000000004

Modifica contrattuale ai sensi dell'Art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023

1. Stazione Appaltante:	Autostazione di Bologna Srl CF: 00313590374 Impresa pubblica controllata da autorità locale Indirizzo: P.zza XX Settembre, n.6 – 40121 Bologna BO Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna Tel. 051.4214163 mail: ufficio@autostazionebo.it pec: autostazionebo@pec.it sito web: www.autostazionebo.it RUP: Ing. Walter Paziani, tel. 051.4214163, cell. 334.3408082, mail: rup@autostazionebo.it
2. CPV	9999 – Lavori/Beni e servizi, 45454000 – Lavori di ristrutturazione
3. Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori o del luogo principale di consegna o di prestazione	ITH55
4a. Descrizione dell'appalto PRIMA della modifica	"Lavori di riqualificazione della Autostazione delle corriere di Bologna" Importo affidamento: € 5'944'651.19 di cui € 275'505.36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (10%). Aggiudicatario: Società IMACO Spa (CF e Partita IVA 08853751009), con sede legale in Roma, Via Zoe Fontana, n. 220
4b. Descrizione dell'appalto DOPO la modifica	"Lavori di riqualificazione della Autostazione delle corriere di Bologna" Importo affidamento: € 6'458'472.85 di cui € 306'194.69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (10%). Aggiudicatario: Società IMACO Spa (CF e Partita IVA 08853751009), con sede legale in Roma, Via Zoe Fontana, n. 220
5. Aumento netto del prezzo a seguito della modifica (se previsto)	€ 513'821.66, oltre IVA (10%)



**AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO IN CORSO
DI ESECUZIONE N.1**

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,
Art.120, comma 14 e All. II.16

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica	Durante l'esecuzione dei lavori sono emerse delle criticità non rilevabili in fase di progettazione e quindi da considerare come imprevisti ed imprevedibili. Nel dettaglio, in fase di avvio dei lavori di demolizione e rimozione, sono state riscontrate condizioni non previste in fase progettuale che hanno influito nell'esecuzione di alcune lavorazioni, legate alla necessità di adeguamento di alcune quote dei massetti; al rinvenimento e necessaria demolizione di elementi strutturali e impianti non previsti e non prevedibili in fase progettuale; a modifiche a seguito di interferenze riscontrate dopo lo smontaggio delle preesistenti parti d'opera; all'incremento degli oneri di sicurezza.
7. Data aggiudicazione dell'appalto	14.05.2025 (provvedimento di aggiudicazione) 31.07.2026 (modifica dell'appalto)
8. Informazioni nuovo/i operatori economici (se previsto)	N.A.
9. Tipo di finanziamento	L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea.
10. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso	<u>T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna</u> Indirizzo: Via D'Azeglio, n.54 – 40123 Bologna BO Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-l-emilia-romagna-bologna mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it <u>Collegio Consultivo Tecnico</u> costituito ai sensi dell'Art. 215 e successivi del D.Lgs. 36/2023 il 21.11.2025.
11. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni	09.10.2024 Pubblicazione Avviso bando di gara ai sensi dell'Art. 71 del D.Lgs. 36/2023 (n. 607195-2024) 08.08.2025 Stipula del Contratto
12. Data di invio dell'avviso	27.08.2026
13. Eventuali altre informazioni	N.A.

IL RUP

Ing. Walter Paziani

Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.