



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2026
N. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI LUNGO LA S.R. 305 "CIMITERO E SACRARIO" NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA" LOTTO 1. CUP: E71B10000100002. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA.

L'anno 2026 , il giorno 14 del mese di Gennaio alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
dott.ssa Pisano Cristiana	Sindaco	Presente
Dreossi Daniele	Vice Sindaco	Assente
Benella Enrico	Assessore	Presente
Tosoratti Rosanna	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Rossi Dott.ssa Monica.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Pisano dott.ssa Cristiana nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI LUNGO LA S.R. 305 “CIMITERO E SACRARIO” NEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA” LOTTO 1. CUP: E71B10000100002. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA.

RELAZIONE

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 31 del 17.12.2025 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

VISTO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 16/12/2024 sono stati approvati il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025, nel quale è compreso con il CUI L00123380313202400001 l’intervento denominato “Attraversamenti pedonali protetti lungo la S.R. 305 in Comune di Fogliano Redipuglia – I Lotto”, per un importo di euro 232.494,00;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/04/2025 è stata approvata la variazione n. 1 al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025, nel quale è compreso con il CUI L00123380313202400001 l’intervento denominato “Attraversamenti pedonali protetti lungo la S.R. 305 in Comune di Fogliano Redipuglia – I Lotto”, per un importo di euro 232.514,21;
- l’opera è finanziata:
 - per € 116.242,74 con un contributo previsto tramite la Legge regionale 30 dicembre 2024 n. 13 ai commi 71 – 75 – Legge di stabilità 2025;
 - per € 116.271,47 con fondi propri del bilancio comunale;

Premesso che:

- in data 19/07/2010, con delibera di Giunta n. 75, l’Amministrazione Comunale approvava il progetto definitivo/esecutivo relativo ai “Lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra la S.R. n. 305 e la S.P. n. 1 al km 11+400 della S.R. n. 305 e realizzazione di passaggi pedonali in località Fogliano Redipuglia”;
- con determina n. 428 del 31/12/2019 è stato, quindi, affidato l’incarico di aggiornamento del progetto per realizzazione attraversamenti pedonali SR305 allo “Studio Novarin di Novarin Alberto & C. SAS” con sede a Udine (UD) cap. 33100 in via Manin, n. 10, P.IVA 01947460307;
- in seguito all’aumento prezzi dovuto al Covid ed alla situazione internazionale, nel 2022 è stato nuovamente necessario procedere ad un aggiornamento dei prezzi e ad una revisione degli elaborati del progetto per cui con determina n. 269 del 15/09/2022 è stato affidato l’incarico di aggiornamento del progetto allo “Studio Novarin di Novarin Alberto & C. SAS” con sede a Udine (UD) cap. 33100 in via Manin, n. 10, P.IVA 01947460307;
- con delibera di Consiglio n. 58 del 22/12/2022 è stato inserito il progetto “ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI LUNGO LA S.R. 305” nel Piano Triennale delle opere Pubbliche;
- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 117 del 28/03/2023 si è provveduto alla nomina del RUP per l’intervento in oggetto nella persona dell’arch. Stefania Zorzi e costituzione del gruppo di lavoro;
- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 392 del 21/12/2023 è stata disposta la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria per l’intervento in oggetto;
- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 52 del 05/03/2025 si è provveduto alla sostituzione del RUP per l’intervento in oggetto nella persona del geom. Alfonso Rainone e costituzione del gruppo di lavoro;
- con determinazione n. 181 del 03/06/2025 si è provveduto all’affidamento dei servizi tecnici per la direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione a favore dello Studio Novarin S.A.S. dell’Ing. Alberto Novarin, con sede in Udine (UD) via Daniele Manin n. 10 - CAP 33100, partita IVA 01947460307 per un corrispettivo pari ad € 15.339,00, oneri e spese incluse, oltre cassa ed IVA come per legge, per complessivi € 19.462,12,
- con determinazione n. 182 del 03/06/2025 si è provveduto all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto a favore della ditta ZORZUTTO CRISTIAM S.R.L. con sede in Premariacco (UD) via A. Malignani n. 6 – 33040 – P.IVA 02954130304 per un importo al netto del ribasso d’asta del 1,00%

- pari ad € 95.395,45 oltre € 22.310,96 per costi della manodopera ed € 4.041,40 per oneri della sicurezza per un totale di € 121.747,81 oltre IVA;
- in data 14/08/2025 si è provveduto alla richiesta di autorizzazione, per l'utilizzo di parte del parcheggio del Demanio Militare, a seguito di sopralluoghi congiunti e al fine di mitigare rischi legati alla viabilità;
- con nota prot. n. 137/2025 codice StN n. 541 del 02/10/2025, acclarata al prot. comunale n. 7506-A in pari data, l'ing. Alberto Novarin Legale Rappresentante dello Studio Novarin di Novarin Alberto & C. sas ha fatto richiesta di autorizzazione per la redazione della perizia suppletiva e di variante;
- con nota prot. n. 0011329 del 07/10/2025, acclarata al prot. comunale n. 7660 del 08/10/2025, il Ministero della Difesa – Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa, ha trasmesso l'autorizzazione alla concessione delle aree richieste;
- in data 05/10/2025 il Responsabile Unico del Progetto, a seguito di richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia suppletiva e di variante, ha richiesto integrazione alla suddetta richiesta al fine dell'espressione del proprio parere;
- con nota prot. n. 137/2025 codice StN n. 541 del 24/10/2025, acclarata al prot. comunale, l'ing. Alberto Novarin Legale Rappresentante dello Studio Novarin di Novarin Alberto & C. sas ha trasmesso l'integrazione alla richiesta di autorizzazione per la redazione della perizia suppletiva e di variante;
- in data 25/10/2025 il Responsabile Unico del Progetto, a seguito dell'integrazione sulla richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia suppletiva e di variante, ha autorizzato l'ing. Alberto Novarin Legale Rappresentante dello Studio Novarin di Novarin Alberto & C. sas, alla redazione della perizia suppletiva e di variante nel rispetto della normativa vigente;
- in in data 31/12/2025 prot. n. 0009746 il direttore dei lavori Studio Novarin di Novarin Alberto & C. sas ha presentato gli atti della perizia di variante tecnica e suppletiva per l'appalto in oggetto controfirmata dall'impresa e trasmessa in data 12/01/2026 prot. n. 0000277;

DATO ATTO che:

- si è riscontrata la necessità di eseguiti nuovi e diversi lavori non previsti e non prevedibili in fase progettuale finalizzati al miglioramento dell'opera e rispettando l'assetto complessivo delle previsioni progettuali;
- tali lavorazioni comportano variazione economica dell'opera e quindi necessitano di predisposizione di perizia di variante e suppletiva;

RICHIAMATO l'art. 120 comma 1 lettera b) punti 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023 che cita quanto segue:

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

CONSIDERATO che tale variante rientra nella fattispecie qui sopra menzionata in quanto procedere ad appaltare ulteriormente le lavorazioni suppletive previste comporterebbe alla Stazione Appaltante, oltre ad un sostanziale incremento dei costi, anche disagi in termini di sicurezza e aumento considerevole dei giorni di cantiere;

VISTO il progetto relativo alla perizia di variante suppletiva inerente i **“Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali protetti lungo la S.R. 305 “Cimitero e Sacrario” nel Comune di Fogliano Redipuglia” LOTTO 1” ed avente Codice Unico di Progetto (CUP): E71B10000100002**, redatto dallo Studio Novarin di Novarin Alberto & C. consegnato in data 31/12/2025 giusto prot. comunale n. 0009746;

VISTO il Progetto di cui all'oggetto composto dai seguenti elaborati tecnici e grafici:

- R01_Relazione tecnica;
- R02_Elenco prezzi;
- R03_Analisi prezzi;
- R04_Computo metrico estimativo;

- R05_Quadro di raffronto;
- R06_Quadro economico;
- R07_Atti di perizia;
- T01_Planimetri di perizia;

DATO atto che la spesa complessiva di progetto è pari ad € 232.514,21 secondo il seguente quadro economico di perizia di variante:

REALIZZAZIONE DI PASSAGGI PEDONALI PROTETTI IN LOCALITÀ FOGLIANO REDIPUGLIA ATTRAVERSAMENTO "CIMITERO" - ATTRAVERSAMENTO "SACRARIO"									
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - LOTTO 1									
A. Lavori									
1. Accertamento e verifica bellica preliminare									
1. Opere stradali - IVA 22%									
1. Opere stradali soggette a ribasso d'asta				Ribasso d'asta: -1%	-€	2.694,36			
2. Oneri non soggetti a ribasso						26,91			
1. Oneri per la manodopera						208,64			
Sommano lavori per: Opere stradali - IVA 22%						2.664,45	€	2.664,45	
Sommano lavori per: Verifica bellica preliminare						2.664,45	€		2.664,45
2. Attraversamento pedonale "Cimitero"									
1. Opere stradali - IVA 22%									
1. Opere stradali soggette a ribasso d'asta				Ribasso d'asta: -1%	-€	4.489,11			
2. Oneri non soggetti a ribasso						44,89			
1. Oneri per la manodopera						1.315,29			
2. Oneri della sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e s.m.i.						270,58			
Sommano lavori per: Opere stradali - IVA 22%						6.039,09	€	6.039,09	
2. Opere stradali - IVA 4%									
1. Opere stradali - barriere architettoniche				Ribasso d'asta: -1%	-€	14.940,19			
2. Oneri non soggetti a ribasso						149,40			
1. Oneri per la manodopera						2.784,35			
2. Oneri della sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e s.m.i.						900,51			
Sommano lavori per: Opere stradali - IVA 4%						18.477,65	€	18.477,65	
Sommano lavori per: Attraversamento pedonale "Cimitero"						24.507,74	€		24.507,74
3. Attraversamento pedonale "Sacrario di Redipuglia"									
1. Opere stradali - IVA 22%									
1. Opere stradali soggette a ribasso d'asta				Ribasso d'asta: -1%	-€	21.401,00			
2. Oneri non soggetti a ribasso						216,01			
1. Oneri per la manodopera						6.376,46			
2. Oneri della sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e s.m.i.						2.716,96			
Sommano lavori per: Opere stradali - IVA 22%						30.498,43	€	30.498,43	
2. Opere stradali - IVA 4%									
1. Opere stradali - barriere architettoniche				Ribasso d'asta: -1%	-€	56.075,02			
2. Oneri non soggetti a ribasso						560,75			
1. Oneri per la manodopera						12.061,86			
2. Oneri della sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e s.m.i.						6.665,65			
Sommano lavori per: Opere stradali - IVA 4%						74.241,78	€	74.241,78	
Sommano lavori per: Attraversamento pedonale "Sacrario di Redipuglia"						104.740,19	€		104.740,19
4. Adeguamento isole spartitraffico									
1. Opere stradali - IVA 22%									
1. Opere stradali soggette a ribasso d'asta				Ribasso d'asta: -1%	-€	5.188,45			
2. Oneri non soggetti a ribasso						51,88			
1. Oneri per la manodopera						1.227,05			
2. Oneri della sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e s.m.i.						676,74			
Sommano lavori per: Opere stradali - IVA 22%						7.340,36	€	7.340,36	
Sommano lavori per: Adeguamento isole spartitraffico						7.340,36	€		7.340,36
5. Sistemazione marciapiede									
1. Opere stradali - IVA 22%									
1. Opere stradali soggette a ribasso d'asta				Ribasso d'asta: -1%	-€	5.933,57			
2. Oneri non soggetti a ribasso						59,34			
1. Oneri per la manodopera						1.605,65			
2. Oneri della sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e s.m.i.						1.703,94			
Sommano lavori per: Opere stradali - IVA 22%						9.183,82	€	9.183,82	
Sommano lavori per: Adeguamento isole spartitraffico						9.183,82	€		9.183,82
						148.436,56	€		148.436,56
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione									
1. Imprevisti									
								€	4.718,84
2. Spese tecniche per GL e CSE [Compresa CNPAIA - 4%]								€	56.014,96
1. Spese tecniche									
					€	15.389,00			
2. CNPAIA - 4%				4%	€	615,96			
3. Lavori in economia per illuminazione tipo API [IVA compresa]								€	35.820,92
4. Spostamento sottoservizi								€	-
5. Espropri ed indenizzi								€	-
6. Fondo incentivante LR 34/2002				2%				€	2.945,09
7. Contributo ANAC								€	35,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione								€	64.587,81
								€	64.587,81
C. IVA									
1. IVA - 22% per Opere stradali				22%	€	55.717,13		€	12.257,77
2. IVA - 4% per Opere stradali - barriere architettoniche				4%	€	82.718,43		€	3.706,78
3. IVA - 22% su Spese tecniche				22%	€	16.014,96		€	3.523,29
								€	19.489,84
								€	19.489,84
								€	232.514,21

TENUTO CONTO CHE:

- la modifica al contratto è pari ad € 26.688,75 compresa sicurezza ed esclusa IVA, in aggiunta rispetto al contratto originario rispetto alla perizia rispetto al contratto originario;
- la somma netta di € 26.688,75 compresa sicurezza esclusa IVA cui ammonta la perizia, costituisce modifica contrattuale ammessa in ragione dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs 36/2023 che cita:

- Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice;

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Progetto sull'ammissibilità della perizia di variante, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e allegato II.14, articolo 5;

RITENUTO procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui all'oggetto;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 17/05/2024 avente per oggetto: "Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa dal 17/05/2024, fino a fine mandato e il Decreto del Sindaco n. 10 dd 14/09/2023 di conferimento ad interim della Posizione Organizzativa dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 49, comma 1 del 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta è stato acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il D.lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

S I P R O P O N E

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il progetto relativo alla perizia di variante suppletiva inerente i **“Lavori di realizzazione attraversamenti pedonali protetti lungo la S.R. 305 “Cimitero e Sacratio” nel Comune di Fogliano Redipuglia” LOTTO 1”** ed avente **Codice Unico di Progetto (CUP): E71B10000100002**, redatto dallo Studio Novarin di Novarin Alberto & C. consegnato in data 31/12/2025 giusto prot. comunale n. 0009746, composto dai seguenti elaborati tecnici e grafici:

R01_Relazione tecnica;

R02_Elenco prezzi;

R03_Analisi prezzi;

R04_Computo metrico estimativo;

R05_Quadro di raffronto;

R06_Quadro economico;

R07_Atti di perizia;

T01_Planimetri di perizia;

e dal seguente quadro economico

REALIZZAZIONE DI PASSAGGI PEDONALI PROTETTI IN LOCALITÀ FOGLIANO REDIPUGLIA ATTRAVERSAMENTO "CIMITERO" - ATTRAVERSAMENTO "SACRARIO"					
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - LOTTO 5					
A. Lavori					
1. Accertamento e verifica bellica preliminare					
1. Opere stradali - IVA 22%					
1. Opere stradali soggette a ribasso d'asta		€	2.691,36		
	Ribasso d'asta: -1%	€	26,91		
2. Oneri non soggetti a ribasso					
1. Oneri per la manodopera		€	208,64		
Sommario lavori per: Opere stradali - IVA 22%		€	2.664,45	€	2.664,45
Sommario lavori per: Verifica bellica preliminare		€	2.664,45	€	2.664,45
2. Attraversamento pedonale "Cimitero"					
1. Opere stradali - IVA 22%					
1. Opere stradali soggette a ribasso d'asta		€	4.489,11		
	Ribasso d'asta: -1%	€	44,89		
2. Oneri non soggetti a ribasso					
1. Oneri per la manodopera		€	1.315,29		
2. Oneri della sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e s.m.i.		€	270,58		
Sommario lavori per: Opere stradali - IVA 22%		€	6.030,09	€	6.030,09
2. Opere stradali - IVA 4%					
1. Opere stradali ... barriere architettoniche		€	14.940,19		
	Ribasso d'asta: -1%	€	149,40		
2. Oneri non soggetti a ribasso					
1. Oneri per la manodopera		€	2.786,35		
2. Oneri della sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e s.m.i.		€	900,51		
Sommario lavori per: Opere stradali - IVA 4%		€	18.477,65	€	18.477,65
Sommario lavori per: Attraversamento pedonale "Cimitero"		€	24.507,74	€	24.507,74
3. Attraversamento pedonale "Sacario di Redipuglia"					
1. Opere stradali - IVA 22%					
1. Opere stradali soggette a ribasso d'asta		€	21.601,00		
	Ribasso d'asta: -1%	€	216,01		
2. Oneri non soggetti a ribasso					
1. Oneri per la manodopera		€	6.376,46		
2. Oneri della sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e s.m.i.		€	2.716,96		
Sommario lavori per: Opere stradali - IVA 22%		€	30.498,41	€	30.498,41
2. Opere stradali - IVA 4%					
1. Opere stradali ... barriere architettoniche		€	56.075,02		
	Ribasso d'asta: -1%	€	560,75		
2. Oneri non soggetti a ribasso					
1. Oneri per la manodopera		€	12.061,86		
2. Oneri della sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e s.m.i.		€	6.685,65		
Sommario lavori per: Opere stradali - IVA 4%		€	74.241,78	€	74.241,78
Sommario lavori per: Attraversamento pedonale "Sacario di Redipuglia"		€	104.740,19	€	104.740,19
4. Adeguamento isole spartitraffico					
1. Opere stradali - IVA 22%					
1. Opere stradali soggette a ribasso d'asta		€	5.188,45		
	Ribasso d'asta: -1%	€	51,88		
2. Oneri non soggetti a ribasso					
1. Oneri per la manodopera		€	1.227,05		
2. Oneri della sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e s.m.i.		€	976,74		
Sommario lavori per: Opere stradali - IVA 22%		€	7.340,36	€	7.340,36
Sommario lavori per: Adeguamento isole spartitraffico		€	7.340,36	€	7.340,36
5. Sistemazione marciapiede					
1. Opere stradali - IVA 22%					
1. Opere stradali soggette a ribasso d'asta		€	5.933,57		
	Ribasso d'asta: -1%	€	59,34		
2. Oneri non soggetti a ribasso					
1. Oneri per la manodopera		€	1.605,65		
2. Oneri della sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e s.m.i.		€	1.703,94		
Sommario lavori per: Opere stradali - IVA 22%		€	9.183,82	€	9.183,82
Sommario lavori per: Adeguamento isole spartitraffico		€	9.183,82	€	9.183,82
		€	148.436,56	€	148.436,56
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione					
1. Imprevisti		€	9.719,84		
2. Spese tecniche per DL e CSE (Compresa CNPAIA - 4%)		€	16.014,96		
1. Spese tecniche		€	15.399,00		
2. CNPAIA - 4%	4%	€	615,96		
3. Lavori in economia per illuminazione tipo API (IVA compresa)		€	35.820,92		
4. Spostamento sottoservizi		€	-		
5. Espropri ed indennizzi		€	-		
6. Fondo Incentivante LR 14/2002	2%	€	2.995,09		
7. Contributo ANAC		€	35,00		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€	64.587,81	€	64.587,81
C. IVA					
1. IVA - 22% per Opere stradali	22%	€	55.717,13	€	12.257,77
2. IVA - 4% per Opere stradali ... barriere architettoniche	4%	€	92.719,43	€	3.708,78
3. IVA - 22% su Spese tecniche	22%	€	16.014,96	€	3.523,29
		€	19.489,84	€	19.489,84
Totale generale				€	232.514,21

- 3) di dare atto che per la spesa per la realizzazione del progetto è finanziata come di seguito:
- € 232.514,21 che trova copertura nel capitolo di bilancio U. 4695 "SS 305 – PROG. SICUREZZA STRADALE (ROTATORIA S.R. 305 – S.P. 01" - codice 2.08.0101";
- 4) di dare atto che il R.U.P. è il geom. Alfonso Rainone ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i pareri richiesti ed espressi favorevolmente da parte dei soggetti di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

Con successiva e separata votazione favorevole, ad unanimità di voti, l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, art. 1, comma 19, così come modificato dall'art.17 comma 12 L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA CRISTIANA PISANO in data 14 gennaio 2026.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MICHELA DIPIAZZA in data 14 gennaio 2026.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Pisano dott.ssa Cristiana

Il Segretario
F.to Rossi Dott.ssa Monica

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 19/01/2026 al 02/02/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Fogliano Redipuglia, lì 02/02/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. Andrea Sever

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/01/2026, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 14/01/2026

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Dott. Andrea Sever

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 02/02/2026

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Andrea Sever