



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

II DIPARTIMENTO - TECNICO – II DIPARTIMENTO - TECNICO

Registro Generale
N° 403 del 28/04/2026

OGGETTO: RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA PUBBLICA DI PARCO DELLE
LUCCIOLE - PNRR M5C2I2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – DM DEL 30 DICEMBRE 2021 –
DM DEL 3 MARZO 2025 – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI .

Il Responsabile
Fabio Gambini / ArubaPEC S.p.A.

OGGETTO:

RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA PUBBLICA DI PARCO DELLE LUCCIOLE - PNRN M5C2I2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – DM DEL 30 DICEMBRE 2021 – DM DEL 3 MARZO 2025 – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI .

VISTO il vigente Statuto Comunale ;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi ;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale 5 del 19 febbraio 2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 43 del 10 marzo 2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 59 del 24 marzo 2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 ;

VISTO che ai sensi dell'articolo 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo .

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che l'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 ha previsto, per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché, al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale ;

VISTO che l'articolo 1 comma 42-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019, come inserito dall'articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021, ha previsto che le risorse per i progetti di rigenerazione urbana, relative agli anni dal 2021 al 2026, sono confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRN – alle quali si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ;

VISTO che l'articolo 1 comma 42-quater della Legge 160 del 27 dicembre 2019, come inserito dall'articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021, ha stabilito che i Comuni beneficiari delle risorse per i progetti di rigenerazione urbana dovranno rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRN – per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi, gli obblighi in materia di comunicazione e informazione e di alimentazione del sistema di monitoraggio ;

VISTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, pubblicato sulla GURI 56 del 6 marzo 2021, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ammissione delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione

urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché, al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 ;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale 98 del 1 giugno 2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole per un importo complessivo di € 400.000,00, nonché, autorizzato il Sindaco alla richiesta di contributo nell'ambito delle risorse stanziato per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, secondo le modalità stabilite nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ;

VISTO che è stata presentata al Ministero dell'Interno la domanda di contributo per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole per un importo complessivo di € 400.000,00, ai sensi dell'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e degli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla GURI 4 del 7 gennaio 2022, è stato approvato l'elenco dei progetti beneficiari delle risorse stanziato per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, tra cui risulta nell'Allegato 3 – codice 3120700730 - l'intervento proposto dal Comune di Palestrina per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole per un importo complessivo di € 400.000,00 – CUP H97H21001580001 - ripartito secondo il Piano dei Costi per € 31.348,06 nell'anno 2021, per € 81.131,98 nell'anno 2022, per € 115.165,90 nell'anno 2023, per € 73.045,90 nell'anno 2024, per € 52.975,18 nell'anno 2025 e per € 46.332,99 nell'anno 2026 ;

VISTO che in data 1 giugno 2022 è stato sottoscritto l'Atto di Impegno/Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole per un importo complessivo di € 400.000,00 nell'ambito delle risorse stanziato per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – nella Missione 5 – *Inclusione e Coesione* – Componente 2 – *Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore* – Investimento 2.1 – *Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale* –, ai sensi dell'articolo 1 comma 42-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 come inserito dall'articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021 ;

CONSIDERATO che con determinazione del Dipartimento Tecnico 51 del 25 gennaio 2023 è stato affidato all'Architetto Roberto Tomassi, nato a Palestrina il 5 aprile 1954 iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia con il numero

9128, con sede in Palestrina corso Pierluigi, 38 l'incarico professionale di Progettazione Definitiva, di Progettazione Esecutiva, di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 - per un importo complessivo di € 36.783,38 oltre Previdenza ed Iva ;

CONSIDERATO altresì, che con deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale 38 del 18 aprile 2023 è stato approvato il Progetto Definitivo per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – per un importo complessivo di € 400.000,00 rispettando sia i *target* rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale che l'importo complessivo del finanziamento concesso ;

CONSIDERATO inoltre, che con deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale 87 del 22 giugno 2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – per un importo complessivo di € 400.000,00 rispettando sia i *target* rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale che l'importo complessivo del finanziamento concesso ;

CONSIDERATO infine, che con determinazione del Dipartimento Tecnico 524 del 17 luglio 2023 è stato aggiudicato, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, modificato dall'articolo 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, l'appalto all'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, quale minor prezzo ovvero il massimo ribasso percentuale pari al 24,010% sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, al netto dei costi della sicurezza, secondo la proposta di aggiudicazione con i relativi atti e documenti dell'espletata procedura di scelta del contraente trasmessi dal Consorzio I Castelli della Sapienza in qualità di Centrale di Committenza delegata da questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con nota del 14 luglio 2023 protocollo 001/521, pervenuta in data 17 luglio 2023 protocollo 20173, e quindi per il prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 225.607,75 di cui € 219.868,35 già soggetto al ribasso offerto ed € 5.739,40 quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per l'esecuzione degli interventi per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – ;

VISTO che in data 26 luglio 2023 è stato stipulato il Contratto d'Appalto tra il Comune di Palestrina e l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 225.607,75 di cui € 219.868,35 già soggetto al ribasso offerto ed € 5.739,40 quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ;

CONSIDERATO che con determinazione del Dipartimento Tecnico 661 del 8 ottobre 2024 è stato affidato all'Archeologo Dott. Andrea Fiasco, nato a Palestrina il 24 ottobre 1983 iscritto nell'elenco

dei professionisti archeologici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, con sede in Palestrina via degli Arcioni, 21 l'incarico professionale di Sorveglianza e Vigilanza Archeologica per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 - per un importo complessivo di € 2.200,00 oltre Iva ;

VISTO che la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha rilasciato il provvedimento finale ai fini archeologici e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 146 commi 5 e 8 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 s.m.i., con nota del 19 luglio 2023, pervenuta in data 24 luglio 2023 protocollo 20857, a seguito del parere endoprocedimentale rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti ai fini archeologici e paesaggistici, di cui all'articolo 146 commi 5 e 8 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 s.m.i., con nota del 23 giugno 2023 protocollo 13080 condizionando, l'esecuzione dell'intervento in oggetto, all'aggiornamento del progetto con le prescrizioni ivi indicate per gli aspetti architettonici, storico ed artistici ;

VISTO che la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha rilasciato il provvedimento finale ai fini culturali, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 s.m.i., con nota del 19 luglio 2023, pervenuta in data 24 luglio 2023 protocollo 20857, a seguito del parere endoprocedimentale rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti ai fini culturali, di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 s.m.i., con nota del 23 giugno 2023 protocollo 13080 condizionando, l'esecuzione dell'intervento in oggetto, all'aggiornamento del progetto con le prescrizioni ivi indicate per gli aspetti architettonici, storico ed artistici ;

CONSIDERATO che con determinazione del Dipartimento Tecnico 210 del 20 marzo 2025 è stato approvato l'aggiornamento del Progetto Esecutivo per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – per un importo complessivo di € 400.000,00 rispettando sia i *target* rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale che l'importo complessivo del finanziamento concesso ;

VISTO che in data 14 aprile 2025 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Palestrina e l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – ;

VISTO che con comunicazione del 5 giugno 2025 protocollo 16259 è stato preso atto della nota pervenuta in data 11 aprile 2025 protocollo 11009 e della nota pervenuta in data 30 maggio 2025 protocollo 15805 con cui l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, ha comunicato il subcontratto, di cui all'articolo 105 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per un importo lordo, oltre gli oneri fiscali, pari ad € 3.750,00, al quale dovrà essere applicato l'eventuale ulteriore ribasso, oltre il ribasso già offerto in sede di gara ed oltre i costi della sicurezza pari ad € 200,00, ai quali non verrà applicato nessun ribasso, a favore dell'impresa Marina srls, con sede in Velletri via Eduardo De Filippo,81 codice fiscale 15292981006 ;

DATO ATTO che l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, con nota pervenuta in data 22 aprile 2026 protocollo 12400 ha trasmesso la copia conforme all'originale della fattura quietanzata emessa dall'impresa Marina srls, con sede in Velletri via Eduardo De Filippo,81 codice fiscale 15292981006, e del relativo bonifico bancario, secondo quanto stabilito nell'articolo 10 del Contratto d'Appalto del 26 luglio 2023, pari ad un importo complessivo netto di € 3.950,00 ;

VISTO che con determinazione del Dipartimento Tecnico 325 del 30 aprile 2025 è stato autorizzato il subappalto, di cui all'articolo 105 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., all'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, per un importo lordo, oltre gli oneri fiscali, pari ad € 63.946,13, al quale dovrà essere applicato l'eventuale ulteriore ribasso, oltre il ribasso già offerto in sede di gara ed oltre i costi della sicurezza pari ad € 1.053,34, ai quali non verrà applicato nessun ribasso, con l'impresa MDS srl, con sede in Roma via Luca Antonio Giunta, 21 codice fiscale 10505811009, ai sensi dell'articolo 10 del Contratto d'Appalto del 26 luglio 2023 ;

DATO ATTO che l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, con nota pervenuta in data 22 aprile 2026 protocollo 12400 ha trasmesso la copia conforme all'originale della fattura quietanzata emessa dall'impresa MDS srl, con sede in Roma via Luca Antonio Giunta, 21 codice fiscale 10505811009, e del relativo bonifico bancario, secondo quanto stabilito nell'articolo 10 del Contratto d'Appalto del 26 luglio 2023, pari ad un importo complessivo netto di € 40.000,00 ;

VISTO che con determinazione del Dipartimento Tecnico 413 del 5 giugno 2025 è stato autorizzato il subappalto, di cui all'articolo 105 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., all'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, per un importo lordo, oltre gli oneri fiscali, pari ad € 23.150,40, al quale dovrà essere applicato l'eventuale ulteriore ribasso, oltre il ribasso già offerto in sede di gara ed oltre i costi della sicurezza pari ad € 400,00, ai quali non verrà applicato nessun ribasso, con l'impresa MTR Costruzioni srls, con sede in Lariano via Silvio Pellico, 33 codice fiscale 17048751006, ai sensi dell'articolo 10 del Contratto d'Appalto del 26 luglio 2023 ;

DATO ATTO che l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, con nota pervenuta in data 22 aprile 2026 protocollo 12400 ha trasmesso la copia conforme all'originale della fattura quietanzata emessa dall'impresa MTR Costruzioni srls, con sede in Lariano via Silvio Pellico, 33 codice fiscale 17048751006, del relativo bonifico bancario, secondo quanto stabilito nell'articolo 10 del Contratto d'Appalto del 26 luglio 2023, pari ad un importo complessivo netto di € 13.036,50 ;

CONSIDERATO che con atto di liquidazione del Dipartimento Tecnico 1313 del 3 dicembre 2025 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 –, redatto dall'Architetto Roberto Tomassi, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 102.762,40 di cui € 97.023,00 già soggetti al ribasso offerto ed € 5.739,40 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018 ;

- CONSIDERATO altresì, che con atto di liquidazione del Dipartimento Tecnico 238 del 19 febbraio 2026 è stato approvato il 2° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 –, redatto dall'Architetto Roberto Tomassi, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 177.083,59 di cui € 171.344,18 già soggetti al ribasso offerto ed € 5.739,40 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018 ;
- CONSIDERATO inoltre, che con determinazione del Dipartimento Tecnico 41 del 26 gennaio 2026 è stato preso atto che l'Architetto Roberto Tomassi, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, ha emesso l'Ordine di Servizio 1 del 28 aprile 2025 con cui ha disposto all'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, l'esecuzione delle opere aggiuntive in materia di sicurezza dell'area cantiere, non previste nell'aggiornamento del Progetto Esecutivo approvato con determinazione del Dipartimento Tecnico 210 del 20 marzo 2025, agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto d'Appalto del 26 luglio 2023 per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 4.957,03 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – ;
- CONSIDERATO infine, che con determinazione del Dipartimento Tecnico 221 del 12 marzo 2026 è stato preso atto che l'Architetto Roberto Tomassi, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, ha emesso l'Ordine di Servizio 6 del 23 febbraio 2026 con cui ha disposto all'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, l'esecuzione delle opere aggiuntive, non previste nell'aggiornamento del Progetto Esecutivo approvato con determinazione del Dipartimento Tecnico 210 del 20 marzo 2025, agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto d'Appalto del 26 luglio 2023 per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 3.894,34 di cui € 3.794,46 già soggetti a ribasso ed € 99,88 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – ;
- VISTO che l'Architetto Roberto Tomassi ha rimesso gli atti di Stato Finale dei Lavori, l'aggiornamento dei documenti componenti il Progetto Esecutivo e l'aggiornamento dei Manuali d'Uso e Manutenzione con nota pervenuta in data 27 marzo 2026 protocollo 9712, conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare di Incarico Professionale del 13 febbraio 2023 ;
- VISTI che gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori, composti dal Certificato di Regolare Esecuzione, dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, dal Certificato di Pagamento, dallo Stato Avanzamento Lavori, dal Libretto delle Misure Economico e Prestazionale, dal Registro di Contabilità e dal Sommario di Registro di Contabilità, sono stati regolarmente sottoscritti dall'Architetto Roberto Tomassi, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, e dal Sig. Luciano D'Annunzio, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa D'Annunzio Luciano srl con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19 ;

- VISTO che l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, nel sottoscrivere tutti gli atti di Stato Finale dei Lavori non ha espresso alcuna riserva in merito ;
- VISTO che l'Architetto Roberto Tomassi, in qualità di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, ha rimesso gli ulteriori atti di Stato Finale dei Lavori composti dai Verbali di Accettazione di tutti i materiali, macchine e componenti, dalla Relazione sul Conto Finale, dal Giornale dei Lavori e dai Formulari di Identificazione dei Rifiuti, con nota pervenuta in data 27 marzo 2026 protocollo 9712, conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare di Incarico Professionale del 13 febbraio 2023 ;
- VISTO che l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, ha rimesso con nota pervenuta in data 22 aprile 2026 protocollo 12400 la Garanzia Fideiussoria Assicurativa subordinata al pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., e la Dichiarazione Sostitutiva per l'assunzione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 102 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
- VISTO che l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, ha rimesso con nota pervenuta in data 22 aprile 2026 protocollo 12400 la Dichiarazione Sostitutiva di inserimento di giovani e donne nell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, la Dichiarazione Sostitutiva di applicazione nell'attività lavorativa dei Criteri Ambientali Minimi, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2026 e s.m.i., e la Dichiarazione Sostitutiva di applicazione nell'attività lavorativa del principio di "*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*" – DNSH -, di cui all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 del 18 febbraio 2021 ;
- VISTA l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera impegnata dall'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 143 del 25 giugno 2021, rilasciata dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili con nota del 14 aprile 2026 protocollo 202601688RM00/3 ;
- VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento Architetto Stefano Onori ha verificato che sussistono le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – ;
- DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – ;
- VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale 4 del 19 febbraio 2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028 ;
- VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028 con il relativo elenco annuale 2026, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 302 del 29 dicembre 2025, e il

Programma Triennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2026/2028 con il relativo elenco annuale 2026, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 303 del 29 dicembre 2025, risultano approvati unitamente al Documento Unico di Programmazione 2026/2028 secondo quanto stabilito al punto 8.2 lettere i) e i-bis) dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. ;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale 5 del 19 febbraio 2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 43 del 10 marzo 2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 59 del 24 marzo 2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 ;

DATO ATTO che sull'area pubblica di Parco delle Lucciole sita tra viale degli Arcioni, via della Martuccia e la scalinata Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, distinta in catasto al foglio 15 particella 1194, sussiste un manufatto per il quale è in corso di verifica la legittimità urbanistico-edilizia a carico del precedente gestore, della predetta area pubblica, il quale è stato ad ogni modo escluso da qualsiasi intervento per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR - ;

CONSIDERATO che Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024, convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024, sono state stabilite le disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi coerentemente con il relativo cronoprogramma in base alla decisione del Consiglio UE-ECOFIN del 8 dicembre 2023, in particolare per l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, confluite in un primo momento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021, e successivamente stralciate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e rimodulata la dotazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024 convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024, confermando gli interventi già finanziari ma con risorse nazionali necessarie a garantire la copertura economica ;

RITENUTO pertanto, di approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – .

VISTO il Contratto d'Appalto del 26 luglio 2023 ;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto ;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

VISTO il Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020 ;

VISTO il Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021 ;

VISTO il Decreto Legge 13 del 24 febbraio 2023 convertito in Legge 41 del 21 aprile 2023 ;

VISTO il Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024 convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024 ;

VISTO l'articolo 225 comma 8 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. ;
VISTA la Circolare del 12 luglio 2023 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTA la determinazione del Dipartimento Tecnico 783 del 13 ottobre 2022 ;
VISTO il Decreto Sindacale 1 del 15 gennaio 2025 ;

DETERMINA

- 1** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione .
- 2** Di dare atto che con determinazione del Dipartimento Tecnico 524 del 17 luglio 2023 è stato aggiudicato, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, modificato dall'articolo 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, l'appalto all'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, quale minor prezzo ovvero il massimo ribasso percentuale pari al 24,010% sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, al netto dei costi della sicurezza, secondo la proposta di aggiudicazione con i relativi atti e documenti dell'espletata procedura di scelta del contraente trasmessi dal Consorzio I Castelli della Sapienza in qualità di Centrale di Committenza delegata da questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con nota del 14 luglio 2023 protocollo 001/521, pervenuta in data 17 luglio 2023 protocollo 20173, e quindi per il prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 225.607,75 di cui € 219.868,35 già soggetto al ribasso offerto ed € 5.739,40 quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per l'esecuzione degli interventi per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – .
- 3** Di dare atto altresì, che in data 26 luglio 2023 è stato stipulato il Contratto d'Appalto tra il Comune di Palestrina e l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 225.607,75 di cui € 219.868,35 già soggetto al ribasso offerto ed € 5.739,40 quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso .
- 4** Di dare atto inoltre, che in data 14 aprile 2025 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Palestrina e l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – .
- 5** Di approvare il Conto Finale dei Lavori e la relativa Relazione sul Conto Finale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatti dall'Architetto Roberto Tomassi per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – per un importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 234.459,11 per lavori, € 89.123,69 per somme a disposizione della stazione appaltante ed € 76.417,20 per economie .
- 6** Di approvare il Quadro Tecnico Economico Finale per un importo complessivo di € 400.000,00 così ripartito :

numero	descrizione	importo netto	totale parziale	importo oneri previdenziali	importo iva	totale	percentuale
		€	€	€	€	€	%

I - SOMME PER LAVORI 234.459,11 23.445,91 257.905,02 64%

Lavori ante gara							81,15%
A1	1	importo netto	163.759,22				
	2	importo oneri aziendali della sicurezza	10.126,85				
	3	importo costi della manodopera	115.452,46				
	4	totale		289.338,53			
	5	importo costi della sicurezza	5.739,40				
	6	totale		295.077,93			
	7	iva 10%				29.507,79	
	8	Totale					324.585,72
Lavori post gara							62,04%
A2	1	importo netto	221.838,53				
	2	importo oneri aziendali della sicurezza	2.500,00				
	3	importo costi della manodopera	65.000,00				
	4	totale		289.338,53			
	5	importo costi della sicurezza	5.739,40				
	6	totale		295.077,93			
	7	importo soggetto a ribasso	289.338,53				
	8	importo ribasso del 24,010%	69.470,18				
	9	totale		219.868,35			
	10	importo costi della sicurezza	5.739,40				
	11	totale		225.607,75			
	12	iva 10%				22.560,77	
	13	Totale					248.168,52
Lavori stato finale							62,04%
A3	1	importo netto	221.838,53				
	2	importo oneri aziendali della sicurezza	2.500,00				
	3	importo costi della manodopera	65.000,00				
	4	totale		289.338,53			
	5	importo costi della sicurezza	5.739,40				
	6	totale		295.077,93			
	7	importo soggetto a ribasso	289.338,53				
	8	importo ribasso del 24,010%	69.470,18				
	9	totale		219.868,35			
	10	importo costi della sicurezza	5.739,40				
	11	totale		225.607,75			
	12	iva 10%				22.560,77	
	13	Totale					248.168,52
Lavori suppletivi							2,43%
A4	1	importo netto	3.743,37				
	2	importo oneri aziendali della sicurezza	50,00				
	3	importo costi della manodopera	1.200,00				
	4	totale		4.993,37			
	5	importo costi della sicurezza	5.056,90				
	6	totale		10.050,27			
	7	importo soggetto a ribasso	4.993,37				

8	importo ribasso del 24,010%	1.198,91				
9	totale		3.794,46			
10	importo costi della sicurezza	5.056,90				
11	totale		8.851,36			
12	iva 10%				885,14	
13	Totale					9.736,50

II - SOMME A DISPOSIZIONE 54-379,08 1.471,34 9.827,36 65.677,78 16%

Progettazione Definitiva - ex articolo 24 del D.P.R. 207/2010							3,76%
B	1	onorario - DM 17/06/2016	11.853,55				
	2	previdenza 4%			474,14		
	3	totale		12.327,69			
	4	iva 22%				2.712,09	
	5	Totale					15.039,78

Progettazione Esecutiva - ex articolo 33 del D.P.R. 207/2010							2,05%
C	1	onorario - DM 17/06/2016	6.468,23				
	2	previdenza 4%			258,73		
	3	totale		6.726,96			
	4	iva 22%				1.479,93	
	5	Totale					8.206,89

Direzione dei Lavori - ex articolo 147 del D.P.R. 207/2010							3,26%
D	1	onorario - DM 17/06/2016	10.283,11				
	2	previdenza 4%			411,32		
	3	totale		10.694,43			
	4	iva 22%				2.352,78	
	5	Totale					13.047,21

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva - ex articolo 24 del D.P.R. 207/2010							0,07%
E	1	onorario - DM 17/06/2016	227,18				
	2	previdenza 4%			9,09		
	3	totale		236,27			
	4	iva 22%				51,98	
	5	Totale					288,25

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva - ex articolo 33 del D.P.R. 207/2010							0,72%
F	1	onorario - DM 17/06/2016	2.271,80				
	2	previdenza 4%			90,87		
	3	totale		2.362,67			
	4	iva 22%				519,79	
	5	Totale					2.882,46

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - ex articolo 151 del D.P.R. 207/2010							1,80%
G	1	onorario - DM 17/06/2016	5.679,51				
	2	previdenza 4%			227,18		
	3	totale		5.906,69			
	4	iva 22%				1.299,47	
	5	Totale					7.206,16

Sorveglianza e Vigilanza Archeologica - ex articolo 215 del D.P.R. 207/2010							0,67%
H	1	onorario - DM 17/06/2016	2.200,00				
	2	previdenza 4%			0,00		
	3	totale		2.200,00			

	4	iva 22%				484,00		
	5	Totale					2.684,00	
Imprevisti								2,55%
I	1	importo	9.273,22					
	2	iva 10%				927,32		
	3	Totale					10.200,54	
Indagini Archeologiche - ex articolo 17 del D.P.R. 207/2010								0,00%
L	1	importo	0,00					
	2	iva 10%				0,00		
	3	Totale					0,00	
Funzioni Tecniche - articolo 113 del D.Lgs. 50/2016								0,95%
M	1	importo - 2% -	6.102,56					
	2	Centrale Unica di Committenza	885,23					
	3	Funzioni Tecniche	5.217,33					
	4	Funzioni Tecniche - quota 20% - Innovazione	1.043,47					
	5	Funzioni Tecniche - quota 80% - R.U.P.	4.173,87					
	6	Funzioni Tecniche - quota parte 70% - R.U.P.	2.921,71					
	7	Totale						3.806,94
Spese Amministrative - ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010								0,00%
N	1	importo	0,00					
	2	Totale					0,00	
Spese di Pubblicità / Gara / Commissione - ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010								0,58%
O	1	Centrale Unica di Committenza	2.065,55					
	2	ANAC - contributo gara	250,00					
	3	Totale						2.315,55
Contenziosi / Accelerazione / Variazione Prezzi - ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010								0,00%
P	1	importo - 3%	0,00					
	2	Totale					0,00	
III - ECONOMIE			76.417,20			0,00	76.417,20	19%
Economie								19,10%
Q	1	importo da ribasso gara d'appalto	76.417,20					
	2	Totale					76.417,20	
TOTALE			365.255,39		1.471,34	33.273,27	400.000,00	100%

7 Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., redatto dall'Architetto Roberto Tomassi per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – per un importo complessivo, escluso gli oneri fiscali, pari ad € 234.459,11 di cui € 223.662,81 già soggetto al ribasso offerto ed € 10.796,30 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso .

8 Di approvare il Certificato di Ultimazione dei Lavori, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatto dall'Architetto Roberto Tomassi per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – con termine dei lavori in data 26 febbraio 2026 e, pertanto, in tempo utile .

9 Di dare atto ulteriormente, che l'intervento per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – per una spesa complessiva di € 400.000,00 è finanziato con

Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla GURI 4 del 7 gennaio 2022, nell'ambito delle risorse stanziare per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – nella Missione 5 – *Inclusione e Coesione* – Componente 2 – *Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore* – Investimento 2.1 – *Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale* –, ai sensi dell'articolo 1 comma 42-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 come inserito dall'articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021 .

10 Di dare atto infine, che per l'intervento per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – per una spesa complessiva di € 400.000,00 è stata rimodulata la dotazione finanziaria con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 3 marzo 2025, pubblicato sulla GURI 95 del 24 aprile 2025, secondo quanto stabilito nel Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024, convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024, confermando gli interventi già finanziari ma con risorse nazionali necessarie a garantire la copertura economica .

11 Di approvare che le economie risultanti per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – sono pari ad € 76.417,20 quali risorse economiche resesi disponibili a seguito della presente approvazione degli atti di Stato Finale dei Lavori .

12 Di disimpegnare la somma complessiva di € 292,69 sul capitolo codice 27884/uscita impegno contabile 1428/2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2026, parte residui, rispetto a quanto stabilito con determinazione del Dipartimento Tecnico 783 del 13 ottobre 2022 .

13 Di disimpegnare la somma complessiva di € 1.148,00 sul capitolo codice 27884/uscita impegno contabile 1429/2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2026, parte residui, rispetto a quanto stabilito con determinazione del Dipartimento Tecnico 783 del 13 ottobre 2022 .

14 Di imputare la complessiva entrata di € 323.582,80 sul capitolo codice 55052/entrata del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2026, parte residui, CUP H97H21001580001, rideterminata a seguito della presente approvazione degli atti di Stato Finale dei Lavori, per € 234.095,12 da risorse di PNRR, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2021 pubblicato sulla GURI 4 del 7 gennaio 2022, e per € 89.487,68 da risorse articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 marzo 2025 pubblicato sulla GURI 95 del 24 aprile 2025 .

15 Di accertare che la complessiva entrata di € 323.582,80 imputata sul capitolo codice 55052/entrata del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2026, parte residui, CUP H97H21001580001, rideterminata a seguito della presente approvazione degli atti di Stato Finale dei Lavori, risulta erogata per € 210.685,61 e da erogare per € 23.409,51, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2021 pubblicato sulla GURI 4 del 7 gennaio 2022, e risulta erogata per € 0,00 e da erogare per € 89.487,68, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 marzo 2025 pubblicato sulla GURI 95 del 24 aprile 2025, da parte del Ministero dell'Interno .

16 Di imputare la complessiva spesa di € 323.582,80 sul capitolo codice 27884/uscita del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2026, parte residui, CUP H97H21001580001 riterminata a seguito della presente approvazione degli atti di Stato Finale dei Lavori .

17 Di trasmettere la presente al Dipartimento Finanziario per l'espressione del parere di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i e di cui all'articolo 191 del D.Lgs. 267 del 18 agosto

2000 e s.m.i. che successivamente curerà la trasmissione della presente, resa esecutiva, al Dipartimento Amministrativo per la pubblicazione sull'albo pretorio e sulla sezione *amministrazione trasparente* del sito istituzionale .



CITTÀ DI PALESTRINA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Registro Generale
N° 403 del 28/04/2026

OGGETTO: RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA PUBBLICA DI PARCO DELLE LUCCIOLE - PNRR M5C2I2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – DM DEL 30 DICEMBRE 2021 – DM DEL 3 MARZO 2025 – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI .

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio

Note:

Il Responsabile
Alessandra Galizia / ArubaPEC S.p.A.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Categoria	ATTI AMMINISTRATIVI
Sottocategoria	DETERMINE
Anno atto	2026
Numero atto	403
Data documento	28/04/2026
Tipo registrazione	Albo Pretorio
Data di registro	12/05/2026
Anno di registro	2026
Numero di registro	880
Proponente	II DIPARTIMENTO - TECNICO
Oggetto	RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA PUBBLICA DI PARCO DELLE LUCCIOLE - PNRR M5C2I2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – DM DEL 30 DICEMBRE 2021 – DM DEL 3 MARZO 2025 – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI .
Data atto	28/04/2026
Dirigente/Firmatario	Fabio Gambini
Data esecutività	12/05/2026
Classifica	OPERE PUBBLICHE
Periodo Pubblicazione	12/05/2026 - 27/05/2026
Provenienza	Interna
Stato	attivo
Numero allegati	2