



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.

119

Data di adozione

15/01/2026

OGGETTO:

NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARE AD ASILO NIDO.
LIQUIDAZIONE FATTURA SINPRO RETE DI INGEGNERIA S.R.L. DI
VIGONOV (VE) PER DIREZIONE LAVORI. CUP C31B22001270006 -CIG
A00AE2FE77

**DIRIGENTE RESPONSABILE AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
PILLOLE NAZIONALI DI INIZIATIVE E RISORSE

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Premesso quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 257 del 03.02.2022, vista l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di partecipare alla linea PNRR sopracitata presentando un progetto che prevede la costruzione di un nuovo centro per l'infanzia a Portogruaro, è stato affidato alla società SINPRO Rete di ingegneria S.r.l. di Vigonovo (VE) l'attività di supporto ai tecnici comunali nella redazione della documentazione utile alla presentazione della richiesta di contributo in parola;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23.02.2022, al fine di inserire l'istanza di richiesta del contributo per la realizzazione del progetto sopracitato nel portale del Ministero dell'Istruzione, entro

la data di scadenza del 28.02.2022, è stata approvata la richiesta di contributo e i documenti allegati alla stessa;

- in data 23.02.2022 la suddetta richiesta è stata inoltrata, mediante portale telematico al Ministero dell'Istruzione;
- con determinazione dirigenziale n. 1824 del 30.09.2022 è stato affidato allo studio SINPRO Rete di ingegneria S.r.l. di Vigonovo (VE) l'incarico per l'attività di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, da redigere coerentemente con le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per le opere finanziate con fondi PNRR, dell'opera pubblica in oggetto, per un importo di Euro 49.483,20 (I.V.A. e cont. int. Inclusi);
- con nota prot. n. 0045116 del 12.10.2022 il Ministero inviata gli enti locali beneficiari del finanziamento a sottoscrivere l'accordo di concessione. Accordo sottoscritto dal comune di Portogruaro e dal Ministero dell'Istruzione in data 21.10.2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 15.11.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica sopra citato dell'importo di Euro 1.155.000,00 per lavori ed Euro 445.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo di Euro 1.600.000,00;
- in data 11.01.2023 (prot. com. n. 0001163) è stato trasmesso dal Ministero l'addendum all'accordo di concessione di finanziamento che modifica il cronoprogramma previsto dall'articolo 4, comma 2, dell'Accordo di concessione sopra citato come indicato nella sotto riportata tabella:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 maggio 2023 –Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 - Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

- con determinazione dirigenziale n. 674 del 30.03.2023 è stata indetta la gara d'appalto, mediante appalto integrato di cui al punto precedente, per un importo complessivo a base d'asta di Euro 1.282.067,68 (comprensivi di Euro 19.219,09 per oneri di sicurezza ed Euro 114.915,86 per servizi tecnici di progettazione esecutiva al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA);
- la gara d'appalto indetta con la suddetta D.D. n. 674/2023 è andata deserta in quanto entro il termine del 20.04.2023, indicato nelle lettere invito trasmesse dalla SUA-CUC in data 31.03.2023, non è pervenuta nessuna offerta come riportato nel verbale di gara del 21.04.2023;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 05.05.2023, visto il nuovo prezzario della Regione Veneto, entrato in vigore il 01.04.2023 e l'assegnazione da parte del M.E.F. del Fondo di avvio delle opere indifferibili per un importo di Euro 160.000,00 è stato aggiornato il DUP 2023-2025 modificando il Programma Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 e l'Elenco Annuale 2023 mediante aggiornamento dell'importo dell'opera pubblica in oggetto da Euro 1.600.000,00 ad Euro 2.035.000,00 finanziato come sotto indicato:
 - Euro 1.760.000,00 con fondi PNRR - NextGenerationEU, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
 - Euro 275.000,00 con Avanzo di amministrazione 2022;
- con determinazione dirigenziale n. 986 del 08.05.2023, dato atto che la gara indetta con D.D. n. 674/2023 è andata deserta, è stata indetta una nuova gara d'appalto mediante appalto integrato, per un importo complessivo a base d'asta di Euro 1.638.530,01 (comprensivi di Euro 27.955,00 per oneri di sicurezza ed Euro 126.454,36 per servizi tecnici di progettazione esecutiva al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA);
- con il suddetto atto si procedeva anche ad approvare il progetto di fattibilità tecnico economica aggiornato dell'importo di Euro 2.035.000,00, di cui Euro 1.512.075,65 (Euro 27.955,00 per oneri per la sicurezza inclusi) per lavori ed Euro 522.924,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazioni dirigenziali n. 1332 e n. 1688 rispettivamente del 16.06.2023 e del 02.08.2023 è

stato affidato l'appalto integrato relativo ai servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e per la realizzazione dei lavori alla ditta IZC Costruzioni Generali S.r.l. di Fiume Veneto (PN) per l'importo complessivo di Euro 1.752.009,39 di cui Euro 1.597.981,90 (Euro 145.271,08 per I.V.A. al 10% ed Euro 27.955,00 oneri per la sicurezza inclusi) per l'esecuzione dei lavori ed Euro 154.027,49 (Euro 4.855,85 per 4% cont. int. ed Euro 27.775,45 per I.V.A. al 22% inclusi) per la per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e contestualmente;

- con determinazione dirigenziale n. 1916 del 05.09.2023 è stato affidato allo studio SINPRO Rete di ingegneria S.r.l. di Vigonovo (VE), l'incarico per la direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di Euro 81.275,03 oltre ad Euro 3.251,00 per 4% cont. int. ed Euro 18.595,73 per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 103.121,76;
- con determinazione dirigenziale n. 734 del 13.03.2025 si è proceduto:
 - ad approvare una perizia suppletiva e di variante dell'importo di Euro 1.473.261,94 (IVA al 10% esclusa ed oneri per la sicurezza pari ad Euro 56.775,83 inclusi), che ha determinato un aumento dell'importo contrattuale pari ad Euro 20.551,12 (I.V.A. al 10% esclusa);
 - ad integrare l'impegno di spesa assunti con D.D. n. 1332/2023 e n. 1688/2023 relative all'affidamento dei lavori principali alla ditta IZC Costruzioni Generali S.r.l. di Fiume Veneto (PN) per un importo complessivo di Euro 22.606,23 (I.V.A. al 10% inclusa);
 - ad approvare l'Atto di Sottomissione e il Concordamento Nuovi Prezzi, firmati per accettazione della perizia senza riserva alcuna dalla ditta IZC Costruzioni Generali S.r.l. di Fiume Veneto (PN). Nel Concordamento Nuovi Prezzi sono previsti nuovi 10 prezzi per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive;
 - a concedere una proroga rispetto ai termini contrattuali di 40 giorni al fine della realizzazione delle lavorazioni previste in perizia;
 - ad integrare l'impegno di spesa assunto con D.D. n. 1916/2023 relativo all'incarico allo Studio SINPRO Rete di ingegneria S.r.l. di Vigonovo (VE) per la direzione dei lavori, misura e contabilità dell'opera pubblica in oggetto, per un importo di Euro 3.500,00 oltre ad Euro 140,00 per 4% cont. int. ed Euro 800,80 per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 4.440,80 per la redazione della perizia e per la direzione lavori della Variante in corso d'Opera;

Considerato che le determinazioni dirigenziali sopracitate, ai sensi delle disposizioni contenute nell'ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013, sono state pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale;

Vista la fattura n. 1616 del 30.12.2025 prot. com. n. 55121/2025 e del 30.12.2025 con la quale lo studio SINPRO Rete di ingegneria S.r.l. di Vigonovo (VE) ha chiesto il pagamento di una parte delle spese tecniche per l'attività di direzione lavori e contabilità;

Dato atto che lo Studio in parola risulta in regola con gli adempimenti dovuti agli Enti Assicurativi come da copia D.U.R.C. allegata;

Preso atto che lo stesso ha comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010, con note agli atti dell'Ente il proprio conto corrente dedicato sui quali effettuare i pagamenti e le persone delegate ad operare;

Riscontrata la regolarità delle prestazioni e della documentazione giustificativa, nonché l'esattezza dei conteggi in detta documentazione contenuti;

Dato atto che sono state esperite le procedure di verifica di cui al DM Economia e Finanza n. 40/2008 e che pertanto lo studio SINPRO Rete di ingegneria S.r.l. non risulta inadempiente a quanto previsto dall'art.

48 bis del D.P.R. n. 602/73 così come modificato dal DL 262/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 286/2006;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato, il DUP 2026/2028 che contiene il Programma Triennale Opere Pubbliche 2026/2028, l'Elenco Annuale 2026, la Programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026/2028 e il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni Immobiliari 2026/28;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2026 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028";

Visto l'articolo 17 ter del DPR 633/1972 "operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici" introdotto dall'articolo 1 comma 629 della Legge 23.12.2014 n. 190 e le disposizioni in esso contenute;

Dato atto che in forza delle disposizioni di cui al capoverso precedente si procederà a liquidare l'importo di cui alla fattura sopracitata applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter DPR 633/1972 Visto il D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.;

Richiamate le norme del Regolamento di Contabilità inerenti all'adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili del Servizio e le relative modalità procedurali;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare allo studio SINPRO Rete di ingegneria S.r.l. di Vigonovo (VE) l'importo di Euro 5.000,00 oltre ad Euro 200,00 per cont. int. al 4% ed Euro 1.144,00 per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 6.344,00 a pagamento di parte delle competenze professionali per l'attività di direzione lavori e contabilità a saldo della fattura n. 1616 del 30.12.2025 prot. com. n. 55121/2025 e del 30.12.2025;
3. di dare atto che l'attività professionale relativa alla suddetta fattura è stata eseguita dalla società incaricata nel 2025;
4. di chiedere all'Area Economico Finanziaria di emettere il corrispondente ordine di pagamento dell'importo complessivo di Euro 6.344,00 a valere sull'impegno di spesa assunto con D.D. n. 1916/2025 da imputare alla Miss. 12 - Prg 01 - Tit 2 - Mac 02 I- mp. 440228 - Cap. 34002 "C31B22001270006 Nuova costruzione di edificio da destinare ad asilo nido- Mis. 4 Istruzione e Ricerca Comp. 1 Pot.to- servizi di istruzione: dagli asili nido all'università- Inv. 1.1: piano per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del bilancio 2026 (residui), finanziato con avanzo di amministrazione;
5. di dare atto che la suddetta fattura è stata liquidata entro i termini di 30 giorni previsti dalla normativa vigente è pertanto entro i termini di scadenza del 29.01.2026;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento darà esecuzione alla presente determinazione ed

assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale amministrativo;

Il presente provvedimento, ai sensi del 5° comma dell'art 51 del vigente regolamento di contabilità, diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Data di Emissione: 15/01/2026

Resp. Istruttoria: Rossi Sandra

Dirigente Responsabile Area Tecnica

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Damiano Scapin / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)