CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

emesso ai sensi dell'*art. 114 del d.lgs. n. 36/2023 e art.1, co. 2, lett. t) dell'Allegato II 14*

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori di "RIGENERAZIONE URBANA DEL SITO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI COSTORIO"

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1

LOCALITÀ': COMUNE DI CONCESIO (BS)

STAZIONE APPALTANTE: **Comune di Concesio**

CUP: **D48I21000240001**

CLP: [n.d.]

CIG: A01F2F94BA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: **Arch. Flavia Gusberti** giusta nomina del **28/02/2023, Deliberazione Giunta Comunale n.47/2023**

AFFIDATARIA: Ditta I.C.E.F. SRL (forma singola), con sede legale in **in via Roma n. 190 - 24064 Grumello Del Monte (BG)**, **C.F. e P.IVA 01636030163**

(solo nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese riportare)

Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

- **[X]**, con sede legale in **[X]**, C.F. **[X]** P.IVA **[X]**, (Mandataria);
- **[X]** (*Mandante*);
- **[X]** (*Mandante*).

CONTRATTO: "CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO NEL COMUNE DI CONCESIO (BS)" stipulato in data **15/02/2024 - Rep.3426/2024**.

IMPORTO CONTRATTUALE: Importo complessivo € 2.914.753,29 oltre IVA 10%, di cui **€ 2.882.737,35 per Lavori e € 32.015,94 per Oneri della sicurezza.**

TEMPI per l'esecuzione del contratto: **305 gg. n.c..**

Il giorno **30** del mese di **agosto** dell'anno **2022**, il sottoscritto **Ing. Sergio De Felice** in qualità di Direttore dei Lavori, giusta nomina protocollo **n. 28787 del 01/09/2022**

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data **24/06/2024** che fissava il termine di consegna il **25/04/2025**;

VISTA la proroga di ultimazione lavori di 30 gg del 24/04/2025 prot. n.14089/2025 che posticipava il termine di ultimazione lavori al 25/05/2025;

VISTA l'ulteriore proroga di ultimazione lavori di 100 gg del 25/05/2025 che posticipava il termine di ultimazione lavori al 03/09/2025;

VISTA la nota in data **28/08/2025** con la quale l'impresa ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori;

IN ESITO al sopralluogo svolto in data **03/09/2025** dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice nella persona di Frattini Enrico;

CERTIFICA

CHE i lavori di cui trattasi sono stati ultimati alla data del **28/08/2025**

CHE i lavori sono coerenti con la descrizione della **Misura PNRR M5C2 I 2.1** e hanno riguardato, nello specifico, la **"RIGENERAZIONE URBANA DEL SITO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI COSTORIO"**

CHE sono stati assegnati ulteriori **30 giorni** a decorrere dalla presente data per il completamento delle lavorazioni di lieve entità ritenute marginali e non incidenti sull'uso e sulle funzionalità dell'intervento.

Del che si è redatto il presente certificato che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Impresa Affidataria (legale rappresentate)
Sig. Frattini Enrico
firmato digitalmente
Enrico Frattini
10/07/2026 08:57:13 UTC+0200

Il Direttore dei Lavori
Ing. Sergio De Felice
firmato digitalmente
SERGIO DE FELICE
10.07.2026 08:06:19 GMT+01:00

VISTO
Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Flavia Gusberti
firmato digitalmente
FLAVIA GUSBERTI
10.07.2026 09:51:29 GMT+02:00