COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE di Liquidazione nr. 612 Del 03/11/2026

TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON AMPLIAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE 2° S.AL. E LIQUIDAZIONE RELATIVA RATA DI ACCONTO ALLA DITTA APPALTATRICE MERLUZZI EDILIMPIANTI S.R.L. DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD).

CIG B723046DD7
CUP F72F22000750007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 16.12.2024 sono stati approvati il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025, nel quale è compreso con il CUI L00123380313202200003 l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria, miglioramento sismico ed efficientamento energetico della biblioteca comunale" – codice CUP F72F22000750007, per un importo di euro 800.008,00;
- l'opera è finanziata
  - per € 650.000,00 con un contributo concesso con Decreto n. 25218/GRFVG del 30/05/2023 del Servizio beni culturali e affari giuridici della Direzione centrale cultura e sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
  - per € 150.008,00 con fondi propri del bilancio comunale;

VISTA la Determinazione n. 346 del 11.12.2023 con cui è stato affidato allo studio PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA di Udine l'incarico per lo svolgimento dei seguenti serviti tecnici:

- progetto di fattibilità tecnica economica compresi vulnerabilità sismica ed efficientamento energetico ex L. 10/91;
- progettazione esecutiva edile, impiantistica e strutturale;
- direzione lavori, contabilità, liquidazione, CRE;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- programmazione, assistenza all'esecuzione, interpretazione dei risultati della campagna di indagini delle strutture esistenti;

verso il corrispettivo di € 59.788,07 (pari ad un ribasso del 16,95% sull'importo della parcella), oltre a cassa 4% ed I.V.A. 22% così per una spesa complessiva di € 75.859,10;

DATO ATTO che con la sopra citata Determinazione è stato anche contestualmente assunto l'impegno di spesa di € 35,00 nei confronti dell'ANAC per il contributo di gara in riferimento al

CIG A0306F97E6;

VISTA la Determinazione n. 396 del 27.12.2023 con cui è stato affidato alla ditta IN SITU SRL di Trieste l'incarico per lo svolgimento di una campagna di indagini sulle strutture esistenti del fabbricato in argomento, verso il corrispettivo di € 4.707,10 più IVA 2%% e così per complessivi € 5.742,66;

- VISTA la Determinazione n. 64 del 14.03.2024 con cui è stato affidato allo studio ROSELLI ASSOCIATI di Udine l'incarico per lo svolgimento dei seguenti serviti tecnici:
- progetto di fattibilità tecnica economica, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, liquidazione, CRE dell'impianto termico;
- progettazione antincendio e SCIA per i VV.FF.;

verso il corrispettivo di € 13.028,72 (pari ad un ribasso del 10,00% sull'importo della parcella), oltre a cassa 4% ed I.V.A. 22% così per una spesa complessiva di € 16.530,84;

VISTA la Determinazione n. 137 del 13.05.2024 con cui è stato assunto l'impegno di spesa di € 150,00 nei confronti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia per la pratica di "valutazione progetto" inerente all'intervento in argomento;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 16.10.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) dell'importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 593.797,15 per lavori;

DATO ATTO che con Determinazione n. 271 del 18.10.2024 è stato nominato RUP dell'intervento in parola, ai sensi dell'art. 5 comma 8 della L.R. 14/2002 e s.m.i., il geom. Gianni Regeni con studio a Carlino (UD), a far data dal 07.11.2024, verso il corrispettivo di € 19.114,67.-, oltre a cassa 5% (esente I.V.A.) e così per una spesa complessiva di € 20.070,40.-, in virtù del ribasso offerto ed accettato del -3,00% sull'importo posto a base di offerta pari ad € 19.705,85;

VISTA la scrittura privata, acquisita al protocollo n. 8048 del 11.12.2024, con cui gli studi professionali coinvolti nella progettazione hanno definito i ruoli che qui di seguito si riportano:

- ing. Alessio Modolo dello studio PUNTEL CAPPELLARI & ASSOCIATI assume i seguenti ruoli:
    - Progettista architettonico e strutturale
    - Coordinatore delle prestazioni per l'integrazione delle prestazioni specialistiche
    - Direttore dei lavori
- ing. Michela Diracca dello studio PUNTEL CAPPELLARI & ASSOCIATI assume i seguenti ruoli:
    - Coordinatore della sicurezza nella progettazione
    - Coordinatore della sicurezza nell'esecuzione
- ing. Alessio Modolo dello studio PUNTEL CAPPELLARI & ASSOCIATI assume i seguenti ruoli:
    - Progettista degli impianti elettrici e meccanici
    - Direttore operativo dei lavori afferenti agli impianti elettrici e meccanici
    - Progettazione antincendio e redazione della pratica per l'ottenimento del parere dei VVF, per l'emissione della SCIA e la richiesta di C.P.I.

DATO ATTO che con Determinazione n. 1 del 17.01.2025, divenuta esecutiva il 20.02.2025, sono stati assunti i seguenti impegni di spesa integrativi nei confronti dei sopra citati progettisti in conseguenza dell'aumentato importo per lavori rispetto a quanto quantificato in sede di incarico originario di cui alle sopra citate Determinazioni nn. 346/2023 e 64/2024:

- PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA - € 10.079,35.-, oltre a cassa 4% ed I.V.A. 22% e così per una spesa complessiva di € 12.788,68;
- ROSELLI ASSOCIATI - € 3.951,59.-, oltre a cassa 4% ed I.V.A. 22% e così per una spesa complessiva di € 5.013,78;

DATO ATTO che con Determinazione n. 36 del 24.02.2025 è stato nominato collaudatore statico in corso d'opera delle strutture in cemento armato l'ing. Silvano Iacomella di Udine, verso il corrispettivo netto di € 5.500,00.-, oltre a cassa 4% ed I.V.A. 22% e così per una spesa complessiva di € 6.978,40.-, in virtù del ribasso offerto ed accettato del -10,489% sull'importo posto a base di offerta pari ad € 6.144,55;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 19.03.2025 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, come depositato dai citati professionisti al protocollo comunale n. 1510 in data 25.02.2025 e, per la parte strutturale, al prot. 1834 del 10.03.2025, che presenta un importo per lavori pari ad € 564.000,00 di cui € 45.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e un importo complessivo di quadro economico pari ad € 800.000,00;

VISTA la Determinazione n. 130 del 23.04.2025 con cui sono stati riapprovati il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di contratto nella versione revisionata ed adeguata al cosiddetto "correttivo" al Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. 209/2024;

VISTA la Determinazione n. 134 del 30.03.2025 con cui si è disposto di contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto e di conferire mandato alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Riviera Friulana per l'indizione e la gestione della gara;

VISTA la Determinazione n. 253 del 06.08.2025.2025 con cui l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla ditta MERLUZZI EDILIMPIANTI SRL (c.f. 02737760302), con sede legale in via XXV Aprile n. 30/B - 33059 Fiumicello Villa Vicentina (UD), verso il corrispettivo di € 533.482,80 in virtù del ribasso, offerto ed accettato, del 5,88% sull'importo posto a base di gara, pari ad € 564.000,00 compresi gli oneri della sicurezza

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 09.10.2025 ed annoto al Rep n. 37/S.P.;

RICHIAMATA la Determinazione n. 589 del 19.11.2025 con cui è stata disposta la liquidazione, in favore dell'appaltatore, dell'anticipazione contrattuale del 20%, come previsto dall'articolo 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di € 106.696,56 oltre all'IVA del 10%;

RICHIAMATA la Determinazione n. 254 del 04.05.2026 con cui è stato approvato il 1° Stato di avanzamento lavori dal quale risultano essere stati eseguiti lavori a tutto il 23.04.2025 per un importo complessivo, depurato del ribasso, di € 178.696,51 ed è stata liquidata la rata di acconto di € 142.063,73 al netto del recupero dell'anticipazione, dei precedenti acconti e delle ritenute di legge, oltre all'I.V.A. al 10% e così per complessivi € 156.270,10;

VISTA la contabilità relativa al 2° Stato di avanzamento lavori, acquisito al protocollo numero 8135 in data 29.10.2026 dal Direttore dei Lavori ing. Alessio Modolo di Udine, dal quale risultano essere stati eseguiti lavori a tutto il 29.10.2026, per un importo complessivo, depurato del ribasso, di € 368.016,88;

VISTO il 2° certificato di pagamento, emesso dal R.U.P. in data 30.10.2026 a favore della Ditta appaltatrice, dell'importo di € 157.108,32 al netto del recupero dell'anticipazione, dei precedenti acconti e delle ritenute di legge, oltre all'I.V.A. al 10% e così per complessivi € 172.819,15;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto recante norme in materia di pagamento dell'anticipazione del prezzo e degli acconti per stati d'avanzamento lavori;

DATO ATTO che il S.A.L. in argomento non comprende lavorazioni per le quali sia previsto il pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023;

SENTITO il R.U.P. il quale ha disposto di poter procedere all'approvazione del 2° SAL ed alla liquidazione della relativa rata di acconto;

- Vista la regolarità della fornitura/dei servizi resi dalla ditta;
- Attestata la regolarità della spesa effettuata nei termini e limiti di cui alle determinazioni di impegno;
- Visti gli allegati documenti giustificativi della spesa;
- Visti gli articoli 2.6 e 2.7 del regolamento di contabilità approvato con Deliberazione consiliare

n. 35 del 30/11/2020;

- Vista la seguente documentazione:
  - Conto corrente dedicato del fornitore- trasmesso alla Ragioneria- e di seguito riportato: IBAN: IT22R0100512300000000003203
  - Codice CIG – Numero: B723046DD7
  - Codice CUP- Numero: F72F22000750007
  - DURC regolare prot. INPS_52802750 di data 17.10.2026 scadenza 14.02.2027;
  - (Certificato Verifica degli inadempimenti per pagamenti superiori ai € 5.000,00);

Richiamate le seguenti determine:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
129/2025	2025/253	3013	IMPEGNO PER REIMPUTAZIONE RESIDUI ANNO 2023			MERLUZZI IMPIANTI S.R.L. VIA XXV APRILE 30/B VILLA VICENTINA (UD) cf.02737760302 pi.02737760302

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

D I S P O N E

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI APPROVARE** i seguenti documenti contabili relativi ai "lavori di manutenzione straordinaria con ampliamento per il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico della biblioteca comunale - CUP F72F22000750007 – CIG B723046DD7", redatti rispettivamente dal Direttore dei Lavori ing. Alessio Modolo di Udine e dal R.U.P. geom. Gianni Regeni di Carlino (UD), di seguito elencati:
   - 2° Stato di avanzamento lavori a tutto il 29.10.2026 dell'importo di € 368.016,88;
   - Certificato di pagamento n. 2 di data 30.10.2026, per il pagamento della seconda rata di € 157.108,32;
2. **DI LIQUIDARE** all'Impresa MERLUZZI EDILIMPIANTI SRL (c.f. 02737760302), con sede legale in via XXV Aprile n. 30/B - 33059 Fiumicello Villa Vicentina (UD), appaltatrice dei lavori indicati all'oggetto la spesa complessiva di € 172.819,15e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
00025	30/10/2026	157.108,32	10%	172.819,15	129/2025

3. **DI DARE ATTO** che tra le lavorazioni contabilizzate nel S.A.L. in oggetto non vi sono prestazioni da liquidare direttamente ai subappaltatori ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio

F.to dott.ssa CRISTIANA PISANO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SEVER ANDREA
CODICE FISCALE: SVRNDR84L04E098R
DATA FIRMA: 03/11/2026 08:53:33
IMPRONTA: 8162ECFFCEEE8E62AB775C9321CA34078C181DD6C374877D328C8CB9F6336A44
8C181DD6C374877D328C8CB9F6336A44CEE56FFF10E7E1A7E81628286160C057
CEE56FFF10E7E1A7E81628286160C057F7852E9167DFAD9D5804DC10D663F707
F7852E9167DFAD9D5804DC10D663F707CC4257F9AF24766E6778FBB159EAF0DB