Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

****

DETERMINAZIONE

N. 1696 del Reg. **Data 23/06/2026**

ADOTTATA DAL DIRIGENTE

DEL SETTORE "Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR"

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIALE DELLO SPORT, SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II - CUP J47G24000270006. PNRR M4C1 INV 1.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. APPROVAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 16.05.2026 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CIG B89877D517.

Redatta da: Trani Luciano

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. CELINO ADELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Relazione e proposta di provvedimento del Responsabile Unico del Progetto

Visti

- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 03.11.2015 con la quale il Comune di Grottaglie ha aderito alla forma associativa delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) in ottemperanza all'obbligo normativo introdotto dall'art. 33, comma 3bis del previgente D.Lgs. n.163/2006, approvandone la relativa Convenzione;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 05.02.2026 con la quale è stato approvato il suddetto nuovo schema di Convenzione per la gestione in forma associata, e, in particolare l'art. 2, comma 4, e l'art. 7, comma 5, secondo i quali i dipendenti distaccati presso la Centrale Unica di Committenza, attraverso "*un formale provvedimento di assegnazione*" "*sono autorizzati ad operare in nome e per conto della Centrale Unica di Committenza nella gestione delle procedure di affidamento dei contratti e nell'esecuzione degli stessi in forza di una previa investitura ad opera del Sindaco del Comune di provenienza; ogni eventuale compenso o altro onere economico per l'attività da essi svolta presso l'Ufficio Unico è a carico del Comune di provenienza*";
- il decreto sindacale n. 2 del 22.01.2026 con il quale il sottoscritto, in qualità di istruttore tecnico, è stato autorizzato ad operare, in distacco, presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Montedoro nella gestione dei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici e nell'esecuzione degli stessi, adottando all'uopo gli atti necessari consequenziali;

Premesso

- che in data 29.07.2024, prot. n. 104609, il Ministero per l'Istruzione ha pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- che, nei termini previsti dall'Avviso pubblico in oggetto, è stata trasmessa la documentazione tecnica ed amministrativa per la candidatura alla proposta progettuale relativa all'intervento di "*Riqualificazione funzionale, adeguamento normativo e ampliamento della mensa dell'edificio scolastico in viale dello Sport, scuola elementare Giovanni Paolo II- CUP J47G24000270006*", il cui Documento di Indirizzo della Progettazione (D.I.P.), ex art. 41 D.Lgs n. 36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.7 allo stesso Codice, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 230 del 04.09.2024 per un importo complessivo di Q.E. pari a € 625.500,00;
- che, a seguito dell'accertamento delle economie residue di cui al DDG n. 36 del 9 aprile 2025 e dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2025, n. 84, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota U.0079697 del 20.05.2025, acquisita al protocollo comunale al n. 19704 del 21.05.2025, ha comunicato lo scorrimento della graduatoria e che il suddetto intervento risulta ammesso a finanziamento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 *"Piano di estensione del tempo pieno e mense"*;
- che l'*Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori*, regolante i rapporti tra il M.I.M. e il Comune, sottoscritto dal Sindaco in data 10.06.2025, prevede, una serie di obblighi, che si intendono qui tutti richiamati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 28.05.2025 sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, esercizio 2025, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., iscrivendo l'intervento sui seguenti capitoli E3695 e U11495;
- che, con determinazione dirigenziale n. 1211 del 11.06.2025, è stato disposto di affidare all'arch. Maria Grazia Rucco l'incarico per l'espletamento dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento denominato "*Riqualificazione funzionale e adeguamento normativo della mensa dell'edificio scolastico in viale dello Sport, scuola elementare Giovanni Paolo II - CUP J47G24000270006*" - PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU;

- che, con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 12.06.2025, l'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2025 del Programma Triennale dei lavori pubblici 2025/2027 (CUI: L00117380733202500004);
- che il disciplinare con l'arch. Maria Grazia Rucco è stato sottoscritto in data 21.07.2025 - rep. n. 30 del 22.07.2025;
- che con determina n. 1885 del 21.08.2025 è stato costituito il gruppo di lavoro interno e il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in oggetto;
- che il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento è stato validato con determina n. 1895 del 25.08.2025, e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 226 del 27.08.2025
- che con determina n. 2077 del 16.09.2025 è stato validato e approvato il progetto esecutivo di "*Riqualificazione funzionale, adeguamento normativo e ampliamento della mensa dell'edificio scolastico in viale Dello Sport, scuola elementare Giovanni Paolo II - CUP J47G24000270006 – PNRR M4C1, INV.1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextgGenerationEU*", dell'importo complessivo di € 625.500,00, trasmesso dall'Arch. Maria Grazia RUCCO;
- che con apposita determina a contrarre n. 2248 del 09.10.2025 è stata indetta con carattere d'urgenza, per le motivazioni riportate nello stesso provvedimento, un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.c) e dell'allegato II.1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, finalizzata ad acquisire la manifestazione di interesse di n. 5 operatori economici (o numero maggiore in caso di ex aequo) da invitare a partecipare a successiva procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ex art. 50, comma 1 lettera c), del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- che, con determina n. 132 del 20.01.2026 sono stati approvati i verbali del seggio di gara e, a seguito delle verifiche positive dei requisiti dichiarati in sede di offerta dall'operatore economico, i lavori di "*Riqualificazione funzionale, adeguamento normativo e ampliamento della mensa dell'edificio scolastico in viale Dello Sport, scuola elementare Giovanni Paolo II - CUP J47G24000270006 – PNRR M4C1, INV.1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextgGenerationEU*" sono stati aggiudicati in favore dell'operatore economico 2° classificato EDIL AMBIENTE SRL - P.IVA 03134180730 (in RTI costituendo con MASSARO SRL – P.IVA 02512950730), che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 24,386% e quindi un importo pari a € 301.893,86, a cui vanno aggiunti € 9.743,43 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 311.637,29 oltre IVA al 10%;
- che con la medesima determina si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico di spesa e si è autorizzata la consegna anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- che i lavori sono stati consegnati in data 03.02.2026 e hanno avuto effettivo inizio in data 05.02.2026, come da verbale redatto in pari data;
- che il contratto con il costituito R.T.I. EDIL AMBIENTE SRL - P.IVA 03134180730 e MASSARO SRL – P.IVA 02512950730 è stato sottoscritto in data 23.02.2026 e registrato al rep. n. 1788;
- che con determina n. 618 del 03.03.2026 è stata liquidata in favore del R.T.I. l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di € 311.637,29 oltre IVA al 10%, ossia di € 62.327,46 oltre IVA al 10%, come previsto dall'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto così ripartita:
  - € 41.389,80 (37.627,09+3.762,71 per iva al 10%) in favore di EDIL AMBIENTE S.R.L;
  - € 27.170,41 (24.700,37+2.470,04 per iva al 10%) in favore di MASSARO S.R.L.;
- che con determina n. 1379 del 21.05.2026 il direttore dei lavori arch. Maria Grazia Rucco è stata autorizzata a redigere, per l'intervento in oggetto, una perizia di variante in corso d'opera riconducibile alla fattispecie prevista dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 36/2023, in coerenza con le soluzioni progettuali di cui alla nota prot. n. 22322 del 14.05.2026, nonché alle condizioni di cui alle note dell'Unità di missione Registro Ufficiale U.0148193 del 29-12-2023 e Registro Ufficiale U.0111449 del 27-06-2025, per le quali è possibile l'utilizzo delle economie di gara;

Considerato

- che, con nota acquisita al prot. n. 23066 del 19.05.2026, il D.L. arch. Maria Grazia Rucco, ha trasmesso la documentazione contabile riferita al 1° Stato Avanzamento Lavori (SAL) eseguiti a tutto il 16.05.2026, come integrata e sostituita con note prot. n. 25395 del 04.06.2026 e prot. 28306 del 18.06.2026, composta da Libretto delle Misure n. 1, Registro di Contabilità n. 1, Sommario del registro di contabilità n. 1, Stato Avanzamento Lavori n. 1, tutti sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza

riserva alcuna, e dalla documentazione sulle verifiche in merito al rispetto degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto, compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e dei principi trasversali previsti dal PNRR;
- che l'importo lavori del 1° SAL trasmesso è pari a € 124.491,15 al netto del ribasso d'asta, comprensivi degli oneri della sicurezza, IVA esclusa, al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,5% e del recupero della quota di anticipazione del 20% corrisposta alle ditte costituite in RTI;

Preso atto
- che i documenti contabili trasmessi dalla Direzione dei Lavori, con le note di cui sopra sono stati sottoscritti dall'impresa senza alcuna riserva;
- che l'art. 16 del contratto d'appalto sottoscritto in data 23.02.2026 - Rep. n. 1788, in ottemperanza all'art. 125, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e all'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede il pagamento della rata di acconto quando il credito netto dell'impresa raggiunga l'importo di € 100.000,00;
- che l'intervento in oggetto è finanziato dal PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU per l'importo di € 625.500,00, iscritto sul cap. 11495/0 del bilancio comunale;

Visto il Certificato di Pagamento relativo al 1° SAL, emesso in data 19.06.2026, con cui si accerta che il credito dell'appaltatore ammonta ad € 98.970,46 oltre iva al 10%, al netto della ritenuta per infortuni pari a € 622,46 e del recupero della quota dell'anticipazione pari a € 24.898,23;

Considerato
- che, per lo stato d'avanzamento lavori di che trattasi, il predetto R.T.I. ha trasmesso le seguenti fatture:
  - **fattura numero n. 1/42 del 11.06.2026**, acquisita al prot. n. 27278 del 15.06.2026, cronologico n. 1956/2026, dell'importo complessivo di € 76.097,18 (€ 69.179,25 + € 6.917,93 per IVA al 10% in split payment), emessa da EDIL AMBIENTE SRL - P.IVA 03134180730;
  - **fattura numero n. 1/47 del 19.06.2026**, acquisita al prot. n. 28649 del 22.06.2026, cronologico n. 2134/2026, dell'importo complessivo di € 3.263,97 (€ 2.967,24 + € 296,73 per IVA al 10% in split payment), emessa da EDIL AMBIENTE SRL - P.IVA 03134180730;
  - **fattura numero n. 33/PA dell'11.06.2026**, acquisita al prot. n. 27697 del 16.06.2026, cronologico n. 1970/2026, dell'importo complessivo di € 28.292,82 (€ 25.720,75 + € 2.572,07 per IVA al 10% in split payment), emessa da MASSARO SRL – P.IVA 02512950730;
  - **fattura numero n. 34/PA del 19.06.2026**, acquisita al prot. n. 28490 del 19.06.2026, cronologico n. 2133/2026, dell'importo complessivo di € 1.213,54 (€ 1.103,22 + € 110,32 per IVA al 10% in split payment), emessa da MASSARO SRL – P.IVA 02512950730;

Accertato
- che le fatture presentate per la liquidazione della spesa, di cui ai cronologici nn. 1956/2026, n. 2134/2026, n. 1970/2026 e n. 2133/2026, contengono tutte le informazioni per una codificazione contabile, adeguata e informatizzata, volta ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR (indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento, riferimento alla determina di impegno di spesa, estremi identificativi dell'intestatario, importo distinto dall'IVA, indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata, indicazione del CUP e del CIG);
- che è stato rispettato quanto previsto dal PNRR in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto disposto dall'art. 34 Reg. (UE) 2021/241;
- che i soggetti incaricati sono in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal DURC online numero protocollo INPS_50290931 del 09.04.2026 con scadenza validità 07.08.2026 per EDIL AMBIENTE S.R.L e dal DURC on line numero protocollo INPS_50870709 del 25.05.2026 con scadenza validità 22.09.2026 per MASSARO S.R.L., entrambi acquisiti tramite FVOE;

- che la verifica di cui all'art. 48-bis del Dpr 602/1973 e ss.mm.ii. per liquidazioni superiori a € 5.000,00, effettuata a carico delle ditte EDIL AMBIENTE S.R.L e MASSARO S.R.L., ha restituito per entrambe l'esito "Soggetto non inadempiente";
- che è stato rispettato quanto previsto dal PNRR in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto disposto dall'art. 34 Reg. (UE) 2021/241;
- che è stata acquisita la documentazione inerente alle verifiche sugli adempimenti e obblighi PNRR in fase di esecuzione (tra i quali il rispetto del principio del DNSH e l'applicazione dei criteri CAM di cui al CSA);

Attestato il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questa Unità;

Ritenuto in ragione di quanto sopra detto, di poter procedere con atto formale alla presa d'atto degli atti di contabilità riferiti al 1° Stato avanzamento dei lavori indicati in oggetto e alla liquidazione del credito vantato dall'appaltatore, e che sussistano le condizioni per provvedere al pagamento in favore del R.T.I. del S.A.L. n. 1 dell'importo complessivo di € 98.970,46 oltre IVA al 10%, come previsto dall'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto così ripartito:

- € 79.361,15 (€ 72.146,49 + € 7.214,66 per IVA al 10% in split payment) in favore di EDIL AMBIENTE S.R.L;
- € 29.506,36 (€ 26.823,97 + € 2.682,39 per IVA al 10% in split payment) in favore di MASSARO S.R.L.;

Propone alla Dirigente del Settore *"Unità Progetti Speciali e attuazione del PNRR"*, a seguito delle verifiche positive eseguite, di provvedere alla liquidazione e pagamento del S.A.L. n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 16.05.2026.
Si rassegna il tutto per quanto di competenza.
Grottaglie, 22.06.2026

Il RUP
Geom. Luciano TRANI

LA DIRIGENTE

Richiamata la relazione che precede e condiviso il suo contenuto;
Preso atto della proposta e delle verifiche e degli accertamenti del RUP;
Visti

- la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii;

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto sindacale n. 19 del 05.08.2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, ing. Adele A. Celino, l'incarico di dirigente dal 01.10.2022 e sino al 28.10.2026, assegnandole la Posizione di lavoro denominata "*Progetti Speciali e attuazione del PNRR*";
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 317 del 29.11.2022 con la quale è stata istituita la Posizione denominata "Unità Progetti Speciali e attuazione piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR)";
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati i PEG di competenza ai responsabili dei Settori già incaricati dei compiti gestionali col decreto sindacale su citato;
Acquisito ai sensi dell'art. 183, settimo comma, del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1 **di considerare** le premesse che precedono parte integrante e sostanziale del presente atto anche sotto il profilo motivazionale;
2 **di approvare** il 1° S.A.L. a tutto il 16.05.2026 relativo all'intervento "*Riqualificazione funzionale, adeguamento normativo e ampliamento della mensa dell'edificio scolastico in viale Dello Sport,*

scuola elementare Giovanni Paolo II" - CUP J47G24000270006 PNRR M4C1 INV 1.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, dell'importo di € 124.491,15 (€ 119.395,34 +€ 5.095,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto del ribasso contrattuale e dell'IVA, emesso dal D.L. e trasmesso con nota prot. n. 23066 del 19.05.2026, integrata con nota prot. n. 25395 del 04.06.2026, e parzialmente sostituita con nota prot. 28306 del 18.06.2026, composto da Libretto delle Misure n. 1, Registro di Contabilità n. 1, Sommario del registro di contabilità n. 1, Stato Avanzamento Lavori n. 1, compresa la documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH/CAM e dei principi trasversali PNRR, tutti sottoscritti dalle imprese in R.T.I. senza riserve;

3 **di prendere atto** della "*relazione CAM ante e post al 1° SAL 16.05.2026*", con la quale la direzione lavori informa il RUP sul rispetto del principio del DNSH e sull'applicazione, nel corso dei lavori, dei Criteri Ambientali Minimi secondo quanto stabilito nel CSA;

4 **di prendere atto**, altresì, del Certificato di pagamento n. 1 relativo al suddetto Stato Avanzamento Lavori, emesso dal RUP in data 19.06.2026, dell'importo di € 98.970,46 oltre IVA al 10%, al netto delle ritenute per infortuni e del recupero anticipazione al 20%;

5 **di liquidare**, per quanto in premessa esposto, l'importo totale di € 108.867,51 (€ 98.970,46 + € 9.897,05 per IVA al 10%) di cui alle seguenti fatture:

- **fattura numero n. 1/42 del 11.06.2026**, acquisita al prot. n. 27278 del 15.06.2026, cronologico n. 1956/2026, dell'importo complessivo di € 76.097,18 (€ 69.179,25 + € 6.917,93 per IVA al 10% in split payment), emessa da EDIL AMBIENTE SRL - P.IVA 03134180730;
- **fattura numero n. 1/47 del 19.06.2026**, acquisita al prot. n. 28649 del 22.06.2026, cronologico n. 2134/2026, dell'importo complessivo di € 3.263,97 (€ 2.967,24 + € 296,73 per IVA al 10% in split payment), emessa da EDIL AMBIENTE SRL - P.IVA 03134180730;
- **fattura numero n. 33/PA dell'11.06.2026**, acquisita al prot. n. 27697 del 16.06.2026, cronologico n. 1970/2026, dell'importo complessivo di € 28.292,82 (€ 25.720,75 + € 2.572,07 per IVA al 10% in split payment), emessa da MASSARO SRL – P.IVA 02512950730;
- **fattura numero n. 34/PA del 19.06.2026**, acquisita al prot. n. 28490 del 19.06.2026, cronologico n. 2133/2026, dell'importo complessivo di € 1.213,54 (€ 1.103,22 + € 110,32 per IVA al 10% in split payment), emessa da MASSARO SRL – P.IVA 02512950730;

6 **di imputare** la somma complessiva di € 108.867,51 (€ 98.970,46 + € 9.897,05 per IVA al 10%) sul capitolo 11495/0 b.c. come di seguito indicato:

- € 79.361,15 (€ 72.146,49 + € 7.214,66 per IVA al 10% in split payment), codice impegno D/0132/1/2026, in favore di EDIL AMBIENTE SRL – P.IVA 03134180730;
- € 29.506,36 (€ 26.823,97 + € 2.682,39 per IVA al 10% in split payment), codice impegno D/0132/2/2026, in favore di MASSARO SRL – P.IVA 02512950730;

7 **di dare mandato** al Servizio Finanziario e Fiscale dell'Ente:

- per l'emissione dei mandati di pagamento, mediante accredito sui conti correnti dedicati indicati, previa verifica della mancanza di inadempimenti fiscali, ai sensi del D.M. 18.01.2008, n. 40, e con la causale *"Liquidazione 1° SAL lavori di Riqualificazione funzionale, adeguamento normativo mensa edificio scolastico Giovanni Paolo II in viale Dello Sport, - CUP J47G24000270006 - PNRRM4C1INV 1.2, fin. dall'UE NextGenerationEU CIG B89877D517"*, in favore della ditta EDIL AMBIENTE SRL - P.IVA 03134180730 a saldo delle fatture cron. 1956/2026 e cron. 2134/2026 per un importo pari a € 72.146,49, e in favore della ditta MASSARO SRL - P.IVA 02512950730 a saldo delle fatture cron. 1970/2026 e cron. 2133/2026 per un importo pari a € 26.823,97, recuperando le relative quietanze di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;
- **di procedere** al versamento in favore dell'Erario degli importi di € 7.214,66 relativi alle fatture di EDIL AMBIENTE SRL e di € 2.682,39 relativi alle fatture di MASSARO SRL (per SPLIT PAYMENT ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), quale imposta IVA istituzionale, con emissione di singolo mandato di pagamento, con codice tributo 620E, causale: "*Liquidazione 1° SAL lavori di Riqualificazione funzionale, adeguamento normativo mensa edificio scolastico Giovanni Paolo II in viale Dello Sport, - CUP J47G24000270006 - PNRRM4C1INV 1.2, fin. dall'UE NextGenerationEU CIG B89877D517*", da inoltrarsi all'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge recuperandone la relativa quietanza di pagamento ai fini delle operazioni di rendicontazione;

8 **di dare atto** che il **CUP** per l'intervento in oggetto è il seguente: **J47G24000270006**;

9 **di dare atto** che il **CIG** per l'intervento in oggetto è il seguente: **B89877D517**;

10 **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Luciano Trani, istruttore tecnico dell'Unità "Progetti Speciali e Attuazione del PNRR";

11 **di dare atto** che, in relazione alla procedura di cui al presente atto, non si ravvisano allo stato situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Ente, avendo accertato nei confronti della sottoscritta, del RUP e degli altri soggetti richiamati nel presente provvedimento, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.6, co 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

12 **di trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per le connesse e conseguenti procedure di contabilità ai sensi degli artt. 151, comma 4°, e 183, comma 1° del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

13 **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. e ss.mm.ii.;

14 **di demandare** al settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la pubblicazione all'albo pretorio;

15 **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Attuazione misure PNRR*".