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DISEGNO NON PUÒ' ESSERE
RIPRODOTTO NE' DIVULGATO A

TERZI SENZA IL NOSTRO CONSENSO
- TRIBUNALE COMPETENTE

22/04/2025

Comune di Calendasco
Via Giuseppe Mazzini, 4, 29010 Calendasco (PC)
tel 0523 772722    mail tecnico@comunecalendascopc.it

studio redaelli speranza architetti associati

Progettazione architettonica

Committente

-

ALL. F

architetto Riccardo Sverzellati
via faustini 4 29121 Piacenza

Rilievo laser scanner

arch. Angela Panza
Via Torino, 24/6/7, 20060 Gessate (Mi)

Consulenza CAM e principio DNSH

Progettazione strutturale

dott. arch. Federico Belardo
Consulenza prevenzione incendi

dott.ssa Maria Maffi
Loc. Lisignano 1, 29010 Gazzola (PC)
mail maria.maffi@libero.it

Sorveglianza Archeologica

Dott Per. Ind. Maurizio Campagnoli
Via Carella 3 Pianello Val Tidone
Tel 3356917948
sicurlabpc@gmail.com

Coordinamento sicurezza

Luca Panciera
Conservazione e Restauro di Opere d'Arte
Via G. Galilei, 56/b, 29100 Pittolo (PC)

Assistenza Opere edili di Restauro

Ing. Caterina Trintinaglia

“RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO DI CALENDASCO HUB/1”  - RESTAURO DI PARTE DELL’ALA
SUD-OVEST DEL CASTELLO CON MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE, REALIZZAZIONE DI NUOVI
SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE DELLE “CUCINE FRANCIGENE”
"CASTELLI FRANCIGENI: Nuove accessibilità turistiche per Calendasco e Berceto lungo la via Francigena
in Emilia Romagna" BANDO MINISTERO DEL TURISMO - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL COMUNI
CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI, CLASSIFACATI A VOCAZIONE TURISTICA

PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO DI CALENDASCO HUB/1 - RESTAURO DI PARTE DELL’ALA
SUD-OVEST DEL CASTELLO CON MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE, REALIZZAZIONE DI NUOVI
SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE DELLE “CUCINE FRANCIGENE

Progettazione impianti elettrici e maccanici
Ing. Roberto Carta

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E DEI
LAVORI

VRSH VR
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  Apprestamento cantiere  /realizzazione 
recinzione e affissione cartello di cantiere 
/ notifica preliminare 

  Opere di demolizione di divisori 
interni / demolizione di sanitari 
/demolizione di pavimenti / apertura di 
nuova porta di collegamento fra locali / 
rimozione di impianti termici e relative 
tubazioni di alimentazione/ 

  Smontaggio e recupero di serramenti e 
portoncini e trasporto da restauratore 

  Opere di scavo e movimentazione 
terra nei locale F, G e nel giardino esterno 
funzionali alle opere strutturali delle travi 
di collegamento 

  Realizzazione delle fondazioni in c.a. 
con putrelle di ancoraggio muratura, 
tempi di maturazione e rinterro 

  Scavi interni per realizzazione vespai 
(con assistenza archeologica)

  Posa di soletta controterra rete 
elettrosaldata e connettori 

  Posa piano di lavoro di servizio per 
opere di smontaggio della soletta (lavori 
in quota) 

  Smontaggio della soletta di copertura 
(lavori in quota) 

  Realizzazione nuova soletta con travi 
di legno di rovere e assito in rovere e 
getto in cls (lavori in quota)

  Realizzazione opere di interventi 
strutturali nelle pareti interne (lavori in 
quota)

  Smontaggio ponte di servizio al 
completamento della nuova soletta (lavori 
in quota) 

  Realizzazione vespai areati fino al 
massetto di riempimento prevedendo due 
fasi di lavoro (locale F ed altri locali) 

locale F altri locali
  Posa di botola passo d’uomo nella 
soletta del corridoio 

  Rimozione di intonaco interno (fino a 
2 mt di altezza) prevedendo due fasi di 
lavori per (locale F e locali A-B-C-D-E) 

locale F altri locali

  Realizzazione nuovi intonaci interni 
deumidificanti (fino a 2 mt di altezza)  
prevedendo due fasi di lavori per (locale 
F e locali A-B-C-D-E) 

locale F altri locali

  Restauro intonaci interni sopra i 2 mt 
prevedendo due fasi di lavori per (locale 
F e locali A-B-C-D-E) 

locale F locale F altri locali altri locali

  Realizzazione di nuovi divisori interni 
ed intonaci (tutti i locali)

locale F

  Posa di ponteggio esterno 

  Rimozione di intonaco esterno (fino a 
2 mt di altezza )

  Realizzazione nuovi intonaci esterni 
deumidificanti (fino a 2 mt di altezza) 

  Restauro intonaci esterni (lavori in 
quota) 

  Integrazione pluviali esistenti 

  Intervento di manutenzione delle 
coperture 

  Intervento di modifica canna fumaria

  Opere di finitura: verniciatura finitura 
pareti esterne

  Smontaggio ponteggio

  Demolizioni pavimenti in cortile 
interno ed allacciamenti alle reti esistenti 

  Realizzazione distribuzione impianti  
piano terra locale F altri locali altri locali

  Realizzazione distribuzione impianti 
piano sottotetto 

locale F altri locali altri locali

  Realizzazione rete raccolta acque 
meteoriche e pozzi perdenti 

altri locali

   Posa caldaia nel sottotetto e 
realizzazione vano tecnico nel sottotetto 

altri locali

   Posa altri impanti nel sottotetto 
altri locali

   Realizzazione di altri massetti di 
pavimento compresi strati acustici (soletta 
piano terra e soletta piano primo cucina)

  Opere di finitura: verniciatura finitura 
pareti interne

  verniciatura opere strutturali con 
vernici intumescenti 

  Posa di nuovi pavimenti interni in 
resina

  Posa sanitari bagni 

 Posa di  serramenti e portoncini 
restaurati e serramenti /portoncini nuovi

  Posa attrezzature di cucina / Posa luci 

  Realizzazione di massetto nel giardino 
esterno

  Posa di pavimentazione nel giardino

   Posa pompa di  calore esterna 

  Posa di pavimentazione nel cortile 
interno

  Realizzazione di parapetto fossato ed 
arredi urbani

  Smantellamento cantiere /smontaggio 
ponteggi rimozione recinzione e 
attrezzature di cantiere 

   Collaudo lavori 

mese 6 - febbraio mese 7 - marzo mese 8 - aprilemese 3 - novembre mese 4 - dicembre mese 5 - gennaio

SECONDA SCADENZA 
TASSATIVA  ENTRO  152 DA 
INIZIO LAVORI  GG  
ART.2,15 DEL CAP. SPEC. 
APPALTO

PRIMA SCADENZA 
TASSATIVA  ENTRO  72  GG  
DA INIZIO LAVORI ART.2,15 
DEL CAP. SPEC. APPALTO

CASTELLO DI CALENDASCO 
CUCINE FRANICIGENE 2025 - BANDO 

MINISTERO TURISMO     23/04/25

mese 1 - settembre mese 2 - ottobre
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