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UN PO DI VERDE: IL RIO CALENDASCO E LA RETE DI AREE VERDI COME
INFRASTRUTTURA ECOLOGICO/CULTURALE NEL BORGO DI CALENDASCO

O
Motivazione

Committente:

Comune di Calendasco

Team di lavoro:

Progettazione paesaggistica ed architettonica:
STUDIO REDAELLI - SPERANZA ARCHITETTI ASSOCIATI
via P.Colletta n. 29, 20135, Milano
ARCH. VITO REDAELLI - ARCH. GAIA REDAELLI - ARCH. ANNA SPERANZA
Tel. 02-54100154 fax 02-54114959
Email: info@srsarch.it www.srsarch.it
Collaboratori: dott. Federico Urso – arch. Angela Lopez Benitez _ Anna Górna

Progettazione Sistemi verdi:
SISTEMI A VERDE - Arboricoltura e Paesaggio
Via F. Tansini, 38, 29122 Piacenza
Dottore agronomo Emanuela Torrigiani, specialista in fitopatologia
Email: e.torrigiani@sistemiaverde.com www.sistemiaverde.com

Progettazione CAM e DNHS:
Ing. Sandro Cristina Reggiani,
Viale Europa, 77 - 20060 Gessate (MI)

Progettazione:
arch.Stefano Campelli,
STUDIO CAMPELLI
Via Mandelli n.4 Piacenza (PC)
Progettazione e Direzioni Lavori Viabilistica:
Studio Campelli Ingegneria e Architettura – Ing. Andrea Campelli
Direzione Lavori :
Studio Campelli Ingegneria e Architettura – Arch. Stefano Campelli
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
Geom. Alessandro Carli
Collaboratori: Arch. Eleonora Rossi

Progettazione impianti e reti:
Ing.Roberto Carta,
Strada Farnesiana 58/A, 29122 Piacenza (PC) - Fax 0523072085
mail: roberto@studiotecnicocarta.it

tel.  + 39  0523 772722
e-mail: tecnico@comunecalendascopc.it
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FASE 1- INTERVENTO VIA MATTEOTTI

  Apprestamento cantiere  /realizzazione 
recinzione
  Opere di taglio pavimentazione bituminosa

  Opere di demolizione (marciapiedi, cordoli, 
arredi urbani, etc.)
  Opere di rimozione opere a verde
  Opere di demolizione muro edificio popolare 
ATER
  Opere di scavo e movimentazione terra
  Realizzazione di nuove cordolature
  Realizzazione di nuove fondazioni stradali e 
stabilizzato
  Realizzazione di nuove opere di sottoservizi 
e ed allacciamenti ai sottoservizi
  Realizzazione di nuove opere di 
illuminazione stradale
  Realizzazione di nuove alberature/verde
  Realizzazione nuova pavimentazione 
drenante

  Realizzazione nuovi arredi urbani

  Realizzazione nuova segnaletica stradale

  Smantellamento cantiere /smontaggio 
ponteggi rimozione recinzione e attrezzature di 
cantiere 

   Collaudo lavori fase 1

FASE 2a - INTERVENTO GIARDINI DEL PO E 
COLLEGAMENTO CON VIA CASTELLO

  Apprestamento cantiere  /realizzazione 
recinzione

  Opere di scavo e movimentazione terra

  Realizzazione di nuove cordolature e 
drenaggi
  Realizzazione di nuove fondazioni stradali e 
stabilizzato

  Realizzazione di nuove opere di sottoservizi 
e ed allacciamenti ai sottoservizi

  Realizzazione di nuove opere di 
illuminazione del giardino
  Realizzazione di nuove panchine/sedute in 
cemento
  Realizzazione di nuove alberature/verde

  Realizzazione nuova pavimentazione in 
calcestre

FASE 2b - COMPLETAMENTO DELLO SPAZIO 
URBANO DI COLLEGAMENTO TRA GIARDINO DEL 
PO E PIAZZA CASTELLO

  Opere di scavo e movimentazione terra
  Realizzazione di nuove cordolature
  Realizzazione di nuove fondazioni stradali e 
stabilizzato
  Realizzazione di nuovi arbusti e verde
  Realizzazione nuova pavimentazione 
drenante e piazza in luserna del Castello
  Smantellamento cantiere /smontaggio 
ponteggi rimozione recinzione e attrezzature di 
cantiere 
   Fine lavori 
   Collaudo lavori fase 2 
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