
ALLEGATO "A"

Comune di Caronno Pertusella
Provincia di VA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:  OPERE DI URBANIZZAZIONE - REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE

COMMITTENTE: IMMOBILIARE LEO.

CANTIERE: Via Enrico Toti - tratto di collegamento con la stazione, Caronno Pertusella (VA)

Rescaldina, 20/12/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ARCHITETTO FALETTI LAURA)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(LEGALE RAPPRESENTANTE  MARCHESE SIMONA)

ARCHITETTO FALETTI LAURA
Via Bassetti, 14
20027 Rescaldina (MI)
Tel.: 0331579149 - Fax: 0331579149
E-Mail: studiofaletti@gmail.com
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CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 82 g

Preparazione delle aree di cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere1 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Cantiere Stradale

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 3 g

Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili2 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LAVORI STRADALI 56 g

Demolizioni e rimozioni 24 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di misto cemento 4 g

Scavo di sbancamento 3 g

Sede stradale 18 g

Formazione di fondazione stradale 9 g

Formazione di rilevato stradale 11 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Opere d'arte 13 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 8 g

Realizzazione di marciapiedi 11 g

Opere complementari 6 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 4 g

Pulizia di sede stradale 3 g

IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE A RETE 16 g

Posa di condutture interrate 10 g

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 3 g
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Nome attività Durata

Posa di conduttura elettrica 3 g

Posa di conduttura idrica 4 g

Posa di conduttura fognaria 4 g

Esecuzione di protezioni elettriche 4 g

Opere d'arte 7 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 4 g

FOGNATURE 5 g

Inserzione di nuova conduttura fognaria tramite compact pipe 4 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 4 g

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 5 g

Posa sostegni 3 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Apparecchi illuminanti 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 2 g

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 13 g

Percorsi pedonali 2 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 2 g

Irrigazione aree verdi 3 g

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 3 g

Piantumazione e posa superfici verdi 8 g

Formazione di tappeto erboso 3 g

Messa a dimora di piante 5 g

Accessori per aree verdi 2 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 2 g

Installazione di portabiciclette 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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