
LAVORAZIONI

Accantieramento 

Preparazione delle aree di cantiere

Apprestamenti di cantiere

Impianti di servizio al cantiere

Scavi

Fondazione cabina distribuzione elettrica e 

messa a terra

Posa cabina distribuzione energia elettrica

Posa rete raccolta acque meteoriche

Posa rete impianto di illuminazione

Realizzazione fondazioni in c.a.

Realizzazione solai in c.a.

Rinterri e rinfianchi

Posa di sottofondi per pavimentazione

Posa di cordoli

Posa di autobloccanti

Posa di sottofondo stradale

Posa di asfalto

Installazione pali della luce

Installazione pergolato

Posa di segnaletica stradale  verticale

Realizzazione segnaletica orizzontale

Aree con acciottolato

Aree a verde

Formazione di tappeto erboso nelle aree verdi

Messa a dimora delle piante

Installazione  panchine, cestini e fioriere

Pulizia di Cantiere

Smontaggio degli apprestamenti di cantiere 

Smobilizzo cantiere 
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CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO:Variante al Piano Attuativo in variante al Piano di Governo del Territorio relativo alla riqualificazione urbanistica del comparto “Ex Cinema e Ambiti Limitrofi” tra Corso della Vittoria e Via Bernardino Luini nel comune di Caronno Pertusella
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