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post-variante#1

N. Descrizione Rif
Importo Lordo

pre-gara

Importo Netto

post-gara

Importo Netto

post-var#1

A1 Lavori a corpo 6'523'007.51  5'669'145.83  6'152'278.16  

A.1.1 Opere Edili (OG1) 3'817'773.80  3'318'027.21  3'318'027.21  

A.1.2 Opere Strutturali (OG1) 606'468.39  527'081.68  527'081.68  

A.1.3 Impianti idrico-sanitari (OS3) 742'851.42  645'612.17  645'612.17  

A.1.4 Impianti termici e di condizionamento (OS28) 563'041.71  489'339.55  489'339.55  

A.1.5 Impianti interni elettrici (OS30) 792'872.19  689'085.22  689'085.22  

A.1.6 Lavori aggiuntivi Variante #1 del 31.07.2026 483'132.33  

A2 Oneri non soggetti a ribasso 275'505.36  275'505.36  306'194.69  

A.2.1 Oneri della sicurezza 275'505.36  275'505.36  275'505.36  

A.2.2 Oneri aggiuntivi da Variante #1 del 31.07.2026 30'689.33  

A TOTALE LAVORI A1+A2 6'798'512.87  5'944'651.19  6'458'472.85  

B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0.00  0.00  0.00  

B2 Rilievi, accertamenti e indagini 0.00  0.00  0.00  

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi 2'000.00  2'000.00  2'000.00  

B4 Imprevisti e fondi per accordo bonario 554'631.70  1'702'461.60  1'139'639.05  

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0.00  0.00  0.00  

B6 Accantonamenti ex art.133 commi 3,4 D. Lgs. 163/2006 0.00  0.00  0.00  

B7 Spese tecniche per 825'934.29  687'873.36  690'442.47  

B.7.1 Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione 240'257.93  240'257.92  240'257.92  

B.7.2 DL, CSE 449'706.10  242'835.14  242'835.14  

B.7.3 Incentivi tecnici (art. 113 D.Lgs. 50/2016), compresa formazione (Avv. Sorrentivo) 135'970.26  81'020.56  83'589.67  

B.7.4 CCT (artt. 215 e ss. D-Lgs 36/2023) 123'759.74  123'759.74  

B8 Spese per attività tecnico amministrative, di supporto e di verifica 85'900.00  160'500.00  160'500.00  

B9 Spese per commissioni giudicatrici 8'000.00  3'000.00  3'000.00  

B10 Spese per pubblicità e per contributo all'AVCP 9'000.00  2'660.00  2'660.00  

B11 Spese per accertamenti e collaudi 109'017.06  0.00  0.00  

B12 Oneri fiscali 878'265.13  768'114.90  814'546.68  

B.12.1 IVA 10%: A + B1 + B6 679'851.29  594'465.12  645'847.28  

B.12.2 IVA 22%: B2 + B5 + B7.1 + B7.2 + B8 + B9 + B10 + B11 198'413.84  142'835.67  142'835.67  

B.12.3 C.N.P.A.I.A. 4%: B7.1 + B7.2 + B8 + B9 + B11 0.00  30'814.11  25'863.72  

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B1….B12 2'472'748.17  3'326'609.87  2'812'788.20  

IMPORTO TOTALE GENERALE A + B 9'271'261.04  9'271'261.05  9'271'261.05  
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