
CRONOPROGRAMMA DELLE INTERFERENZE - EVENTUALE AGGIORNAMENTO PSC
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LAVORI PESCARA NORD:
29384,50
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LAVORI PESCARA SUD:
13214,76
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Data, 16/03/2026

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL BOSCAFIN COSTRUZIONI GENERALI SRL BOSCAFIN COSTRUZIONI GENERALI SRL 

APRILE MAGGIOFEBBRAIO MARZO GIUGNO

LAVORI: FSC 21/27 – ACCORDO PER LA COESIONE DEL 07/02/2024 - DELIBERA CIPESS N. 15 DEL 23/04/2024 (G.U. N. 165 DEL 16/07/2024) - DGR 447 e 448 DEL 24/07/2024 FSC 21/27 - Lavori di “Conservazione e valorizzazione interventi di manutenzione da piano programmatico risorse Piano di Difesa. Pescara Nord” (CUI L00124600685202400054 - 

CUP J28E24000020001 – CIG B7531E498B) - Lavori di “Conservazione e valorizzazione interventi di manutenzione da piano programmatico risorse Piano di Difesa. Pescara Sud” (CUI L00124600685202400055 - CUP J22H24000040001 – CIG B75744B591)

IL CSE PESCARA SUD        

Ing. Ennio DI BLASIO

IL CSE PESCARA NORD       

Geom. Manrico D'Ottaviantonio

     - Vasca n.1 - Scogliera Soffolta n.2 2153,56

     - Smantellamento e pulizia cantiere

     -Vasca n.8 - Scogliera emersa n.7 749,00

     -Vasca n.9 - Scogliera emersa n.8 494,60

     -Vasca n.8 - Scogliera emersa n.5 857,50

     -Vasca n.8 - Scogliera emersa n.6 1233,80

     -Vasca n.7 - Scogliera emersa n.3 789,30

     -Vasca n.8 - Scogliera emersa n.4 790,40

     -Vasca n.7 - Scogliera emersa n.1 1000,80

     -Vasca n.7 - Scogliera emersa n.2 824,60

     - Allestimento nuovo cantiere

     - Inizio fase di accumulo

     - Vasca n.1 - Scogliera Soffolta n.1 4321,20

     - Scogliera n.36 567,50

     - Scogliera n.42 189,50

     - Scogliera n.34 594,30

     - Scogliera n.35 586,70

     - Scogliera n.32 578,80

     - Scogliera n.33 603,00

     - Scogliera n.30 1783,90

     - Scogliera n.31 827,30

     - Scogliera n.28 1612,30

     - Scogliera n.29 1306,20

     - Scogliera n.14 1317,00

     - Scogliera n.27 1586,70

     - Scogliera n.12 1968,40

     - allestimento cantiere e Scogliera n.13 1788,40

     - Scogliera n.10 1108,80

     - Scogliera n.11 1923,60

     - Scogliera n.3 927,00

     - Scogliera n.8 2967,10

     - Scogliera n.9 1303,90

     - Scogliera n.6 1151,80

     - Scogliera n.7 1068,20

     - smantellamento cantiere e pulizia

     - Scogliera n.1 935,00

     - Scogliera n.4 995,00

     - Scogliera n.5 773,40

     - Scogliera n.2 920,70
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