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Progettazione e impatto ambientale: 

 

 

Geologia e indagini: 

 
 
GEOLOGIA PER IL TERRITORIO  
STUDIO DI GEOLOGIA E GEOTECNICA 
DOTT. GEOL. Giovanni Mancini 
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N°

1

Realizzazione argine in terre rinforzate lato nord

Realizzazione piazzola di scarico rifiuti speciali su sub-

2

3

Capping definitivo D.Lgs. 36/03 

Ripristino ambientale - opere a verde

4

Raccolta percolato

Estrazione e trattamento biogas

Manutenzione opere a verde

Rilievi e monitoraggi ambientali
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N° Attività

1 LAVORI

Realizzazione parte finale argine in terre rinforzate

Realizzazione piazzola per scarico rifiuti
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N° Attività

3 CHIUSURA E OPERE DI RIPRISTINO

Rimodellamento superfici rifiuti

Ripristino ambientale - piantumazione vegetazione 

arborea perimetro nord discarica

Ricopertura discarica - regolarizzazione e drenaggio 

biogas  

Ricopertura discarica - geotessuto e argilla compattata

Ricopertura discarica - geomembrana e strato 

drenaggio percolato
Ripristino ambientale - ricostruzione strato edafico 

(realizzazione strato vegetale con distribuzione 

ammendanti)

Ripristino ambientale - inerbimento e piantumazione 

arbusti

Ripristino ambientale - rinverdimento terre rinforzate

Regimentazione acque meteoriche
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Conferimento rifiuti 

Copertura provvisoria

Rilievi e monitoraggi ambientali
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SUB-LOTTO I + II-A (SPECIALI)

SUB-LOTTO II-B +  SUB-LOTTO III (RSU)

SUB-LOTTO IV (SPECIALI)
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2021
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