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START Ottenimento autorizzazioni e validazione progettazione esecutiva positiva a

Avvio attività

 - CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE -

Anno 1PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DI AREA IN DISUSO NEL CENTRO STORICO DI CASALIGGIO 

COD. ATTIVITA'
Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5

AC1 Allestimento cantiere generale a

AC2 Demolizione edificio esistente a

AC3 Opere di sbancamento , tracciamenti e scavi a sezione obbligata a a

AC4 Stesura tubazioni corrugate , posa pozzetti  formazione  fondazioni e plinti a a a

AC5 Reinterri; stesura  sottofondi per aree parcheggio,marciapiedi, piazzole e percorsi a a a

Attività di cantiere

AC6 Posa cordoli e pavimentazioni aree parcheggio,marciapiedi, piazzole e percorsi a a a

AC7 Posa impianto elettrico a a

AC8 Posa impianto idrico e connessione reti di scarico a a

AC9 Movimentazione terreno per formazione aree verdi a a

AC10 Posa impianto irrigazione a

AC11 Posa lampioni e posa arredo urbano a aAC11 Posa lampioni e posa arredo urbano a a

AC12 Sistemazione aree verde mediamente piantumata a a

AC13 Posa struttura metallica a

AC14 Messa a dimora piante a

AC21 Completamenti impiantistici a

AC22 Verifiche e collaudi finali a

AC23 Fine lavori a
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