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OGGETTO:
REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ CICLOPEDONALE DI RICUCITURA URBANA DA 
PIAZZALE AMINTORE FANFANI A VIALE DEGLI ARCIONI - PNRR M5C2I2.1 – 
RIGENERAZIONE URBANA – DM DEL 3O DICEMBRE 2021 – DM DEL 3 MARZO 2025 – 
APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI . 

VISTO  il vigente Statuto Comunale ;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dell’Ordinamento degli Uffici e Servizi ;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale 5 del 19 febbraio 2026 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2026/2028 ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 43 del 10 marzo 2026 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2026/2028 ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 59 del 24 marzo 2026 è stato approvato il Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 ;

VISTO che ai sensi dell’articolo 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. spetta ai 

dirigenti l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 

adottati dagli organi di governo .

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che l’articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 ha previsto, per gli anni 

dal 2021 al 2034, l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 

sociale, nonché, al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 

ambientale ;

VISTO che l’articolo 1 comma 42-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019, come inserito 

dall’articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito 

in Legge 233 del 29 dicembre 2021, ha previsto che le risorse per i progetti di 

rigenerazione urbana, relative agli anni dal 2021 al 2026, sono confluite nel Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – alle quali si applicano le disposizioni di cui al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ;

VISTO che l’articolo 1 comma 42-quater della Legge 160 del 27 dicembre 2019, come inserito 

dall’articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito 

in Legge 233 del 29 dicembre 2021, ha stabilito che i Comuni beneficiari delle risorse per i 

progetti di rigenerazione urbana dovranno rispettare ogni disposizione impartita in 

attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – per la gestione, 

controllo e valutazione della misura, ivi inclusi, gli obblighi in materia di comunicazione e 

informazione e di alimentazione del sistema di monitoraggio ;

VISTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, pubblicato 

sulla GURI 56 del 6 marzo 2021, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ammissione 



delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione 

urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché, al 

miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui 

all’articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 ;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale 96 del 1 giugno 2021 è stato approvato il 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la Realizzazione di una viabilità 

ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni per 

un importo complessivo di € 500.000,00, nonché, autorizzato il Sindaco alla richiesta di 

contributo nell’ambito delle risorse stanziate per investimenti in progetti di rigenerazione 

urbana, di cui all’articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, secondo le 

modalità stabilite nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 

2021 ;

VISTO che è stata presentata al Ministero dell’Interno la domanda di contributo per la 

Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore 

Fanfani a viale degli Arcioni per un importo complessivo di € 500.000,00, ai sensi 

dell’articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e degli articoli 2 e 3 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30 

dicembre 2021, pubblicato sulla GURI 4 del 7 gennaio 2022, è stato approvato l’elenco dei 

progetti beneficiari delle risorse stanziate per investimenti in progetti di rigenerazione 

urbana, di cui all’articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e di cui al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, tra cui risulta 

nell’Allegato 3 – codice 3120700730 - l’intervento proposto dal Comune di Palestrina per 

la Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore 

Fanfani a viale degli Arcioni per un importo complessivo di € 500.000,00 – CUP 

H97H21001570001 - ripartito secondo il Piano dei Costi per € 31.700,28 nell’anno 2021, 

per € 112.008,38 nell’anno 2022, per € 142.712,22 nell’anno 2023, per € 90.517,61 

nell’anno 2024, per € 65.646,22 nell’anno 2025 e per € 57.415,29 nell’anno 2026 ;

VISTO che in data 1 giugno 2022 è stato sottoscritto l’Atto di Impegno/Obbligo connesso 

all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per la 

Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore 

Fanfani a viale degli Arcioni per un importo complessivo di € 500.000,00 nell’ambito 

delle risorse stanziate per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui 

all’articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e di cui al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, confluito nel Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza – PNRR – nella Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 

– Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Investimento 2.1 – 

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di 

emarginazione e degrado sociale –, ai sensi dell’articolo 1 comma 42-bis della Legge 160 

del 27 dicembre 2019 come inserito dall’articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 

152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021 ;



CONSIDERATO che con determinazione del Dipartimento Tecnico 800 del 14 ottobre 2022 è stato affidato 

l’incarico di Progettazione Definitiva, di Progettazione Esecutiva, di Direzione dei Lavori e 

di Coordinamento della Sicurezza per la Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di 

ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni – PNRR M5C2I2.1 – 

CUP H97H21001570001 – alla ditta Ingegneria Naturale srl, con sede in Roma via Conte 

Rosso, 16, per un importo complessivo di € 22.069,43 oltre Previdenza ed Iva ;

CONSIDERATO altresì, che con deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale 52 del 8 

maggio 2023 è stato approvato il Progetto Definitivo per la Realizzazione di una viabilità 

ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni per 

un importo complessivo di € 500.000,00 - PNR M5C2I2.1 - CUP H97H21001570001 - ;

CONSIDERATO inoltre, che con deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale 86 del 

22 giugno 2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la Realizzazione di una 

viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli 

Arcioni per un importo complessivo di € 500.000,00 - PNRR M5C2I2.1 - CUP 

H97H21001570001 - rispettando sia i target rispetto a quelli inizialmente indicati in sede 

di proposta progettuale che l’importo complessivo del finanziamento concesso ;

CONSIDERATO anche, che con determinazione del Dipartimento Tecnico 655 del 4 agosto 2025 e con 

determinazione del Dipartimento Tecnico 488 del 25 maggio 2026 è stato affidato 

l’incarico di Indagini Archeologiche Preventive e di Sorveglianza e Vigilanza Archeologica 

per la Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale 

Amintore Fanfani a viale degli Arcioni – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001570001 – 

all’Archeologo Dott.ssa Emmanuela Caserta per un importo complessivo di € 8.800,00 

oltre Previdenza ed Iva ;

CONSIDERATO infine, che con determinazione del Dipartimento Tecnico 523 del 17 luglio 2023 è stato 

aggiudicato, ai sensi dell’articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato 

con l’articolo 1 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 

settembre 2020, modificato dall’articolo 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, 

convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, l’appalto all’impresa Morasca srl, con sede in 

Roma via dei Reti, 16, quale minor prezzo ovvero il massimo ribasso percentuale pari al 

15,228% sul prezzo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del Decreto 

Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, al netto dei 

costi della sicurezza, secondo la proposta di aggiudicazione con i relativi atti e documenti 

dell’espletata procedura di scelta del contraente trasmessi dal Consorzio I Castelli della 

Sapienza in qualità di Centrale di Committenza delegata da questa amministrazione, ai 

sensi dell'articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con nota del 14 

luglio 2023 protocollo 001/519, pervenuta in data 17 luglio 2023 protocollo 20175, e 

quindi per il prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 317.670,08 di cui € 

308.570,08 già soggetti al ribasso offerto ed € 9.100,00 quali costi della sicurezza, non 

soggetti a ribasso, per l’esecuzione degli interventi per la Realizzazione di una viabilità 

ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni - 

PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001570001 - ;

VISTO che in data 26 luglio 2023 è stato stipulato il Contratto d’Appalto tra il Comune di 

Palestrina e l’impresa Morasca srl, con sede in Roma via dei Reti, 16, per la Realizzazione 



di una viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale 

degli Arcioni - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001570001 - al prezzo complessivo, esclusi 

gli oneri fiscali, pari ad € 317.670,08 di cui € 308.570,08 già soggetti al ribasso offerto ed 

€ 9.100,00 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ;

VISTO che con determinazione del Dipartimento Tecnico 262 del 9 aprile 2025 è stato approvato 

l’aggiornamento del Progetto Esecutivo per la Realizzazione di una viabilità ciclopedonale 

di ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni per un importo 

complessivo di € 500.000,00 - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001570001 – ;

VISTO che con determinazione del Dipartimento Tecnico 7 del 12 gennaio 2026 sono state 

affidate l’esecuzione delle Indagini Archeologiche Preventive all’impresa Morasca srl, con 

sede in Roma via dei Reti, 16, nell’ambito della Realizzazione di una viabilità 

ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni – 

PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001570001 – per un importo complessivo di € 27.982,50 

oltre Iva ;

VISTO che in data 16 febbraio 2026 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il 

Comune di Palestrina e l’impresa Morasca srl, con sede in Roma via dei Reti, 16, per la 

Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore 

Fanfani a viale degli Arcioni – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001570001 – ;

VISTO che con determinazione del Dipartimento Tecnico 449 del 11 maggio 2026 è stato 

autorizzato il subappalto, di cui all'articolo 105 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e 

s.m.i., all’impresa Morasca srl, con sede in Roma via dei Reti, 16, per un importo lordo, 

oltre gli oneri fiscali, pari ad € 105.664,26, al quale dovrà essere applicato l’eventuale 

ulteriore ribasso, oltre il ribasso già offerto in sede di gara ed oltre i costi della sicurezza 

pari ad € 3.899,10, ai quali non verrà applicato nessun ribasso, con l'impresa Euroscavi 

Cilia srl, con sede in Palestrina via degli Olmi, ai sensi dell’articolo 10 del Contratto 

d’Appalto del 26 lugli0 2023 ;

DATO ATTO che l’impresa Morasca srl, con sede in Roma via dei Reti, 16, con nota pervenuta in data 8 

ottobre 2026 protocollo 28269 ha trasmesso la copia conforme all’originale della fattura 

quietanzata emessa dall’impresa Euroscavi Cilia srl, con sede in Palestrina via degli Olmi, 

e del relativo bonifico bancario, secondo quanto stabilito nell’articolo 10 del Contratto 

d’Appalto del 26 luglio 2023, pari ad un importo complessivo netto di € 61.667,43 ;

CONSIDERATO che con atto di liquidazione del Dipartimento Tecnico 781 del 18 giugno 2026 è stato 

approvato il 1° Stato Avanzamento dei Lavori per l’esecuzione degli interventi per la 

Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore 

Fanfani a viale degli Arcioni – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001570001 –, redatto 

dalla ditta Ingegneria Naturale – Ingegnere Alessandro Cinti, per un importo 

complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 94.258,83 di cui € 88.850,62 già soggetti al 

ribasso offerto ed € 5.408,21 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 

marzo 2018 ;

CONSIDERATO altresì, che con atto di liquidazione del Dipartimento Tecnico 857 del 10 luglio 2026 è 

stato approvato il 2° Stato Avanzamento dei Lavori per l’esecuzione degli interventi per la 

Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore 



Fanfani a viale degli Arcioni – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001570001 –, redatto 

dalla ditta Ingegneria Naturale – Ingegnere Alessandro Cinti, per un importo 

complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 176.149,69 di cui € 168.370,83 già soggetti 

al ribasso offerto ed € 7.778,86 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 

marzo 2018 ;

CONSIDERATO infine, che con determinazione del Dipartimento Tecnico 521 del 4 giugno 2026 è stato 

preso atto che la ditta Ingegneria Naturale srl – Ingegnere Alessandro Cinti, in qualità di 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, ha emesso l’Ordine di Servizio 2 del 

25 maggio 2026 con cui ha disposto all’impresa Morasca srl, con sede in Roma via dei 

Reti, 16, l’esecuzione delle opere aggiuntive, non previste nell’aggiornamento del Progetto 

Esecutivo approvato con determinazione del Dipartimento Tecnico 262 del 9 aprile 2025, 

agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto d’Appalto del 26 luglio 2023 per un 

importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 7.470,13 di € 7.256,14 già soggetti 

al ribasso offerto ed € 213,99 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per la 

Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore 

Fanfani a viale degli Arcioni – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001570001 – ;

VISTO che la ditta Ingegneria Naturale srl – Ingegnere Alessandro Cinti ha rimesso gli atti di 

Stato Finale dei Lavori, l’aggiornamento dei documenti componenti il Progetto Esecutivo 

e l’aggiornamento dei Manuali d’Uso e Manutenzione con nota pervenuta in data 11 

settembre 2026 protocollo 25430, conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare di 

Incarico Professionale del 7 dicembre 2022 ;

VISTI che gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori, composti dal Certificato di Regolare 

Esecuzione, dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, dal Certificato di Pagamento, dallo 

Stato Avanzamento Lavori, dal Libretto delle Misure Economico e Prestazionale, dal 

Registro di Contabilità e dal Sommario di Registro di Contabilità, sono stati regolarmente 

sottoscritti dalla ditta Ingegneria Naturale srl – Ingegnere Alessandro Cinti, in qualità di 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, e dalla Sig.ra Matilde Morasca, in 

qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa Morasca srl, con sede 

in Roma via dei Reti, 16 ;

VISTO che l'impresa Morasca srl, con sede in Roma via dei Reti, 16, nel sottoscrivere tutti gli atti 

di Stato Finale dei Lavori non ha espresso alcuna riserva in merito ;

VISTO che la ditta Ingegneria Naturale srl – Ingegnere Alessandro Cinti, in qualità di Direttore 

dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, ha rimesso gli ulteriori atti di Stato Finale dei 

Lavori composti dai Verbali di Accettazione di tutti i materiali, macchine e componenti, 

dalla Relazione sul Conto Finale, dal Giornale dei Lavori e dai Formulari di 

Identificazione dei Rifiuti, con nota pervenuta in data 11 settembre 2026 protocollo 

25430, conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare di Incarico Professionale del 7 

dicembre 2022 ;

VISTO che l’impresa Morasca srl, con sede in Roma via dei Reti, 16, ha rimesso con nota 

pervenuta in data 8 ottobre 2026 protocollo 28269 la Garanzia Fideiussoria Assicurativa 

subordinata al pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’ex articolo 103 comma 6 del 



D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., e la Dichiarazione Sostitutiva per l’assunzione di 

responsabilità, ai sensi dell’articolo 102 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

VISTO che l’impresa Morasca srl, con sede in Roma via dei Reti, 16, ha rimesso con nota 

pervenuta in data 8 ottobre 2026 protocollo 28269 la Dichiarazione Sostitutiva di 

inserimento di giovani e donne nell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 47 comma 4 

del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, la 

Dichiarazione Sostitutiva di applicazione nell’attività lavorativa dei Criteri Ambientali 

Minini, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2026 e s.m.i., e la Dichiarazione 

Sostitutiva di applicazione nell’attività lavorativa del principio di “non arrecare danno 

significativo agli obiettivi ambientali” – DNSH -, di cui all’articolo 17 del Regolamento 

UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 

58/01 del 18 febbraio 2021 ;

VISTA l’attestazione di congruità dell’incidenza della manodopera impegnata dall'impresa 

Morasca srl, con sede in Roma via dei Reti, 16, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 143 del 25 giugno 2021, rilasciata dalla 

Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili con nota del 23 settembre 2026 

protocollo RM00/5020607859/41/I ;

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento Architetto Stefano Onori ha verificato che 

sussistono le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori a favore 

dell'impresa Morasca srl, con sede in Roma via dei Reti, 16, per la Realizzazione di una 

viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli 

Arcioni – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001570001 – ;

DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori a favore 

dell'impresa Morasca srl, con sede in Roma via dei Reti, 16, per la Realizzazione di una 

viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli 

Arcioni – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001570001 – ;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale 4 del 19 febbraio 2026 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2026/2028 ;

VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028 con il relativo elenco annuale 

2026, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 302 del 29 dicembre 2025, e il 

Programma Triennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2026/2028 con il relativo elenco 

annuale 2026, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 303 del 29 dicembre 2025, 

risultano approvati unitamente al Documento Unico di Programmazione 2026/2028 

secondo quanto stabilito al punto 8.2 lettere i) e i-bis) dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118 del 

23 giugno 2011 e s.m.i. ;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale 5 del 19 febbraio 2026 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 43 del 10 marzo 2026 è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 59 del 24 marzo 2026 è stato approvato il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 ;

CONSIDERATO che Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024, convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024, sono 

state stabilite le disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano Nazionale di 



Ripresa e Resilienza, volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi 

coerentemente con il relativo cronoprogramma in base alla decisione del Consiglio UE-

ECOFIN del 8 dicembre 2023, in particolare per l’assegnazione ai Comuni di contributi 

per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all’articolo 1 comma 42 della 

Legge 160 del 27 dicembre 2019, confluite in un primo momento nel Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, ai sensi dell’articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 

6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021, e successivamente 

stralciate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e rimodulata la dotazione 

finanziaria, ai sensi dell’articolo 35 del Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024 convertito in 

Legge 56 del 29 aprile 2024, confermando gli interventi già finanziari ma con risorse 

nazionali necessarie a garantire la copertura economica ;

RITENUTO pertanto, di approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori a favore dell’impresa Morasca srl, 

con sede in Roma via dei Reti, 16, per la Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di 

ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni – PNRR M5C2I2.1 – 

CUP H97H21001570001 – .

VISTO il Contratto d’Appalto del 26 lugli0 2023 ;

VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto ;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

VISTO il Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020 ;

VISTO il Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021 ;

VISTO il Decreto Legge 13 del 24 febbraio 2023 convertito in Legge 41 del 21 aprile 2023 ;

VISTO il Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024 convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024 ;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 marzo 2025 ;

VISTO l’articolo 225 comma 8 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. ;

VISTA la Circolare del 12 luglio 2023 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;

VISTO lo Statuto Comunale ;

VISTA la determinazione del Dipartimento Tecnico 782 del 13 ottobre 2022 ;

VISTO il Decreto Sindacale 1 del 15 gennaio 2025 ;

DETERMINA

1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione .

2 Di dare atto che con determinazione del Dipartimento Tecnico 523 del 17 luglio 2023 è stato 

aggiudicato, ai sensi dell’articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l’articolo 1 del 

Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, modificato dall’articolo 

51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, l’appalto all’impresa 

Morasca srl, con sede in Roma via dei Reti, 16, quale minor prezzo ovvero il massimo ribasso percentuale 

pari al 15,228% sul prezzo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 

16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, al netto dei costi della sicurezza, secondo la 

proposta di aggiudicazione con i relativi atti e documenti dell’espletata procedura di scelta del contraente 

trasmessi dal Consorzio I Castelli della Sapienza in qualità di Centrale di Committenza delegata da questa 



amministrazione, ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con nota del 14 

luglio 2023 protocollo 001/519, pervenuta in data 17 luglio 2023 protocollo 20175, e quindi per il prezzo 

complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 317.670,08 di cui € 308.570,08 già soggetti al ribasso offerto 

ed € 9.100,00 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per l’esecuzione degli interventi per la 

Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli 

Arcioni - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001570001 - .

3 Di dare atto altresì, che in data 26 luglio 2023 è stato stipulato il Contratto d’Appalto tra il Comune di 

Palestrina e l’impresa Morasca srl, con sede in Roma via dei Reti, 16, per la Realizzazione di una viabilità 

ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni - PNRR M5C2I2.1 - 

CUP H97H21001570001 - al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 317.670,08 di cui € 

308.570,08 già soggetti al ribasso offerto ed € 9.100,00 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso .

4 Di dare atto inoltre, che con determinazione del Dipartimento Tecnico 262 del 9 aprile 2025 è stato 

approvato l’aggiornamento del Progetto Esecutivo per la Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di 

ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni per un importo complessivo di € 

500.000,00 - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001570001 – .

5 Di dare atto anche, che in data 16 febbraio 2026 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra 

il Comune di Palestrina e l’impresa Morasca srl, con sede in Roma via dei Reti, 16, per la Realizzazione di una 

viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni – PNRR 

M5C2I2.1 – CUP H97H21001570001 – .

6 Di approvare il Conto Finale dei Lavori e la relativa Relazione sul Conto Finale, ai sensi dell’articolo 14 

del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatti dalla ditta 

Ingegneria Naturale srl – Ingegnere Alessandro Cinti, per la Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di 

ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni - PNRR M5C2I2.1 - CUP 

H97H21001570001 - per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 323.241,29 per lavori, € 

115.785,80 per somme a disposizione della stazione appaltante ed € 60.972,91 per economie .

7 Di approvare il Quadro Tecnico Economico Finale per un importo complessivo di € 500.000,00 così 

ripartito :

importo netto totale parziale
importo oneri 
previdenziali

importo iva totale percentuale

numero descrizione

€ € € € € %

I - SOMME PER LAVORI 323.241,29   32.324,13 355.565,42 71%

Lavori ante gara

1 importo netto 159.370,16     

2 importo oneri aziendali della sicurezza 10.341,63     

3 importo costi della manodopera 194.288,21     

4 totale  364.000,00    

5 importo costi della sicurezza 9.100,00     

6 totale  373.100,00    

7 iva 10%    37.310,00  

A1

8 Totale     410.410,00

82,08%

Lavori post gara 

1 importo netto 201.700,00     A2

2 importo oneri aziendali della sicurezza 2.300,00     

69,89%



3 importo costi della manodopera 160.000,00     

4 totale  364.000,00    

5 importo costi della sicurezza 9.100,00     

6 totale  373.100,00    

7 importo soggetto a ribasso 364.000,00     

8 importo ribasso del 15,228% 55.429,92     

9 totale  308.570,08    

10 importo costi della sicurezza 9.100,00     

11 totale  317.670,08    

12 iva 10%    31.767,01  

13 Totale     349.437,09

Lavori stato finale

1 importo netto 199.661,14     

2 importo oneri aziendali della sicurezza 2.300,00     

3 importo costi della manodopera 160.000,00     

4 totale  361.961,14    

5 importo costi della sicurezza 9.100,00     

6 totale  371.061,14    

7 importo soggetto a ribasso 361.961,14     

8 importo ribasso del 15,228% 55.119,44     

9 totale  306.841,70    

10 importo costi della sicurezza 9.100,00     

11 totale  315.941,70    

12 iva 10%    31.594,17  

A3

13 Totale     347.535,87

69,51%

Lavori suppletivi

1 importo netto 4.542,80     

2 importo oneri aziendali della sicurezza 54,33     

3 importo costi della manodopera 3.761,29     

4 totale  8.358,42    

5 importo costi della sicurezza 213,99     

6 totale  8.572,41    

7 importo soggetto a ribasso 8.358,42     

8 importo ribasso del 15,228% 1.272,82     

9 totale  7.085,60    

10 importo costi della sicurezza 213,99     

11 totale  7.299,59    

12 iva 10%    729,96  

A4

13 Totale     8.029,55

1,61%

II - SOMME A DISPOSIZIONE 70.648,33  1.234,78 11.578,57 83.461,67 17%

Progettazione Definitiva - ex articolo 24 del D.P.R. 207/2010

1 onorario - DM 17/06/2016 7.199,48     

2 previdenza 4%   287,98   

3 totale  7.487,46    

4 iva 22%    1.647,24  

B

5 Totale     9.134,70

1,83%

Progettazione Esecutiva - ex articolo 33 del D.P.R. 207/2010

1 onorario - DM 17/06/2016 2.691,39     C

2 previdenza 4%   107,66   

0,68%



3 totale  2.799,05    

4 iva 22%    615,79  

5 Totale     3.414,84

Direzione dei Lavori - ex articolo 147 del D.P.R. 207/2010

1 onorario - DM 17/06/2016 7.334,05     

2 previdenza 4%   293,36   

3 totale  7.627,41    

4 iva 22%    1.678,03  

D

5 Totale     9.305,44

1,86%

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva - ex articolo 24 del D.P.R. 207/2010

1 onorario - DM 17/06/2016 134,57     

2 previdenza 4%   5,38   

3 totale  139,95    

4 iva 22%    30,79  

E

5 Totale     170,74

0,03%

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva - ex articolo 33 del D.P.R. 207/2010

1 onorario - DM 17/06/2016 1.345,70     

2 previdenza 4%   53,83   

3 totale  1.399,53    

4 iva 22%    307,90  

F

5 Totale     1.707,42

0,34%

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - ex articolo 151 del D.P.R. 207/2010

1 onorario - DM 17/06/2016 3.364,24     

2 previdenza 4%   134,57   

3 totale  3.498,81    

4 iva 22%    769,74  

G

5 Totale     4.268,55

0,85%

Sorveglianza e Vigilanza Archeologica - ex articolo 215 del D.P.R. 207/2010

1 onorario - DM 17/06/2016 8.800,00     

2 previdenza 4%   352,00   

3 totale  9.152,00    

4 iva 22%    0,00  

H

5 Totale     9.152,00

1,83%

Imprevisti

1 importo 3.729,32     

2 iva 10%    372,93  
I

3 Totale     4.102,25

0,82%

Indagini Archeologiche - ex articolo 17 del D.P.R. 207/2010

1 importo netto 21.153,11     

2 importo oneri aziendali della sicurezza 252,98     

3 importo costi della manodopera 17.514,08     

4 totale  38.920,17    

5 importo costi della sicurezza 0,00     

6 totale  38.920,17    

7 importo soggetto a ribasso 38.920,17     

8 importo ribasso del 28,10% 10.937,67     

9 totale  27.982,50    

L

10 importo costi della sicurezza 0,00     

6,83%



11 totale  27.982,50    

12 iva 22%    6.156,15  

13 Totale     34.138,65

Funzioni Tecniche - articolo 113 del D.Lgs. 50/2016

1 importo - 2% - 8.415,88     

2 Centrale Unica di Committenza 1.119,30     

3 Funzioni Tecniche 7.296,58     

4 Funzioni Tecniche - quota 20% - Innovazione 1.459,32     

5 Funzioni Tecniche - quota 80% - R.U.P. 5.837,26     

6 Funzioni Tecniche - quota parte 70% - R.U.P. 4.086,08     

M

7 Totale     5.205,38

1,04%

Spese Amministrative - ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010

1 importo 0,00     N

2 Totale     0,00

0,00%

Spese di Pubblicità / Gara / Commissione - ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010

1 importo 2.861,70     O

2 Totale     2.861,70

0,57%

Servitù / Espropri

1 importo indennità provvisoria 0,00     

2 importo indennità per cessione volontaria 0,00     
P

3 Totale     0,00

0,00%

Contenziosi / Accellerazione / Variazione Prezzi - ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010

1 importo - 3% 0,00     Q

2 Totale     0,00

0,00%

III - ECONOMIE 60.972,91   0,00 60.972,91 12%

Economie

1 importo 60.972,91     R

2 Totale     60.972,91

12,19%

TOTALE 454.862,53  1.234,78 43.902,70 500.000,00 100%

8 Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell’ex articolo 102 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 

2016 e s.m.i., redatto dalla ditta Ingegneria Naturale srl – Ingegnere Alessandro Cinti, per la Realizzazione di 

una viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni - PNRR 

M5C2I2.1 - CUP H97H21001570001 - per un importo complessivo, escluso gli oneri fiscali, pari ad € 

323.241,29 di cui € 313.927,30 già soggetto al ribasso offerto ed € 9.313,99 quali costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso .

9 Di approvare il Certificato di Ultimazione dei Lavori, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatto dalla ditta Ingegneria Naturale srl – 

Ingegnere Alessandro Cinti per la Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di ricucitura urbana da 

piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001570001 - con termine 

dei lavori in data 30 luglio 2026 e, pertanto, in tempo utile .

10 Di dare atto ulteriormente, che l’intervento per la Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di 

ricucitura urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni – PNRR M5 C2 I2.1 - per una spesa 

complessiva di € 500.000,00 è finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 



dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30 

dicembre 2021, pubblicato sulla GURI 4 del 7 gennaio 2022, nell’ambito delle risorse stanziate per 

investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all’articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 

dicembre 2019 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, confluito nel 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – nella Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 

– Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Investimento 2.1 – Investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale –, ai sensi dell’articolo 

1 comma 42-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 come inserito dall’articolo 20 comma 1 lettera e) del 

Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021 .

11 Di dare atto infine, che per l’intervento per la Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di ricucitura 

urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni – PNRR M5C2I2.1 - per una spesa complessiva di 

€ 500.000,00 è stata rimodulata la dotazione finanziaria con Decreto del Ministero dell’Intero del 3 marzo 

2025, pubblicato sulla GURI 95 del 24 aprile 2025, secondo quanto stabilito nel Decreto Legge 19 del 2 

marzo 2024, convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024, confermando gli interventi già finanziari ma con 

risorse nazionali necessarie a garantire la copertura economica .

12 Di approvare che le economie risultanti per la Realizzazione di una viabilità ciclopedonale di ricucitura 

urbana da piazzale Amintore Fanfani a viale degli Arcioni - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001570001 - sono 

pari ad € 60.972,91 quali risorse economiche resesi disponibili a seguito della presente approvazione degli 

atti di Stato Finale dei Lavori .

13 Di disimpegnare la somma complessiva di € 1.901,22 sul capitolo codice 28341/uscita impegno 

contabile 980/2023 del Bilancio di Previsione Finanziario 2026, parte residui, rispetto a quanto stabilito con 

determinazione del Dipartimento Tecnico 523 del 17 luglio 2023 .

14 Di disimpegnare la somma complessiva di € 187,59 sul capitolo codice 28341/uscita impegno contabile 

1022/2026 del Bilancio di Previsione Finanziario 2026 rispetto a quanto stabilito con determinazione del 

Dipartimento Tecnico 521 del 4 giugno 2026 .

15 Di disimpegnare la somma complessiva di € 2.013,44 sul capitolo codice 28341/uscita impegno 

contabile 984/2026 del Bilancio di Previsione Finanziario 2026 rispetto a quanto stabilito con 

determinazione del Dipartimento Tecnico 488 del 25 giugno 2026 .

16 Di disimpegnare la somma complessiva di € 1.492,40 sul capitolo codice 28341/uscita impegno 

contabile 1427/2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2026, parte residui, rispetto a quanto stabilito 

con determinazione del Dipartimento Tecnico 782 del 13 ottobre 2022 .

17 Di disimpegnare la somma complessiva di € 92,64 sul capitolo codice 28341/uscita impegno contabile 

1426/2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2026, parte residui, rispetto a quanto stabilito con 

determinazione del Dipartimento Tecnico 782 del 13 ottobre 2022 .

18 Di imputare la complessiva entrata di € 439.027,09 sul capitolo codice 55051/entrata del Bilancio di 

Previsione Finanziario anno 2026, parte residui, CUP H97H21001570001, rideterminata a seguito della 

presente approvazione degli atti di Stato Finale dei Lavori, per € 292.618,90 da risorse di PNRR, di cui al 

Decreto del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2021 pubblicato sulla GURI 4 del 7 gennaio 2022, e per € 

146.408,19 da risorse articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., di cui al Decreto del 

Ministero dell’Interno del 3 marzo 2025 pubblicato sulla GURI 95 del 24 aprile 2025 .

19 Di accertare che la complessiva entrata di € 439.027,09 imputata sul capitolo codice 55051/entrata del 

Bilancio di Previsione Finanziario anno 2026, parte residui, CUP H97H21001570001, rideterminata a 

seguito della presente approvazione degli atti di Stato Finale dei Lavori, risulta erogata per € 263.357,01 e da 



erogare per € 29.261,89, di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2021 pubblicato sulla 

GURI 4 del 7 gennaio 2022, e risulta erogata per € 0,00 e da erogare per € 146.408,19, di cui al Decreto del 

Ministero dell’Interno del 3 marzo 2025 pubblicato sulla GURI 95 del 24 aprile 2025, da parte del Ministero 

dell’Interno .

20 Di imputare la complessiva spesa di € 439.027,09 sul capitolo codice 28341/uscita del Bilancio di 

Previsione Finanziario anno 2026, parte residui, CUP H97H21001570001 riterminata a seguito della 

presente approvazione degli atti di Stato Finale dei Lavori .

21 Di trasmettere la presente al Dipartimento Finanziario per l'espressione del parere di cui all'articolo 147-

bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i e di cui all’articolo 191 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 

2000 e s.m.i. .

 



Registro Generale
N° 1007 del 08/10/2026 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITÀ CICLOPEDONALE DI RICUCITURA URBANA 
DA PIAZZALE AMINTORE FANFANI A VIALE DEGLI ARCIONI - PNRR M5C2I2.1 – 
RIGENERAZIONE URBANA – DM DEL 3O DICEMBRE 2021 – DM DEL 3 MARZO 2025 – 
APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI . 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo Esercizio
     

Note: 

 Il Responsabile 
 Alessandra Galizia / ArubaPEC S.p.A. 

 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 


