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Comune di Tornimparte (AQ)

Cod. Attività Importo Inizio Fine Durata 
gg.

1 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

A CONSEGNA LAVORI  €                        -   8-giu-26 9-giu-26 1

B APPRESTAMENTO DEL CANTIERE  €                        -   10-giu-26 25-giu-26 15

D REGIMENTAZIONE IDRAULICA VIA SAN TOMMASO  €         241 183.04 26-giu-26 4-set-26 70

C REGIMENTAZIONE IDRAULICA VIA SAN SALVATORE  €         126 129.82 5-set-26 4-nov-26 60

Q REGIMENTAZIONE IDRAULICA VIA SAN L'AQUILA  €         609 954.27 5-nov-26 3-feb-27 90

 €         977 267.12 

TOTALE LAVORI
240 GG.
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241 183.04 € 

367 312.86 € 

736 084.09 € 
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25-giu-26 4-set-26 4-nov-26 3-feb-27
Serie1 0 241 183.04 € 367 312.86 € 736 084.09 € 
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