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La presente relazione riguarda la 1~ Perizia Suppletiva e di Variante relativa ai "lavori di ripristino e
messa in sicurezza della pavimentazione del centro storico: via Roma e piazzetta del Duomo — CUP
147H24001340009", affidati con determina n. 867 del 30/12/2024 alla ditta I.C.E. srl.

La variante si rende necessaria in virtu dell'urgente e indifferibile necessita di estendere 1'intervento
di ripristino della pavimentazione stradale anche a Via San Giovanni.

Durante la stagione estiva, la pavimentazione di Via San Giovanni ha manifestato un grave
ammaloramento e sconnessione, con un repentino ¢ anomalo incremento del deterioramento lapideo
che non ¢ piu risolvibile con manutenzioni puntuali. Tale condizione configura un oggettivo e attuale
stato di potenziale pericolo per l'incolumita pubblica e la sicurezza della circolazione veicolare e
ciclo-pedonale, qualificandosi come un imprevisto ¢ imprevedibile nella sua accelerazione.

Per far fronte a questa urgenza e ottimizzare le risorse disponibili, si € ritenuto opportuno:
1. Rimodulare le aree di intervento previste nell'affidamento contrattuale;
2. Ridurre l'estensione degli interventi precedentemente pianificati in Piazzetta del Duomo e Via
Roma;
3. Contestualmente introdurre il ripristino della pavimentazione su Via San Giovanni.

L'intervento proposto, pur modificando le aree specifiche, non altera I'oggetto generale del contratto
d'appalto originario, in quanto la natura dei lavori rimane il ripristino della pavimentazione stradale
lapidea finalizzato alla tutela della pubblica incolumita e al decoro urbano.

La variazione ¢ considerata necessaria per massimizzare l'efficacia dell'intervento e garantire il
ripristino delle condizioni di sicurezza per l'utenza. Inoltre, si considera che l'esecuzione di una nuova
procedura di affidamento, data 'urgenza, risulterebbe sproporzionata in termini di costi/benefici,
celerita e completezza dell'intervento.

Le rimodulate aree di intervento in piazzetta del Duomo e in via Roma sono state individuate in situ
di concerto con I’impresa appaltatrice e corrispondono a 130 mgq, e pertanto restano 360 mq rispetto

al contratto principale

Le aree in via San Giovanni sono pari a 370 mq e sono indicativamente le seguenti:
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Le aree di pavimentazione da rispristinar saranno individuate con precisione in situ di concerto don
I’impresa appaltatrice

La ditta appaltatrice, I.C.E. srl., ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla
presente variante agli stessi patti e condizioni dell'aggiudicazione originaria.

La 1” Perizia Suppletiva e di Variante non comporta la necessita di prevedere ulteriori risorse
economiche, mantenendo il costo complessivo del progetto a € 160.000,00.

IMPORTI DI

IMPORTI DI
PROGETTO CONTRATTO VARIANTE N. 1

IMPORTI DI

A IMPORTO PER L'ESECUZIONE
DELLE LAVORAZIONI
A.2 Importo lavori soggetto a ribasso € 122.000,00 120.658,00 123.024,37
d'asta
A.1 Oneri re_zlatlyl alla sicurezza non € 2.500,00 2.500,00 4.000,00
soggetti a ribasso
IMPORTO COMPLESSIVO DEI € 124.500,00 123.158,00 127.024,37
LAVORI
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA 22 % su lavori € 27.390,00 27.094,76 27.945,36
B.2 CSE -CSP € 3.500,00 2.500,00 2.500,00
B.3 Incentivo funzioni tecniche € 2.490,00 2.463,16 2.463,16
B.4 Anac € 35,00 35,00 35,00
B.5 Imprevisti € 2.085,00 2.085,00 0,00
B.6 economie di gara 0,00 2.664,08 31,11
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IMPORTO TOTALE SOMME A € 35.500,00 36.842,00 32.975,63
DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO A +B € 160.000,00 160.000,00 160.000,00


http://www.comune.venzone.ud.it/

		2025-10-03T16:12:10+0200
	PASQUIN FRANCESCA




