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1. CRONOPROGRAMMA  

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA

1. Apprestamento del cantiere

2. Montaggio ponteggi

3. Demolizioni, ripristini e fissaggi

4. Installazione tubolari in acciaio

5. Installazione campo fotovoltaico

6. Realizzazione linee, quadristica e inverter

7. Smontaggio ponteggi

8. Smantellamento cantiere e pulizie

Nr. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
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settimane lavorative =  8,6 - giorni naturali e consecutivi = 60


