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1. CRONOPROGRAMMA 
 

 
 

 

CRONOPROGRAMMA

1. Apprestamento del cantiere

2. Porta San Giovanni: fissaggio corpi illuminanti

3. Porta di Sotto: fissaggio corpi illuminanti

4. Porta San Genesio: installazione corpi illuminanti

5. Piazza del Municipio: sostituzione proiettori facciate edifici

6. Installazione armature stradali

7. Scavi per posa cavidotti interrati

8. Ripristino pavimentazioni

9. Smantellamento cantiere e pulizie

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

75 80 85 90

giorni naturali e consecutivi = 90
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