



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione 6^ Urbanistica, Mobilità e Traffico, Pianificazione Territoriale, Progetti Speciali e PNRR, Difesa del Suolo, Protezione Civile

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08.06.2026

Convocata ore 12:30

Terminata alle ore 13:10.

O.D.G.:

All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. Progetto PNRR lavori di adeguamento idraulico del **Canal del Rio** (lotto 1 e 2), - discussione avanzamento lavori;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Augusto Castelli, Silvia Barghini, Nicola Marchetti, Laura Barsotti in sostituzione di Benedetta Muracchioli, Brunella Vatteroni, Massimiliano Bernardi.

Sono assenti i Consiglieri: Filippo Mirabella e Dante Benedini.

Sono altresì presenti: l'Assessore all' "Urbanistica / Progetti Speciali/Ambiente e Transizione Ecologica" **Moreno Lorenzini** e il Titolare di EQ "Servizi Tecnici" **Ing. Giuseppe Marrani**.

Presiede la Commissione il consigliere **Augusto Castelli**. Svolge le funzioni di Segretario **Luca Coppo**.

Note:

- Il Consigliere Massimiliano Bernardi esce alle ore 12:54;
- La Consiglieria Silvia Barghini esce alle ore 13:05).

Accertata la presenza del numero legale, sotto il portico comunale alle ore 12:34, il **presidente Castelli** apre il punto 1 dell'O.D.G ossia "Progetto PNRR lavori di adeguamento idraulico del Canal del Rio (lotto 1 e 2), - discussione avanzamento lavori", la Commissione decide di spostare la riunione presso il cantiere, più precisamente all'interno della piazza Beato Tenderini.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Il RUP del Progetto, Ing. Giuseppe Marrani, spiega alla Commissione che da circa quel punto, partendo da via Don Minzoni, attraversando il Viale XX Settembre, si stanno mettendo in opera gli elementi prefabbricati della sezione del Canale finalizzata a costruire un tratto di canale artificiale, che permetterà alle acque del Canal del rio di abbandonare il vecchio percorso, attualmente in un tratto a monte del fabbricato "UIL" ed innestarsi al fiume Carrione in maniera più consona, collegandosi all'ultimo tratto già realizzato.

Spiega infatti del dal punto di vista idraulico, la rettifica che si sta realizzando in prossimità dell'ultimo tratto migliorerà notevolmente la tenuta idraulica del Canal del Rio.

Spiega che il tratto di canale a monte del fabbricato sede della sigla sindacale "UIL" resterà comunque in essere e vi verranno convogliati gli scolì delle acque meteoriche del monte alle spalle dello stesso.

Il Consigliere Massimiliano Bernardi abbandona la seduta alle ore 12:54.

La Commissione decide di visionare dal piazzale del fabbricato sede della "UIL" dove passa attualmente il Canal del Rio e di esaminare l'ultimo tratto, già realizzato da dove parte la costruzione del nuovo percorso.

L'ing. Marrani afferma che anche negli altri tratti del cantiere mancano da ultimare alcuni innesti. Ipotizza di terminare i lavori per fine del mese di giugno in maniera tale da realizzare immediatamente le asfaltature e riaprire le strade sede di cantiere nel mese di luglio.

La Consiglieria Sivia Barghini abbandona la seduta alle ore 13:05.

Il Presidente Castelli, accertatosi che non ci fossero ulteriori richieste d'intervento, chiude il punto 1 dell'O.D.G. ed dichiara terminata la seduta alle ore 13:10.

Il Segretario verbalizzante

Luca Coppo

Il Presidente della Commissione 6^a

Augusto Castelli