

	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
	AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA SRL	
	PIAZZA XX SETTEMBRE 6 - BOLOGNA	
	§§§	
	“Lavori di riqualificazione della Autostazione delle corriere di Bologna”	
	CIG B35474C2A2 - CUP E34B24000000004	
	§§§	
	IMPRESA: Società IMACO S.P.A. (Codice Fiscale e Partita IVA 08853751009)	
	con sede legale in Roma, Via Zoe Fontana 220.	
	IMPORTO A BASE DI APPALTO: € 6.798.512,87 di cui € 275.505,36 per oneri della	
	sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.	
	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 5.669.145,83 di cui € 275.505,36 per oneri	
	della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.	
	PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: Delibera del Consiglio di	
	Amministrazione della Società Autostazione di Bologna srl del 14.05.2025.	
	CONTRATTO D'APPALTO: sottoscritto in data 08/08/2025.	
	CONSEGNA DEI LAVORI: avvenuta in data 16/09/2025	
	TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE: 776 giorni naturali e consecutivi a decorrere	
	dalla data di sottoscrizione del presente verbale.	
	§§§	
	<u>ATTO DI SOTTOMISSIONE N.1</u>	
	§§§	

	VISTI:	
	- Il verbale di consegna dei lavori sottoscritto tra le parti in data 16 settembre 2025;	
	- La necessaria redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 di cui al presente documento;	
	L'Appaltatore IMACO SpA. con sede legale via Zoe Fontana 200 Roma	
	presa visione della modifica suddetta e delle variazioni contenute	
	DICHIARA E SI OBBLIGA	
	di accettare l'esecuzione delle opere della presente modifica contrattuale	
	alle stesse condizioni di esecuzione contenute nel contratto iscritto ed agli	
	stessi prezzi unitari in esso elencati che saranno soggetti anche essi al ribasso	
	del 13,09%. L'importo dei lavori netto varia da 5.669.145,83 euro (di cui	
	275.505,36 euro per oneri della sicurezza) a 6.458.472,85 euro (di cui	
	306.194,69 euro per oneri della sicurezza). L'incremento netto del contratto	
	è pari a Euro 483.132,33 corrispondente al 9,06 % del contratto originario;	
	di accettare i nuovi prezzi indicati nel verbale di concordamento Nuovi	
	Prezzi parte integrante della presente perizia.	
	L'Impresa, con la firma del presente atto di sottomissione, si impegna fin	
	d'ora ai patti e condizioni sopra riportate mentre lo sarà per	
	l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge.	
	§§§	

[illegible]