



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



A01
ambito territoriale sociale



VERBALE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

Ente appaltante: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE A1.

Servizio di assistenza domiciliare agli anziani con ridotta autonomia, per la durata decorrente dalla stipula del contratto fino al termine del 30 giugno 2025 previsto dall'accordo di finanziamento dell'intervento progettuale di cui all'investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di Intervento 1.1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Componente 3 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" Missione N. 5 "Inclusione e Coesione". CUP: H91J22000600006 - CIG: 994177710F8 – lotto unico

Appaltatore: GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, AVENTE SEDE LEGALE A TRAMONTI (PROV. SA) CAP 84010 IN PIAZZA CORSANO N. 8, TEL. 089/876135 CODICE FISCALE 02585500651 E PER LA STESSA IL DOTT. CLAUDIO ROMANO, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE E PRESIDENTE DEL CDA,

Contratto stipulato in data: 13.06.2024

Data di inizio del servizio: 15.06.2024

Durata del contratto: fino al 30.06.2029

Importo complessivo: € 2.700.000,00 (oltre IVA)

Presenti:

- Dott.ssa Tiziana Di Maina in qualità di DEC – Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominata con provvedimento n. 219 del 27/06/2023.

- Dott. Claudio Romano in qualità di legale rappresentante della Società GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

In data 8 maggio 2026, alle ore 12:30 presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile A1, sita in Via Accoli, Ariano Irpino si è proceduto ad effettuare un incontro in sede al fine di monitorare lo stato di avanzamento del Progetto

Stato di avanzamento delle attività

Durante la riunione è emersa la necessità di affrontare la problematica relativa all'esaurimento, nel mese di maggio 2026, delle risorse programmate nel quadro economico del contratto e destinate alle attività di coordinamento e di funzionamento della rete di raccordo con il sistema integrato dei servizi.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), al fine di garantire la continuità delle predette attività, propone una modifica delle prestazioni contrattuali che, fermo restando l'importo complessivo originario del contratto e senza comportare maggiori oneri economici, preveda la riconversione di parte delle prestazioni di Operatore Socio-Sanitario (OSS) in prestazioni di coordinamento e di funzionamento della rete di raccordo con il sistema integrato dei servizi.



Si dà atto che i documenti iniziali di gara, e in particolare il **Documento dell'Appalto - Parte 2, punto 23**, prevedono la possibilità di apportare modifiche al contratto senza ricorrere a una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:

- a) qualora le modifiche si rendano necessarie per effetto di circostanze imprevedibili per la stazione appaltante. Rientrano tra tali circostanze, a titolo esemplificativo, nuove disposizioni legislative o regolamentari ovvero provvedimenti sopravvenuti adottati dalle autorità o dagli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) qualora le modifiche, oltre alle ipotesi previste dall'articolo 120, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non alterino in modo sostanziale la struttura del contratto e il relativo valore non superi il 10% del valore iniziale del contratto.

Nel caso di specie, la modifica proposta dal DEC consiste esclusivamente nella rimodulazione delle prestazioni contrattuali mediante la riconversione di parte delle attività

di Operatore Socio-Sanitario (OSS) in attività di coordinamento e di funzionamento della rete di raccordo con il sistema integrato dei servizi, senza incremento dell'importo contrattuale, senza alterazione della struttura del contratto e nel rispetto del limite quantitativo del 10% previsto dalla documentazione di gara.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto considerato che la suddetta rimodulazione **non comporta variazioni dell'importo contrattuale complessivo, né modifiche alle condizioni economiche stabilite nel contratto** verificato che restano invariati l'oggetto del contratto, i livelli qualitativi del servizio e gli obblighi contrattuali dell'appaltatore dispone la prosecuzione del servizio alle condizioni suddette

Presa d'atto dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di prendere atto della suddetta variazione che non comporta variazioni dell'importo contrattuale complessivo.

Dalla rilevazione effettuata in data odierna emerge che:

Il servizio, è in corso di svolgimento ed è reso in maniera conforme alle prescrizioni contrattuali e al capitolato.

Il DEC sollecita nuovamente la fornitura DI DISPOSITIVI TELEFONICI, OVVERO TABLET DA ASSEGNARE AGLI ANZIANI quale offerta migliorativa presentata in sede di gara.

Esito della rilevazione

Alla luce delle verifiche effettuate, il DEC attesta la regolare esecuzione delle attività nel periodo considerato.

Copia del presente verbale è trasmessa all'uffici di competenza.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Per la società Gea Società Cooperativa Sociale

Per l'Azienda Speciale Consortile A01

Il delegato del legale rappresentante
Dott. Claudio Romano

Il Direttore dell'esecuzione
Dott.ssa Tiziana Di Maina


società cooperativa sociale
Piazza Corsario, 8 Tramonti (SA)
Tel. +39 089876135 Fax +39 089856441
P.IVA 02585500651
www.coopgea.org info@coopgea.org

