



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontanuova - 83031 Ariano Irpino (AV)
P.IVA 02706910649**

Determinazione del Direttore Generale

N. 485 del 29/12/2025

Oggetto: procedura aperta ai sensi del Codice, articolo 71 relativa ad appalto del Servizio di sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini per la durata decorrente dalla stipula del contratto e fino al termine del 31 marzo 2026 previsto dall'accordo di realizzazione dell'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)_ Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" _ Investimento 1.1 _ Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Linea di intervento 1.1.1 _ Sostegno alle capacità genitoriali e della prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. CUP H94H22000070006_CIG B66AD8C6A2_Lotto unico. Modifica del contratto a norma del Codice articolo 120, comma 1, lettera a), coerentemente con le indicazioni relative alla proroga del termine di svolgimento delle attività progettuali e raggiungimento del target PNRR rese dalla circolare del Dipartimento per le politiche sociali nr. 0015122 del 18 novembre 2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Alla stregua dell'istruttoria resa congiuntamente dai responsabili della UO della Stazione appaltante e della UO del relativo servizio attestante la regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento relativamente alle fasi della procedura di gara e della esecuzione del contratto, delle risultanze e degli atti richiamati nelle successive premesse, nonché della dichiarazione espressa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 dal Direttore generale con la sottoscrizione del provvedimento.

Premesso:

Che con Decreto n.5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha adottato l'Avviso pubblico N/1 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu.

Che con Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022, sono stati approvati ed ammessi a finanziamento gli interventi progettuali previsti dalla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" proposti dall'Ambito territoriale A01 nella qualità di Soggetto attuatore, tra cui quella dello Investimento 1.1_Linea di sub_investimento 1.1.1_ Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, CUP H94H22000070006, per l'importo di Euro 211.500,00;

Che in data 25/11/2022 è stato sottoscritto con la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'accordo per l'attuazione dell'intervento previsto dallo Investimento 1.1 - Linea di sub-investimento 1.1.1-Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, finanziato a valere sulle risorse del PNRR.

Che con deliberazione del CDA n. 31 del 9/6/2023 il Direttore dell'ente è individuato Responsabile Unico del procedimento, conferendo al medesimo indirizzo di procedere agli atti di competenza, compresa la redazione e pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento del servizio in oggetto.

Che con provvedimento nr. 219 del 27/06/2023 contestualmente alla composizione della SOS della stazione appaltante, sono stati, altresì, identificate dal responsabile unico del progetto, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento da questi esercitate, nonché ripartite al personale interno della stessa stazione appaltante, nel rispetto delle previsioni del Codice, articolo 15, commi 1 e 2, le responsabilità delle fasi di progettazione, programmazione, affidamento e dell'esecuzione dei contatti afferenti le relative procedure, incluse quelle finanziate in tutto od in parte con risorse del PNRR e del PNC.

Premesso altresì:

Che con atto a contrarre n. 153 del 04/04/2025 è stata indetta la procedura CIG B66AD8C6A2_Lotto unico aperta ai sensi del Codice, articolo 71, per l'appalto del Servizio di sostegno alle capacità genitoriali e della prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini per durata decorrente dalla stipula del contratto e fino al termine del 31 marzo 2026, previsto dall'accordo di realizzazione dell'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)_ Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore_ Investimento 1.1_ Linea di intervento 1.1.1_ Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini_ CUP: H94H22000070006.

Che con provvedimento n.268 del 14/07/2025 è stato aggiudicato l'appalto del Servizio, come sopra rappresentato alla unica offerta prevenuta da Progetto 2000 società cooperativa Sociale con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA) Via Leonardo Da Vinci c/o Centro direzionale area 7, Cap 84098 C.F./P. Iva 02757010653;

Che in data 14/10/2025 è stato stipulato in forma di scrittura privata ai sensi del Codice articolo 18, comma 1, relativo contratto di affidamento del servizio avente ad oggetto " Servizio di sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini per la durata decorrente dalla stipula fino al termine di conclusione dello stesso del 31 marzo 2026 come previsto dall'accordo di realizzazione dell'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)_ Missione 5, Componente 2_ Investimento 1.1 _ Linea di intervento 1.1.1_ CUP: H94H22000070006.

Che gli interventi previsti dal contratto sono finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, linea di sub-investimento 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini" _ CUP: H94H22000070006.

Considerato:

Che con nota Ministeriale prot. n. 0015122 del 18 novembre 2025, avente ad oggetto "Avviso pubblico n. 1/2022 PNRR, indicazioni su tempistiche della fase conclusiva", l'amministrazione competente ha comunicato la proroga del termine ultimo per lo svolgimento delle attività progettuali e per il raggiungimento del target PNRR 30/06/2026 e che pertanto le attività dei cronoprogrammi la conclusione dei quali era inizialmente prevista al 31/03/2026 si intendono automaticamente prolungate al 30/06/2026.

Che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con verbale sottoscritto congiuntamente con l'affidatario del servizio conseguente a nota istruttoria del 18/12/2025 ha predisposto una rimodulazione del termine di conclusione delle prestazioni contrattuali alla data del 30/06/2026, coerentemente con le indicazioni contenute nella nota Ministeriale prot. n. 0015122 del 18 novembre 2025.

Considerato, altresì:

Che a norma del Codice, articolo 120, comma 1, fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, nei casi seguenti

lettera a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione

lettera c) se le modifiche si rendono necessarie per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, rientrano in tali circostanze le esigenze derivanti dalle nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

Richiamato:

Che le regolazioni del Bando di gara rif. II.2.6 espressamente stabiliscono:

"le modifiche possono essere autorizzate senza necessità di una nuova procedura, oltre alle previsioni del Codice, articolo 120 comma 1 ove le modifiche non alterano considerevolmente la struttura del contratto ed ove il valore della modifica non superi il 10 % del valore iniziale dello stesso".

Che la disciplina contenuta nel documento dell'appalto parte 2, all'articolo 25, espressamente prevede che le modifiche del contratto possono essere autorizzate senza una nuova procedura di affidamento ai sensi del Codice, articolo 120, comma 1, qualora le modifiche si rendano necessarie per effetto di circostanze non prevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti delle autorità o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

Che le modifiche del contratto autorizzate senza una nuova procedura di affidamento dal RUP ai sensi del

Codice, articolo 120, comma 1, sono, altresì, regolate dall'articolo 5 dal contratto stipulato con l'affidatario del servizio.

Dato atto:

Che la proroga del termine ultimo per lo svolgimento delle attività progettuali e per il raggiungimento del target PNRR al 30/06/2026 e che la conclusione dei cronoprogrammi degli interventi prevista inizialmente al 31/03/2026 si intendono automaticamente prolungate al 30/06/2026, contenuta nella nota Ministeriale prot. n. 0015122 del 18 novembre 2025, rientra nelle circostanze espressamente previste dal documento dell'appalto parte 2, all'articolo 25, "la modifica si rende necessaria per effetto di circostanze non prevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti delle autorità o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti".

Che la modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento autorizzata dal presente provvedimento non comporta alcuna alterazione della struttura del contratto, dell'operazione economica sottesa e del relativo prezzo iniziale stabilito dal contratto medesimo.

Che l'istruttoria relativa alla modifica del contratto è condotta dal direttore dell'esecuzione facendo conseguire un verbale sottoscritto dall'affidatario del servizio tenuto delle indicazioni contenute nella nota Ministeriale prot. n. 0015122 del 18 novembre 2025.

Ritenuto di autorizzare la modifica del contratto stipulato con l'affidatario del servizio a norma del Codice, articolo 120, comma 1, prevedendo la proroga della durata stabilendo la conclusione dello stesso nel termine del 30/06/2026.

Visti:

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale n.5 del 15 febbraio 2022

l'Avviso pubblico N/1 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022

L'accordo per l'attuazione dell'intervento previsto dallo Investimento 1.1 - Linea .1.1-Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, finanziato a valere sulle risorse del PNRR La deliberazione del CDA n. 31 del 9/6/2023

Il provvedimento nr. 219 del 27/06/2023

Il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. ii.

Il Decreto legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13

Il Documento unitario dell'appalto formato da Progettazione/Procedura di scelta del contraente/Capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati.

Il Bando di Gara

Il disciplinare di gara

Il contratto stipulato con l'affidatario del servizio a norma del Codice articolo 18

La nota PNRR prot. n. 0015122 del 18/11/2025

La relazione istruttoria del DEC e relativo verbale sottoscritto con l'appaltatore del 18/12/2025

La Legge 241/1990

Il D.lgs. 267/2000

Lo Statuto consortile.

Determina

Di approvare premesse e narrativa che del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale.

Di autorizzare a norma del Codice articolo 120, comma 1, lettera a), la modifica senza un nuovo affidamento del contratto del Servizio di sostegno alle capacità genitoriali e della prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini finanziato a valere sul finanziamento del PNRR_ CUP H94H22000070006, stabilendo la proroga della durata dello stesso fino al termine di conclusione del 30/06/2026, coerentemente con le indicazioni recate dalla nota Ministeriale n. 0015122 del 18 novembre 2025.

Di rendere atto che la modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento autorizzata dal presente provvedimento non comporta alterazioni della struttura del contratto, dell'operazione economica sottesa e del relativo prezzo iniziale stabilito dal contratto medesimo.

Di dare atto che la modifica del contratto autorizzata dal presente provvedimento non rientra nelle casistiche della pubblicazione di avviso della intervenuta modifica previste dal Codice, articolo 120, comma 14.

Di autorizzare la ridefinizione delle milestone e delle scadenze correlate alla realizzazione degli interventi e del target PNRR in Regis, coerentemente con le indicazioni recate dalla nota Ministeriale n. 0015122 del 18 novembre 2025.

Di tendere noto ai sensi della Legge 7 agosto 1990, articolo 8, che responsabile unico del procedimento è il Direttore generale dell'ente, generalizzato nella sottoscrizione dello stesso.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, alla stregua del parere espresso sullo stesso dai responsabili delle UUOO competenti.

Di attestare ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.P.R. n. 62/2013, dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, nonché delle linee guida n. 15 dell'ANAC approvate dal

Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05/06/2019, che non sussiste conflitto d'interesse per il RUP sottoscrittore del provvedimento nonché per gli istruttori del procedimento attestanti la regolarità tecnica ed amministrativa dello stesso.

Di rendere atto che il presente provvedimento diviene esecutivo previo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera "b" della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia;
- b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 1199/71.

Di dare pubblicazione del presente provvedimento in Albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Di rimettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dando atto che la pubblicazione del provvedimento in albo pretorio è valevole di notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto:

Ariano Irpino li 29/12/2025

Il Funzionario che Espresso il
parere
DIP. VINCENZO SOLOMITA

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 183, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti capitoli:

Ariano Irpino, li 29/12/2025

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
MANGANIELLO RAFFAELE

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 29/12/2025

II DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Solomita

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

