

Progetto	Importo
B7/2021 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 – ADEGUAMENTO SEZIONI IDRAULICHE RIO DEL VALLO A MONTE STRADA CAMBIANO https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-5-ago-sto-2020	€ 315.000,00 (valore del progetto candidato)
CUP J54H19000060001	
Struttura organizzativa di riferimento: Area Opere Pubbliche e Patrimonio RUP: Ing. Umberto Allasia	
Correlazione con strumenti di programmazione dell'Ente - DUP SES e SEO, Annualità dal 2021 al 2023, Ambito: resilienza e valorizzazione del territorio - PIAO, Annualità dal 2021 al 2024, Ambito: resilienza e valorizzazione del territorio	
Progettazione e sviluppo	
- Decreto di finanziamento: Decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-23-febbraio-2021) - Studio di fattibilità tecnico economica (Delibera Giunta Comunale 132 del 07/07/2021); - Progetto definitivo (Delibera Giunta Comunale 220 del 10/11/2021); - Progetto esecutivo (Determinazione dirigenziale 894 del 17/12/2021); - Affidamento lavori (Determinazione dirigenziale n. 193 del 30/03/22 e n. 240 del 14/04/2022);	
Stato del progetto: concluso - Certificato di Regolare Esecuzione (Determinazione dirigenziale n. 749 del 23/10/2023); - Atto di riconducibilità della documentazione al progetto Pnrr (Determinazione dirigenziale n. 1040 del 21/12/23) - Importo e data di erogazione del finanziamento: € 283.500,00 nelle annualità dal 2021 al 2024	
Dati finanziari - Importo accertato: € 283.500,00 - Importo impegnato: € 267.204,47 (di cui € 9.491,20 finanziato con avanzo e non inserito nel QTE) - Importo pagato: € 267.204,47 (spese in conto capitale) - Importo contributo riscosso: € 283.500,00	
Oggetto dell'intervento e risultati ottenuti L'obiettivo strategico della progettualità era quello di mettere in sicurezza il territorio a rischio idrogeologico sia di tipo preventivo nelle aree ad elevato rischio di frane o idraulico	

oppure il ripristino di strutture ed infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali oppure di aumento del livello di resilienza del rischio idraulico o di frana.

L'intervento di adeguamento delle sezioni idrauliche di Rio del Vallo nel tratto a monte di Strada Cambiano ha riguardato il consolidamento della sponda destra e sinistra del rio del Vallo con scogliera in massi naturali di cava, la realizzazione di un tratto di sottomurazione in massi cementati in corrispondenza dell'erosione presente in prossimità del lato di monte dell'attraversamento di Strada Cambiano oltre ad un intervento di gestione della vegetazione in alveo per circa 350 m a monte dell'attraversamento di strada Cambiano.

Giugno 2026