

Progetto	Importo
B8/2021 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 – ADEGUAMENTO SEZIONI IDRAULICHE RIO DEL VALLO A VALLE DI STRADA CAMBIANO E A SINISTRA DEL RIO TEPICE A VALLE DEL CONCENTRICO https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-5-ago-sto-2020	€ 735.000,00 (valore del progetto candidato)
CUP J54H19000070001	
Struttura organizzativa di riferimento: Area Opere Pubbliche e Patrimonio RUP: Ing. Umberto Allasia	
Correlazione con strumenti di programmazione dell'Ente - DUP SES e SEO, Annualità dal 2021 al 2023, Ambito: resilienza e valorizzazione del territorio - PIAO, Annualità dal 2021 al 2024, Ambito: resilienza e valorizzazione del territorio	
Progettazione e sviluppo	
- Decreto di finanziamento: Decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021 (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-23-febbraio-2021) - Studio di fattibilità tecnico economica (Delibera Giunta Comunale n. 133 del 07/07/2021); - Progetto definitivo (Delibera Giunta Comunale n. 273 del 09/12/2021); - Progetto esecutivo (Determinazione dirigenziale n. 936 del 22/12/2021); - Affidamento lavori (Determinazione dirigenziale n. 292 del 06/05/2022);	
Stato del progetto: concluso - Certificato di Regolare Esecuzione (Determinazione dirigenziale n. 472 del 10/07/2023); - Atto di riconducibilità della documentazione al progetto Pnrr (Determinazione dirigenziale n. 1050 del 21/12/23) - Importo e data di erogazione del finanziamento: € 661.500,00 nelle annualità dal 2021 al 2024	
Dati finanziari - Importo accertato: € 661.500,00 - Importo impegnato: € 558.842,17 - Importo pagato: € 553.718,17 (spese in conto capitale) - Importo contributo riscosso: € 661.500,00	
Oggetto dell'intervento e risultati ottenuti L'obiettivo strategico della progettualità è quello di mettere in sicurezza il territorio a rischio idrogeologico sia di tipo preventivo nelle aree ad elevato rischio di frane o idraulico oppure il ripristino di strutture ed infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali	

oppure di aumento del livello di resilienza del rischio idraulico o di frana.

L'intervento di adeguamento delle sezioni idrauliche di Rio del Vallo nel tratto a valle di Strada Cambiano e a sinistra del Rio Tepice a valle del concentrico ha riguardato il completamento degli argini al fine di eliminare una situazione di anomalo allagamento a tergo degli argini e migliorare l'efficacia delle aree di laminazione. L'opera è consistita nella realizzazione di due argini in terra con caratteristiche analoghe a quelli presenti più a valle, prevedendo il consolidamento delle sponde rispetto al verificarsi di eventuali fenomeni erosivi.

Giugno 2026