

CUP	Descrizione	Fonte Normativa	Importo	Adempimenti	Adempimento Completato	Pagamenti	Stato/Annotazioni
D21C2000280006	Abilitazione al cloud per le pa locali	Decreto n. 28 - 1 / 2022 - PNRR 08/08/2022	252.118,00	Contratto Attivato entro 9 mesi dalla data della notifica del decreto di finanziamento.	SI - CONTRATTO 30/01/2023	LIQUIDATO	LIQUIDATO
				Conclusione entro 18 mesi dalla data di attivazione del contratto con il fornitore	Entro il 11/07/2024		
D21F2000420006	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Decreto n. 32 - 1 / 2022 - PNRR 19/08/2022	280.932,00	Contratto Attivato entro 9 mesi dalla data della notifica del decreto di finanziamento.	SI - CONTRATTO 30/01/2023	LIQUIDATO	LIQUIDATO
				Conclusione entro 12 mesi dalla data della notifica del decreto di finanziamento.	Entro il 13/03/2024		
D21F2000010006	Adozione APP IO	Decreto n. 24 - 1 / 2022 - PNRR 12/08/2022	36.400,00	Contratto Attivato entro 6 mesi dalla data della notifica del decreto di finanziamento.	SI - CONTRATTO 30/01/2023	LIQUIDATO	LIQUIDATO
				Conclusione entro 8 mesi di contrattualizzazione del fornitore	Entro il 27/01/2024		
D21F2000660006	Adozione PAGO PA	Decreto n. 127-3/2022 - PNRR 17/05/2023	85.587,00	Contratto attivato entro 6 mesi (180 gg) dalla data di notifica del decreto di finanziamento;	SI - CONTRATTO 30/01/2023 per nuove servizi attivi) (Determina 888/2023 riproducibilità servizio già avviati)	LIQUIDATO	LIQUIDATO
				Conclusione entro 8 mesi a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore	Entro 30/03/2024		
D21F2000020006	Identita' digitale	Decreto n. 25 - 1 / 2022 - PNRR 02/08/2022	14.000,00	Contratto Attivato entro 12 mesi dalla data della notifica del decreto di finanziamento	SI - CONTRATTO 30/01/2023	LIQUIDATO	LIQUIDATO
				Termine entro 10 mesi progetto	Entro il 13/03/2024		
D21F2003480006	Adozione piattaforme notifiche digitali	Decreto n. 131 - 2 / 2022 23/11/2022	59.966,00	Contratto Attivato entro 3 mesi dalla data della notifica del decreto di finanziamento	SI - CONTRATTO 30/03/2023	LIQUIDATO	LIQUIDATO
				Conclusione entro 6 mesi a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore	Entro il 25/03/2024		
D51F2201970006	POND -1.3.1	Decreto 152-3/2022 - PNRR/2023	30.515,00	Determina 1265/2023	Entro 17/04/2024	LIQUIDATO	LIQUIDATO
D51F24002640006	1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	Decreto n. 138 - 1 / 2024 - PNRR	14.030,00	DETERMINAZIONE N° 475 del 01/04/2025	Entro il 22/10/25	LIQUIDATO	LIQUIDATO
D21F24000260006	2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)	Decreto 55234101 18/10/2024	22.951,86	DETERMINAZIONE N° 476 del 01/04/2025	Completato	DA LIQUIDARE	IN VERIFICA
D21F25000150006	2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)* - Enti Terzi	Decreto di finanziamento Comuni_ET_14 58593733-18.04.2025	7.730,31	DETERMINAZIONE N° 1095 del 05/08/2025	Completato	DA LIQUIDARE	IN VERIFICA
D5125003050006	1.3.1 - POND - ANNCSSU	Decreto n. 90 - 1 - RV/2025 - PNRR	9.506,14	Aggiungi i soggetti realizzatori	Entro il 26/01/2026	DA AFFIDARE	DA AFFIDARE
D71F25000750006	2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)* - SUE	Decreto di finanziamento_Comuni_singoli_SUE_id_62327813-14.11.25	13.691,97	Aggiungi i soggetti realizzatori	Entro il 10/03/2026	DA AFFIDARE	DA AFFIDARE
D21F23000750006	Adozione PAGO PA	Decreto 66-2/2023 - PNRR	43.704,00	Determina 135/2024	Entro 04/09/2023	SERVIZI GIA' AVVIATI DA PERSONALE INTERNO CON ORDINE DI SERVIZIO	LIQUIDATO
D25F18003310001	Manutenzione straordinaria scuola media di via Boccaccio e opere di adeguamento	Articolo 1, commi 42 e seguenti, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 e dal D.P.C.M. del 21 gennaio 2021	850.000,00	Situazione del contratto: 30 luglio 2023	SI	a)100 % dell'importo finanziato per ogni singolo progetto, a titolo di acconto;	OPERE CONCLUSE, CRE EMESSO (30/10/2024)
				Realizzazione 30% opera (SAL) 30 settembre 2024	SI	b)120 % del finanziamento, previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori;	
				CRE 31 marzo 2026	SI	c)100 % sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese sostenute dall'ente; d)100 % sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi finanziati e previa trasmissione, al Ministero dell'Interno, attraverso il sistema informatico ReGS del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.	
D25F18000340001	Interventi di restauro presso la sede di villa Casati	Articolo 1, commi 42 e seguenti, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 e dal D.P.C.M. del 21 gennaio 2021	880.000,00	Situazione del contratto: 30 luglio 2023	SI	a)100 % dell'importo finanziato per ogni singolo progetto, a titolo di acconto;	OPERE CONCLUSE, CRE DA EMETTERE
				Realizzazione 30% opera (SAL) 30 settembre 2024	SI	b)120 % del finanziamento, previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori;	
				CRE 31 marzo 2026	in corso	c)100 % sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese sostenute dall'ente; d)100 % sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi finanziati e previa trasmissione, al Ministero dell'Interno, attraverso il sistema informatico ReGS del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.	
D27H2100240001	Interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi scolastici	Articolo 1, commi 42 e seguenti, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 e dal D.P.C.M. del 21 gennaio 2021	150.000,00	Situazione del contratto: 30 luglio 2023	SI	a)100 % dell'importo finanziato per ogni singolo progetto, a titolo di acconto;	OPERE CONCLUSE, CRE EMESSO (11/07/2024)
				Realizzazione 30% opera (SAL) 30 settembre 2024	SI	b)120 % del finanziamento, previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori;	
				CRE 31 marzo 2026	SI	c)100 % sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese sostenute dall'ente; d)100 % sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi finanziati e previa trasmissione, al Ministero dell'Interno, attraverso il sistema informatico ReGS del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.	
D27H21007250001	Interventi di riqualificazione cine teatro di via Volta	Articolo 1, commi 42 e seguenti, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 e dal D.P.C.M. del 21 gennaio 2021	320.000,00	Situazione del contratto: 30 luglio 2023	SI	a)100 % dell'importo finanziato per ogni singolo progetto, a titolo di acconto;	OPERE CONCLUSE, CRE DA EMETTERE
				Realizzazione 30% opera (SAL) 30 settembre 2024	SI	b)120 % del finanziamento, previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori;	
				CRE 31 marzo 2026	SI	c)100 % sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese sostenute dall'ente; d)100 % sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi finanziati e previa trasmissione, al Ministero dell'Interno, attraverso il sistema informatico ReGS del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.	
D21D18000660006	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola di prima infanzia "Andersen" di via Pisa	Art. 59 della Legge del 27 settembre 2019, n. 160	2.233.254,53	Aggiudicazione: 15/09/2023	SI	a) fino al 10% del finanziamento, quale acconto, se non già liquidato alla data di sottoscrizione del presente accordo di concessione, a seguito dell'avvenuta stipula del presente accordo tra l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito e il Soggetto attuatore;	IN FASE DI ESECUZIONE
				Avvio lavori: 30/11/2023	SI	b) i restanti pagamenti avverranno per stati di avanzamento dei lavori (SAL) ed è, quindi, necessario garantire l'inizio dei lavori per ottenere i vari stati di avanzamento, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva, al netto del ribasso di gara;	
				Conclusione lavori: 31/03/2026	in corso	c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.	
D25F18003230001	Riqualificazione complesso edificio villa Citerio	Art. 437 della Legge del 27 settembre 2019, n. 160	2.276.084,39	Conclusione opere non prima del 31/12/2023 e non oltre 31/03/2026	in corso	a) Acconto del 10% dell'importo ammesso a finanziamento così come individuato nell'Allegato 1. b) Una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% (compresa l'anticipazione) c) Quota a saldo sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi facenti parte della proposta	IN FASE DI ESECUZIONE

7.580.471,26