



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 265 Del 07/09/2026

TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO MULTIMEDIALE DELLA GRANDE GUERRA PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI REDIPUGLIA_ IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.

CIG: BB00F08C4A

CUP: F74H24002170002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[--_Hlk211323899--]PRECISATO che il Comune di Monfalcone in qualità di capofila, ha aderito al progetto sovracomunale “Piano integrato per la realizzazione del Parco Internazionale della Memoria-PIM” di cui alla L.R. 14/2015 art 17 ter e che l’amministrazione comunale di Fogliano Redipuglia ha deciso di procedere con l’intervento denominato “Realizzazione di un sistema multimediale e di realtà virtuale ai fini dell’implementazione turistica” all’interno del Museo Multimediale della Grande Guerra presso la Stazione ferroviaria di Redipuglia;

DATO ATTO che nell’allegato B) del Decreto 60814/GRFVG del 13/12/2023 della Direzione Centrale Finanze – Servizio gestione fondi comunitari è stata approvata la graduatoria per mezzo della quale il Comune di Fogliano Redipuglia è risultato assegnatario del contributo di € 235.000,00 per il progetto sovracomunale “Piano integrato per la realizzazione del parco internazionale della memoria- PIM” – di cui l’intervento succitato;

VISTO il Decreto EDR Gorizia n. 1015 del 05/07/2024 avente ad oggetto “Concessione e contestuale impegno di fondi in favore del comune di Fogliano Redipuglia - progetto sovracomunale “Piano integrato per la realizzazione del Parco Internazionale della Memoria-PIM” - intervento denominato “realizzazione di un sistema multimediale e di realtà virtuale ai fini dell’implementazione turistica” – CUP F74H24002170002”;

RICORDATO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 d.d. 06/03/2026 si approvava il progetto esecutivo di “RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO MULTIMEDIALE DELLA GRANDE GUERRA PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI REDIPUGLIA”, di importo complessivo dell’opera di € 235.000,00;
- con Determinazione n. 123 del 08/04/2026 si affidava la direzione dei lavori e CRE dei lavori in oggetto all’arch. Valentina Cechet con studio tecnico a Sagrado (GO) in via Gabriele D'Annunzio 21;
- i lavori sono stati sospesi con verbale nota prot. n. 3867 dd. 14/05/2026 per la redazione di una perizia di variante;

- con autorizzazione nota prot. 3789 d.d. 12/05/2026 il Direttore dei lavori, arch. Valentina Cechet, è stato autorizzato a predisporre una perizia di variante, nei termini di legge e nei limiti ammessi dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023, come descritto nella richiesta pervenuta con prot. 3728 d.d. 11/05/2026;
- il Direttore dei Lavori arch. Valentina Cechet consegnava la Perizia di Variante n. 1, assunta a prot. nota n. 5081 del 01/07/2026, e successive integrazioni assunte a prot. nota n. 5517 del 15/07/2026 e n. 5837 del 27/07/2026;
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici - SABAP del Friuli Venezia Giulia rilasciava autorizzazione per l'esecuzione dei lavori oggetto della Variante n. 1 con nota prot. n. 5474 del 13/07/2026;
- Reti Ferroviarie Italiane SpA rilasciava nulla osta ai lavori oggetto della Variante n. 1 con nota prot. n. 6581 del 28/08/2026;

VISTA la determinazione n. 119 del 01/04/2026 con la quale si affidava i "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO MULTIMEDIALE DELLA GRANDE GUERRA PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI REDIPUGLIA" avente Codice Unico di Progetto (CUP): F74H24002170002, alla ditta ZANINI ANTONIO SRL con sede in Martignacco (UD) in Via Spilimbergo 164 - CAP 33035, partita IVA 02984920302 per un importo, al netto del ribasso del 1,20%, pari ad € 71.484,76 € oltre a 1.447,00 € per oneri della sicurezza per un totale di 72.931,76 € oltre IVA al 10% (€ 7.293,18) per un totale complessivo pari ad € 80.224,94;

VISTA la deliberazione giuntale n. 72 del 02/09/2026 con la quale si approvava la perizia suppletiva e di variante n. 1;

CONSIDERATO che la variante n. 1 prevede una spesa complessiva dei lavori del LOTTO 1, al netto del ribasso del 1,20%, pari ad € 91.401,93 oltre a 1.447,00 € per oneri della sicurezza per un totale lavori di € 92.848,93, oltre a quota IVA sui lavori al 22% pari ad € 16.982,68, quota IVA sui lavori al 10% pari ad € 1.420,79, IVA al 22% su oneri per la sicurezza pari ad € 318,34 per un totale complessivo pari ad € 111.570,74;

RICORDATO che la quota IVA sui lavori al 10% si applica unicamente agli interventi di restauro e risanamento conservativo;

CONSIDERATO:

- che sono state richieste le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale attraverso il FVOE di Anac (casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative, casellario informatico ANAC, certificazione di regolarità fiscale);
- che è stato acquisito il DURC rilasciato con esito di regolarità ed in corso di validità;

PRESO ATTO che:

- dal 1° gennaio 2024 l'acquisizione del CIG – Codice Identificativo Gara - avviene esclusivamente attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, come la Piattaforma eAppalti-FVG Contratti Pubblici PCP ai sensi degli articoli 25 e 26 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023);
- è stato acquisito il seguente CIG sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici BB00F08C4A;
- il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Michele Rossi, dipendente assegnato all'Area Tecnica del Comune di Fogliano Redipuglia, ai sensi dell'art. 5 dalla L. n. 241/1990 e dell'art. 15, del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO, pertanto di procedere all'integrazione dell'affidamento dei lavori in questione, a seguito di approvazione della perizia di variante n. 1, nel rispetto dei principi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, a favore della ditta ZANINI ANTONIO SRL con sede in Martignacco (UD) in Via Spilimbergo 164, partita IVA 02984920302, per un importo, al netto del

ribasso del 1,20%, pari ad € 91.401,93 oltre a 1.447,00 € per oneri della sicurezza per un totale lavori di € 92.848,93, oltre a quota IVA sui lavori al 22% pari ad € 16.982,68, quota IVA sui lavori al 10% pari ad € 1.420,79, IVA al 22% su oneri per la sicurezza pari ad € 318,34 per un totale complessivo pari ad € 111.570,74;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

- **VISTA** la delibera di CC n. 31 dd 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028 dell'ente;
- **VISTO** il Decreto del Sindaco n. 4 del 01/09/2025 avente per oggetto: "Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa dal 01/09/2025, fino a fine mandato;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta n. 4 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi per l'esercizio finanziario 2026;
- **CONSIDERATO** che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione integrato con il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6/2024 dd. 29/01/2024, né vi siano cause di conflitto anche potenziale di cui all'art. 6/bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- **RITENUTO** necessario, altresì, prevedere nella presente determinazione i seguenti obblighi a carico dell'affidatario:
 1. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
 2. Qualora l'impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3.
- **PRESO ATTO** che è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui al D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i. ai sensi della Legge 2/2009 art.16, comma 10, nella versione on line, richiesto in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, relativo alla ditta affidataria, - prot. INPS_51969186 con scadenza validità 14/12/2026;
- **VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa;
- **VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;
- **VISTO** il vigente Statuto Comunale;
- **VISTO** il vigente regolamento Servizi forniture;
- **VISTO** il vigente regolamento per i Lavori in economia;
- **VISTO** il vigente regolamento di Contabilità;
- **VISTA** la relazione in premessa;

D E T E R M I N A

1) di recepire ed approvare le premesse del presente atto che qui si intendono trascritte ed approvate;

2) di integrare l'affidamento, a seguito di approvazione della perizia di variante n. 1, nel rispetto dei principi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, nelle more delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale attraverso il FVOE di Anac, a favore della ditta ZANINI ANTONIO SRL con sede in Martignacco (UD) in Via Spilimbergo 164, partita IVA 02984920302, per un importo, al netto del ribasso del 1,20%, pari ad € 91.401,93 oltre a 1.447,00 € per oneri della sicurezza per un totale lavori di € 92.848,93, oltre a quota IVA sui lavori al 22% pari ad € 16.982,68, quota IVA sui lavori al 10% pari ad € 1.420,79, IVA al 22% su oneri per la sicurezza pari ad € 318,34 per un totale complessivo pari ad € 111.570,74;

3) di impegnare la somma complessiva di € 31.345,80 secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Eser	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
2026	BB00F08C4A	2800/0	5-1	PIANO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO INTERNAZIONALE DELLA MEMORIA – PIM- L.R. 14/2014 ART 17 TER	2	2	1	9	9	ZANINI ANTONIO SRL - P.IVA 02984920302	/			1

Cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Id mov.
2026	2800/0	2	2	1	9	9	9	2026	31.345,80	08/09/2026	31/12/2026		1

4) comunicare al destinatario le informazioni relative all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento ai sensi dell'art.191 comma 1 del TUEL;

5) accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

7) dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e del personale che ha avuto parte all'istruttoria;

8) disporre che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell'Ufficio Segreteria, all'Albo Pretorio on line, entro 7 giorni dall'adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall'art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall'art. 11, comma 8, L.R. n. 5/2013;

9) dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile
dott.ssa CRISTIANA PISANO



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
265	07/09/2026	TECNICO	11/09/2026

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO MULTIMEDIALE DELLA GRANDE GUERRA PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI REDIPUGLIA_ IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(F.to dott.ssa Michela Dipiazza)

Riferimento pratica finanziaria : 2026/704



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
265	07/09/2026	TECNICO	11/09/2026

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO MULTIMEDIALE DELLA GRANDE GUERRA PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI REDIPUGLIA_ IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 11/09/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/09/2026.

Addì 11/09/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Dott. Andrea Sever

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.