



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 268 Del 09/09/2026

TECNICO

OGGETTO: “LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE COMUNALE DELL’EX PRIVATA COSOLO” COMPRENDENTE TRE TIGLI NOTEVOLI - LOTTO 2_VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA

CUP: F74J24000510002

CIG: BB8D5CE4E6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[--_Hlk211323899--]**PREMESSO** che con Determinazione n. 156 del 07/05/2026 si affidava, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, il LOTTO 2 dei “LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE COMUNALE DELL’EX PRIVATA COSOLO” ed avente Codice Unico di Progetto (CUP): F74J24000510002, alla ditta S.T.R. SRL con sede in Fiumicello Villa Vicentina (UD) in Via Brancolo, 5/A - partita IVA 02105780304 per un importo, al netto del ribasso del 5%, pari ad € 29.555,33 € oltre a 1.000,00 € per oneri della sicurezza per un totale di 30.555,33 € oltre IVA € 6.722,17 per un totale complessivo pari ad € 37.277,50;

PRESO ATTO che con deliberazione giuntale n. 63 del 15/07/2026 veniva approvata la Perizia di Variante n. 1 dei LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE COMUNALE DELL’EX PRIVATA COSOLO, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Beatrice Pecoraro, che non comporta un aumento di spesa delle lavorazioni e non comporta aumento del totale del Q.E;

PRESO ATTO che con deliberazione giuntale n. 63 del 15/07/2026 si spostavano alcune lavorazioni dal LOTTO 1 al LOTTO 2 mantenendo invariato l’importo totale complessivo dei lavori del LOTTO 1 + LOTTO 2;

CONSIDERATO che la succitata variante è di tipo non sostanziale ai sensi del c. 7 punti b) e c) dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023, le cui modifiche trovano adeguata copertura all’interno del quadro economico di seguito riportato:

	Affidamento Lavori Det 136/2026 e 156/2026		Variante D.G. 63 15/07/2026	
	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 1	LOTTO 2
A) LAVORI A BASE D'ASTA				
A1) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENZIONE	12.589,21 €	- €	13.191,20 €	
A2) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NUOVA COSTRUZIONE	3.451,66 €	29.555,33 €	9.474,13 €	22.930,83 €
A3) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI barriere architettoniche	16.166,16 €	- €	8.058,96 €	8.107,21 €
A4) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA:	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
TOTALE LAVORI	33.207,03 €	30.555,33 €	31.724,29 €	32.038,04 €
B) per SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B1 -Imprevisti	1.628,42 €	2.749,58 €	85,35 €	1.829,76 €
B2- Spese tecniche: Progettazione, CSP e CSE, DL e CRE e oneri previdenziali 4%	7.280,02 €	7.279,98 €	7.280,02 €	7.279,98 €
B3-Spese tecniche :Relazione agronomo	1.263,60 €		1.263,60 €	
B4- Incentivi art.45 D.lgs 36/2023	664,14 €	611,11 €	634,49 €	640,76 €
B4.1 oneri prove materiali				441,00 €
B5 -IVA ed altre imposte:				
B5.1 – I.V.A. del 10% sui lavori A1)	1.258,92 €			
B5.1 – I.V.A. del 22% sui lavori A1)			2.902,06 €	
B5.2 – I.V.A. del 22% sui LAVORI A2)	345,17 €	6.502,17 €	2.084,31 €	5.044,78 €
B5.3 – I.V.A. del 4% sui lavori A3)	646,65 €	- €	322,36 €	324,29 €
B5.4 – I.V.A. del 22% sugli oneri della sicurezza A4)	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €
B5.5 – I.V.A. del 22% sulle spese tecniche B2)	1.601,60 €	1.601,60 €	1.601,60 €	1.601,60 €
B5.6 – Irap su incentivi 8,5%	56,45 €	51,94 €	53,93 €	54,46 €
B5.7 – I.V.A. del 22% sulle spese tecniche B3)	277,99 €		277,99 €	
B5.8 – I.V.A. del 22% sugli oneri B4.1)				97,02 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	15.242,96 €	19.016,38 €	16.725,71 €	17.533,65 €
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	48.450,00 €	49.571,70 €	48.450,00 €	49.571,69 €
	98.021,70 €		98.021,70 €	

RITENUTO opportuno procedere alla variazione dell'impegno di spesa n. 450/2026, o.g. di spesa n. 190/2026, di + € 349,61 e che tali aumenti trovano copertura al capitolo 1041;

- **VISTA** la delibera di CC n. 31 dd 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028 dell'ente;
- **VISTO** il Decreto del Sindaco n. 4 del 01/09/2025 avente per oggetto: "Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa dal 01/09/2025, fino a fine mandato;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta n. 4 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi per l'esercizio finanziario 2026;
- **CONSIDERATO** che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione integrato con il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2024/2026, approvato

con deliberazione della Giunta Comunale n. 6/2024 dd. 29/01/2024, né vi siano cause di conflitto anche potenziale di cui all'art. 6/bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

- **RITENUTO** necessario, altresì, prevedere nella presente determinazione i seguenti obblighi a carico dell'affidatario:
 1. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
 2. Qualora l'impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3.
- **PRESO ATTO** che è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui al D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i. ai sensi della Legge 2/2009 art.16, comma 10, nella versione on line, richiesto in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, relativo alla ditta affidataria, - prot. INPS_51078728 con scadenza validità 07/10/2026;
- **VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa;
- **VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;
- **VISTO** il vigente Statuto Comunale;
- **VISTO** il vigente regolamento Servizi forniture;
- **VISTO** il vigente regolamento per i Lavori in economia;
- **VISTO** il vigente regolamento di Contabilità;
- **VISTA** la relazione in premessa;

DETERMINA

Di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser/ OG	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./ Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
2026 /190	BB8D5CE4E6	1041/0	8-2	RIQUALIFICAZIONE RIVITALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI DI INTERESSE	2	3	1	2	1	S.T.R. s.r.l. cod.fisc. 02105780304/ p.i. IT 02105780304	/0			1

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.	Id mov.
2026	1041/0	2	3	1	2	1		2026	37.277,50	349,61	09/09/2026			450	190	1

Il Responsabile
dott.ssa CRISTIANA PISANO



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
268	09/09/2026	TECNICO	11/09/2026

OGGETTO: “LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE COMUNALE DELL’EX PRIVATA COSOLO” COMPRENDENTE TRE TIGLI NOTEVOLI - LOTTO 2_VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to dott.ssa Michela Dipiazza)

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2026	BB8D5CE4E6	1041/0	8-2	RIQUALIFICAZIONE RIVITALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI DI INTERESSE	2	3	1	2	1	S.T.R. s.r.l. cod.fisc. 02105780304/ p.i. IT 02105780304	/0			190

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2026	1041/0	2	3	1	2	1		2026	37.277,50	349,61	09/09/2026			450	190

Riferimento pratica finanziaria : 2026/705



COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
268	09/09/2026	TECNICO	11/09/2026

OGGETTO: “LAVORI DI SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE COMUNALE DELL’EX PRIVATA COSOLO” COMPRENDENTE TRE TIGLI NOTEVOLI - LOTTO 2_VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 11/09/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/09/2026.

Addì 11/09/2026

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Dott. Andrea Sever

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.