



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**LIQUIDAZIONE**

**II DIPARTIMENTO - TECNICO – II DIPARTIMENTO - TECNICO**

Registro Generale  
N° 238 del 19/02/2026

OGGETTO: RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA PUBBLICA DI PARCO DELLE  
LUCCIOLE - PNRR M5C2I2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – DM DEL 30 DICEMBRE 2021 –  
DM DEL 3 MARZO 2025 – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI .

Il Responsabile  
Fabio Gambini / ArubaPEC S.p.A.

**OGGETTO:**

**RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA PUBBLICA DI PARCO DELLE LUCCIOLE - PNRN M5C2I2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – DM DEL 30 DICEMBRE 2021 – DM DEL 3 MARZO 2025 – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI .**

*VISTO il vigente Statuto Comunale ;*

*VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;*

*VISTO il vigente Regolamento Comunale dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi ;*

*VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale 11 del 25 febbraio 2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 ;*

*VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 56 del 28 febbraio 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ;*

*VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 87 del 27 marzo 2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 ;*

*VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 entro il termine del 28 febbraio 2026 ;*

*VISTO che ai sensi dell'articolo 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo .*

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

**PREMESSO** che l'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 ha previsto, per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché, al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale ;

**VISTO** che l'articolo 1 comma 42-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019, come inserito dall'articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021, ha previsto che le risorse per i progetti di rigenerazione urbana, relative agli anni dal 2021 al 2026, sono confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRN – alle quali si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ;

**VISTO** che l'articolo 1 comma 42-quater della Legge 160 del 27 dicembre 2019, come inserito dall'articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021, ha stabilito che i Comuni beneficiari delle risorse per i progetti di rigenerazione urbana dovranno rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRN – per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi, gli obblighi in materia di comunicazione e informazione e di alimentazione del sistema di monitoraggio ;

- VISTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, pubblicato sulla GURI 56 del 6 marzo 2021, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ammissione delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché, al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 ;
- CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale 98 del 1 giugno 2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole per un importo complessivo di € 400.000,00, nonché, autorizzato il Sindaco alla richiesta di contributo nell'ambito delle risorse stanziato per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, secondo le modalità stabilite nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ;
- VISTO che è stata presentata al Ministero dell'Interno la domanda di contributo per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole per un importo complessivo di € 400.000,00, ai sensi dell'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e degli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ;
- CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla GURI 4 del 7 gennaio 2022, è stato approvato l'elenco dei progetti beneficiari delle risorse stanziato per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, tra cui risulta nell'Allegato 3 – codice 3120700730 - l'intervento proposto dal Comune di Palestrina per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole per un importo complessivo di € 400.000,00 – CUP H97H21001580001 - ripartito secondo il Piano dei Costi per € 31.348,06 nell'anno 2021, per € 81.131,98 nell'anno 2022, per € 115.165,90 nell'anno 2023, per € 73.045,90 nell'anno 2024, per € 52.975,18 nell'anno 2025 e per € 46.332,99 nell'anno 2026 ;
- VISTO che in data 1 giugno 2022 è stato sottoscritto l'Atto di Impegno/Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole per un importo complessivo di € 400.000,00 nell'ambito delle risorse stanziato per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – nella Missione 5 – *Inclusione e Coesione* – Componente 2 – *Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore* – Investimento 2.1 – *Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale* –, ai sensi dell'articolo 1 comma 42-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 come inserito dall'articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021 ;

- CONSIDERATO che con determinazione del Dipartimento Tecnico 51 del 25 gennaio 2023 è stato affidato all'Architetto Roberto Tomassi, nato a Palestrina il 5 aprile 1954 iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia con il numero 9128, con sede in Palestrina corso Pierluigi, 38 l'incarico professionale di Progettazione Definitiva, di Progettazione Esecutiva, di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 - per un importo complessivo di € 36.783,38 oltre Previdenza ed Iva ;
- CONSIDERATO altresì, che con deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale 38 del 18 aprile 2023 è stato approvato il Progetto Definitivo per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – per un importo complessivo di € 400.000,00 rispettando sia i *target* rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale che l'importo complessivo del finanziamento concesso ;
- CONSIDERATO inoltre, che con deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale 87 del 22 giugno 2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – per un importo complessivo di € 400.000,00 rispettando sia i *target* rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale che l'importo complessivo del finanziamento concesso ;
- CONSIDERATO anche, che con determinazione del Dipartimento Tecnico 661 del 8 ottobre 2024 è stato affidato all'Archeologo Dott. Andrea Fiasco, nato a Palestrina il 24 ottobre 1983 iscritto nell'elenco dei professionisti archeologici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, con sede in Palestrina via degli Arcioni, 21 l'incarico professionale di Sorveglianza e Vigilanza Archeologica per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 - per un importo complessivo di € 2.200,00 oltre Iva ;
- CONSIDERATO infine, che con determinazione del Dipartimento Tecnico 524 del 17 luglio 2023 è stato aggiudicato, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, modificato dall'articolo 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, l'appalto all'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, quale minor prezzo ovvero il massimo ribasso percentuale pari al 24,010% sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, al netto dei costi della sicurezza, secondo la proposta di aggiudicazione con i relativi atti e documenti dell'espletata procedura di scelta del contraente trasmessi dal Consorzio I Castelli della Sapienza in qualità di Centrale di Committenza delegata da questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con nota del 14 luglio 2023 protocollo 001/521, pervenuta in data 17 luglio 2023 protocollo 20173, e quindi per il prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 225.607,75 di cui € 219.868,35 già soggetto al ribasso

offerto ed € 5.739,40 quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per l'esecuzione degli interventi per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – ;

VISTO che in data 26 luglio 2023 è stato stipulato il Contratto d'Appalto tra il Comune di Palestrina e l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 225.607,75 di cui € 219.868,35 già soggetto al ribasso offerto ed € 5.739,40 quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ;

VISTO che con determinazione del Dipartimento Tecnico 210 del 20 marzo 2025 è stato approvato l'aggiornamento del Progetto Esecutivo per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – per un importo complessivo di € 400.000,00 ;

VISTO che in data 14 aprile 2025 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Palestrina e l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – ;

CONSIDERATO che con atto di liquidazione 1313 del 3 dicembre 2025 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 –, redatto dall'Architetto Roberto Tomassi, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 102.762,40 di cui € 97.023,00 già soggetti al ribasso offerto ed € 5.739,40 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018 ;

VISTO che l'Architetto Roberto Tomassi ha rimesso gli atti del 2° Stato Avanzamento Lavori con nota pervenuta in data 17 febbraio 2026 protocollo 5159 ;

VISTI che gli atti relativi al 2° Stato Avanzamento dei Lavori, composti dal Certificato di Pagamento, dallo Stato Avanzamento Lavori, dal Libretto delle Misure Economico e Prestazionale, dal Registro di Contabilità e dal Sommario di Registro di Contabilità, sono stati regolarmente sottoscritti dall'Architetto Roberto Tomassi, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, e dal Sig. Luciano D'Annunzio, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19 codice fiscale 08938701003 ;

VISTO che l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19 codice fiscale 08938701003, nel sottoscrivere tutti gli atti relativi al 2° Stato Avanzamento Lavori non ha espresso alcuna riserva in merito ;

VISTA la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19 codice fiscale 08938701003, ai sensi dell'articolo 80 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento Architetto Stefano Onori ha verificato che sussistono le condizioni per approvare il 2° Stato Avanzamento Lavori a favore dell'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano,

- 19 codice fiscale 08938701003, per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – ;
- DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni per approvare il 2° Stato Avanzamento Lavori a favore dell'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19 codice fiscale 08938701003, per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – ;
- VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale 8 del 25 febbraio 2025 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027, il Programma Triennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2025/2027 e dei relativi aggiornamenti annuali Elenco 2025 ;
- VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale 11 del 25 febbraio 2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 ;
- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 56 del 28 febbraio 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ;
- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 87 del 27 marzo 2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 ;
- VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 entro il termine del 28 febbraio 2026 ;
- CONSIDERATO che Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024, convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024, sono state stabilite le disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi coerentemente con il relativo cronoprogramma in base alla decisione del Consiglio UE-ECOFIN del 8 dicembre 2023, in particolare per l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, confluite in un primo momento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021, e successivamente stralciate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e rimodulata la dotazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024 convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024, confermando gli interventi già finanziari ma con risorse nazionali necessarie a garantire la copertura economica ;
- RITENUTO pertanto, di approvare il 2° Stato Avanzamento Lavori a favore dell'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19 codice fiscale 08938701003, per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – .
- VISTO l'articolo 13 del Contratto d'Appalto del 26 luglio 2023 ;
- VISTO l'articolo 26 del Capitolato Speciale d'Appalto ;
- VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
- VISTO il Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020 ;
- VISTO il Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021 ;
- VISTO il Decreto Legge 13 del 24 febbraio 2023 convertito in Legge 41 del 21 aprile 2023 ;

VISTO il Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024 convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024 ;  
VISTO l'articolo 225 comma 8 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. ;  
VISTA la Circolare del 12 luglio 2023 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ;  
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;  
VISTO lo Statuto Comunale ;  
VISTA la determinazione del Dipartimento Tecnico 781 del 13 ottobre 2022 ;  
VISTO il Decreto Sindacale 1 del 15 gennaio 2025 ;

## **DETERMINA**

- 1** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione .
- 2** Di dare atto che determinazione del Dipartimento Tecnico 524 del 17 luglio 2023 è stato aggiudicato, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, modificato dall'articolo 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, l'appalto all'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, quale minor prezzo ovvero il massimo ribasso percentuale pari al 24,010% sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, al netto dei costi della sicurezza, secondo la proposta di aggiudicazione con i relativi atti e documenti dell'espletata procedura di scelta del contraente trasmessi dal Consorzio I Castelli della Sapienza in qualità di Centrale di Committenza delegata da questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con nota del 14 luglio 2023 protocollo 001/521, pervenuta in data 17 luglio 2023 protocollo 20173, e quindi per il prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 225.607,75 di cui € 219.868,35 già soggetto al ribasso offerto ed € 5.739,40 quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per l'esecuzione degli interventi per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – .
- 3** Di dare atto altresì, che in data 26 luglio 2023 è stato stipulato il Contratto d'Appalto tra il Comune di Palestrina e l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 225.607,75 di cui € 219.868,35 già soggetto al ribasso offerto ed € 5.739,40 quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso .
- 4** Di dare atto inoltre, che in data 14 aprile 2025 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Palestrina e l'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19, per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 – .
- 5** Di approvare il 2° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001580001 –, redatto dall'Architetto Roberto Tomassi, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 177.083,59 di cui € 171.344,18 già soggetti al ribasso offerto ed € 5.739,40 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018 .

**6** Di riconoscere all'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19 codice fiscale 08938701003, l'importo di € 73.949,58 oltre Iva ai sensi dell'articolo 13 del Contratto d'Appalto del 26 luglio 2023 .

**7** Di liquidare all'impresa D'Annunzio Luciano srl, con sede in Castelnuovo di Porto via Monte Soriano, 19 codice fiscale 08938701003, la fattura FPA 37/26 del 18 febbraio 2026 per € 81.344,54 pervenuta in data 18 febbraio 2026 protocollo 5321 .

**8** Di autorizzare il Dipartimento Finanziario all'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., per se la somma oggetto della presente liquidazione non risulta eventualmente ancora incassata sussistendo la certezza del credito, ai sensi dell'articolo 64 comma 7 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzato, atteso che il finanziamento verrà erogato dal Ministero dell'Interno secondo quanto stabilito nell'Atto di Impegno/Obbligo relativo al finanziamento in attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla GURI 4 del 7 gennaio 2022 .

**9** Di dare atto ulteriormente, che l'intervento per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – per una spesa complessiva di € 400.000,00 è finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla GURI 4 del 7 gennaio 2022, nell'ambito delle risorse stanziare per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – nella Missione 5 – *Inclusione e Coesione* – Componente 2 – *Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore* – Investimento 2.1 – *Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale* –, ai sensi dell'articolo 1 comma 42-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 come inserito dall'articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021 .

**10** Di dare atto infine, che per l'intervento per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'area pubblica di Parco delle Lucciole – PNRR M5C2I2.1 – per una spesa complessiva di € 400.000,00 è stata rimodulata la dotazione finanziaria con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 3 marzo 2025, pubblicato sulla GURI 95 del 24 aprile 2025, secondo quanto stabilito nel Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024, convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024, confermando gli interventi già finanziari ma con risorse nazionali necessarie a garantire la copertura economica .

**11** Di imputare la complessiva spesa di € 81.344,54 sul capitolo codice 27884/uscita impegno contabile 981/2023 del Bilancio di Previsione anno 2026 parte residui, atteso che con determinazione del Dipartimento Tecnico 524 del 17 luglio 2023 è stato assunto il relativo impegno di spesa e l'impossibilità di frazionamento della stessa, C.U.P. H97H21001580001 e C.I.G. 99351877AC nel seguente modo :

prospetto economico e finanziario				
esercizio finanziario	2025			
capitolo / articolo	27884	descrizione	PNRR – M5C2I2.1 – Riuso e Rifunzionalizzazione Parco Lucciole	
missione / programma	09/ 01	PdC finanziario	U.2.02.01.09.014	spesa non ricorrente

<i>centro di costo</i>	II Dipartimento		<i>competenza economica</i>		
<i>SIOPE</i>		<i>C.I.G.</i>	99351877AC	<i>C.U.P.</i>	H97H21001580001
<i>creditore</i>	D'Annunzio Luciano srl		<i>codice fiscale</i>	08938701003	
<i>causale</i>	Liquidazione 2° SAL		<i>iban</i>	IT 49 T 02008 39011 0000 1062127	
<i>modalità finanziamento</i>	PNRR - Ministero dell'Interno		<i>finanziamento da F.P.V.</i>		
<i>impegno / prenotazione</i>	981/2023	<i>importo</i>	€ 81.344,54	<i>frazionabile in 12°</i>	
<i>programma dei pagamenti</i>					
<i>data prevista esecuzione</i>	febbraio 2026	<i>scadenza pagamento</i>	marzo 2026	<i>importo</i>	€ 81.344,54

**12** Di trasmettere la presente al Dipartimento Finanziario per l'espressione del parere di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i e per l'emissione degli atti di cui agli articoli 184 e 185 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. che successivamente curerà la trasmissione della presente, resa esecutiva, al Dipartimento Amministrativo per la pubblicazione sull'albo pretorio e sulla sezione *amministrazione trasparente* del sito istituzionale .



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Registro Generale  
N° 238 del 19/02/2026

OGGETTO: RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA PUBBLICA DI PARCO DELLE  
LUCCIOLE - PNRR M5C2I2.1 – RIGENERAZIONE URBANA – DM DEL 30 DICEMBRE 2021 –  
DM DEL 3 MARZO 2025 – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI .

**VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Capitolo	Importo	Beneficiario	CIG
----------	---------	--------------	-----

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con il D.LGS. 18/08/2000 n.267.

VISTO si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto.