



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

LIQUIDAZIONE

II DIPARTIMENTO - TECNICO – II DIPARTIMENTO - TECNICO

Registro Generale
N° 576 del 28/05/2025

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO C6/1 IN LOCALITÀ BOCCAPIANA VIA PRENESTINA NUOVA - PNRR M4C1I1.1 – EDILIZIA SCOLASTICA - DM DEL 31 MARZO 2022 – APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI .

Il Responsabile
Fabio Gambini / ArubaPEC S.p.A.

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO C6/1 IN LOCALITÀ BOCCAPIANA VIA PRENESTINA NUOVA - PNRR M4C1I1.1 – EDILIZIA SCOLASTICA - DM DEL 31 MARZO 2022 – APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI .

VISTO il vigente Statuto Comunale ;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi ;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale 11 del 25 febbraio 2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 56 del 28 febbraio 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 87 del 27 marzo 2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 ;

VISTO che ai sensi dell'articolo 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo .

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che l'articolo 1 commi 59 e 60 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 ha previsto, per gli anni dal 2021 al 2034, il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asilo nido e scuola dell'infanzia e in particolare per :

- progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asilo nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti ;
- progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo ;

VISTO che l'articolo 24 del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021, convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021, come modificato dall'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022, convertito in Legge 79 del 29 giugno 2022, ha stabilito che le risorse per gli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asilo nido e scuola dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, relative agli anni dal 2021 al 2026, sono confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – alle

quali si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 ;

VISTO che l'articolo 1 comma 61 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 come modificato dall'articolo 14 comma 1 del Decreto Legge 121 del 10 settembre 2021, convertito in Legge 156 del 9 novembre 2021, ha stabilito che i Comuni beneficiari delle risorse per gli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asilo nido e scuola dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia dovranno rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi, gli obblighi in materia di comunicazione e informazione e di alimentazione del sistema di monitoraggio ;

VISTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020, pubblicato sulla GURI 67 del 18 marzo 2021, sono state individuate le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asilo nido e scuola dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1 comma 61 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 come modificato dall'articolo 14 comma 1 del Decreto Legge 121 del 10 settembre 2021, convertito in Legge 156 del 9 novembre 2021 ;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, del 22 marzo 2021, pubblicato sulla GURI 78 del 31 marzo 2021, è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per *“progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione , riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”*, di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 ;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale 88 del 20 maggio 2021 è stato approvato il Progetto Definitivo per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova per un importo complessivo di € 1.262.205,53, nonché, autorizzato il Sindaco alla richiesta di contributo nell'ambito delle risorse stanziare per gli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asilo nido e scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 commi 59 e 60 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, secondo le modalità stabilite nel Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione del 22 marzo 2021 ;

VISTO che è stata presentata al Ministero dell'Istruzione la domanda di contributo per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova per un importo complessivo di € 1.262.205,53, ai sensi dell'articolo 1 commi 59 e 60 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e dell'articolo 4 l'avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per *“progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione , riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”* approvato con Decreto

del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, del 22 marzo 2021 ;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'Istruzione, del 2 agosto 2021 protocollo 94922 è stata approvata, in via provvisoria, la graduatoria dei progetti beneficiari delle risorse stanziare per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asilo nido e scuola dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1 commi 59 e 60 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e al Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, del 22 marzo 2021, tra cui risulta l'intervento proposto dal Comune di Palestrina per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapietra via Prenestina Nuova per un importo complessivo di € 1.262.205,53 – CUP H91B21002340001 - ;

CONSIDERATO inoltre, che con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'Istruzione, del 31 marzo 2022, pubblicato sulla GURI 85 del 11 aprile 2022, è stata approvata, in via definitiva, la graduatoria dei progetti beneficiari delle risorse stanziare per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asilo nido e scuola dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1 commi 59 e 60 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e al Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, del 22 marzo 2021, tra cui risulta l'intervento proposto dal Comune di Palestrina per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapietra via Prenestina Nuova per un importo complessivo di € 1.262.205,53 – CUP H91B21002340001 - ;

VISTO che è stato sottoscritto l'Accordo di Concessione di Finanziamento e Meccanismi Sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativo al finanziamento concesso dal Ministero dell'Istruzione per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapietra via Prenestina Nuova per un importo complessivo di € 1.262.205,53 nell'ambito delle risorse stanziare per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asilo nido e scuola dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1 commi 59 e 60 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e al Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, del 22 marzo 2021, confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – nella Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – *Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione degli asilo nido alle Università* – Investimento 1.1 – *Piano per asilo nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia* –, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021, convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021, come modificato dall'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022, convertito in Legge 79 del 29 giugno 2022 ;

- VISTO l'Addendum all'Accordo di Concessione di Finanziamento e Meccanismi Sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativo al finanziamento concesso dal Ministero dell'Istruzione per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova per un importo complessivo di € 1.262.205,53, con il quale, è stato modificato il cronoprogramma riportato nell'articolo 4 comma 2 del predetto Accordo di Concessione, di cui alla proroga introdotta dall'articolo 5 comma 2 del Decreto Legge 198 del 29 dicembre 2022 convertito in Legge 14 del 24 febbraio 2023, per l'aggiudicazione dei lavori dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 ;
- VISTO l'ulteriore Addendum all'Accordo di Concessione di Finanziamento e Meccanismi Sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativo al finanziamento concesso dal Ministero dell'Istruzione per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova per un importo complessivo di € 1.262.205,53, con il quale, è stato modificato il cronoprogramma riportato nell'articolo 4 comma 2 del predetto Accordo di Concessione, di cui alla proroga introdotta dall'articolo 7 del Decreto Legge 51 del 10 maggio 2023, per l'aggiudicazione dei lavori dal 31 maggio 2023 al 20 giugno 2023 e, conseguentemente, modificati anche i termini per l'avvio dei lavori dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 ;
- CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale 316 del 28 dicembre 2022 è stato approvato l'aggiornamento del Progetto Definitivo per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova per un importo complessivo di € 1.262.205,53 – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 – resosi necessario per adeguarlo alla Tariffa dei Prezzi per le Opere Pubbliche Edili ed Impiantistiche del Lazio – edizione luglio 2022 -, approvata con deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 640 del 26 luglio 2022, secondo quanto stabilito nell'articolo 26 del Decreto Legge 50 del 17 maggio 2022 convertito in Legge 91 del 15 luglio 2022 mantenendo, al contempo, inalterati sia i *target* rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale che l'importo complessivo del finanziamento concesso ;
- CONSIDERATO altresì, che con deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale 45 del 27 aprile 2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova per un importo complessivo di € 1.262.205,53 – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 – rispettando sia i *target* rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale che l'importo complessivo del finanziamento concesso ;
- VISTO che con determinazione 802 del 14 ottobre 2022 è stato affidato l'incarico di Progettazione Esecutiva, di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 – all'Architetto Daniele Mingarelli, con sede in Palestrina via Eliano, 51 ;
- VISTO che con determinazione del Dipartimento Tecnico 116 del 12 febbraio 2023 è stato affidato l'incarico di Collaudo Tecnico Amministrativo per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina

Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 – all'Ingegnere Luca Federici – GLF Ingegneria Integrata srl ;

VISTO

che con determinazione del Dipartimento Tecnico 381 del 29 maggio 2023 è stato aggiudicato , ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, modificato dall'articolo 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, l'appalto all'impresa Edil Restauri e Costruzioni srl, con sede in Roma via Paolo Emilio, 34, quale minor prezzo ovvero il massimo ribasso percentuale pari al 6,220% sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, al netto dei costi della sicurezza, secondo la proposta di aggiudicazione con i relativi atti e documenti dell'espletata procedura di scelta del contraente trasmessi dal Consorzio I Castelli della Sapienza in qualità di Centrale di Committenza delegata da questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con nota del 25 maggio 2023 protocollo 001/322, pervenuta in data 26 maggio 2023 protocollo 15237, e quindi per il prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 901.216,89 di cui € 849.177,90 già soggetto al ribasso offerto ed € 52.038,99 quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per l'esecuzione degli interventi per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 – ;

VISTO

che in data 4 luglio 2023 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio 2909 tra il Comune di Palestrina e l'impresa Edil Restauri e Costruzioni srl, con sede in Roma via Paolo Emilio, 34 codice fiscale 12964741008, per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 - al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 901.216,89 di cui € 849.177,90 già soggetto al ribasso offerto ed € 52.038,99 quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ;

VISTO

che in data 5 luglio 2023 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Palestrina e l'impresa Edil Restauri e Costruzioni srl, con sede in Roma via Paolo Emilio, 34 codice fiscale 12964741008, per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 - ;

CONSIDERATO

che con atto di liquidazione del Dipartimento Tecnico 770 del 16 agosto 2023 è stata approvata l'anticipazione del prezzo pari ad € 180.243,38 corrispondente al 20% sul valore del Contratto d'Appalto stipulato in data 4 luglio 2023 repertorio 2909 pari ad € 901.216,89, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., richiesto dall'impresa Edil Restauri e Costruzioni srl, con sede in Roma via Paolo Emilio, 34 codice fiscale 12964741008, con nota pervenuta in data 20 luglio 2023 protocollo 20661, conformemente all'articolo 13 del Contratto d'Appalto del 4 luglio 2023 repertorio 2909, previa costituzione della garanzia fideiussoria assicurativa di € 180.243,38, con Polizza Fideiussoria numero 2023/50/2675547 del 3 agosto 2023 stipulata con la Società Reale Mutua di Assicurazioni spa – Agenzia di Roma 678 -, a copertura dei rischi

derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori, per ritardi imputabili alla stessa impresa, secondo i tempi contrattuali, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 - ;

CONSIDERATO altresì, che con atto di liquidazione del Dipartimento Tecnico 672 del 10 luglio 2024 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 -, redatto dall'Architetto Daniele Mingarelli, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, par ad € 254.623,82 di cui € 220.132,38 già soggetti al ribasso offerto ed € 34.491,44 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018 ;

CONSIDERATO inoltre, che con atto di liquidazione del Dipartimento Tecnico 277 del 6 marzo 2025 è stato approvato il 2° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 -, redatto dall'Architetto Daniele Mingarelli, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, par ad € 460.615,18 di cui € 426.123,74 già soggetti al ribasso offerto ed € 34.491,44 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018 ;

VISTO che l'Architetto Daniele Mingarelli ha rimesso gli atti del 3° Stato Avanzamento Lavori con nota pervenuta in data 26 maggio 2025 protocollo 15362 ;

VISTI che gli atti relativi al 3° Stato Avanzamento dei Lavori, composti dal Certificato di Pagamento, dallo Stato Avanzamento Lavori, dal Libretto delle Misure Economico e Prestazionale, dal Registro di Contabilità e dal Sommario di Registro di Contabilità, sono stati regolarmente sottoscritti dall'Architetto Daniele Mingarelli, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, e dal Sig. Alessio Giagnori, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa Edil Restauri e Costruzioni srl con sede in Roma via Paolo Emilio, 34 codice fiscale 12964741008 ;

VISTO che l'impresa Edil Restauri e Costruzioni srl, con sede in Roma via Paolo Emilio, 34 codice fiscale 12964741008, nel sottoscrivere tutti gli atti relativi al 3° Stato Avanzamento Lavori non ha espresso alcuna riserva in merito ;

VISTA la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Edil Restauri e Costruzioni srl, con sede in Roma via Paolo Emilio, 34 codice fiscale 12964741008, ai sensi dell'articolo 80 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento Architetto Stefano Onori ha verificato che sussistono le condizioni per approvare il 3° Stato Avanzamento Lavori a favore dell'impresa Edil Restauri e Costruzioni srl, con sede in Roma via Paolo Emilio, 34 codice fiscale 12964741008, per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 - ;

DATO ATTO	che sussistono tutte le condizioni per approvare il 3° Stato Avanzamento Lavori a favore dell'impresa Edil Restauri e Costruzioni srl, con sede in Roma via Paolo Emilio, 34 codice fiscale 12964741008, per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 - ;
VISTO	che con deliberazione di Consiglio Comunale 8 del 25 febbraio 2025 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027, il Programma Triennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2025/2027 e dei relativi aggiornamenti annuali Elenco 2025 ;
VISTO	che con deliberazione di Consiglio Comunale 11 del 25 febbraio 2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 ;
VISTO	che con deliberazione di Giunta Comunale 56 del 28 febbraio 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ;
VISTO	che con deliberazione di Giunta Comunale 87 del 27 marzo 2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 ;
RITENUTO	pertanto, di approvare il 3° Stato Avanzamento Lavori a favore dell'impresa Edil Restauri e Costruzioni srl, con sede in Roma via Paolo Emilio, 34 codice fiscale 12964741008, per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 - .
VISTO	l'articolo 14 del Contratto d'Appalto del 4 luglio 2023 repertorio 2909 ;
VISTO	il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
VISTO	il Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020 ;
VISTO	il Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021 ;
VISTO	il Decreto Legge 13 del 24 febbraio 2023 convertito in Legge 41 del 21 aprile 2023 ;
VISTO	il Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024 convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024 ;
VISTO	l'articolo 225 comma 8 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. ;
VISTA	la Circolare del 12 luglio 2023 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ;
VISTO	il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;
VISTO	lo Statuto Comunale ;
VISTA	la determinazione del Dipartimento Tecnico 784 del 13 ottobre 2022 ;
VISTO	il Decreto Sindacale 1 del 15 gennaio 2025 ;

DETERMINA

- 1** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione .
- 2** Di dare atto che determinazione del Dipartimento Tecnico 381 del 29 maggio 2023 è stato aggiudicato , ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, modificato dall'articolo 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, l'appalto all'impresa Edil Restauri e Costruzioni srl, con sede in Roma via Paolo Emilio, 34, quale minor prezzo ovvero il massimo ribasso percentuale pari al 6,220% sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, al netto dei costi della sicurezza, secondo la proposta di aggiudicazione con i relativi atti e documenti dell'espletata procedura di

scelta del contraente trasmessi dal Consorzio I Castelli della Sapienza in qualità di Centrale di Committenza delegata da questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con nota del 25 maggio 2023 protocollo 001/322, pervenuta in data 26 maggio 2023 protocollo 15237, e quindi per il prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 901.216,89 di cui € 849.177,90 già soggetto al ribasso offerto ed € 52.038,99 quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per l'esecuzione degli interventi per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 – .

3 Di dare atto altresì, che in data 4 luglio 2023 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio 2909 tra il Comune di Palestrina e l'impresa Edil Restauri e Costruzioni srl, con sede in Roma via Paolo Emilio, 34 codice fiscale 12964741008, per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 - al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 901.216,89 di cui € 849.177,90 già soggetto al ribasso offerto ed € 52.038,99 quale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso .

4 Di dare inoltre, che in data 5 luglio 2023 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Palestrina e l'impresa Edil Restauri e Costruzioni srl, con sede in Roma via Paolo Emilio, 34 codice fiscale 12964741008, per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 - .

5 Di approvare il 3° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 -, redatto dall'Architetto Daniele Mingarelli, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, par ad € 693.612,84 di cui € 645.018,83 già soggetti al ribasso offerto ed € 48.594,01 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018 .

6 Di dare atto che sul 3° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi di Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 – CUP H91B21002340001 - è stata recuperata l'anticipazione del prezzo, in rapporto al progressivo andamento dei lavori, disposta con atto di liquidazione del Dipartimento Tecnico 770 del 16 agosto 2023 .

7 Di riconoscere all'impresa Edil Restauri e Costruzioni srl, con sede in Roma via Paolo Emilio, 34 codice fiscale 12964741008, l'importo di € 185.233,15 oltre Iva ai sensi dell'articolo 14 del Contratto d'Appalto del 4 luglio 2023 repertorio 2909 .

8 Di liquidare all'impresa Edil Restauri e Costruzioni srl, con sede in Roma via Paolo Emilio, 34 codice fiscale 12964741008, la fattura 44/E del 26 maggio 2025 per € 203.756,45 pervenuta in data 26 maggio 2025 protocollo 15377 .

9 Di autorizzare il Dipartimento Finanziario all'emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., per se la somma oggetto della presente liquidazione non risulta eventualmente ancora incassata sussistendo la certezza del credito, ai sensi dell'articolo 64 comma 7 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzato, atteso che il finanziamento verrà erogato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito secondo quanto stabilito nell'Accordo di Concessione di Finanziamento e Meccanismi Sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativo al finanziamento in attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'Istruzione, del 31 marzo 2022, pubblicato sulla GURI 85 del 11 aprile 2022 .

10 Di dare atto infine, che l'intervento per la Realizzazione di un Asilo Nido comunale nel Piano Particolareggiato C6/1 in località Boccapiana via Prenestina Nuova – PNRR M4C1I1.1 - CUP H91B21002340001 – per una spesa complessiva di € 1.262.205,53 è finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2021 protocollo 94922 e successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2022, pubblicato sulla GURI 85 del 11 aprile 2022, nell'ambito delle risorse stanziare per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asilo nido e scuola dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1 commi 59 e 60 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e di cui al Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, del 22 marzo 2021, confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – nella Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – *Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione degli asilo nido alle Università* – Investimento 1.1 – *Piano per asilo nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia* –, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021, convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021, come modificato dall'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022, convertito in Legge 79 del 29 giugno 2022 .

11 Di imputare la complessiva spesa di € 203.756,45 sul capitolo codice 28221/uscita impegno contabile 831/2023 del Bilancio di Previsione anno 2025 parte residui, atteso che con determinazione del Dipartimento Tecnico 381 del 29 maggio 2023 è stato assunto il relativo impegno di spesa, C.U.P. H91B21002340001 e C.I.G. 9808856C07 nel seguente modo :

prospetto economico e finanziario					
<i>esercizio finanziario</i>	2025				
<i>capitolo / articolo</i>	28221	<i>descrizione</i>	PNRR – M4C1I1.1 – Realizzazione Asilo Nido Boccapiana		
<i>missione / programma</i>	12 / 01	<i>PdC finanziario</i>	U.2.02.01.09.017	<i>spesa non ricorrente</i>	
<i>centro di costo</i>	II Dipartimento		<i>competenza economica</i>		
<i>SIOPE</i>		<i>C.I.G.</i>	9808856C07	<i>C.U.P.</i>	H91B21002340001
<i>creditore</i>	Edil Restauri e Costruzioni srl		<i>codice fiscale</i>	12964741008	
<i>causale</i>	Liquidazione 3° SAL		<i>iban</i>	IT 19 K 05034 03265 0000 00005648	
<i>modalità finanziamento</i>	PNRR - Ministero dell'Istruzione		<i>finanziamento da F.P.V.</i>		
<i>impegno / prenotazione</i>	831/2023	<i>importo</i>	€ 203.756,45	<i>frazionabile in 12°</i>	
programma dei pagamenti					
<i>data prevista esecuzione</i>	maggio 2025	<i>scadenza pagamento</i>	giugno 2025	<i>importo</i>	€ 203.756,45

12 Di trasmettere la presente al Dipartimento Finanziario per l'espressione del parere di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i e per l'emissione degli atti di cui agli articoli 184 e 185 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. che successivamente curerà la trasmissione della presente, resa esecutiva, al Dipartimento Amministrativo per la pubblicazione sull'albo pretorio e sulla sezione *amministrazione trasparente* del sito istituzionale .

