



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

II DIPARTIMENTO - TECNICO – II DIPARTIMENTO - TECNICO

Registro Generale
N° 850 del 09/10/2025

OGGETTO: RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PUBBLICA DI COLLEGAMENTO LUNGO VIA QUADRELLE - PNRR M5C2I2.1 – RIGENERAZIONE URBANA - DM DEL 30 DICEMBRE 2021 – DM DEL 3 MARZO 2025 – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI .

Il Responsabile
Fabio Gambini / ArubaPEC S.p.A.

OGGETTO:

RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PUBBLICA DI COLLEGAMENTO LUNGO VIA QUADRELLE - PNRR M5C2I2.1 – RIGENERAZIONE URBANA - DM DEL 30 DICEMBRE 2021 – DM DEL 3 MARZO 2025 – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI .

VISTO il vigente Statuto Comunale ;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi ;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale 11 del 25 febbraio 2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 56 del 28 febbraio 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 87 del 27 marzo 2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 ;

VISTO che ai sensi dell'articolo 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo .

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che l'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 ha previsto, per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché, al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale ;

VISTO che l'articolo 1 comma 42-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019, come inserito dall'articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021, ha previsto che le risorse per i progetti di rigenerazione urbana, relative agli anni dal 2021 al 2026, sono confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – alle quali si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ;

VISTO che l'articolo 1 comma 42-quater della Legge 160 del 27 dicembre 2019, come inserito dall'articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021, ha stabilito che i Comuni beneficiari delle risorse per i progetti di rigenerazione urbana dovranno rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi, gli obblighi in materia di comunicazione e informazione e di alimentazione del sistema di monitoraggio ;

VISTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, pubblicato sulla GURI 56 del 6 marzo 2021, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ammissione delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione

urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché, al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 ;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale 97 del 1 giugno 2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle per un importo complessivo di € 600.000,00, nonché, autorizzato il Sindaco alla richiesta di contributo nell'ambito delle risorse stanziare per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, secondo le modalità stabilite nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ;

VISTO che è stata presentata al Ministero dell'Interno la domanda di contributo per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle per un importo complessivo di € 600.000,00, ai sensi dell'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e degli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla GURI 4 del 7 gennaio 2022, è stato approvato l'elenco dei progetti beneficiari delle risorse stanziare per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, tra cui risulta nell'Allegato 3 – codice 3120700730 - l'intervento proposto dal Comune di Palestrina per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle per un importo complessivo di € 600.000,00 – CUP H97H21001560001 - ripartito secondo il Piano dei Costi per € 44.380,39 nell'anno 2021, per € 129.063,97 nell'anno 2022, per € 170.856,52 nell'anno 2023, per € 108.368,61 nell'anno 2024, per € 78.592,32 nell'anno 2025 e per € 68.738,17 nell'anno 2026 ;

VISTO che in data 1 giugno 2022 è stato sottoscritto l'Atto di Impegno/Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle per un importo complessivo di € 600.000,00 nell'ambito delle risorse stanziare per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – nella Missione 5 – *Inclusione e Coesione* – Componente 2 – *Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore* – Investimento 2.1 – *Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale* – , ai sensi dell'articolo 1 comma 42-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 come inserito dall'articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021 ;

CONSIDERATO che con determinazione del Dipartimento Tecnico 799 del 14 ottobre 2022 è stato affidato l'incarico di Progettazione Definitiva, di Progettazione Esecutiva, di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'infrastruttura

pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001560001 – all’Architetto Rosalba Balzano, con sede in Fiuggi via Sant’Emiliano, 92, per un importo complessivo di € 25.320,95 oltre Previdenza ed Iva ;

CONSIDERATO altresì, che con deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale 16 del 6 aprile 2023 è stato approvato il Progetto Definitivo per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle per un importo complessivo di € 600.000,00 - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 - rispettando sia i *target* rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale che l’importo complessivo del finanziamento concesso ;

CONSIDERATO inoltre, che con deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale 85 del 22 giugno 2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle per un importo complessivo di € 600.000,00 - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 - rispettando sia i *target* rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale che l’importo complessivo del finanziamento concesso ;

CONSIDERATO infine, che con determinazione del Dipartimento Tecnico 522 del 17 luglio 2023 è stato aggiudicato, ai sensi dell’articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l’articolo 1 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, modificato dall’articolo 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, l’appalto all’impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Formalemura, 22/G codice fiscale 06849841009, quale minor prezzo ovvero il massimo ribasso percentuale pari al 26,822% sul prezzo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, al netto dei costi della sicurezza, secondo la proposta di aggiudicazione con i relativi atti e documenti dell’espletata procedura di scelta del contraente trasmessi dal Consorzio I Castelli della Sapienza in qualità di Centrale di Committenza delegata da questa amministrazione, ai sensi dell’articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con nota del 14 luglio 2023 protocollo 001/518, pervenuta in data 17 luglio 2023 protocollo 20174, e quindi per il prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 335.793,90 di cui € 310.347,90 già soggetti al ribasso offerto ed € 25.446,00 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per l’esecuzione degli interventi per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 - ;

VISTO che in data 27 luglio 2023 è stato stipulato il Contratto d’Appalto tra il Comune di Palestrina e l’impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Formalemura, 22/G codice fiscale 06849841009, per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 - al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € € 335.793,90 di cui € 310.347,90 già soggetti al ribasso offerto ed € 25.446,00 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso ;

CONSIDERATO che con determinazione del Dipartimento Tecnico 660 del 8 ottobre 2024 è stato affidato l’incarico di Sorveglianza e Vigilanza Archeologica per il Riuso e Rifunzionalizzazione

dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle – PNRR M5C2I2.1 – CUP H97H21001560001 – all'Archeologo Dott. Andrea Ricchioni, con sede in Roma via Vittorio Lazzarini, 34, per un importo complessivo di € 5.720,00 oltre Previdenza ed Iva ;

CONSIDERATO altresì, che Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento II Viabilità e Mobilità – ha rilasciato il Nulla Osta, di cui ai Paragrafi 1 e 2 del Capo I del Titolo II e del Capo II del Titolo II del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i., all'esecuzione dell'intervento, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con nota del 12 giugno 2023 protocollo CMRC-2023-0095822 ;

CONSIDERATO infine, che tutti i legittimi proprietari/possessori, individuati nel Piano Particellare di Esproprio di cui al Progetto Definitivo approvato con deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale 16 del 6 aprile 2023, hanno sottoscritto l'Accordo per la Cessione Volontaria delle aree oggetto di esproprio, di cui all'articolo 20 comma 9 del D.P.R. 380 del 8 giugno 2001 e s.m.i., e autorizzato l'immediata immissione in possesso delle aree oggetto di esproprio, nelle more di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento della proprietà e successiva liquidazione dell'indennità di cessione, per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 - ;

VISTO che in data 13 gennaio 2025 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Palestrina e l'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Formalemura, 22/G codice fiscale 06849841009, per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 - ;

VISTO con determinazione del Dipartimento Tecnico 92 del 10 febbraio 2025 è stata approvata la proposta migliorativa degli aspetti funzionali, quali singoli elementi tecnologici o singoli componenti del progetto, senza riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto e mantenendo inalterato il tempo di esecuzione e le condizioni di sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 8 comma 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, presentata dall'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Pedemontana, 52 codice fiscale 06849841009, con nota del 21 gennaio 2025, pervenuta in data 22 gennaio 2025 protocollo 2093, al fine di realizzare il marciapiede con modalità reversibili (*pavimento drenante e non filtrante*) sostituendo l'uso del sottofondo in cemento armato con una preparazione in terra con letto di sabbione e la posa di masselli autobloccanti a secco (*con giunto inerbito*) come, peraltro, indicato a titolo esemplificativo e non limitativo nel parere endoprocedimentale ai fini Archeologici e Paesaggistici, di cui all'articolo 146 commi 5 e 8 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. ovvero di cui all'articolo 11 commi 5 e 8 del D.P.R. 31 del 13 febbraio 2017 e s.m.i., rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti con nota del 22 giugno 2023 protocollo 13038, pervenuta in data 23 giugno 2023 protocollo 17998, a cui è seguito il parere definitivo rilasciato dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota del 19 luglio 2023 protocollo 15220, pervenuta in data 20 luglio 2023 protocollo 20629 ;

- VISTO che con comunicazione del 27 gennaio 2025 protocollo 2667 è stato preso atto della nota pervenuta in data 23 gennaio 2025 protocollo 2186 con cui l'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Pedemontana, 52 codice fiscale 06849841009, ha comunicato il subcontratto, di cui all'articolo 105 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per un importo lordo, oltre gli oneri fiscali, pari ad € 3.325,00, al quale verrà applicato l'eventuale ulteriore ribasso, oltre il ribasso già offerto in sede di gara, ed oltre i costi della sicurezza pari ad € 175,00 ai quali non verrà applicato nessun ribasso a favore dell'impresa CGA Appalti srl, con sede in Roma via Nomentana, 445 codice fiscale 11357861001 ;
- DATO ATTO che l'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Pedemontana, 52 codice fiscale 06849841009, con nota pervenuta in data 16 settembre 2025 protocollo 25061 ha trasmesso la copia conforme all'originale della fattura quietanzata emessa dall'impresa CGA Appalto srl, con sede in Roma via Nomentana, 445 codice fiscale 11357861001, e del relativo bonifico bancario, secondo quanto stabilito nell'articolo 10 del Contratto d'Appalto del 27 luglio 2023, pari ad un importo complessivo netto 1.590,84 ;
- VISTO che con determinazione del Dipartimento Tecnico 93 del 10 febbraio 2025 è stato autorizzato il subappalto, di cui all'articolo 105 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., all'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Pedemontana, 52 codice fiscale 06849841009, per un importo lordo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 47.394,86, al quale verrà applicato l'eventuale ulteriore ribasso, oltre il ribasso già offerto in sede di gara, ed oltre i costi della sicurezza pari ad € 0,00 ai quali non verrà applicato nessun ribasso con l'impresa Praeneste Building srl, con sede in Roma via dei Castani, 144 codice fiscale 16214341006, ai sensi dell'articolo 10 del Contratto d'Appalto del 27 luglio 2023 ;
- DATO ATTO che l'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Pedemontana, 52 codice fiscale 06849841009, con nota pervenuta in data 16 settembre 2025 protocollo 25061 ha trasmesso la copia conforme all'originale della fattura quietanzata emessa dall'impresa Praeneste Building srl, con sede in Roma via dei Castani, 144 codice fiscale 16214341006, e del relativo bonifico bancario, secondo quanto stabilito nell'articolo 10 del Contratto d'Appalto del 27 luglio 2023, pari ad un importo complessivo netto 30.958,99 ;
- CONSIDERATO che con atto di liquidazione del Dipartimento Tecnico 127 del 28 gennaio 2025 è stata approvata l'anticipazione del prezzo pari ad € 67.158,78 oltre Iva corrispondente al 20% sul valore del Contratto d'Appalto stipulato in data 27 luglio 2023 pari ad € 335.793,90, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., richiesto dall'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Pedemontana, 52 codice fiscale 06849841009, con nota pervenuta in data 15 gennaio 2025 protocollo 1448, conformemente all'articolo 12 del Contratto d'Appalto del 27 luglio 2023, previa costituzione della garanzia fideiussoria assicurativa di € 68.501,96, con Polizza Fideiussoria numero PC554B5T del 17 gennaio 2025 stipulata con la Società Zurich Insurance Europe AG – Agenzia Generale di Milano -, a copertura dei rischi derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori, per ritardi imputabili alla stessa impresa, secondo i tempi contrattuali, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 - ;

- CONSIDERATO altresì, che con atto di liquidazione del Dipartimento Tecnico 487 del 30 aprile 2025 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi per il Riutilizzo e Rifunionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 -, redatto dall'Architetto Rosalba Balzano, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 148.377,40 di cui € 137.792,08 già soggetti al ribasso offerto ed € 10.585,32 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018 ;
- CONSIDERATO infine, che con atto di liquidazione del Dipartimento Tecnico 675 del 19 giugno 2025 è stato approvato il 2° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione degli interventi per il Riutilizzo e Rifunionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 -, redatto dall'Architetto Rosalba Balzano, per un importo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 264.432,93 di cui € 243.906,51 già soggetti al ribasso offerto ed € 20.526,42 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018 ;
- VISTO che l'Architetto Rosalba Balzano ha rimesso gli atti di Stato Finale dei Lavori, l'aggiornamento dei documenti componenti il Progetto Esecutivo e l'aggiornamento dei Manuali d'Uso e Manutenzione, con note pervenute in data 11 agosto 2025 protocollo 22275, 22276, 22277 e 22278, conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare di Incarico Professionale del 14 novembre 2022 ;
- VISTI che gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori, composti dal Certificato di Regolare Esecuzione, dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, dal Certificato di Pagamento, dallo Stato Avanzamento Lavori, dal Libretto delle Misure Economico e Prestazionale, dal Registro di Contabilità e dal Sommario di Registro di Contabilità, sono stati regolarmente sottoscritti dall'Architetto Rosalba Balzano, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, e dal Sig. Augusto Cristofari, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Formalemura, 22/G codice fiscale 06849841009 ;
- VISTO che l'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Formalemura, 22/G codice fiscale 06849841009, nel sottoscrivere tutti gli atti di Stato Finale dei Lavori non ha espresso alcuna riserva in merito ;
- VISTO che l'Architetto Rosalba Balzano, in qualità di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, ha rimesso gli ulteriori atti di Stato Finale dei Lavori composti dai Verbali di Accettazione di tutti i materiali, macchine e componenti, dalla Relazione sul Conto Finale, dal Giornale dei Lavori e dai Formulari di Identificazione dei Rifiuti, con note pervenute in data 11 agosto 2025 protocollo 22275, 22276, 22277 e 22278, conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare di Incarico Professionale del 14 novembre 2022 ;
- VISTO che l'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Pedemontana, 52 codice fiscale 06849841009, ha rimesso con nota pervenuta in data 16 settembre 2025 protocollo 25061 la Garanzia Fideiussoria Assicurativa subordinata al pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., e la

- Dichiarazione Sostitutiva per l'assunzione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 102 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
- VISTO che l'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Pedemontana, 52 codice fiscale 06849841009, ha rimesso con nota pervenuta in data 16 settembre 2025 protocollo 25061 e con nota pervenuta in data 29 settembre 2025 protocollo 26224 la Dichiarazione Sostitutiva di inserimento di giovani e donne nell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, la Dichiarazione Sostitutiva di applicazione nell'attività lavorativa dei Criteri Ambientali Minimi, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., e la Dichiarazione Sostitutiva di applicazione nell'attività lavorativa del principio di "*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*" – DNSH -, di cui all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 del 18 febbraio 2021 ;
- VISTA l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera impegnata dall'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Pedemontana, 52 codice fiscale 06849841009, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 143 del 25 giugno 2021, rilasciata dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili con nota del 29 settembre 2025 protocollo 202505561RM00/3 ;
- VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento Architetto Stefano Onori ha verificato che sussistono le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Pedemontana, 52 codice fiscale 06849841009, per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 - ;
- DATO ATTO che sussistono tutte le condizioni per approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Pedemontana, 52 codice fiscale 06849841009, per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 - ;
- VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale 8 del 25 febbraio 2025 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027, il Programma Triennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2025/2027 e dei relativi aggiornamenti annuali Elenco 2025 ;
- VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale 11 del 25 febbraio 2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 ;
- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 56 del 28 febbraio 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ;
- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale 87 del 27 marzo 2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 ;
- CONSIDERATO che Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024, convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024, sono state stabilite le disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi coerentemente con il relativo cronoprogramma in base alla decisione del Consiglio UE-ECOFIN del 8 dicembre 2023, in particolare per l'assegnazione ai Comuni di contributi

per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, confluite in un primo momento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021, e successivamente stralciate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e rimodulata la dotazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024 convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024, confermando gli interventi già finanziari ma con risorse nazionali necessarie a garantire la copertura economica ;

RITENUTO pertanto, di approvare gli atti di Stato Finale dei Lavori a favore dell'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Pedemontana, 52 codice fiscale 06849841009, per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 - .

VISTO il Contratto d'Appalto del 27 luglio 2023 ;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto ;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

VISTO il Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020 ;

VISTO il Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021 ;

VISTO il Decreto Legge 13 del 24 febbraio 2023 convertito in Legge 41 del 21 aprile 2023 ;

VISTO il Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024 convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024 ;

VISTO l'articolo 225 comma 8 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. ;

VISTA la Circolare del 12 luglio 2023 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. ;

VISTO lo Statuto Comunale ;

VISTA la determinazione del Dipartimento Tecnico 781 del 13 ottobre 2022 ;

VISTO il Decreto Sindacale 1 del 15 gennaio 2025 ;

DETERMINA

1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione .

2 Di dare atto che determinazione del Dipartimento Tecnico 522 del 17 luglio 2023 è stato aggiudicato, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con l'articolo 1 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, modificato dall'articolo 51 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, l'appalto all'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Formalemura, 22/G codice fiscale 06849841009, quale minor prezzo ovvero il massimo ribasso percentuale pari al 26,822% sul prezzo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge 120 del 11 settembre 2020, al netto dei costi della sicurezza, secondo la proposta di aggiudicazione con i relativi atti e documenti dell'espletata procedura di scelta del contraente trasmessi dal Consorzio I Castelli della Sapienza in qualità di Centrale di Committenza delegata da questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con nota del 14 luglio 2023 protocollo 001/518, pervenuta in data 17 luglio 2023 protocollo 20174, e quindi per il prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € 335.793,90 di cui € 310.347,90 già soggetti al ribasso offerto ed € 25.446,00 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso,

per l'esecuzione degli interventi per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 - .

3 Di dare atto altresì, che in data 27 luglio 2023 è stato stipulato il Contratto d'Appalto tra il Comune di Palestrina e l'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Formalemura, 22/G codice fiscale 06849841009, per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 - al prezzo complessivo, esclusi gli oneri fiscali, pari ad € € 335.793,90 di cui € 310.347,90 già soggetti al ribasso offerto ed € 25.446,00 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso .

4 Di dare inoltre, che in data 13 gennaio 2025 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori tra il Comune di Palestrina e l'impresa Italia Opere spa, con sede in Palestrina via Formalemura, 22/G codice fiscale 06849841009, per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 - .

5 Di approvare il Conto Finale dei Lavori e la relativa Relazione sul Conto Finale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatti dall'Architetto Rosalba Balzano per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 – per un importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 335.793,90 per lavori, € 139.078,79 per somme a disposizione della stazione appaltante ed € 125.127,31 per economie .

6 Di approvare il Quadro Tecnico Economico Finale per un importo complessivo di € 600.000,00 così ripartito :

numero	descrizione	importo netto	totale parziale	importo oneri previdenziali	importo iva	totale	percentuale
		€	€	€	€	€	%

I - SOMME PER LAVORI		335.793,90			33.579,39	369.373,29	62%
-----------------------------	--	------------	--	--	-----------	------------	-----

Lavori ante gara							
A1	1	importo netto	352.502,72				82,42%
	2	importo oneri aziendali della sicurezza	2.162,91				
	3	importo costi della manodopera	69.434,37				
	4	totale		424.100,00			
	5	importo costi della sicurezza	25.446,00				
	6	totale		449.546,00			
	7	iva 10%				44.954,60	
	8	Totale					
Lavori post gara							
A2	1	importo netto	350.665,63				61,56%
	2	importo oneri aziendali della sicurezza	4.000,00				
	3	importo costi della manodopera	69.434,37				
	4	totale		424.100,00			
	5	importo costi della sicurezza	25.446,00				
	6	totale		449.546,00			
	7	importo soggetto a ribasso	424.100,00				
	8	importo ribasso del 26,822%	113.752,10				
	9	totale		310.347,90			
	10	importo costi della sicurezza	25.446,00				

	11		totale		335.793,90			
	12	iva 10%					33.579,39	
	13		Totale					369.373,29
Lavori stato finale								
A3	1	importo netto		350.665,63				
	2	importo oneri aziendali della sicurezza		4.000,00				
	3	importo costi della manodopera		69.434,37				
	4		totale		424.100,00			
	5	importo costi della sicurezza		25.446,00				
	6		totale		449.546,00			
	7	importo soggetto a ribasso		424.100,00				
	8	importo ribasso del 26,822%		113.752,10				
	9		totale		310.347,90			
	10	importo costi della sicurezza		25.446,00				
	11		totale		335.793,90			
	12	iva 10%					33.579,39	
	13		Totale					369.373,29

61,56%

II - SOMME A DISPOSIZIONE	89.382,44	2.672,34	13.444,62	105.499,40	18%
----------------------------------	-----------	----------	-----------	------------	-----

Progettazione Definitiva - ex articolo 24 del D.P.R. 207/2010								
B	1	onorario - DM 17/06/2016		8.260,19				
	2	previdenza 4%				330,41		
	3		totale		8.590,60			
	4	iva 22%					1.889,93	
	5		Totale					10.480,53

1,75%

Progettazione Esecutiva - ex articolo 33 del D.P.R. 207/2010								
C	1	onorario - DM 17/06/2016		3.087,92				
	2	previdenza 4%				123,52		
	3		totale		3.211,44			
	4	iva 22%					706,52	
	5		Totale					3.917,95

0,65%

Direzione dei Lavori - ex articolo 147 del D.P.R. 207/2010								
D	1	onorario - DM 17/06/2016		8.414,58				
	2	previdenza 4%				336,58		
	3		totale		8.751,16			
	4	iva 22%					1.925,26	
	5		Totale					10.676,42

1,78%

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva - ex articolo 24 del D.P.R. 207/2010								
E	1	onorario - DM 17/06/2016		154,40				
	2	previdenza 4%				6,18		
	3		totale		160,58			
	4	iva 22%					35,33	
	5		Totale					195,90

0,03%

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva - ex articolo 39 del D.P.R. 207/2010								
F	1	onorario - DM 17/06/2016		1.543,96				
	2	previdenza 4%				61,76		
	3		totale		1.605,72			
	4	iva 22%					353,26	
	5		Totale					1.958,98

0,33%

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - ex articolo 151 del D.P.R. 207/2010							
G	1	onorario - DM 17/06/2016	3.859,90				0,82%
	2	previdenza 4%			154,40		
	3	totale		4.014,30			
	4	iva 22%				883,15	
	5	Totale					
Sorveglianza e Vigilanza Archeologica - ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010							
H	1	onorario - DM 17/06/2016	5.720,00				0,99%
	2	previdenza 4%			228,80		
	3	totale		5.948,80			
	4	iva 22%				0,00	
	5	Totale					
Attività Catastali e Frazionamenti - ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010							
I	1	onorario - DM 17/06/2016	9.680,00				2,07%
	2	previdenza 5%			484,00		
	3	totale		10.164,00			
	4	iva 22%				2.236,08	
	5	Totale					
Attività Notarili e Trascrizione - ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010							
L	1	onorario	23.667,44				5,00%
	2	previdenza 4%			946,70		
	3	totale		24.614,13			
	4	iva 22%				5.415,11	
	5	Totale					
Imprevisti - ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010							
M	1	importo - 5,00%	0,00				0,00%
	2	iva 10%				0,00	
	3	Totale					
Indagini Archeologiche - ex articolo 17 del D.P.R. 207/2010							
N	1	importo	0,00				0,00%
	2	iva 10%				0,00	
	3	Totale					
Funzioni Tecniche - articolo 113 del D.Lgs. 50/2016							
O	1	importo - 2% -	8.990,92				0,94%
	2	Centrale Unica di Committenza	1.348,64				
	3	Funzioni Tecniche	7.642,28				
	4	Funzioni Tecniche - quota 20% - Innovazione	1.528,46				
	5	Funzioni Tecniche - quota 80% - R.U.P.	6.113,83				
	6	Funzioni Tecniche - quota parte 70% - R.U.P.	4.279,68				
	7	Totale					
Spese Amministrative - ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010							
P	1	importo	0,00				0,00%
	2	Totale					
Spese di Pubblicità / Gara / Commissione - ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010							
Q	1	Centrale Unica di Committenza	3.146,82				0,57%
	2	ANAC - contributo gara	250,00				
	3	Totale					

Espropri - ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010							
R	1	importo indennità provvisoria	14.517,20				2,66%
	2	importo indennità per cessione volontaria	1.451,72				
	3	Totale				15.968,92	
Contenziosi / Accelerazione / Variazione Prezzi - ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010							
S	1	importo - 3%	0,00				0,00%
	2	Totale				0,00	
III - ECONOMIE			125.127,31			125.127,31	21%
Economie							
T	1	importo da ribasso gara d'appalto	125.127,31				20,85%
	2	Totale				125.127,31	
TOTALE			550.303,65	2.672,34	47.024,01	600.000,00	100,00%

7 Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., redatto dall'Architetto Rosalba Balzano per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 – per un importo complessivo, escluso gli oneri fiscali, pari ad € 335.793,90 di cui € 310.347,90 già soggetto al ribasso offerto ed € 25.446,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso .

8 Di approvare il Certificato di Ultimazione dei Lavori, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 7 marzo 2018, redatto dall'Architetto Rosalba Balzano per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle - PNRR M5C2I2.1 - CUP H97H21001560001 – con termine dei lavori in data 10 giugno 2025 e, pertanto, in tempo utile .

9 Di dare atto ulteriormente, che l'intervento per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle – PNRR M5C2I2.1 – per una spesa complessiva di € 600.000,00 è finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla GURI 4 del 7 gennaio 2022, nell'ambito delle risorse stanziare per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – nella Missione 5 – *Inclusione e Coesione* – Componente 2 – *Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore* – Investimento 2.1 – *Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale* –, ai sensi dell'articolo 1 comma 42-bis della Legge 160 del 27 dicembre 2019 come inserito dall'articolo 20 comma 1 lettera e) del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 convertito in Legge 233 del 29 dicembre 2021 .

10 Di dare atto infine, che per l'intervento per il Riuso e Rifunionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle – PNRR M5C2I2.1 – per una spesa complessiva di € 600.000,00 è stata rimodulata la dotazione finanziaria con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 3 marzo 2025, pubblicato sulla GURI 95 del 24 aprile 2025, secondo quanto stabilito nel Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024, convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024, confermando gli interventi già finanziari ma con risorse nazionali necessarie a garantire la copertura economica .

- 11** Di approvare che le economie risultanti per il Riuso e Rifunzionalizzazione dell'infrastruttura pubblica di collegamento pedonale lungo via Quadrelle – PNRR M5C2I2.1 – sono pari ad € 125.127,31 quali risorse economiche resesi disponibili a seguito della presente approvazione degli atti di Stato Finale dei Lavori .
- 12** Di disimpegnare la somma complessiva di € 754,30 sul capitolo codice 28340/uscita impegno contabile 1424/2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025, parte residui, rispetto a quanto stabilito con determinazione del Dipartimento Tecnico 781 del 13 ottobre 2022 .
- 13** Di disimpegnare la somma complessiva di € 1.797,85 sul capitolo codice 28340/uscita impegno contabile 1425/2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025, parte residui, rispetto a quanto stabilito con determinazione del Dipartimento Tecnico 781 del 13 ottobre 2022 .
- 14** Di disimpegnare la somma complessiva di € 1.029,60 sul capitolo codice 28340/uscita impegno contabile 890/2024 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025, parte residui, rispetto a quanto stabilito con determinazione del Dipartimento Tecnico 660 del 8 ottobre 2024 .
- 15** Di imputare la complessiva entrata di € 474.872,69 sul capitolo codice 55050/entrata del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2025, parte residui, CUP H97H21001560001, rideterminata a seguito della presente approvazione degli atti di Stato Finale dei Lavori, per € 351.142,68 da risorse di PNRR, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2021 pubblicato sulla GURI 4 del 7 gennaio 2022, e per € 123.730,01 da risorse articolo 1 comma 42 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i., di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 marzo 2025 pubblicato sulla GURI 95 del 24 aprile 2025 .
- 16** Di accertare che la complessiva entrata di € 474.872,69 imputata sul capitolo codice 55050/entrata del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2025, parte residui, CUP H97H21001560001, rideterminata a seguito della presente approvazione degli atti di Stato Finale dei Lavori, risulta erogata per € 316.028,41 e da erogare per € 35.114,27, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2021 pubblicato sulla GURI 4 del 7 gennaio 2022, e risulta erogata per € 0,00 e da erogare per € 123.730,01, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 marzo 2025 pubblicato sulla GURI 95 del 24 aprile 2025, da parte del Ministero dell'Interno .
- 17** Di imputare la complessiva spesa di € 474.872,69 sul capitolo codice 28340/uscita del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2025, parte residui, CUP H97H21001560001 riterminata a seguito della presente approvazione degli atti di Stato Finale dei Lavori .
- 18** Di trasmettere la presente al Dipartimento Finanziario per l'espressione del parere di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i e di cui all'articolo 191 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. che successivamente curerà la trasmissione della presente, resa esecutiva, al Dipartimento Amministrativo per la pubblicazione sull'albo pretorio e sulla sezione *amministrazione trasparente* del sito istituzionale .



CITTÀ DI PALESTRINA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Registro Generale
N° 850 del 09/10/2025

OGGETTO: RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PUBBLICA DI COLLEGAMENTO LUNGO VIA QUADRELLE - PNRR M5C2I2.1 – RIGENERAZIONE URBANA - DM DEL 30 DICEMBRE 2021 – DM DEL 3 MARZO 2025 – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI .

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio

Note:

Il Responsabile
Alessandra Galizia / ArubaPEC S.p.A.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Categoria	ATTI AMMINISTRATIVI
Sottocategoria	DETERMINE
Anno atto	2025
Numero atto	850
Data documento	09/10/2025
Tipo registrazione	Albo Pretorio
Data di registro	20/10/2025
Anno di registro	2025
Numero di registro	1820
Proponente	II DIPARTIMENTO - TECNICO
Oggetto	RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA PUBBLICA DI COLLEGAMENTO LUNGO VIA QUADRELLE - PNRR M5C2I2.1 – RIGENERAZIONE URBANA - DM DEL 30 DICEMBRE 2021 – DM DEL 3 MARZO 2025 – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI .
Data atto	09/10/2025
Dirigente/Firmatario	Fabio Gambini
Data esecutività	20/10/2025
Classifica	OPERE PUBBLICHE
Periodo Pubblicazione	20/10/2025 - 04/11/2025
Provenienza	Interna
Stato	attivo
Numero allegati	2