

PA digitale 2026

Le risorse per una PA protagonista della transizione digitale

Progetti / 1.4.3 - pagoPA - Comuni - giugno 2024

1.4.3 - pagoPA - Comuni - giugno 2024

Scadenze prioritarie per concludere il progetto

Tieni sotto controllo le scadenze del progetto per la tua PA: carica i contratti dei soggetti realizzatori e, successivamente, completa le attività nei tempi previsti.

Posticipa la scadenza

100 giorni
rimanenti

per il completamento delle attività

Monitora l'evoluzione del progetto e consulta i dati.

CALENDARIO E STATO DEL PROGETTO

- Stato progetto

Avviato
- Stato contrattualizzazione

Completata
- Scadenza contrattualizzazione

Entro il 15/09/2025
- Scadenza completamento attività

Entro il 28/03/2026

DATI DEL PROGETTO

- Codice CUP

F91F25000030006
- Descrizione progetto

1.4.3 Adozione PagoPA e ApplO - acquisto di 41 servizi
- Data approvazione finanziamento

22/04/2025
- Valore totale progetto

€ 74.661