

Nome progetto	CUP	Stato contrattualizzazione		Stato progetto	Prossima scadenza
1.4.4 - SPID CIE - Comuni - Aprile 2022	F91F22000020006	✓	Completata	LIQUIDATO	Entro il 05/02/25
1.4.3 - app IO - Comuni - Aprile 2022	F91F22001680006	✓	Completata	LIQUIDATO	Entro il 14/05/24
1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022	F91F22003540006	✓	Completata	LIQUIDATO	Entro il 07/06/25
1.4.5 - Notifiche Digitali - Comuni - Settembre 2022	F91F22003900006	✓	Completata	LIQUIDATO	Entro il 01/08/24
1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022	F91C22001430006	✓	Completata	LIQUIDATO	Entro il 07/02/26
1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024	F51F24005300006	✓	Completata	LIQUIDATO	Entro il 19/01/26
1.4.3 - pagoPA - Comuni - giugno 2024	F91F25000030006	✓	Completata	LIQUIDATO	Entro il 16/04/26
2.2.3 - "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" - SUE - Comuni II Ed	F51F25003220006	✓	Completata	COMPLETATO	Entro il 21/09/26
2.3.2 - Interoperabilità esterna dei sistemi gestionali delle risorse umane	F91C26000040006	✓	Completata	IN VERIFICA	-