

| CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELL'OPERAZIONE |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ORDINE                                    | TIPO DI OPERAZIONE                                                                                                                                                                                          | PARTE ONERATA                                                                                                     | TERMINE PREVISTO E/O IPOTIZZABILE |
| 1.                                        | Predisposizione Relazione:<br>IPOTESI DI AGGREGAZIONE                                                                                                                                                       | Gruppo di Lavoro<br>Advisors CAFC e<br>POIANA<br><b>avverato</b>                                                  | 31.10.2020                        |
| 2.                                        | Relazione Gruppo di Lavoro (GdL):<br>IPOTESI DI AGGREGAZIONE<br>presa d'atto modifiche negoziali proposte dalle<br>società                                                                                  | Gruppo di Lavoro<br>Advisors CAFC e<br>POIANA<br><b>avverato</b>                                                  | 12.01.2021                        |
| 3.                                        | Scioglimento riserve negoziali su IPOTESI DI<br>AGGREGAZIONE                                                                                                                                                | CAFC e POIANA<br><b>avverato</b>                                                                                  | 08.01.2021<br>14.01.2021          |
| 4.                                        | Approvazione relazione Gruppo di Lavoro (GdL)                                                                                                                                                               | Organo<br>amministrativo CAFC<br><b>avverato</b><br>e POIANA<br><b>avverato</b>                                   | 29.01.2021<br>14.01.2021          |
| 5.                                        | Lettera firma congiunta per preventiva<br>condivisione con AUSIR operazione integrazione                                                                                                                    | CAFC e POIANA<br><b>avverato</b>                                                                                  | 05.02.2021                        |
| 6.                                        | Predisposizione: RELAZIONE DESCRITTIVA<br>OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE – Febbraio<br>2021                                                                                                                     | CAFC e POIANA<br><b>avverato</b>                                                                                  | 26.02.2021                        |
| 7.                                        | Riscontro AUSIR su lettera di cui al punto 4.                                                                                                                                                               | AUSIR<br><b>avverato</b>                                                                                          | 23.03.2021                        |
| 8.                                        | Sottoscrizione <b>Accordo preliminare</b> tra le<br>società nella forma della Scrittura privata<br>(unitamente al CRONOPROGRAMMA di MASSIMA<br>ed alla RELAZIONE DESCRITTIVA OPERAZIONE<br>DI INTEGRAZIONE) | Organo<br>amministrativo CAFC<br>e POIANA<br>Commissione<br>Controllo Analogo<br>CAFC e POIANA<br><b>avverato</b> | 09.04.2021                        |
| 9.                                        | Approvazione progetto bilancio delle società<br>anno 2021 – Affidamento incarico valutazione<br>delle società                                                                                               | Organi Amministrativi<br>di CAFC e POIANA<br><b>avverato</b>                                                      | 31.03.2022                        |
| 10.                                       | Approvazione bilanci delle società anno 2021                                                                                                                                                                | Assemblee dei soci di<br>CAFC e POIANA<br><b>avverato</b>                                                         | 30.06.2022                        |

| CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELL'OPERAZIONE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ORDINE                                    | TIPO DI OPERAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PARTE ONERATA                                                                                                        | TERMINE PREVISTO E/O IPOTIZZABILE |
| 11.                                       | Condivisione dell' <u>aggiornamento</u> dell'operazione di integrazione                                                                                                                                                                                                                                            | Coordinamento soci CAFC e controllo Analogo POIANA<br>Organo amministrativo CAFC e POIANA<br><b>avverato</b>         | 09.09.2022                        |
| 12.                                       | <u>Aggiornamento</u> RELAZIONE DESCRITTIVA OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE e cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                             | Direttori Generali CAFC e POIANA<br><b>avverato</b>                                                                  | 30.09.2022                        |
| 13.                                       | Approvazione RELAZIONE DESCRITTIVA OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE e cronoprogramma aggiornato                                                                                                                                                                                                                          | Organo amministrativo CAFC e POIANA<br><b>avverato</b>                                                               | 22.12.2022                        |
| 14.                                       | Valutazione economica preliminare delle azioni di POIANA                                                                                                                                                                                                                                                           | Advisors CAFC e Advisors POIANA<br><b>avverato</b>                                                                   | 18.01.2023                        |
| 15.                                       | Valutazione economica preliminare delle azioni di CAFC                                                                                                                                                                                                                                                             | Advisors CAFC e Advisors POIANA<br><b>avverato</b>                                                                   | 18.01.2023                        |
| 16.                                       | Illustrazione RELAZIONE DESCRITTIVA OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE, del cronoprogramma aggiornato e delle valutazioni economiche preliminari delle due società e nulla osta operazione                                                                                                                                 | Commissione controllo analogo CAFC e controllo analogo di POIANA<br><b>avverato</b>                                  | 19.01.2023                        |
| 17.                                       | Redazione del PIANO INDUSTRIALE DECENNALE                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAFC e POIANA con consulente congiuntamente nominato<br><b>avverato</b>                                              | 30.01.2023                        |
| 18.                                       | Redazione dell'aggiornamento dell'Accordo Vincolante tra le società unitamente agli allegati a detto Accordo (Schema Patti Parasociali, modifiche ai Regolamenti controllo analogo, modifiche Statuti, contratto di concessione di servizi tra le società, , etc.)                                                 | Advisors CAFC e Advisors POIANA<br>Notaio<br><b>avverato</b>                                                         | 20.01.2023                        |
| 19.                                       | Approvazione dell'Accordo Vincolante tra le società unitamente agli allegati a detto Accordo (Schema Patti Parasociali, modifiche ai Regolamenti controllo analogo, modifiche Statuti, contratto di concessione di servizi tra le società, etc.) e alle valutazioni economiche, patrimoniali etc. di CAFC e POIANA | Organo amministrativo di CAFC e POIANA ed eventualmente rispettivi Organismi di Controllo Analogo<br><b>avverato</b> | 20.01.2023                        |

| CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELL'OPERAZIONE |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ORDINE                                    | TIPO DI OPERAZIONE                                                                                                                                                                              | PARTE ONERATA                                                                                                     | TERMINE PREVISTO E/O IPOTIZZABILE |
| 20.                                       | Approvazione PIANO INDUSTRIALE DECENNALE                                                                                                                                                        | Organo amministrativo di CAFC e POIANA ed eventualmente rispettivi Organismi di Controllo Analogo <b>avverato</b> | 03.02.2023                        |
| 21.                                       | Sottoscrizione dell'Accordo Vincolante tra le società di cui al punto precedente                                                                                                                | CAFC e POIANA                                                                                                     | 07.02.2023                        |
| 22.                                       | Redazione bozza della delibera di Consiglio comunale per i comuni di Acquedotto Poiana <b>(non è di competenza delle due società ma propedeutica ai contenuti di tutti gli atti successivi)</b> | Segretari comunali                                                                                                | 31.01.2023                        |
| 23.                                       | Redazione bozza della delibera di Consiglio comunale per i comuni di CAFC <b>(non è di competenza delle due società ma propedeutica ai contenuti di tutti gli atti successivi)</b>              | Segretari comunali                                                                                                | 31.01.2023                        |
| 24.                                       | Procedura di approvazione dell'operazione da parte dei Comuni soci di POIANA (Consigli Comunali) e trasmissione delibera alla Corte dei Conti e all'Agcm.                                       | Comuni soci POIANA<br>Consigli Comunali                                                                           | 30.04.2023                        |
| 25.                                       | Istanza al Tribunale delle Imprese ex art. 2343 c.c. di nomina dell'esperto.                                                                                                                    | Soci POIANA                                                                                                       | 08.02.2023                        |
| 26.                                       | Procedura di approvazione dell'operazione da parte dei Comuni soci di CAFC (Consigli Comunali)                                                                                                  | Comuni soci CAFC<br>Consigli Comunali                                                                             | 30.04.2023                        |
| 27.                                       | Approvazione progetto bilancio delle società anno 2022                                                                                                                                          | Organi Amministrativi di CAFC e POIANA                                                                            | 31.03.2023                        |
| 28.                                       | Redazione della relazione di stima ex art. 2343 c.c. da parte di esperto nominato dal Tribunale delle Imprese                                                                                   | Esperto                                                                                                           | 20.04.2023                        |
| 29.                                       | Approvazione bilanci delle società anno 2022                                                                                                                                                    | Assemblee dei soci di CAFC e POIANA                                                                               | 30.04.2023                        |

| <b>CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELL'OPERAZIONE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ORDINE</b>                                    | <b>TIPO DI OPERAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PARTE ONERATA</b>                                          | <b>TERMINE PREVISTO E/O IPOTIZZABILE</b> |
| <b>30.</b>                                       | Parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni (da rendersi 15 giorni prima dell'assemblea straordinaria).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Collegio sindacale CAFC                                       | 10.05.2023                               |
| <b>31.</b>                                       | Controllo analogo e assemblea straordinaria dei Comuni soci di POIANA per approvazione operazione, Patti Parasociali, Regolamento controllo analogo, modifica Statuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Coordinamento dei soci<br>Assemblea straordinaria Soci POIANA | 31.05.2023                               |
| <b>32.</b>                                       | Controllo analogo e assemblea straordinaria dei soci di CAFC di aumento del capitale sociale riservato da sottoscrivere e liberarsi mediante conferimento parziale delle azioni di POIANA in CAFC, con attribuzione ai Comuni soci di POIANA delle corrispondenti azioni di CAFC e approvazione di Patti Parasociali, Regolamento controllo analogo, modifica Statuto. All'Assemblea straordinaria di CAFC parteciperanno anche i soci di POIANA per sottoscrizione contestuale dell'aumento di capitale. | Coordinamento dei soci<br>Assemblea straordinaria Soci CAFC   | 31.05.2023                               |
| <b>33.</b>                                       | Iscrizione al Registro delle Imprese delle deliberazioni di cui ai punti precedenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Notaio                                                        | 07.06.2023                               |
| <b>34.</b>                                       | Sottoscrizione dei nuovi patti parasociali, adesione dei soci Poiana ai patti parasociali già sottoscritti da CAFC, sottoscrizione dei regolamenti per l'esercizio del controllo analogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAFC, Comuni soci CAFC e Comuni soci POIANA                   | 10.06.2023                               |
| <b>35.</b>                                       | Delibera dell'AUSIR avente ad oggetto: i) presa d'atto del completamento dell'operazione con l'effetto che CAFC gestirà il S.I.I. nei 12 Comuni soci di POIANA attraverso il contratto di concessione di servizi da sottoscrivere tra CAFC e POIANA; ii) presa d'atto del contratto di concessione di servizi; iii) approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione esistente CAFC-EGA (modifica alla convenzione esistente per accrescimento e presta d'atto del rapporto derivato tra CAFC e POIANA) | AUSIR                                                         | 20.06.2023                               |
| <b>36.</b>                                       | Definizione dell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione CAFC- Ente di Governo d'Ambito e adempimenti connessi con decorrenza dal 01.07.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AUSIR e CAFC                                                  | 25.06.2023                               |
| <b>37.</b>                                       | Sottoscrizione Contratto per la gestione del SII nell'area Poiana prevista nell'aggiornamento della Relazione GdL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Legali rappresentanti CAFC e POIANA                           | 25.06.2023                               |

| CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELL'OPERAZIONE |                                                                                                                                                                     |                            |                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ORDINE                                    | TIPO DI OPERAZIONE                                                                                                                                                  | PARTE ONERATA              | TERMINE PREVISTO E/O IPOTIZZABILE |
| <b>38.</b>                                | Attuazione dell'operazione nel suo complesso                                                                                                                        |                            | 01.07.2023                        |
| <b>39.</b>                                | Controllo da parte dell'Organo amministrativo di CAFC delle valutazioni contenute nella relazione di stima dell'esperto entro i 180 gg successivi ex art. 2343 c.c. | Organo amministrativo CAFC | 31.10.2023                        |