



Medaglia d'oro al merito civile

COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine
Piazza Municipio, n° 1 - 33010



C.F. 82000610301
Tel. 0432 985266

P.I. 00550200307

Codice univoco fatturazione elettronica: UFMFWZ
Sito web: www.comune.venzone.ud.it

E-mail: comune.venzone@comunedivenzone.it
PEC: comune.venzone@certgov.fvg.it

Determinazione nr. 146 Del 03/04/2026

Area Tecnica, Manutenzioni e Patrimonio

OGGETTO: LAVORI - RESILIENZA, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI VENZONE – LOTTO 3 – ILLUMINAZIONE DEI MONUMENTI DEL CENTRO STORICO DI VENZONE – CUP I44H21000020001 CIG B8CBADCF AE - APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 – SENZA ONERI AGGIUNTIVI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2026 con la quale è stato approvato il D.U.P. per il 2026/2028;
- la deliberazione consiliare n° 13 del 27.02.1998, con la quale si approvava il Regolamento di Contabilità ai sensi della L. n° 127/97, modificata ed integrata con deliberazione C.C. n° 28 del 26.05.1998, eseguibili;
- l'atto prot. n. 8217 del 30.12.2024 con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Posizione Organizzativa per l'Area Tecnica, Manutenzioni e Patrimonio all'architetto Francesca Pasquin dal 01.01.2025 fino a fine mandato, salvo revoca;
- l'atto prot. n. 5888 del 15.09.2025 con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Posizione Organizzativa per l'Area Amministrativa, Contabile, Finanziaria alla dott.ssa Tiziana Venuti fino al 31.12.2026;
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42" successivamente modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

[--_Hlk212210640--]PREMESSO CHE:

- con decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni dalla legge 108/2021, è stato definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni dalla legge 101/2021, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del

Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;

- ai fini del medesimo decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al punto precedente;
- l'art. 9, comma 1, del decreto legge n. 77/2021, dispone che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea;
- il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede che, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico – operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati;
- l'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) dispone che la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 9) dello statuto speciale adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali disciplina con la medesima legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale;

RICHIAMATI altresì:

- l'istanza di finanziamento presentata dal Comune di Venzone alla Direzione Centrale Infrastrutture e territorio in data 29.10.2021, prot. n. 5806, con la quale veniva richiesta la concessione di un finanziamento per l'anticipazione delle spese di progettazione per l'intervento denominato "*Resilienza, valorizzazione ed efficientamento energetico del Comune di Venzone*", per l'importo complessivo pari ad euro 98.175,00;
- l'accoglimento dell'istanza suddetta da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica – di cui al decreto n. 5167/TERINF del 29.11.2021, notificato al Comune di Venzone in data 30.11.2021, prot. n. 6385;
- il successivo impegno di spesa assunto dall'Amministrazione regionale a favore del Comune di Venzone per l'importo di euro 98.175,00, di cui al decreto n. 5706 del 17.12.2021, Prenumero 5718, notificato al Comune di Venzone in data 24.12.2021, prot. n. 6949, quale anticipazione delle spese di progettazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza, con priorità per quelle riconducibili alle missioni previste dal medesimo PNRR o dal Fondo complementare al PNRR;

CONSIDERATO CHE per l'intervento denominato "*Resilienza, valorizzazione ed efficientamento energetico del Comune di Venzone*" si tratta di lavori di:

- completamento della camminata sul barbacane delle mura tra porta S. Giovanni e l'ingresso nord di Venzone;
- ampliamento dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura del plesso scolastico di Venzone;
- sostituzione dell'illuminazione dei monumenti di Piazza Municipio con corpi illuminanti più efficienti ed illuminazione di Porta San Giovanni e Porta San Genesio;

VISTA la determinazione del responsabile dell'Ufficio patrimonio e Manutenzioni n. 631 del 22/11/2022 con la quale si è aggiudicato definitivamente l'incarico per la progettazione, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, tenuta della contabilità e redazione del c.r.e. dei lavori summenzionati, allo Studio di Ingegneria Roselli e Associati, c.f. e p.iva 02630650303, avente sede legale a Udine, in Via Manin, n. 9;

VISTA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 29/12/2022 con la quale viene approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al punto precedente in linea tecnica e con la quale lo stesso viene suddiviso in lotti funzionali ed indipendenti così come segue:

- LOTTO 1 "completamento della camminata sul barbacane delle mura tra porta S. Giovanni e l'ingresso nord di Venzone;
- LOTTO 2 "ampliamento dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura del plesso scolastico di Venzone";
- LOTTO 3 "sostituzione dell'illuminazione dei monumenti di Piazza Municipio con corpi illuminanti più efficienti ed illuminazione di Porta San Giovanni e Porta San Genesio";

VISTA la L.R.7/2024 "Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, che all' art. 5,commi 144 - 149, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni classificati come disastri nella delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976, di cui al DPGR del 20 maggio 1976 n. 0714/Pres. e ss.mm.ii., contributi straordinari a sostegno di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, riqualificazione e recupero del patrimonio di proprietà comunale;

RICHIAMATI:

- la domanda presentata dal Comune di Venzone con prot. 6044 dd 18/09/2024 con la quale si richiede un contributo di € 84.901,00 di spese in conto capitale, per interventi di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico e contestuale ampliamento dell'illuminazione pubblica monumentale di piazza Municipio e delle porte di accesso alla cittadina fortificata;
- il contributo pervenuto al prot. n. 7391 del 18/11/2024 da parte della RAFVG, Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, con il quale si concede a Codesto Ente un importo pari a € 84.901,00 per le finalità di cui sopra;

VISTA l'autorizzazione pervenuta al prot. 5206 del 08/08/2025 da parte del Ministero della Cultura, Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia;

VISTO il progetto dei lavori di cui all'oggetto redatto nel settembre 2025 e trasmesso al prot n. 5864-5865-5866-5867 del 12/09/2025 dall'ing. Roselli Della Rovere Cristiano e dall'arch. Davide Maria Picco, entrambi facenti parte dello Studio di Ingegneria Roselli e Associati, c.f. e p.iva02630650303, avente sede legale a Udine, in Via Manin, n. 9, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegato, il quale prevede un quadro economico complessivo di € 140.000,00 così ripartito:

A IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

A.1 Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.995,63
A.2 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	87.531,11

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	90.526,74
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 IVA 22 % su lavori	€	19.915,88
B.2 Spese tecniche, contributi previdenziali e IVA al 22%	€	18.099,00
B.3 Spese per accertamenti, collaudi, compresi oneri previdenziali ed IVA 22%	€	2.000,00
B.4 Spese per pubblicità e contributo ANAC	€	35,00
B.5 Fondo incentivante ex art. 11 LR. 14/2002 (0,75 x 2,0% di voce A)	€	1.810,53
B.8 Allacciamenti	€	1.000,00
B.9 6 Imprevisti ed arrotondamenti (tra 2% e 10% di voce A)	€	6.612,84
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	49.473,26
TOTALE PROGETTO A + B	€	140.000,00

RICHIAMATE

- la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 23/10/2025 recante approvazione del progetto di cui al precedente punto e propedeutica all'indizione della gara d'appalto per l'esecuzione delle opere;
- la propria determinazione n. 544 del 24/10/2025 con la quale sono stati affidati alla ditta RTCB IMPIANTI SRL con sede legale sita a Palazzolo dello Stella, in via Stella 10, C.F./P.I. 01303530305, i lavori in oggetto verso il prezzo di € 87.058,44 oneri alla sicurezza pari a € 2.995,63 e IVA al 22 % esclusi, e corrispondente a € 109.865,97 onnicomprensivi, alle condizioni di cui alla procedura espletata in forma telematica tramite il portale eAppaltifvg, tender_76594, rfq_107253;

CONSIDERATO CHE:

- le originarie previsioni di progetto, nel definire gli standard prestazionali dei sistemi illuminanti per il compendio monumentale, individuavano parametri tecnico-estetici di riferimento per garantire l'adeguata valorizzazione dei siti;
- nel corso dell'appalto è emersa l'opportunità di una diversa declinazione delle forniture (marca iGuzzini), ravvisata quale soluzione coerente con le esigenze di integrazione formale e resa cromatica proprie del contesto d'intervento;
- tale aggiornamento componentistico assicura l'assoluta invarianza dell'impatto percettivo complessivo, mantenendo inalterati i presupposti autorizzativi già acquisiti;
- durante le opere di adeguamento dei cavidotti in Piazza Municipio, è emersa l'impossibilità tecnica di realizzare i percorsi originariamente previsti;
- si è resa pertanto necessaria una ridefinizione dei percorsi di collegamento, mantenendo inalterata la strategia d'intervento (salite in prossimità di elementi esistenti o pluviali) e i materiali (tubi in acciaio zincato verniciato);

VISTA la relazione di variante e i relativi elaborati grafici trasmessi dal Direttore dei Lavori, Ing. Roselli Della Rovere Cristiano, pervenuti al prot. 2006/2026, dai quali si evince che le modifiche proposte sono finalizzate a risolvere criticità tecniche emerse in fase di cantiere;

DATO ATTO CHE la presente variante:

- ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, è motivata da circostanze tecniche che non potevano essere previste nella fase di progettazione;
- non comporta alcuna modifica degli importi contrattuali, né variazioni nel quadro economico complessivo dell'opera approvato con D.G.C. n. 69 del 23/10/2025;
- non altera la natura generale del contratto e non pregiudica la funzionalità dell'opera;

VISTO il parere favorevole del RUP, Arch. Francesca Pasquin, in ordine alla regolarità tecnica della soluzione proposta;

VISTI:

- la direttiva 2014/24/UE del del 26/02/2014 sugli appalti pubblici;
- la Legge 78 del 21/06/2022 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice di contratti pubblici”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- i Regolamenti Comunali approvati nelle forme di Legge;

DETERMINA

[--_Hlk212210651--]per le motivazioni citate nelle premesse:

DI approvare la variante in corso d’opera relativa ai lavori di "Illuminazione dei monumenti del centro storico di Venzone – Lotto 3", consistente nell'impiego di corpi illuminanti di marca iGuzzini (in equivalenza a quelli di progetto) e nella rimodulazione dei percorsi dei cavidotti sulle facciate di Piazza Municipio;

DI dare atto che la presente approvazione avviene a prezzi e patti invariati, non comportando alcun aumento della spesa contrattuale né modifiche al Quadro Economico originario di € 140.000,00;

DI confermare l'impegno di spesa assunto con la precedente Determinazione n. 544/2025 sul Capitolo 2756/0 del Bilancio 2025.

[--_Hlk198034289--]

Il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi.



Il Responsabile

F.to Francesca Pasquin



Medaglia d'oro al merito civile

COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine
Piazza Municipio, n° 1 - 33010



C.F. 82000610301
Tel. 0432 985266

P.I. 00550200307

Codice univoco fatturazione elettronica: UFMFWZ
Sito web: www.comune.venzone.ud.it

E-mail: comune.venzone@comunedivenzone.it
PEC: comune.venzone@certgov.fvg.it

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITÀ
146	03/04/2026	Area Tecnica, Manutenzioni e Patrimonio	03/04/2026

OGGETTO: LAVORI - RESILIENZA, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI VENZONE – LOTTO 3 – ILLUMINAZIONE DEI MONUMENTI DEL CENTRO STORICO DI VENZONE – CUP I44H21000020001 CIG B8CBADCFAE - APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 – SENZA ONERI AGGIUNTIVI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 07/04/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 22/04/2026.

Addì 07/04/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to(Patrizia Franzil)



È Copia conforme all'originale.