

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA
COMUNE DI VENZONE


Lavoro:

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA COMUNALE
CARNIA-TUGLIEZZO - 2° LOTTO**

(FRANA PAI N. 0301310200)

CUP: I47H23001570002

Progetto Esecutivo

<p>Progettazione:</p> <p>P.I. Giovanni Battista De Prato</p> <p>Ing. Massimo Blasone</p> <p>Ing. Andrea Miniussi</p> <p>(copia cartacea conforme all'originale firmata digitalmente)</p>	<p>Committente:</p>  <p>Comunità di MONTAGNA del GEMONESE</p> <p>Via C. Caneva n. 25 - 33013 - Gemona del Friuli (UD) C.F. 94140650303 - P.IVA 02878510300 PEC: comunita.gemonese@certgov.fvg.it Tel. 0432 971160 Fax. 0432 971358</p> <p>Responsabile del Progetto:</p> <p>dott. Fabio Zoz</p>
--	--

N°	Elaborato:	Scala/e:	Tavola/elaborato:
14	CRONOPROGRAMMA		CR.01.01

CR_0100000_r00_d00_20250107_cronoprogramma

0	07/01/2025	emissione	AM	MB	DPGB
revisione	data	descrizione	redatto	approvato	autorizzato

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	LAVORAZIONI	DISTRIBUZIONE SETTIMANALE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORO (in migliaia di Euro)																	TOTALE Euro	
		SETTIMANE (120 giorni)																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA																				
-	ALLESTIMENTO CANTIERE E GESTIONE DELLA SICUREZZA																			4.080,00
MESSA IN SICUREZZA VERSANTI ROCCIOSI																				
1	DISBOSCO E TAGLIO ARBUSTI IN PARETE																			5.763,72
2	SMALTIMENTO DEL MATERIALE TAGLIATO																			4.472,80
3	PERFORAZIONE IN ROCCIA																			1.520,57
4	DEMOLIZIONE ROCCIA CON ESPLOSIVO																			1.264,99
5	DISGAGGIO IN PARETE																			5.670,00
6	SMALTIMENTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DISGAGGIATO E DEMOLITO																			2.363,90
7	PERFORAZIONE E POSIZIONAMENTO PANNELLI FUNE SUL VERSANTE																			29.835,10
8	PERFORAZIONE E POSIZIONAMENTO GEOCOMPOSITO SUL VERSANTE																			225.028,92
<i>IMPORTI PARZIALI SETTIMANE Euro</i>		3,12	7,59	3,03	3,08	5,44	10,85	9,85	9,85	26,58	24,58	24,58	26,58	24,58	24,58	26,59	24,58	24,58	280.000,00	
<i>IMPORTI PROGRESSIVI Euro</i>		3,12	10,72	13,74	16,82	22,26	33,11	42,96	52,81	79,39	103,96	128,54	155,11	179,69	204,26	230,85	255,42	280,00		
<i>SETTIMANE</i>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		