

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA  
COMUNE DI VENZONE


Lavoro:

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA  
DELLA STRADA COMUNALE  
CARNIA-TUGLIEZZO - 2° LOTTO**

**(FRANA PAI N. 0301310200)**

CUP: I47H23001570002

**Progetto Esecutivo**

<p>Progettazione:</p> <p>P.I. Giovanni Battista De Prato</p> <p>Ing. Massimo Blasone</p> <p>(copia cartacea conforme all'originale firmata digitalmente)</p>	<p>Committente:</p>  <p>Comunità di MONTAGNA del GEMONESE</p> <p>Via C. Caneva n. 25 - 33013 - Gemona del Friuli (UD) C.F. 94140650303 - P.IVA 02878510300 PEC: comunita.gemonese@certgov.fvg.it Tel. 0432 971160   Fax. 0432 971358</p> <p>Responsabile del Progetto:</p> <p>dott. Fabio Zoz</p>
--	--

N°	Elaborato:	Scala/e:	Tavola/elaborato:
<b>19</b>	<b>CRONOPROGRAMMA</b>		<b>CR.01.00</b>

CR\_0100000\_r00\_d00\_20260126\_cronoprogramma

0	26/01/2026	emissione	AM	MB	DPGB
revisione	data	descrizione	redatto	approvato	autorizzato

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	LAVORAZIONI	DISTRIBUZIONE SETTIMANALE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORO (in migliaia di Euro)									TOTALE Euro
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	SETTIMANE (60 giorni)										
	<b>ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA</b>										
-	ALLESTIMENTO CANTIERE E GESTIONE DELLA SICUREZZA	####	####	####	####	####	####	####	####	####	2.066,85
	<b>MESSA IN SICUREZZA VERSANTI ROCCIOSI</b>										
1	ALLESTIMENTO CANTIERE E IMPIANTO CANTIERE	####									1.500,00
2	TAGLIO ARBUSTI E SMALTIMENTO DEL MATERIALE TAGLIATO		####								1.295,00
3	DISGAGGIO IN PARETE			####							1.620,00
4	PERFORAZIONE E POSIZIONAMENTO PANNELLI FUNE SUL VERSANTE			####	####						15.919,80
5	PERFORAZIONE E POSIZIONAMENTO GEOCOMPOSITO SUL VERSANTE				####	####	####	####	####		57.798,00
6	TAGLIO BARRIERA ESISTENTE							####			1.314,90
7	PERFORAZIONI E REALIZZAZIONE FONDAZIONE BARRIERA PARAMASSI							####	####		28.112,65
8	POSA E ASSEMBLAMENTO BARRIERA PARAMASSI								####	####	47.372,80
	<i>IMPORTI PARZIALI SETTIMANE Euro</i>	1,73	1,52	9,81	19,75	11,79	11,79	27,16	49,53	23,92	157.000,00
	<i>IMPORTI PROGRESSIVI Euro</i>	1,73	3,25	13,06	32,81	44,60	56,39	83,55	133,08	157,00	
	<i>SETTIMANE</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	