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N (120 giorni) 
MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 

(30 giorni) (30 giorni) (30 giorni) (30 giorni) 

1 Allestimento del cantiere                 

2 Scavo e demolizioni                 

3 
Posa in opera delle tubazioni 

e dei pozzetti 

                

4 
Posa in opera dei sottofondi e 

delle cordolature 

                

5 
Posa in opera del 

conglomerato bituminoso 

                

6 

Posa in opera della 

segnaletica orizzontale e 

verticale 

                

7 Rimozione del cantiere                 


