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N°

1

Scavo invaso (prima metà vasca - step 1)

Realizzazione argini (step 1)

Realizzazione piazzola di scarico rifiuti (step 1) 

Realizzazione fondo e stesura geomembrana (step 1)

Realizzazione sistema estrazione percolato e posa serbatoio 

Scavo invaso (seconda metà vasca - step 2)

Realizzazione argini (step 2)

Realizzazione fondo e stesura geomembrana (step 2)

Realizzazione impianto estrazione biogas 

2

Conferimento rifiuti 

Copertura provvisoria

Rilievi e monitoraggi ambientali

3

Capping definitivo D.Lgs. 36/03 e regimazione delle acque

Ripristino ambientale - opere a verde

4

Raccolta percolato

Estrazione e trattamento biogas

Manutenzione opere a verde

Rilievi e monitoraggi ambientali

...fino a 30 anni dalla chiusura

LAVORI 

CONFERIMENTO RIFIUTI

COPERTURA PROVVISORIA

RILIEVI E MONITORAGGI AMBIENTALI

CHIUSURA E GESTIONE POST-OPERATIVA

LEGENDA

GESTIONE POST-OPERATIVA

CHIUSURA

GESTIONE OPERATIVA

LAVORI

Attività

Bimestri


	Fogli e viste
	Modello


