










http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_26_05_2016_141.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_26_05_2016_141.pdf


















PROGETTAZIONE COMMITTENTE

CRONOPROGRAMMA DEI 

COMUNE DI ASCOLI PICENO
REGIONE MARCHE

ASCOLI PICENO

MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA
TAVOLA: SCALA:

DATA:
DIC.2025

ET.04_A

ING. MARCO SCIARRA ING. SERGIO CIAMPOLILLO

ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L
ANDREA ZAMBRINI

LAVORI

MODIFICA NON
SOSTANZIALE AIA DEL
PAUR N.281 DEL
12/03/2024

Protocollo Numero U-2025-0000844 Del 18/12/2025 Ascoli Servizi Comunali S.r.l.
Fascicolo: I-TMB - IMPIANTO TMB Ascoli Servizi Comunali S.r.l.

C
O

PI
A 

C
O

N
FO

R
M

E 
AL

L'
O

R
IG

IN
AL

E

C
op

ia
 in

fo
rm

at
ic

a 
- 

P
R

O
V

IN
C

IA
 D

I A
S

C
O

LI
 P

IC
E

N
O

 -
 in

te
rn

o 
- 

P
ro

t. 
37

6/
P

R
O

T
 d

el
 0

8/
01

/2
02

6 
- 

tit
ol

o 
17

 -
 c

la
ss

e 
8 

- 
so

tto
cl

as
se

 7



 

MODIFICA NON SOSTANZIALE PAUR DETERMINAZIONE N.281 DEL 12/03/2024. 

Cronoprogramma dei lavori 

 

CRONOPROGRAMMA LAVORI 

Nel seguito vengono riportati il cronoprogramma in forma tabellare e in forma di grafico. Il cantiere avrà una durata pari a circa 24 mesi.  

FASE ATTIVITA’ Durata (gg) 
Fase 0 Ristrutturazione e bonifica capannone TMB 365 
Fase 1 Allestimento del cantiere  5 
Fase 2 Pulizia area e scotico terreno 25 
Fase 3 Sbancamenti 50 
Fase 4 Realizzazione opere di fondazione 60 
Fase 5 Realizzazione strutture in c.a.p. 150 
Fase 6 Realizzazione nuovo biofiltro 40 
Fase 7 Posa tubazioni, impianti, pozzetti e cordoli 60 
Fase 8 Impiantistica strutture 60 
Fase 9 Rimozione del cantiere 5 

 

N.B. La fase 0 avrà inizio dalla comunicazione ufficiale da parte dell’ATA dei fondi necessari per la realizzazione dei lavori previsti, in quanto tali interventi saranno 
attuabili a seguito della conclusione del procedimento di trasferimento della proprietà dell’impianto TMB dalla Regione Marche all’ATO 5AP.  
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	Visto il “Rapporto istruttorio gestione transitoria” di Prot. N.371 del 08/01/2026, parte integrante del presente provvedimento, e dato atto della conclusione favorevole del procedimento in premessa.
	Ritenuto per i motivi riportati nel predetto rapporto istruttorio di adottare la presente determinazione.
	Considerato che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell’autorizzazione, e di subordinarlo in ogni caso anche alle altre norme regolamentari e regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.
	DETERMINA

