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Stazione appaltante anagrafata AUSA 000032824. 

 
Allegato_1 all’atto di adozione di decisione a contrarre n.82 del 20/02/2026.  

 
Documento descrittivo dell’appalto. 
Procedura aperta ai sensi del Codice dei contratti, articolo 71 relativa ad appalto dei lavori di 
ristrutturazione/riqualificazione di parte di fabbricato e della fornitura con relativa messa in 

opera di impianti interconnessi e delle dotazioni di domotica ad interazione a distanza per la 
realizzazione di soluzioni abitative autonome, rientranti nella tipologia del “gruppo appartamento 

per persone con disabilità” prevista dal  catalogo dei servizi di cui al Regolamento Regionale n. 4 

del 2014, a valere sul finanziamento dell’intervento progettuale del PNRR_ M5C2_ Investimento 
1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: H94H22000370006. 
CIG: ________________   
 

Parte I_ Descrizione e norme applicabili. 

1_ Oggetto del contratto. 

Il contratto è relativo ad appalto dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione di parte di 
fabbricato e della fornitura e relativa messa in opera di impianti interconnessi e dotazioni di 
domotica ad interazione a distanza in modo da consegnare gli alloggi disponibili, idonei e 

funzionali agli scopi progettuali previsti dalla convenzione sottoscritta per la realizzazione 
dell’intervento progettuale del PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le 

persone con disabilità_ CUP: H94H22000370006.  

Si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. del 31 marzo 2023 n. 
36 e ss.mm.ii. e le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 108 del 2021, al Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché tutte le altre 

norme finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli interventi e degli obiettivi 
stabiliti dal PNRR, dal PNC e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al 

regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dello 11 dicembre 2018. 

In caso di discordanza tra documenti di gara ed elaborati di progetto vale la 
soluzione più coerente alle disposizioni vigenti applicabili, nonché alle stesse finalità 
per le quali le opere sono programmate e comunque la soluzione maggiormente 
aderente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva e comunque quella 
regolata dal presente documento descrittivo dell’appalto nelle relative parti 1 e 2, 
nonché nel Capitolato speciale dell’appalto, parte amministrativa.  
2_ Amministrazione aggiudicatrice. 

Azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei Comuni dell’ambito 
territoriale A01, Via Fontananuova_83031 Ariano Irpino AV _ SA anagrafata_ AUSA 0000328241, 

soggetto attuatore degli interventi del PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia 

per le persone con disabilità_ CUP: H94H22000370006. 

3_ Finanziamento. 

Stanziamenti del “Next Generation EU” _ Piano nazionale di ripresa e resilienza _ PNRR_ M5C2_ 
Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ concesso con Decreto 

9 maggio 2022 n. 98_ CUP: H94H22000370006.  

4_ Importo stimato del contratto. 

4.1_ Ai sensi del Codice, articolo 14, comma 4, l’importo globale stimato del contratto di Euro 
265.468,88 corrisponde all’importo totale pagabile al netto dell’IVA, inclusa la voce imprevisti, 

compresa qualsiasi delle opzioni eventualmente esercitabili dalla stazione appaltante per rinnovi, 
proroghe, modifiche, premi e pagamenti. 

4.2_ Sono comprese nel quadro economico le somme disponibili dell’appalto, inclusi gli oneri 
della sicurezza, gli importi di seguito indicati: 

a_ edilizia e servizi della categoria prevalente OG1, qualificazione SOA classifica I di Euro 
187.549,21; 
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b_ impianti elettrici e dotazioni di domotica ad interazione a distanza di Euro 57.378,08: 
c_ attuazione dei piani della sicurezza di Euro 2.641,59 

d_ imprevisti di Euro 17.900,00. 

5_ Durata del contratto. 

5.1_ La durata dell’intervento è determinata sulla base delle indicazioni rese dalla circolare del 
Dipartimento per le politiche sociali nr. 0015122 del 18 novembre 2025. 
5.2_ La durata del contratto decorre dalla relativa stipula, ovvero dalla anticipata esecuzione e 

fino al termine dell’intervento PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ CUP: H94H22000370006, e fatte 
salve tutte le opzioni esercitabili dalla stazione appaltante per rinnovo e proroga della durata e 

modifiche dello stesso contratto, comunque entro la data del 30 giugno 2026.   

6_ Localizzazione del contratto. 
Nel Comune di Ariano Irpino, presso fabbricato, alla località Martiri censito catastalmente al 
NCEU Foglio_46, Particella_981.  

7_ Programmazione, progettazione dell’appalto e personale della SA. 

7.1_ L’appalto è compreso nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore alla soglia di cui al Codice, articolo 50, comma 1, lettera b) nel rispetto dei 
documenti programmatori e del bilancio ai sensi del Codice, articolo 37 approvato con 

deliberazione di assemblea n.13 dell’11/06/2025 e nel Programma triennale dei lavori pubblici 
adottato con deliberazione di assemblea n. 13 del 02/09/2025. Con deliberazione del CDA nr. 45 

del 24/10/2025 è approvato un corrispondente Documento di indirizzo alla progettazione_ DIP, 

redatto ai sensi dell’Allegato I.7, art. 3 del D.lgs. 36/2023, per la realizzazione nel Comune di 
Ariano Irpino di n. 2 alloggi da destinare a “Gruppo Appartamento” per la realizzazione 

dell’intervento dei percorsi di autonomia per le persone con disabilità, finanziato dal PNNR_ 
M5C2_ Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: 

H94H22000370006. 

7.2_Con provvedimento del DG n. 281 del 05/08/2025 è istituita, a norma del Codice, art. 15, 
comma 6, struttura di supporto al RUP, conferendo al dirigente dell’area tecnica del Comune di 
Ariano Irpino, Ing. Angelo Morella, nel possesso di competenze professionali adeguate, 

preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza, incarico relativo alla 
responsabilità di fase delle procedure di affidamento dei lavori e delle forniture, compresi anche 

quelli monocratici di rilevanza esterna di conferimento degli incarichi di progettazione esecutiva, 
delle decisioni a contrarre, della pubblicazione delle procedure di appalto, nonché relativi alla 

nomina del direttore dei lavori o, dell’esecuzione dei contratti. 

Con provvedimento del responsabile di fase dell’affidamento n. 01 del 23/12/2025 sono affidati 
all’Architetto Maria Giovanna Pacifico, redazione del progetto di fattibilità tecnico_ economica, 
del progetto esecutivo e direzione dei lavori, nonché Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione e dell’esecuzione. 

La stazione appaltante, in attuazione delle disposizioni del Codice, articoli 15 e 45, identifica: 

1_ Responsabile unico del progetto_ Dott. Vincenzo Solomita. 

2_ Responsabile di fase della programmazione_ Arch. Cosimo Di Rubbo. 

3_ Responsabile della fase dell’affidamento e del Seggio di gara_ Ing. Angelo Morella 

4_ Direttore dei lavori, ovvero direttore della esecuzione del contratto, nonché del 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione, l’Arch. Maria Giovanna 

Pacifico. 

8_Esecuzione del contratto e target. 

8.1_Lavori di ristrutturazione/riqualificazione degli appartamenti e fornitura con messa in opera 
dei relativi impianti elettrici e dotazioni di domotica ad interazione a distanza previsti dall’appalto 
sono eseguiti dall’affidatario del contratto sulla base della progettazione esecutiva definitiva e 

dei relativi allegati compiegati al Capitolato speciale_ Parte tecnica. Nell'esecuzione delle opere e 
lavorazioni, fornitura e messa in opera degli impianti tecnologici e delle dotazioni di domotica ad 

interazione a distanza, nonché dei relativi componenti, dei sistemi e subsistemi degli impianti, 

sono rispettate prescrizioni di legge in materia di qualità, sicurezza, provenienza e accettazione 
dei materiali e componenti per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità 

di esecuzione di ogni categoria di lavori, tutte le altre indicazioni richiamate contrattualmente 
nel capitolato speciale nei relativi elaborati grafici e descrizione delle relative voci della relativa 

elencazione compiegata al Capitolato speciale dell’appalto _ Parte tecnica. 

8.2_ L’immobile interessato agli interventi di ristrutturazione/riqualificazione è precedentemente 
consesso all’amministrazione dal Comune di Ariano Irpino in comodato d’uso gratuito della 

durata di anni venti con una destinazione d’uso finalizzata alla realizzazione di soluzioni abitative 
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della tipologia del “gruppo appartamento” e sviluppo dei percorsi per l’autonomia per le persone 
con disabilità a valere sui finanziamenti del PNRR. Target dell’appalto è, pertanto, la consegna di 

numero 2 appartamenti disponibili, idonei e funzionali agli scopi progettuali, rispettando 

milestone e tempistica di attuazione degli interventi del PNRR_M5C2_ Investimento 1.2_ 
Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: H94H22000370006, rispettivamente 

denominati: 

_unità alloggio_1 destinata a numero 6 persone con disabilità  

_unità alloggio_1 destinata a numero 6 persone con disabilità.  

8.3_ Si applicano in materia regolazioni contenute nel Capitolato speciale dell’appalto_ Parte 
tecnica e Parte amministrativa. 

9_ Oneri della sicurezza: 

La stazione appaltante, nel disposto del Codice articolo 41, comma 14, individua nei documenti 
di gara un costo relativo all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. Gli oneri di Euro 2.641,59 della sicurezza corrispondono ai costi indicati dal 
quadro economico del contratto.  

10_Costo della mano d’opera. 

La stazione appaltante, nel disposto del Codice articolo 41, comma 14, individua, secondo 
quanto previsto dal comma 13, un costo della manodopera impiegata nell’esecuzione del 
contratto di Euro 52.949,44. Ai sensi del Codice, art.108, comma 9, gli operatori partecipanti alla 

procedura indicano nell’offerta, a pena di esclusione, i costi della manodopera che gli stessi 
prevedono di impiegare e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.   

11_ Contratto collettivo nazionale del settore. 

11.1_ Nelle disposizioni del Codice, articolo 11, comma 2, la stazione appaltante indica un 
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori più 
rappresentative sul piano nazionale applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto 

dell'appalto, conformemente al relativo comma 1 e l'Allegato l.01. La stazione appaltante 
individua pertanto relativamente al trattamento del personale impiegato nelle attività 

dell’appalto il CCNL dei dipendenti dalle imprese edili ed affini e delle cooperative _ Codice CNEL 

F012. 

11.2_Gli operatori partecipanti alla procedura di gara, nella domanda della partecipazione e 
nella relativa offerta, possono indicare un differente contratto collettivo da essi applicato, purché 

siano garantite ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. 

La stazione appaltante, nelle suddette situazioni, prima di procedere all’aggiudicazione 
acquisisce idonea dichiarazione mediante la quale l’operatore economico, per tutta la durata del 

contratto, si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale indicato dalla stazione 

appaltante ovvero, nel caso di applicazione di un differente contratto, rendendo idonea 
dichiarazione di equivalenza, garantisce le stesse tutele e trattamenti regolati dal CCNL applicato 

rispetto a quelle previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante. Le dichiarazioni rese 
dall’affidatario sono verificate anche con le modalità previste dal Codice, articolo 110 e, altresì, 

che siano garantite le stesse tutele ai lavoratori in subappalto. 

12_ Modifiche del contratto, clausole e premio di accelerazione. 

12.1_ Modifiche del contratto e varianti: fermo quanto previsto dal Codice, articolo 60 per 
le clausole di revisione dei prezzi, il contratto può essere modificato senza una nuova procedura 

di affidamento, a norma del Codice articolo 120, comma 1, lettere a), b) e c). Nelle ipotesi 

previste dal Codice, articolo 120, comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato 
solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. Il 

contratto può essere modificato, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di nuova 
procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto l’operazione 

economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di 

entrambi i seguenti valori: 

a_ le soglie fissate dal Codice, articolo 14; 

b_ il 15 per cento del valore iniziale del contratto per lavori. 

Nel caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.  

12.2_ Varianti in corso d'opera nel disposto del Codice articolo 120, comma 1, lettera c) 
sono intese modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto delle 

seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante: 

a_ esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari e dai provvedimenti 
sopravvenuti da autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#060
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b_ gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni 
oggetto dell'intervento; 

c_ i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; 

d_ le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle 
parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione. 

A norma del Codice, articolo 120, comma 9, qualora nel corso di esecuzione si renda necessario 
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle 

condizioni originariamente previste. 

12.3_ Nel caso più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo 
del contratto al netto delle successive modifiche. 

12.4_ Le modifiche del contratto, eventuali varanti e variazioni del prezzo sono finanziate con le 
risorse iscritte alla voce imprevisti del quadro economico dell'appalto. 

12.5_ Clausola di revisione del prezzo: si applicano le disposizioni del Codice, art. 60, 
commi 1 e 2 relative alla revisione del prezzo, attivabile al verificarsi di particolari condizioni di 
natura oggettiva che determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, 

superiore al 3 % dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 % del valore eccedente 
la variazione del 3 % applicata alle prestazioni da eseguire.  

12.6_ Clausola sociale: gli offerenti garantiscono anche relativamente ai propri subappaltatori 
pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa relativamente alle persone 

con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato nelle prestazioni 
del contratto, nonché le medesime tutele del trattamento giuridico ed economico regolate dal 

CCNL indicato dalla stazione appaltante. 

12.7_ Clausola condizionale: all’appalto si applica la clausola di risoluzione del contratto ai 
sensi dell'art. 1353 Codice Civile, subordinando l’efficacia dello stesso al trasferimento del 

relativo finanziamento CUP: H94H22000370006. 

12.8_ Premio di accelerazione: l’amministrazione, nelle previsioni del Codice, articolo 126, 
comma 2, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto, 
riconosce all’appaltatore nei limiti delle risorse disponibili, un premio di accelerazione per ogni 

giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, 
mediante l’utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce 

imprevisti, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano 

garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto. 

12.9_ Alle materie contenute nel presente articolo si applicano, altresì, le regolazioni contenute 
nel Capitolato speciale dell’appalto_ Parte amministrativa_ Varianti in corso d’opera, modifiche 

del contratto e clausole. 

13_ Lottizzazione: l’appalto non prevede suddivisione in lotti. La stazione appaltante motiva, 
a norma del Codice articolo 58, comma 2, la mancata lottizzazione dell’appalto, sulla base della 

necessità di garantire efficienza e sollecita attuazione, nonché unitarietà dell’intervento, tenuto 
conto delle particolari esigenze dei destinatari finali del medesimo. 

14_ Subappalto. 
14.1_ Gli operatori economici partecipanti alla procedura possono ricorrere al subappalto nei 

limiti di seguito indicati: 
_ lavori della categoria prevalente OG1: 49,99% 

_ fornitura con messa in opera di impianti elettrici e delle dotazioni di domotica ad interazione a 
distanza di categoria OG11 scorporabile: 100%. 

14.2_ Si applicano in materia di subappalto le disposizioni del Codice, articolo 119. Gli operatori 
partecipanti alla procedura indicano nel relativo DGUE le prestazioni che intendono subappaltare 

o concedere in cottimo ad altri soggetti. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. 
14.3_ Ove l’operatore economico partecipante alla procedura abbia concluso con un’impresa 

ausiliaria un contratto di avvalimento per acquisire un requisito richiesto per la partecipazione 
alla presente procedura a norma del Codice, articolo 100, comma 3, i lavori sono eseguiti 

direttamente dall’impresa ausiliaria e si applicano le relative disposizioni in materia di 
subappalto. 

14.4_ Le prestazioni sopra individuate non possono costituire oggetto di ulteriore subappalto, 
attesa la finalità di salvaguardare sollecita attuazione e unitarietà degli interventi, tenuto anche 

conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità destinatarie finali degli stessi. 

14.5_ A norma del Codice articolo 119, comma 12, i subappaltatori, per le prestazioni loro 
affidate devono garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di 
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appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 
garantito dal contraente principale. I subappaltatori sono pertanto tenuti ad applicare lo stesso 

CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai 

lavoratori le stesse tutele economiche e normative del contratto collettivo individuato dalla 
stazione appaltante. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi 

alle prestazioni affidate alle imprese subappaltatrici; direttore dei lavori, ovvero direttore 
dell’esecuzione del contratto e coordinatore della sicurezza verificano la corretta applicazione 

della presente disposizione da parte dell’appaltatore. L'affidatario del contratto è solidalmente 

responsabile con i subappaltatori degli adempimenti da parte loro degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente. 

14.6_ I subappaltatori relativamente alle prestazioni loro affidate devono possedere: 
1_ requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice non ricadendo nelle cause 
di esclusione stabilite dal Codice, articoli 94 e 95 

2 _ relativamente ai lavori della Categoria prevalente OG1, possesso dei requisiti di ordine 
speciale a norma del Codice articolo 100, comma 4, ovvero: 
a_ idoneità professionale provata da iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti con quelle 

previste dal contratto. 

b_ adeguata capacità economica e finanziaria provata dalla Qualificazione SOA I classifica fino a 
euro 258.000. 

c_ adeguata dotazione di attrezzature tecniche e di risorse umane provata dalla 
Qualificazione SOA I classifica fino a euro 258.000. 

3_ relativamente alla fornitura con posa in opera di impianti tecnologici interconnessi e 

dotazioni di domotica ad interazione a distanza della Categoria scorporabile OG11, possesso del 
requisito della idoneità professionale provata dalla iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti 

con quelle previste dal contratto, nonché dei requisiti di ordine tecnico_ organizzativo in Allegato 
ll.12, articolo 28: 

a_ importo di lavori analoghi direttamente eseguiti nel quinquennio antecedente la data della 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b_ costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
c_ adeguata attrezzatura tecnica. 

Ove i subappaltatori siano nel possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori della Categoria 
G11 da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

14.7_ Subappaltatori e ulteriori subcontraenti indicati dagli operatori partecipanti alla 
procedura, ove siano affidatari delle lavorazioni cosiddette sensibili, ai sensi dell’art. 1, comma 

53, della Legge n. 190/2012 e ss.mm. ii. (cosi come modificato dal D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, 
convertito con Legge n. 40 del 05/06/2020) ovvero confezionamento, fornitura e trasporto di 

calcestruzzo, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, servizi 
ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per 

conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché attività di risanamento e di 

bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti, devono avere conforme iscrizione 
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list) istituito presso la Prefettura della provincia nella 
quale l’impesa ha sede,  oppure devono aver presentato la relativa domanda di iscrizione al 

predetto elenco entro la data di presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico 
partecipante alla procedura. 

14.8_ L’aggiudicatario della procedura accede alla stipula del relativo contratto previa idonea 
comunicazione alla stazione appaltante: 

1_ degli eventuali contratti affidati in subappalto. 

2_ delle attività e dei contratti che ai sensi del Codice, articolo 119, comma 3 non si configurano 
affidati in subappalto. 

Ove l’operatore sia aggiudicatario della procedura presenta relativamente ai subappaltatori i 
seguenti documenti: 

a_ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. 

b_ Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

c_ Le informazioni relative all’applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, ovvero 
nel caso dell’applicazione di un Contratto diverso dichiarazione di garantire ai lavoratori le 
medesime tutele normative ed economiche del contratto indicato dalla stazione appaltante.  

14.9_ Affidatario del contratto e propri subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti 
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della stazione appaltante. 

15_ Digitalizzazione della procedura. 

15.1_ La stazione appaltante, a norma del Codice, art.19, comma 1, assicura la digitalizzazione 
del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e disposizioni del codice dell'amministrazione 

digitale, previsti dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché l’esercizio dei diritti di cittadinanza 

digitale, operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di 
protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. 

15.2_ La stazione appaltante rende accessibili Bando e tutti gli ulteriori documenti di gara 
mediante idoneo collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati dei contratti pubblici 
garantendo accesso e disponibilità digitale degli stessi documenti in modo gratuito, illimitato e 

diretto fino al completamento della procedura di gara e all’esecuzione del contratto. 

15.3_ La procedura ha integrale espletamento sulla piattaforma di approvvigionamento digitale 
“TuttoGare” utilizzata dalla stazione appaltante per l’espletamento delle procedure, la stipula ed 
esecuzione dei contratti e tutte le altre attività indicate dal Codice, articolo 25. 

16_ CPV e tracciamento del CIG. 
16.1_CPV:45454000-4 “Lavori di ristrutturazione” 
16.2_ Le operazioni di tracciamento del CIG sono contestuali alla pubblicazione del bando di 
gara tramite la stessa piattaforma di approvvigionamento digitale TuttoGarePA utilizzata dalla 

stazione appaltante.  
17_ Procedura di scelta del contraente. 

17.1_A norma Codice articolo 48 comma 2, quando la stazione appaltante, relativamente ad 
uno dei contratti di cui al relativo comma 1, accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero 
certo, segue le procedure ordinarie previste dal Codice.  

17.2_L’amministrazione, nel rispetto del principio di auto organizzazione amministrativa come 
dal Codice, articolo 7, intende gli interventi ed investimenti del “Next Generation EU” per la loro 
stessa natura correlati ad un interesse transfrontaliero certo, utilizzando relativamente agli 

interventi finanziati in tutto od in parte con risorse del PNRR e del PNC, nel rispetto del Codice, 
articoli da 1 al 12, procedure di maggior tutela, garanzia e concorrenza, ovvero una procedura 

aperta ai sensi del Codice, articolo 71, altresì, condotta con tempistiche ed agilità in tutto 

comparabili con quelle delle procedure sotto soglia. 

17.3_La procedura di gara è aggiudicata, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata nel miglior rapporto qualità/prezzo, a norma del Codice, articolo 108 

comma 5, nel quale l'elemento relativo al costo assume la forma di prezzo o costo fisso, rispetto 
al quale gli operatori economici competono esclusivamente sulla base di criteri qualitativi. Le 

offerte sono valutate sulla base di criteri di aggiudicazione oggettivi che tengono conto degli 

elementi qualitativi delle stesse e dell’impatto economico, sociale e ambientale dell'appalto. 

 
Parte II_ Procedura di affidamento e criteri di scelta del contraente. 
1_ Soggetti ammissibili alla procedura di affidamento.  
1.1_ Sono ammissibili alla presente procedura gli interessati di cui alla classificazione degli 

operatori economici indicata dal Codice, articolo 65, commi 1 e 2, non ricadenti nelle cause di 

esclusione tassative previste ai relativi articoli 94 e 95, nel possesso degli ulteriori requisiti 
richiesti dalla stazione appaltante.  

In materia di partecipazione alla procedura di appalto dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 
2, lettere b), c) e d) si applicano le disposizioni previste dal Codice, articolo 67. 

1.2_ In materia di partecipazione alla procedura di appalto dei soggetti di cui all'articolo 65, 

comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti, si applicano le disposizioni 
previste dal Codice, articolo 68. 

In materia di partecipazione alla procedura di appalto dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 
2, lettera g) si applica, a norma del Codice articolo 69, un trattamento non meno favorevole di 

quello previsto dal medesimo codice. 

2_ Requisiti generali di partecipazione ed esclusioni.  
2.1_ Sono ammissibili alla procedura tutti gli operatori economici nel possesso dei requisiti di 

ordine generale previsti dal Codice, Titolo IV, Capo II, non ricadenti nelle cause di esclusione 

stabilite dallo stesso Codice, articoli 94 e 95. La stazione appaltante accerta la sussistenza delle 
suddette cause di esclusione mediante la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore 

economico _FVOE e tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e con le 
altre banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
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2.2_ Sono esclusi dalla procedura di appalto gli operatori economici: 
_ che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto 

legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri 

autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 
_ risultanti non in regola con le norme disciplinanti le pari opportunità generazionali e di genere 

nonché ai sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e le altre norme che disciplinano 
l’accesso al lavoro delle persone con disabilità. 

_ che occupano oltre cinquanta dipendenti, tenuti, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006 

n. 198, articolo 46, alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, che non abbiano 
prodotto la copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello 

trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di 
parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei 

termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, attestazione relativa alla contestuale 
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di 

parità. 

_ che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a 
cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta abbiano 

omesso di produrre la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 
alla stazione appaltante di precedente contratto d’appalto finanziato in tutto o in parte con i 

fondi del PNRR o del PNC o di precedente contratto riservato ai sensi del Codice, articolo 61.  

3_ Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova. 
3.1_ La stazione appaltante richiede agli operatori economici partecipanti: 

1_ relativamente ai lavori della Categoria prevalente OG1, possesso dei requisiti di ordine 
speciale previsti dal Codice articolo 100, comma 4: 
a_ idoneità professionale provata da iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti con quelle 

previste dal contratto. 
b_ adeguata capacità economica e finanziaria provata dalla Qualificazione SOA I classifica fino a 

euro 258.000. 

c_ adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane provata Qualificazione SOA 
I classifica fino a euro 258.000. 

2_ relativamente alla fornitura con posa in opera di impianti tecnologici interconnessi e 
dotazioni di domotica ad interazione a distanza della Categoria scorporabile OG11 sono richiesti 

possesso della idoneità professionale provata dalla iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti 
con quelle del contratto e dei requisiti di ordine tecnico_ organizzativo a norma dell’Allegato 

ll.12, articolo 28: 

a_ importo relativo a lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b_ costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

c_ adeguata attrezzatura tecnica. 

3.2_Ove gli operatori economici siano in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA 
relativa ai lavori della Categoria G11 da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il 

possesso dei requisiti. 
3.3_Ove gli operatori economici non dispongano dei requisiti di ordine tecnico_ organizzativo 

previsti dall’Allegato ll.12, articolo 28, possono acquisire gli stessi requisiti di partecipazione alla 

procedura mediante avvalimento ovvero affidando le relative prestazioni a terzi che fermo 
restando il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, Titolo IV, Capo II del 

Codice, non ricadendo nelle cause di esclusione degli artt. 94 e 95, detengano ogni altro 
necessario requisito di partecipazione. 

3.4_Ove l’operatore economico, abbia concluso un contratto di avvalimento per acquisire un 
requisito necessario alla partecipazione alla procedura d’appalto, le relative prestazioni, ai sensi 
del Codice, articolo 100, comma 3, sono eseguite dall’impresa ausiliaria in subappalto 

3.5_ Relativamente ai requisiti di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti 

di cui all’articolo 65 comma 2, lettere e) ed f), anche se non ancora costituiti si applicano le 
disposizioni del Codice, articolo 67.  

3.6_ Relativamente ai requisiti generali e speciali dei soggetti di cui all’articolo 65 comma 2, 
lettere a), b) e c) nonché delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui 

all'articolo 65, comma 2, lettera g) si applicano le disposizioni del Codice, articolo 67. 

4_ Stato dei luoghi ed elaborati progettuali. 
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Gli operatori economici partecipanti alla procedura non sono tenuti ad eseguire una visita dei 
luoghi; sono tuttavia tenuti a prendere visione ed esaminare i rilievi fotografici e tutti gli altri 

elaborati a base della relativa gara compreso computo metrico estimativo. Gli stessi operatori 

attestano di ritenere lo stato dell’immobile pienamente compatibile con l’esecuzione delle opere 
e giudicare tutti gli elaborati progettuali adeguati, nonché le opere ivi previste pienamente 

realizzabili alle condizioni regolate dal contratto.  

5_ Partecipazione alla procedura. 

5.1_ La presente procedura ha integrale espletamento sulla piattaforma di approvvigionamento 
digitale “TuttoGarePA” utilizzata dalla stazione appaltante. Gli operatori economici sono tenuti a 

disporre delle dotazioni tecnologiche necessarie alla loro relativa partecipazione: Pc, software, 

altri dispositivi telematici, sistemi di identificazione digitale (SPID) o altri mezzi di identificazione 
elettronica e indirizzo di posta certificata, nonché dotati a loro cura, spese e responsabilità della 

connessione telematica e della necessaria strumentazione tecnica ed informatica conformi a 
quelli indicati dalla Piattaforma di approvvigionamento TuttoGare PA. 

5.2_ Gli operatori economici si abilitano sulla piattaforma TuttoGare cliccando su “Registrazione 
operatore economico” e, completata la fase della abilitazione, partecipano alla procedura di gara 
bandita dall’amministrazione. Gli operatori economici compilano correttamente, in ogni loro 

parte, i form presenti sulla Piattaforma di approvvigionamento TuttoGare PA, visualizzabili dopo 

aver cliccato sulla voce Registrazione Operatore Economico.  

Registrazione, accesso ed abilitazione dei soggetti interessati sulla richiamata Piattaforma di 
approvvigionamento TuttoGare PA comportano l’accettazione integrale di termini, condizioni ed 

avvertenze contenuti nelle Norme Tecniche di Funzionamento della stessa.  

5.3_ La registrazione degli operatori economici sulla Piattaforma TuttoGare PA permette agli 
stessi di partecipare alla presente procedura. Gli stessi operatori, a pena di esclusione, 

compilano sulla Piattaforma TuttoGarePA la domanda di partecipazione, un loro DGUE e la 

rimanente documentazione richiesta dalla stazione appaltante, inserendo tale documentazione 
nella apposita “Busta telematica della documentazione amministrativa” presente nella 

piattaforma. Gli operatori economici presentano, ovvero compilano le loro offerte inserendo le 
stesse nella “Busta telematica della offerta” operante nella suddetta piattaforma di 

approvvigionamento digitale.  
5.4_ Considerati l’espletamento digitale della procedura e del relativo tracciamento telematico 

delle fasi della medesima, alcuna comunicazione è rimessa ai concorrenti circa la pubblicità delle 

sedute. 
6_ Attestazioni dei requisiti di partecipazione, dichiarazioni ed impegni degli 

operatori economici. 
6.1_ Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione alla procedura contiene tutti 

gli elementi necessari all’identificazione dell’operatore economico e della stessa forma giuridica 

nella quale lo stesso partecipa alla procedura, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di 
ordine generale e di ordine speciale nonché la dichiarazione comportante piena accettazione 

senza riserva e/o eccezione alcuna delle regolazioni previste dal presente Documento descrittivo 
dell’appalto, dal relativo Capitolato speciale_ Parte tecnica e Parte amministrativa, nonché dallo 

stesso bando, disciplinare di gara e restati documenti di gara. 

La stazione appaltante, stabilisce per ragioni di urgenza un termine non inferiore a quindici 
giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura e delle offerte, 

decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando e degli ulteriori documenti di gara 
sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul Sito istituzionale della stazione 

appaltante.  
Gli operatori economici presentano la domanda di partecipazione riproducendo le stesse 

modalità di redazione del modello compiegato sub Allegato_ a al presente documento descrittivo 

dell’appalto, dichiarando nella stessa:  
1_ di essere nel possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice 

non ricadendo nelle cause di esclusione stabilite dagli articoli 94 e 95; 
2_ di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal Codice, articolo 100, comma 

4, ovvero: 

a_ idoneità professionale provata da iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti con quelle 
previste dal contratto; 

b_ relativamente ai lavori di Categoria prevalente OG1 adeguata capacità economica e 
finanziaria e adeguata dotazione di attrezzature tecniche e delle risorse umane provate da 

Qualificazione SOA_ l classifica fino a euro 258.000 
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c_ relativamente alla fornitura con posa in opera di impianti tecnologici interconnessi e di 
dotazioni di domotica ad interazione a distanza della Categoria scorporabile OG11 possesso della 

idoneità professionale provata dalla iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti con quelle 

previste dal contratto, nonché dei requisiti di ordine tecnico_ organizzativo a norma dell’Allegato 
ll.12, articolo 28: 

1_ importo relativo a lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

2_ costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

3_ adeguata attrezzatura tecnica. 
3_ di essere in regola con le norme disciplinanti le pari opportunità generazionali e di genere ai 

sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e di rispettare tutte le altre norme che 
disciplinano l’accesso al lavoro delle persone con disabilità. 

4_ di obbligarsi ad attuare le misure adottate dal SA volte al rispetto del principio di sana 
gestione finanziaria secondo quanto stabilito dal Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 

2018/1046 e dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione dei 
conflitti di interessi, frodi, della corruzione e recupero e restituzione dei fondi indebitamente 

assegnati; 

5_ di obbligarsi a rispettare principio (DNSH) di non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali e principio del contributo all’obiettivo climatico (c.d. tagging) e applicare gli stessi 

criteri ambientali minimi CAM, nonchè gli altri principi trasversali previsti dal PNRR; 
6_ di applicare ai lavoratori impiegati lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro previsto 

dalla stazione appaltante: CCNL dei lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle 

cooperative_ F012 CNEL, ovvero di indicare un diverso contratto collettivo di lavoro garantendo 
ai lavoratori le medesime tutele previste da quello indicato dalla stazione appaltante, 

impegnandosi a rendere in caso di aggiudicazione idonea dichiarazione di equivalenza; 
7_ gli operatori economici tenuti, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006 

n. 198, alla redazione del rapporto relativo alla situazione del personale producono, a pena di 
relativa esclusione, compiegata alla stessa domanda di partecipazione, copia dell’ultimo rapporto 

redatto, attestandone la conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e 

alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 
46, ovvero, nella inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, 

attestazione relativa alla contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 
consigliera e al consigliere regionale di parità; 

8_ gli operatori economici, diversi da quelli indicati nell’art. 47, comma 2 del DL 31 maggio 

2021, nr. 77, e che occupano un numero pari o, superiore a quindici dipendenti, nel caso della 
aggiudicazione, di impegnarsi a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una 

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per ognuna delle 
professioni assunzioni, formazione, promozione professionale e inquadramenti contrattuali, 

passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, intervento della Cassa 

integrazione guadagni, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli stessi operatori 
economici di cui al comma 2 dell’articolo 47 del DL 31 maggio 2021, nr. 77 sono tenuti a 

consegnare, nel termine previsto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui 

alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio 

antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; 

9_ di obbligarsi a riservare, nel caso della aggiudicazione, una quota pari almeno al 30 % delle 

assunzioni strettamente necessarie all’esecuzione del contratto, ovvero alla realizzazione delle 

attività connesse o strumentali al contratto, all’occupazione dei giovani e delle donne. Non 

sussiste vincolo di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese 
interessate abbiano già in organico tutte le figure utili a portare a termine l’appalto; 

10_ di non aver affidato negli ultimi tre anni incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-
ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 
dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante; 

11_ di obbligarsi ad eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto della progettazione, del 
piano finanziario e del relativo cronoprogramma allegati all’accordo sottoscritto dal SA per 



 
 

10 
 

l’attuazione dell’intervento finanziario a valere sui finanziamenti del PNRR garantendo avvio 
tempestivo, piena realizzazione delle medesime senza incorrere in ritardi che possano 

pregiudicarne l’attuazione nei modi e tempi previsti; 

12_ di ritenere i prezzi riportati nella elencazione compiegata al Capitolato speciale dell’appalto 
_ Parte tecnica, pienamente rimunerativi dei costi e di ogni altra spesa generale e particolare da 

sostenere per l’esecuzione del contratto; 
13_ di accettare pienamente senza eccezione e/o riserva alcuna regolazioni e condizioni 

stabilite dal documento d’appalto, dal bando, dal disciplinare e restati documenti di gara; 

14_ di aver preso visione ed esaminato rilievi fotografici e tutti gli altri elaborati a base della 
gara compreso il relativo computo metrico estimativo e di ritenere lo stato dell’immobile 

pienamente compatibile con l’esecuzione delle opere e di giudicare gli elaborati progettuali 
adeguati, nonché tutte le opere e prestazioni previste pienamente realizzabili alle condizioni 

regolate dal contratto.  
15_di attestare di aver ricevuto adeguata informativa relativamente ai contenuti dei seguenti 

documenti: 

a_ indicazioni per realizzazioni dei gruppi appartamento per le persone con disabilità. 
b_ check list ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali. 

c_ informativa relativa al rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità negli interventi del 
PNRR. 

Ove l’operatore economico non esegua direttamente lavori e forniture con relativa messa in 

opera previste dall’appalto, nella domanda di partecipazione e nel relativo DGUE, nel caso di 
subappalto, indica le modalità del loro affidamento a terzi.  

6.2_ Documento di gara unico europeo. 

Gli operatori economici, a pena di esclusione, compilano sulla Piattaforma “TuttoGare_ PA” un 

loro DGUE riproducendo le stesse modalità di redazione del modello compiegato sub Allegato_ b 

al presente documento descrittivo dell’appalto anche relativamente ad eventuali imprese 
ausiliarie attestando: 

1_ possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice non ricadendo 
nelle cause di esclusione di cui gli articoli 94 e 95. 

2_ possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti ai sensi del Codice, articolo 100. 

Gli operatori economici partecipanti alla procedura indicano nel DGUE le prestazioni che 
intendono subappaltare o concedere in cottimo ad altri soggetti. Ove l’operatore economico 
partecipante alla procedura abbia concluso con un’impresa ausiliaria un contratto di avvalimento 

per acquisire un requisito richiesto per la partecipazione alla presente procedura a norma del 
Codice, articolo 100, comma 3, i lavori sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria e si 

applicano le disposizioni in materia di subappalto. 
Gli stessi operatori rendono le altre informazioni richieste dalla stazione appaltante.  

Gli operatori rendono le informazioni previste dal Codice compatibili con la forma giuridica 

adottata per partecipazione alla procedura di affidamento anche in relazione alla ripartizione 
delle prestazioni tra le imprese di eventuale consorzio o raggruppamento temporaneo di 

concorrenti. 
Relativamente ai requisiti generali e speciali dei soggetti di cui all’articolo 65 comma 2, lettere 

a), b) e c) si applicano le disposizioni del Codice, articolo 67. 

Relativamente ai requisiti generali e speciali dei soggetti di cui all’articolo 65 comma 2, lettere e) 
ed f), anche se non ancora costituiti si applicano le disposizioni del Codice, articolo 67.  

Relativamente alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, 
comma 2, lettera g) si applicano le disposizioni del Codice, articolo 67. Ove le imprese aderenti 

al contratto di rete abbiano i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera 
d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.  

Agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di accordi internazionali cui l'Unione è vincolata 

si applicano le disposizioni del Codice, articolo 69. 

6.3_ Dichiarazione relativa all’assenza di conflitto d’interesse. 

Gli operatori economici partecipanti attestano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse 

anche potenziale col personale della Stazione appaltante e con coloro che abbiano avuto parte 
nella redazione dei documenti di gara, nonché con eventuali altri soggetti dell’amministrazione, 

rendendo idonea sottoscrizione della dichiarazione riprodotta nelle stesse modalità di redazione 
del formato compiegato sub Allegato_ c al presente Documento descrittivo di appalto. Nominata 

la commissione giudicatrice, gli operatori partecipanti alla procedura, sono tenuti a comunicare 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#100
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immediatamente, altresì, alla stazione appaltante qualsiasi situazione di conflitto d’interesse 
anche potenziale relativa agli eventuali componenti della medesima commissione. 

6.4_ Dichiarazione del titolare effettivo. 

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento rendono idonea dichiarazione 

del titolare effettivo riproducendo le medesime modalità di redazione riportate dal relativo 
modello compiegato sub Allegato _d   al presente Documento descrittivo dell’appalto. Tale 

dichiarazione è resa da ogni impresa componente di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, dalla eventuale impresa ausiliata e ausiliaria, e nei casi di un Consorzio da ciascuna 

impresa esecutrice indicata dall’offerente. 
6.5_ Dichiarazione di presa visione ed accettazione senza eccezione e/o riserva 

alcuna delle regolazioni e delle condizioni stabilite dal documento d’appalto, dal 

bando, dal Capitolato speciale, dal Disciplinare e restati documenti di gara. 
Gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento rendono idonea dichiarazione 

riproducendo le stesse modalità di redazione riportate dal modello compiegato sub Allegato _e   
al presente documento dell’appalto attestando di aver preso visione ed accettare pienamente 

senza alcuna eccezione e/o riserva regolazioni e condizioni stabilite dal documento d’appalto, dal 

bando, dal Capitolato speciale, dal Disciplinare e restati documenti di gara. 
6.6_Copia della garanzia provvisoria richiesta per la partecipazione degli operatori 

economici alla presente procedura costituita nelle modalità disciplinate dal Codice, all’articolo 

106, dello 1% dell’importo del contratto. 
6.7_ Dichiarazione relativa ai prezzi indicati nella stessa elencazione compiegata al 

Capitolato speciale d’appalto_ Parte tecnica attestando di ritenere gli stessi pienamente 

rimunerativi dei costi e ogni altra spesa generale e particolare da sostenersi per l’esecuzione del 

contratto riproducendo le stesse modalità di redazione riportate dal modello compiegato sub 
Allegato _g al presente Documento descrittivo dell’appalto.  
6.7_   Dichiarazione riproducendo le stesse modalità di redazione del modello compiegato sub 

Allegato _h di aver ricevuto adeguata informativa sui seguenti documenti: 

a_ indicazioni per realizzazioni dei gruppi appartamento per le persone con disabilità. 
b_ check list ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali. 

b_ informativa relativa al rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità negli interventi del 

PNRR. 
7_ Avvalimento. 

7.1_ Gli operatori economici partecipanti alla procedura possono avvalersi di dotazioni tecniche, 
risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più imprese ausiliarie per tutta la 

durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso, a pena di nullità, in una forma scritta 
riportando indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Non 

formano oggetto di avvalimento i requisiti generali di partecipazione alla procedura. 

7.2_ Ove il contratto di avvalimento sia stato concluso per acquisire un requisito necessario alla 
partecipazione alla procedura del presente appalto, esso ha ad oggetto le dotazioni tecniche e 

stesse risorse che avrebbero consentito allo stesso operatore di ottenere l’attestazione di 
qualificazione richiesta per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione, a norma del 

Codice, articolo 100, comma 3, i lavori sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si 

applicano le stesse disposizioni in materia di subappalto. Nel caso di avvalimento finalizzato 
all’acquisizione del requisito di partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione di 

lavori, l’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione.  
7.3_ Nei casi di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione delle disposizioni del 

Codice, articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna 

all’impresa ausiliata un determinato termine, non superiore a dieci giorni, per indicare altra 
impresa ausiliaria idonea, sempre che la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca alla 

modifica sostanziale dell’offerta presentata. La stazione appaltante esclude l’operatore 
economico nel caso del mancato rispetto del termine prescritto dalla stazione appaltante. 

7.4_ L’operatore economico partecipante alla procedura può, altresì, ricorrere all’avvalimento 
per migliorare la propria offerta. In tal caso non è consentito che partecipino alla stessa gara 

l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse messe a disposizione, salvo che la prima 

non dimostri in concreto e tramite adeguato supporto documentale, in sede di presentazione 
della domanda, che non sussistono collegamenti tali che possano ricondurre entrambe le 

imprese ad uno stesso centro decisionale. 
7.5_ L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione ogni contratto di avvalimento 

in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire 
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un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al 
Codice, articolo 104, comma 2, la certificazione SOA relativa alla impesa ausiliaria.  

7.6_ L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare mediante presentazione del relativo documento 

di gara unico europeo: 
1_ possesso dei requisiti di ordine generale 

2_ possesso dei requisiti di ordine speciale 
3_ ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante. 

4_ di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento. 
7.7_ L’operatore economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi della 
normativa antimafia a carico dell’operatore economico partecipante alla procedura si applicano 

anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto a base di gara. 
Relativamente alla impresa ausiliaria e ausiliata si applicano le disposizioni del Codice, articolo 

104.  

8_ Verifica dei requisiti e disciplina dell’esclusione. 
8.1_ Inversione procedimentale: la stazione appaltante ai sensi del Codice, articolo 107, comma 

3, si riserva la facoltà di esaminare le offerte pima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale 
facoltà è esercitata con apposito provvedimento dell’organo responsabile dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte garantendo che la verifica relativa all’assenza dei 

motivi di esclusione, nonché al rispetto degli stessi criteri di selezione dei concorrenti sia 
effettuata in modo imparziale e trasparente. Ove la stazione appaltante disponga la inversione 

procedimentale, esegue le verifiche successivamente all’esame delle offerte, la verifica relativa 
ai requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale e all’assenza delle cause di esclusione 

previste dal Codice, articoli 94 e 95, è operata sul soggetto aggiudicatario e sul secondo 
classificato nell’ordine della graduatoria degli offerenti come formulata dalla commissione 

giudicatrice. Le verifiche sono effettuate dal personale del seggio di gara; i plichi digitali delle 
offerte sono aperti prima dei plichi della documentazione amministrativa. 
8.2_ Ove la stazione appaltante non disponga la inversione procedimentale prevista dal Codice, 

articolo 107, comma 3, esegue le verifiche relative al possesso dei requisiti generali e speciali e 

sull’assenza delle cause di esclusione degli operatori economici previste dal Codice, artt. 94 e 95 
sull’intera platea degli offerenti. Le verifiche sono effettuate dal personale del seggio di gara ai 

fini di ammettere gli stessi operatori economici all’esame delle offerte da parte della 
Commissione giudicatrice; i plichi digitali della documentazione amministrativa sono aperti 

prima.  
8.3_ L’amministrazione aggiudicatrice, nelle situazioni rappresentate ai precedenti commi 8.1 e 

8.2. verifica le dichiarazioni rese dall’operatore economico nella domanda di partecipazione e nel 

DGUE relativamente ai requisiti di ordine generale e speciale, nonché in relazione alle 
informazioni richieste dalla stazione appaltante, mediante consultazione del FVOE, tramite 

interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e le altre banche dati delle 
amministrazioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

8.4_ Gli operatori economici, nelle situazioni rappresentate ai precedenti commi 8.1 e 8.2. 

hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei 
provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non 

menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità 
della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi 

del comma 4 dell’articolo 98. Nel disposto del Codice articolo 96, comma 1, salvo quanto 
previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, la stazione appaltante esclude un operatore economico, in 

qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti 

compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 
94 e 95. La stazione appaltante verifica con mezzi idonei la uniformità e completezza della 

documentazione amministrativa presentata e gli impegni assunti ai fini della partecipazione alla 
procedura. 

8.5_ La stazione appaltante, nel caso di avvalimento, verifica mediante consultazione del FVOE 

se l’impresa ausiliaria sia nel possesso dei requisiti dichiarati e se sussistono in capo alla stessa 
le cause di esclusione previste dal Codice, articoli 94 e 95. 

8.6_ Non sono richiesti agli operatori economici partecipanti alla procedura altre 
documentazioni comprovanti possesso dei relativi requisiti o altri incartamenti se le suddette 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#098
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
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siano presenti nel FVOE o, nel possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente 
aggiudicazione. 
8.7_ Nel caso della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione 

appaltante ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa 
grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto di falsa dichiarazione o relativi 

alla  presentazione di eventuale falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario 
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai 

sensi dell’articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni. 

8.8_ Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 94, a 
eccezione del comma 6, e all’articolo 95, ad eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto 

che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono 
ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, l’operatore non è escluso dalla procedura 

d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito compiuto, di aver chiarito i fatti e le 

circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate 

considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività 
della loro adozione. Ove la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o 

insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico. 

8.9_ In materia di esclusione di partecipanti a raggruppamenti si applicano le disposizioni del 
Codice, articolo 97. Fermo restando l’articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova 

in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui 
all’articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro 

soggetto possessore dei necessari requisiti, fatta salva la immodificabilità sostanziale dell’offerta 
presentata. Se le misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il 

raggruppamento non è escluso dalla procedura. Ove la stazione appaltante ritiene che le misure 

siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con motivata decisione.  
8.10_ Le disposizioni del Codice, articolo 97, commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi 

ordinari ed ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle 
consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti dei quali i consorzi si avvalgono. 
8.11_ In materia di esclusione degli operatori economici si applicano le disposizioni del Codice, 

articoli 94,95, 96, 97 e 98.  
8.12_ In materia di verifica dei requisiti di partecipazione si applicano le disposizioni del Codice, 

articoli 99, 100 e 105. Per ogni ulteriore aspetto non considerato nel presente articolo si 
applicano le regolazioni del Disciplinare di gara, compiegato sotto allegato_3 all’atto di adozione 

di decisione a contrarre.  

9_ Soccorso istruttorio e procedimentale.  
9.1_ Soccorso istruttorio: a norma del Codice, articolo 101, comma 1, nelle ipotesi 

rappresentate nel precedente articolo 8, commi 8.1 e 8.2. la stazione appaltante, salvo che, alla 
scadenza del termine della presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta, la 

documentazione sia presente nel FVOE, o sia detenuta dalla stessa amministrazione agli effetti 
di una precedente procedura di aggiudicazione, assegna agli operatori economici un termine 

non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci per:  

1_ integrare, con esclusione dell’offerta, ogni altro elemento mancante nella documentazione 
amministrativa presentata alla stazione appaltante, sanabile mediante la produzione di 

documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione della domanda di 
partecipazione  anche relativo al DGUE_ documento di gara unico europeo, alla garanzia 

provvisoria, agli altri eventuali contratti di avvalimento ed al previsto conferimento del mandato 

collettivo speciale rappresentanza nel caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora 
formalmente costituiti.  

2_ sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità formale contenute nella domanda di 
partecipazione, del documento di gara unico europeo ed in ogni altro documento presentato 

dagli interessati per la partecipazione alla procedura, con esclusione della documentazione che 
forma l’offerta. Non sono, invece, sanabili tutte le omissioni, inesattezze ed irregolarità tali da 

rendere assolutamente incerta l’identificazione del concorrente.  

9.2_ Soccorso procedimentale: agli operatori economici possono essere richiesti nel disposto 
del Codice articolo 101, comma 3, necessari chiarimenti sui contenuti dell’offerta e dei relativi 

allegati. I chiarimenti resi non possono modificare i contenuti dell’offerta e dei relativi allegati. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
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L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nei termini indicati dalla commissione 
giudicatrice o, ai fini dell’aggiudicazione dall’organo competente della stazione appaltante. I 

termini del soccorso non possono essere inferiori a cinque giorni e superiori a dieci. Gli offerenti 

che non adempiono nei termini prescritti sono esclusi. 
9.3_ La stazione appaltante, nelle ipotesi del precedente articolo 8, comma 8.1, può richiedere 

chiarimenti sui contenuti dell’offerta e dei relativi allegati secondo le disposizioni del Codice 
articolo 101, comma 3, prima di ammettere nelle modalità di cui all’articolo 101, comma 1, ad 

eventuale soccorso istruttorio, soggetto aggiudicatario e secondo classificato nell’ordine della 

graduatoria degli offerenti. 
9.4_ La stazione appaltante nelle ipotesi del precedente articolo 8, comma 8.2, ammette gli 

operatori economici al soccorso istruttorio nelle modalità previste dal Codice, articolo 101, 
comma 1, ai fini della ammissione degli stessi all’esame delle offerte. Se gli operatori economici 

agli esiti delle verifiche sui requisiti di partecipazione siano stati ammessi all’esame delle offerte, 
possono essere richiesti ai medesimi chiarimenti sui contenuti dell’offerta e dei relativi allegati 

secondo le disposizioni del Codice articolo 101, comma 3 

9.5_ Per ogni altro aspetto non considerato nel presente articolo si applicano le regolazioni del 
Disciplinare di gara, compiegato sotto allegato_3 all’atto di adozione di decisione a contrarre.  

10_ Commissione giudicatrice. 
10.1_ Decorsa la scadenza dei termini di presentazione delle offerte, è nominata con apposito 

provvedimento una commissione giudicatrice ai fini dell’esame e della valutazione delle offerte 

validamente pervenute. La commissione giudicatrice è composta in numero dispari da almeno 3 
componenti esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Di norma la commissione 

giudicatrice è composta ancorchè presieduta dal personale della stazione appaltante di 
inquadramento e competenze professionali adeguati ovvero, nel caso di indisponibilità di 

personale interno, anche da soggetti esterni all’amministrazione di competenza tecnica ed 
esperienza professionale compatibili. La commissione di gara può far risultare in un unico 

verbale, tutte le operazioni svoltesi in più giornate, dando conto dell’assorbimento delle stesse 

nella decisione collegiale finale (Consiglio di Stato, sez. IV, 8 aprile 2021, n. 2822) ciò anche ai 
fini della determinazione del compenso dovuto agli eventuali componenti esterni. 

10.2_ Presidente, componenti e relativo segretario della commissione giudicatrice, ove vengano 
a trovarsi in un conflitto di interessi con gli operatori economici partecipanti alla procedura 

hanno l’obbligo di comunicare tutte le situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e di 

astenersi dalle attività della commissione giudicatrice, nel rispetto dell'articolo 7 del regolamento 
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e delle altre norme applicabili. Gli stessi componenti della 
commissione giudicatrice e segretario della stessa, prima di procedere all’esame delle offerte 

rendono idonea dichiarazione in tal senso. 

10.3_ Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei componenti e dichiarazioni di 
assenza di conflitto di interesse e insussistenza di altre cause di incompatibilità sono pubblicati a 

norma del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul profilo del committente, nella apposita 
sezione di “Amministrazione trasparente”.  
10.4_ Le spese che derivano dalle attività dei componenti della commissione eventualmente 
scelti esternamente all’amministrazione sono iscritte nelle somme disponibili del quadro 

economico del contratto.   

11_ Criteri di aggiudicazione. 
11.1_ La presente procedura è aggiudicata dall’amministrazione sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi del Codice, articolo 108, comma 5, nel quale l'elemento relativo al costo 

assume la forma di un prezzo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competono 

esclusivamente sulla base di criteri qualitativi dell’offerta.  
11.2_ Ai sensi del Codice, articolo 108, comma 4, i documenti di gara stabiliscono criteri di 

aggiudicazione della procedura, pertinenti alla natura del contratto che, tenendo conto degli 
scopi progettuali e specifiche esigenze di autonomia abitativa delle persone con disabilità 

destinatarie  finali degli appartamenti e della sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione 
del contratto selezionano l'offerta sulla base di criteri di impatto di carattere economico, sociale 

e ambientale, connessi all'oggetto del contratto. La stazione appaltante aggiudica la procedura, 

valorizzando gli elementi qualitativi dell'offerta e garantendo effettivo confronto concorrenziale 
sui profili tecnici, sulla base dei criteri e parametri regolati dal Disciplinare di gara, compiegato 

in allegato_3 all’atto di adozione di decisione a contrarre.   
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11.3_ L’aggiudicazione del presente appalto può essere disposta anche in presenza di un’unica 
offerta validamente pervenuta.  

11.4_ La stazione appaltante, nel disposto del Codice articolo 108, comma 10, si riserva di non 

aggiudicare la procedura se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto. 

11.5_ Per ogni altro aspetto non considerato nel presente articolo si applicano le regolazioni del 
Disciplinare di gara, compiegato sub allegato_3 dell’atto di adozione della decisione a contrarre.  

12_ Offerte. 

12.1_ Ciascun operatore partecipante al presente appalto può presentare un’unica offerta, 
vincolante per lo stesso periodo indicato dai documenti di gara, ovvero per centottanta giorni 

dalla scadenza del termine previsto della presentazione. Gli offerenti competono unicamente 
sulla base degli elementi tecnici e qualitativi dell’offerta. L’elemento del prezzo assume forma di 

“costo fisso” e, pertanto, non è prevista la presentazione di offerta economica. Gli operatori 
economici, a pena di esclusione, nell’offerta indicano costo della manodopera, CCNL applicato ai 

lavoratori impiegati ed ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante. 

12.2_ Le offerte sono redatte dagli operatori in lingua italiana, riproducendo le stesse modalità 
di redazione riportate dal modello compiegato sub allegato _f al presente documento descrittivo 

dell’appalto. Le stesse offerte sono sottoscritte dai rappresentanti legali degli operatori o, dai 
loro procuratori, con firma digitale. Gli operatori economici presentano le offerte inserendo le 

stesse, a pena di esclusione, nella “Busta telematica della offerta” presente nella relativa 

Piattaforma di e-procurement “TuttoGare PA”. 
12.3_ La stazione appaltante, ai sensi del Codice articolo 101, comma 3, può sempre richiedere 

chiarimenti sui contenuti dell’offerta e su ogni relativo allegato. I chiarimenti resi dall’offerente 
non possono modificare contenuti dell’offerta e relativi allegati. L’operatore economico è tenuto 

a fornire risposta nei termini indicati dalla commissione giudicatrice o, in sede di aggiudicazione, 
dall’organo competente della stazione appaltante. Tali termini non possono essere inferiori a 

cinque e superiori a dieci giorni. Gli operatori economici che non adempiono alle richieste della 

stazione appaltante nel termine prescritto sono esclusi dalla procedura. 
13_ Parametri di valutazione tecnico/qualitativa delle offerte. 

13.1_ La commissione giudicatrice valuta le offerte validamente pervenute sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata nel miglior rapporto 

qualità/prezzo, assegnando a ciascuna offerta una votazione di massimo 100 punti in 

applicazione dei parametri tecnico/qualitativi indicati dal disciplinare di gara compiegato sotto 
allegato_3 all’atto di adozione di decisione a contrarre.   

13.2_ Criteri e parametri della valutazione delle offerte individuati dal Disciplinare di gara sono 
finalizzate a selezionare la migliore offerta sulla base delle misure organizzative del cantiere e 

del relativo personale e delle ulteriori soluzioni tecniche migliorative proposte dall’offerente che 

senza stravolgere la progettazione tecnica esecutiva e senza introdurre altri costi o oneri di 
spesa sono destinate ad assicurare: 

a_ utilizzo nelle lavorazioni di materiali che consentono di contenere costi energetici ed oneri 
manutentivi futuri. 

b_ una migliore accessibilità agli alloggi ed altre opportunità da parte delle persone con 
disabilità.  
Rientrano nei parametri della valutazione delle offerte le certificazioni di qualità degli operatori 

economici e le stesse premialità previste dal PNRR relative all’impegno a riservare, nel caso della 

aggiudicazione, una quota superiore al 30 per cento delle assunzioni necessarie all’esecuzione 
del contratto alla occupazione di donne, di giovani e persone con disabilità, nonché gli altri 

elementi attestanti la prossimità territoriale dell’operatore economico. 
13.3_ La commissione giudicatrice, concluse le attività della valutazione delle offerte 

validamente pervenute, formula la graduatoria degli offerenti la relativa proposta di 

aggiudicazione alla migliore offerta, rimettendo le medesime all’organo competente alla 
emanazione del provvedimento finale di aggiudicazione della procedura. 

14_ Aggiudicazione dell’offerta. 
14.1_ L’organo competente della stazione appaltante, all’esame della relativa proposta 

formulata della commissione giudicatrice, ove ritenga la stessa legittima e confacente 
all’interesse pubblico, dopo avere verificato requisiti e altri titoli dell’operatore economico, 

dispone l’aggiudicazione alla migliore offerta, che è immediatamente efficace. 

14.2_ L’aggiudicazione può essere disposta anche alla presenza di un’unica offerta validamente 
pervenuta.  
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14.3_ L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta presentata. L’ offerta 
presentata è irrevocabile per 180 giorni ovvero fino al termine stabilito per la stipulazione del 

contratto.  

14.4_ La stazione appaltante si riserva di non procedere alla aggiudicazione della procedura 
qualora dalle verifiche effettuate sull’aggiudicatario le attestazioni rese dallo stesso risultino non 

confermate.  

14.5_ Ove l’operatore economico nel DGUE abbia attestato di affidare lavori e forniture e 
relativa massa in opera a subappaltatori, questi ultimi devono possedere ogni requisito di ordine 

generale previsto dal Codice, Titolo IV, Capo II non ricadendo nelle cause di esclusione stabilite 

dagli articoli 94 e 95, nonché di ordine speciale come stabiliti dal presente Documento 
descrittivo dell’appalto, Parte l, Articolo 14_ Subappalto. Aggiudicatario e subappaltatori dello 

stesso rendono tutte le altre informazioni e attestazioni richieste dalla stazione appaltante. 
14.6_ Per ogni altro aspetto non considerato nel presente articolo si applicano le regolazioni del 

Disciplinare di gara, compiegato sotto allegato_3 all’atto di adozione di decisione a contrarre.  
15_ Esecuzione anticipata del contratto. 

15.1_ La stazione appaltante ha facoltà di richiedere all’aggiudicatario, nelle modalità previste 

dal Codice, l’esecuzione anticipata del contratto. L’esecuzione è sempre iniziata prima della 
stipula se sussistono le ragioni d’urgenza previste dal Codice, articolo 17, comma 9, incluse le 

situazioni nelle quali la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, compresa la 

perdita di finanziamenti dell’Unione europea.  

15.2_ La stazione appaltante, agli esiti favorevoli delle verifiche sui requisiti di partecipazione di 
ordine generale e speciale, delle misure organizzative del cantiere e del relativo personale e 

delle ulteriori soluzioni tecniche e operative proposte, delle certificazioni di qualità e degli altri 
elementi indicati dall’operatore nell’offerta ai fini dell’aggiudicazione, richiede l’esecuzione 

anticipata del contratto.  
15.3_ Nelle situazioni di mancata stipulazione del contratto, l’aggiudicatario ha diritto ad essere 

rimborsato esclusivamente delle spese dallo stesso sostenute relativamente alle prestazioni rese 

nella esecuzione anticipata del contratto.  
16_ Stipula del contratto. 

16.1_ Divenuta efficace l’aggiudicazione nel disposto del Codice, articolo 17, comma 5, salvo 
l’esercizio dei poteri di autotutela, anche in pendenza di un contenzioso, la stipula del contratto 

ha luogo nella forma scritta, nella modalità elettronica, entro sessanta giorni salve le ipotesi di 

eventuale differimento concordato con l’aggiudicatario sulla base dell’interesse della stazione 
appaltante compatibile la sollecita esecuzione del contratto, mediante la sottoscrizione con firma 

digitale di una scrittura privata, recependo contenuti dell’offerta, progettazione dell’appalto e 
tutte le altre regolazioni contenute nel presente Documento descrittivo dell’appalto, nel rispetto 

dello stesso Schema del contratto compiegato al Capitolato speciale dell’appalto_ Parte 

amministrativa, formanti parte integranti e sostanziali del medesimo contratto. Fanno parte 
integrante e vincolante del contratto computo metrico estimativo e tutti gli altri allegati 

compiegati al Capitolato speciale dell’appalto_ Parte tecnica e Parte amministrativa. 
16.2_ Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall’ultima comunicazione 

dell’aggiudicazione. Tale termine non si applica ove sia stata presentata ovvero ammessa 
un’unica offerta ed ove non siano state proposte impugnazioni del bando, ovvero le eventuali 

impugnazioni siano state già state respinte con decisione definitiva 
16.3_L’aggiudicatario è ammesso alla stipula del contratto nelle modalità previste dal Codice, 
articolo 18, previa la produzione dei seguenti documenti: 

a_ garanzia definitiva pari al 10% dell'importo del contratto nelle modalità previste dal Codice, 
articolo 117. 

b_ comunicazione relativa all’applicazione del CCNL dei lavoratori dipendenti delle imprese edili 

ed affini e delle cooperative_ F012 CNEL, ovvero dichiarazione di equivalenza di diverso 
contratto collettivo di lavoro garantendo ai lavoratori le medesime tutele previste da quello 

indicato dalla stazione appaltante. 
c_ DVR redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 per le attività regolate dal contratto. 

d_ idonea polizza assicurativa per rischi di Responsabilità civile verso Terzi e propri Operatori 
(RCT/0), regolarmente stipulata per un periodo almeno pari alla durata, nonché per importo 
almeno pari a quello del contratto. 

e_ comunicazioni di legge alle amministrazioni pubbliche competenti. 
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f_ elenco contenente le generalità, referenze di servizio, qualifiche professionali, area e livello di 
inquadramento contrattuale del personale addetto all’esecuzione delle prestazioni. 

g_ gli eventuali contratti affidati in subappalto nel rispetto dell’articolo 119 del Codice. 

h_ comunicazione relativa alle attività e relativi contratti che ai sensi del Codice, articolo 119, 

comma 3 non si configurano affidati in subappalto. 

i_ ogni ulteriore certificazione, attestazione, documentazione o garanzia richiesta dalla stazione 

appaltante. 

l_ Ove l’operatore economico nel relativo DGUE abbia attestato di affidare in subappalto alcune 
delle prestazioni, relativamente ai propri subappaltatori presenta: 

a_ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. 

b_ Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

c_ Le informazioni relative all’applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, ovvero 
nel caso dell’applicazione di un Contratto diverso dichiarazione di garantire ai lavoratori le 

medesime tutele normative ed economiche del contratto indicato dalla stazione appaltante.  

m_ ove l’affidatario sia uno dei soggetti di cui al Codice, articolo 65, comma 2, lettera e) e 

lettera f), non ancora formalmente costituiti lo stesso presenta la scrittura privata con firme 

autenticate della costituzione del raggruppamento temporaneo di concorrenti con indicazione 
del conferimento del relativo mandato collettivo speciale di rappresentanza al soggetto 

mandatario con poteri di firma e di rappresentanza dei mandanti, titolato alla stipula del 
contratto in nome e per conto dei propri mandanti 

16.4_ A norma del Codice, articolo 18 comma 4, se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione 
con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della 

notificazione della istanza cautelare alla stazione appaltante o, fino alla pubblicazione del 

provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in 
caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di 

esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, 
comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 

luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi 

sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato 
esame della domanda cautelare. 

16.5_La stazione appaltante, nel termine di trenta giorni dalla stipula del contratto, adotta un 
avviso di aggiudicazione della procedura pubblicato a norma dell’articolo 111 del codice. L’avviso 

contiene le informazioni di cui all’Allegato ll.6. 

16.6_ Per ogni altro aspetto non considerato dal presente articolo si applicano le disposizioni 
del Codice dei contratti pubblici, in quanto compatibili.  

17_ Direttore dei lavori, gestione delle garanzie e poteri sostitutivi. 
In materia di direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione del contratto e gestione delle 

garanzie, nonché dei poteri sostitutivi e controllo contabile e amministrativo, si applicano le 
regolazioni contenute nel Capitolato speciale dell’appalto_ Parte amministrativa. 

18_ Trattamento dei dati personali. 

18.1_La presente procedura prevede la tutela dei dati conferiti dagli operatori economici ai 
sensi del Regolamento UE n. 2016/679, art. 13, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
18.2_Nel rispetto della normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali prevista 

dal D.lgs.196/2003 modificata dal D.lgs. 101/2018, detto trattamento è improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela. L’amministrazione aggiudicatrice fornisce pertanto le 
seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della procedura di 

appalto e dei controlli eseguiti sugli operatori economici, anche ai fini dell’eventuale esclusione 
degli stessi, ovvero della ammissione alla valutazione delle offerte, della aggiudicazione e stipula 

del relativo contratto: 
Finalità del trattamento: i dati conferiti dagli operatori economici, o acquisiti da terzi, sono 

raccolti, utilizzati e trattati esclusivamente per le finalità dell’espletamento del presente appalto 

e nell’ambito dei procedimenti e degli obblighi giuridici connessi allo stesso. 
Base giuridica del trattamento: la base giuridica del trattamento rinvia all’applicazione del 

Regolamento UE 2016/679, articolo 6 comma 1 lettera b) “trattamento necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 

richiesta dello stesso” ed articolo 6, comma 1 lettera c) “trattamento necessario per adempiere 

ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”. 
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Obbligatorietà di conferimento dei dati: gli operatori economici partecipanti alla procedura 
di appalto sono tenuti al conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante in ragione degli 

obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di appalti e contratti pubblici. Il mancato 

conferimento da parte dell’operatore economico dei dati richiesti non consente allo stesso di 
partecipare al relativo appalto. Gli operatori economici partecipanti alla procedura di appalto, 

nella domanda di partecipazione, attestano di aver ricevuto la presente informativa. 
Tipologia dei dati: i dati personali trattati sono riconducibili alle seguenti categorie: 

_ dati comuni: dati anagrafici, documento identità, informazioni di contatto, dati economico_ 

finanziari, esperenziali, tecnici, reddituali, fiscali e dati di carriera. 
_ dati giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, 
certificazione antimafia. 

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati è effettuato anche con l’ausilio di strumenti 
informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in ogni caso in osservanza dei 
principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall’articolo 5 del GDPR. Gli stessi dati sono 

trattati nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, e comunque, in modo tale da garantire 

sicurezza, integrità e disponibilità degli stessi anche nell’ambito delle stesse Piattaforme 
utilizzate dall’amministrazione concedente per le verifiche e relativa raccolta. I dati possono 

essere trattati anche nello svolgimento di attività statistiche finalizzate al miglioramento dei 
servizi. In tali casi il trattamento avviene in forma anonima. 

Periodo di conservazione: i dati personali conferiti dagli interessati sono trattati per la durata 
dell’appalto e della durata del relativo contratto, nel rispetto dei termini applicabili per legge, tra 

cui quelli prescrizionali, previsti per l'esercizio dei diritti stabiliti relativamente al procedimento 
amministrativo e conseguente rapporto negoziale, anche dopo la sua definitiva cessazione. 

Diritti degli interessati: gli operatori economici con riferimento ai dati personali dagli stessi 
conferiti possono esercitare i seguenti diritti: 

a_ accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 del GDPR; 

b_ revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, con la 
precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato fino 

alla revoca stessa;  

c_ rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 
del GDPR, nei casi consentiti dalla legge;  

d_ opposizione al trattamento dei dati, ove prevista; 

e_ portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) ai sensi dell’art. 20 
del GDPR; 

Gli interessati possono, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la 
Protezione dei Dati Personali).  

Gli interessati ai fini dell’esercizio dei diritti sopra rappresentati possono rivolgersi agli indirizzi 
elettronici sotto indicati: 

info@pianosociale-a1.it  

consorzioa1@legalmail.it . 

Titolare del trattamento: stazione appaltante dell’azienda speciale consortile per la gestione 
delle politiche sociali nei comuni dell’ambito territoriale A01 nella persona del legale 
rappresentante. 

E_mail: info@pianosociale-a1.it ; 

PEC: consorzioa1@legalmail.it ; 

Responsabile Protezione dei dati: 

Dott. Tommaso Buono; 

e_mail: tomas.buono@gmail.com 
19_ Accesso agli atti, riservatezza e controversie. 
19.1_Per tutto quanto attiene la materia dell’accesso agli atti della procedura e della 
riservatezza si applicano le disposizioni del Codice, articolo 35, alle quali espressamente si rinvia. 

19.2_ Atti, provvedimenti, avvisi e relativi allegati, nonché decisioni ed ogni altro documento 
della procedura ed eventuali provvedimenti adottati dall’amministrazione o dall’ANAC sono 

impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente. 

Nell’attuazione del Codice del processo amministrativo, articolo 125 in sede di pronuncia del 
provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione 

degli obiettivi e del rispetto dei tempi di attuazione del PNRR. Le informazioni relative all’organo 
giurisdizionale amministrativo competente, nonché ai termini delle procedure di ricorso, sono 

mailto:info@pianosociale-a1.it
mailto:consorzioa1@legalmail.it
mailto:info@pianosociale-a1.it
mailto:consorzioa1@legalmail.it
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indicati dal bando riportato sub allegato_ 2 dell’atto di adozione della decisione a contrarre. 
20_ Pubblicazioni e mancata aggiudicazione. 

20.1_Il Bando di gara è redatto nelle modalità dell’Allegato II.7 e pubblicato tramite Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sito della stazione appaltante nella sezione bandi e 
gare e relativa sezione di amministrazione trasparente, nonché unitamente agli altri documenti 

di gara mediante Piattaforma di approvvigionamento digitale TuttoGare_ PA, utilizzata dalla 
stazione appaltante a norma del Codice, articolo 25.  

20.2_Gli effetti giuridici degli atti oggetto della relativa pubblicazione decorrono dalla data della 

pubblicazione tramite Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La stazione appaltante rende 
pienamente accessibili Bando e gli ulteriori documenti di gara attraverso collegamento 

ipertestuale idoneo comunicato alla Banca dati garantendo accesso e piena disponibilità digitale 
degli stessi in modo gratuito, illimitato e diretto fino al completamento della procedura di gara e 

la stessa durata dell’esecuzione del contratto. 
20.3_La stazione appaltante, entro un termine di trenta giorni dalla stipula del contratto, adotta 

idoneo avviso di aggiudicazione della relativa procedura pubblicato a norma dell’articolo 111 del 

codice. L’avviso contiene le informazioni di cui all’Allegato ll.6. 
20.4_La stazione appaltante, ai sensi del Codice articolo 70 comma 3, lettera b), ove ad esito 

della presente procedura aperta, siano state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del 
relativo comma 4, ammette ad ulteriore procedura, senza pubblicazione di un bando, tutti, e 

soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 94 al 105 che, nella 

precedente procedura, abbiano presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di 
appalto. 

21_ Allegati.  
Sono compiegati al presente Documento descrittivo dell’appalto per formarne parte integrante e 

sostanziale gli allegati: 
All. a_ Domanda di partecipazione. 

All. b_ Documento di gara unico europeo. 

All. c_ Dichiarazione relativa all’assenza di conflitto d’interesse 
All. d_ Dichiarazione del titolare effettivo. 

All. e_ Dichiarazione di presa visione ed accettazione senza eccezione e/o riserva alcuna delle 
regolazioni e delle condizioni stabilite dal documento d’appalto, dal bando, dal Capitolato 

speciale _Parte tecnica e Parte amministrativa, dal disciplinare e dai restati documenti di gara. 

All. f_ Modello di offerta. 
All. g_ Dichiarazione relativa ai prezzi attestando si ritenere gli stessi pienamente remunerativi 

di ogni spesa generale e particolare. 
All. h_ Attestazione di aver ricevuto adeguata informativa relativamente ai contenuti dei 

seguenti documenti: 

a_ indicazioni per realizzazioni dei gruppi appartamento per le persone con disabilità. 
b_ check list ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali. 

c_ informativa relativa al rispetto degli ulteriori principi e condizionalità negli interventi del 
PNRR. 

 

Capitolato speciale dell’appalto _ Parte tecnica 
recante la Progettazione esecutiva definitiva e 
relativi allegati. 
___________________ 

 

Capitolato speciale dell’appalto _Parte 
amministrativa e  

schema del contratto. 
Articolo.1 _ Oggetto del contratto: appalto dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione di 

parte di fabbricato e della fornitura e relativa messa in opera di impianti interconnessi e delle 
dotazioni di domotica ad interazione a distanza, da consegnare gli alloggi disponibili, idonei e 

funzionali agli scopi previsti per la realizzazione dell’intervento progettuale del PNRR_ 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#105
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M5C2_Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: 

H94H22000370006. 

Denominazione: procedura aperta ai sensi del Codice dei contratti pubblici, articolo 71 relativa 

ad appalto dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione di parte di fabbricato e della fornitura 
con relativa messa in opera di impianti elettrici interconnessi e dotazioni di domotica ad 

interazione a distanza per la realizzazione di soluzioni abitative autonome, rientranti nella 
tipologia del “gruppo appartamento per persone con disabilità” prevista dal  catalogo dei servizi 

di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 2014, a valere sul finanziamento dell’intervento 

progettuale del PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con 

disabilità_ CUP: H94H22000370006. 

Localizzazione: parte di fabbricato nel Comune di Ariano Irpino, alla contrada Martiri, censito 
catastalmente al NCEU Foglio_46, Particella_981. 

Descrizione: esecuzione opere di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di parte di fabbricato 

per la realizzazione di alloggi tali da permettere idonee condizioni di autonomia abitativa delle 
persone con disabilità anche tramite la realizzazione di servizi igienici, adeguata organizzazione 

degli spazi di convivenza ed interventi di adeguamento impiantistico, elettrico e idromeccanico, 
con fornitura e relativa messa in opera di dotazioni domotiche ad interazione a distanza. Opere, 

lavorazioni e forniture con la relativa messa in opera sono eseguite dall’appaltatore a regola 
d’arte osservando massima diligenza nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

Regolazioni: sono regolati dal contratto lavori, prestazioni, forniture e le provviste necessarie 

per consegnare le opere perfettamente compiute nel rispetto delle condizioni stabilite dal 
presente Capitolato Speciale dell’appalto_ Parte amministrativa e Parte tecnica e dei relativi 

allegati, anche riguardo ai particolari costruttivi relativamente ai quali l’appaltatore dichiara di 
aver assunto esatta e piena conoscenza nonché della stessa offerta presentata dall’operatore 

economico ai fini della aggiudicazione della procedura. Nell'ammontare dell'appalto sono 

ricompresi e compensati anche tutti gli altri oneri destinati a garantire l’integrità dei preesistenti 
edifici, delle strutture, percorsi, manufatti etc. 

Articolo.2 _ Affidamento e quadro economico dell'appalto. 
2.1_ L’affidamento dell’appalto ha luogo previa procedura aperta ai sensi del Codice, articolo 

71, aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a norma del Codice, articolo 108, comma 5, nel 
quale l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso, sulla base del quale gli 

operatori economici competono esclusivamente sulla base di criteri qualitativi dell’offerta.  
2.2_ Quadro economico_ CUP: H94H22000370006.  
 Quadro economico dell’intervento definito ai 
sensi dell’Allegato I.7 articolo 5.                                                             

Progetto esecutivo 
definitivo  

(A) lavori descrizione:  

a_ lavori a corpo; Euro 187.549,21  

b_ impianti e domotica; Euro 57.378,08 

c_ costi della sicurezza.  Euro 2.641,59 

c) importo relativo all’aliquota per l’attuazione di 
misure volte alla prevenzione e repressione della 
criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui 
all’articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non 
soggetto a ribasso;  

Euro 0,00 

d) opere di mitigazione e di compensazione 
dell’impatto ambientale e sociale, nel limite di importo 
del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi 
per il monitoraggio ambientale; 

Euro 0,00  

Totale lavori  Euro 247.568,88 

(B) somme a disposizione della Stazione appaltante per:  

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto 
ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura; 

Euro 0,00  

2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi 
livelli di progettazione a cura della stazione 
appaltante; 

Euro 0,00  

3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi 
livelli di progettazione a cura del progettista; 

Euro 0,00  

4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di 
eventuali interferenze; 

       Euro 2.000,00 
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5) imprevisti , secondo quanto precisato al comma 2;      Euro 17.900,00 

6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui 
agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; 

Euro 0,00 

7) acquisizione aree o immobili, indennizzi; Euro 0,00  

8.1) spese tecniche relative alla progettazione, alle 
attività preliminari, ivi compreso l’eventuale 
monitoraggio di parametri necessari ai fini della 
progettazione ove pertinente, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei 
servizi 

Euro 30.530,73 

8.2) spese tecniche relative alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità  

Euro 22.762,24 

8.3) spese tecniche relative all’incentivo di cui 
all’articolo 45 del codice, nella misura corrispondente 
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente; 

Euro 3.961,10 

9) spese per attività tecnico-amministrative e 
strumentali connesse alla progettazione, di supporto 
al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di 
assicurazione dei progettisti qualora dipendenti 
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, 
del codice nonché per la verifica preventiva della 
progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;  

Euro 0,00 

10) spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del 
codice; 

Euro 990,28 

11) eventuali spese per commissioni giudicatrici; Euro 1.500,00 

12) spese per pubblicità; Euro 285,00 

13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e 
verifiche tecniche obbligatorie o specificamente 
previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui 

all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per 
l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione 

dell’opera, ove prescritto;  

Euro 0,00 

14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 

Euro 3.368,12 

15) spese per la verifica preventiva dell’interesse 
archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del 

codice;  
Euro 0,00 

16) spese per i rimedi alternativi alla tutela 
giurisdizionale; 

Euro 0,00 

17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere 
artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;  

Euro 0,00 

18) IVA ed eventuali altre imposte.         Euro 73.633,65 

Totale somme a disposizione         Euro 156.931,12 

Totale lavori (A) + somme a disposizione (B)         Euro 404.500.00 

Totale lavori (A) + SOMME A DISPOSIZIONE 
(B) in arrotondamento 

                                Euro 
0,00 

    

Articolo.3 _ Importo globale del contratto incluse le opzioni esercitabili e categorie  
delle opere. 

L’importo stimato del contratto di Euro 265.468,88 corrisponde all’importo totale pagabile al 
netto dell’imposta sul valore aggiunto, compresa la voce imprevisti e qualsiasi opzione 
eventualmente esercitabile dalla stazione appaltante per rinnovi, proroghe, modifiche, premi e 

pagamenti. 

Sono comprese nel quadro economico, oltre alle somme di relative agli oneri della sicurezza, le 
opere: 

a_ di edilizia di Categoria prevalente OG1, qualificazione SOA classifica_ l di 187.549,21. 

b_ di fornitura con posa in opera di impianti tecnologici interconnessi e domotica ad interazione 
a distanza di categoria scorporabile OG11 di Euro 57.378,08; 

c_ di attuazione dei piani della sicurezza di Euro 2.641,59 

d_ imprevisti Euro 17.900,00. 
Articolo.4 _ Contratto e modalità di stipulazione. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#045
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#045
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Il contratto è stipulato ai sensi del Codice, articolo 18, comma 1, mediante la sottoscrizione con 
firma digitale di una scrittura privata, recependo, regolazioni del documento descrittivo 

dell’appalto, l’offerta e la progettazione esecutiva definitiva, nonché rispettando lo stesso 

schema del contratto compiegato al presente Capitolato speciale dell’appalto _Parte 
amministrativa. 

Lavorazioni e forniture sono regolate dal contratto “a misura”. 
Articolo.5_ Disciplina contrattuale. 

5.1_ Interpretazione del Capitolato speciale e del contratto. 

In caso di discordanza tra documenti di gara ed elaborati di progetto vale la soluzione più 
coerente alle disposizioni vigenti applicabili, nonché alle stesse finalità per le quali le opere sono 
programmate e comunque la soluzione maggiormente aderente ai criteri di ragionevolezza e 

buona tecnica esecutiva e comunque quella regolata dal presente documento descrittivo 
dell’appalto nelle relative parti 1 e 2, nonché nel Capitolato speciale dell’appalto, parte 

amministrativa. 
Per ogni altra evenienza non considerata trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 

Codice Civile. 

5.2_ Documenti che fanno parte del contratto. 
Formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto gli elaborati del relativo 

progetto a base di gara: 
Elenco degli elaborati relativi alle Unità alloggio _1 e Unità alloggio _2: 

PE_G_D_1_0_Elenco elaborati 

PE_G_D_2_0_ Quadro economico di progetto 
PE_G_D_3_0_ Relazione di sostenibilità dell’opera DNSH e CAM   

PE_G_D_4_0_ Relazione in materia di contenimento energetico 
PE_G_D_5_0_ Capitolato speciale d’appalto (Parte tecnica e parte amministrativa) 

 
PE_SF_D_1_0_ Rilievo Fotografico 

PE_SF_T_2_0 _ Inquadramento territoriale 

PE_SF_T_3_0 _ Rilievo stato di fatto - Planimetrie, Sezioni e Prospetti. 
 

PE_AR_D_1_0 _Relazione tecnica architettonica 
PE_AR_T_2_0 _Progetto - Descrizione degli interventi 

PE_AR_T_3_0 _Grafici di progetto - Planimetrie, sezioni e prospetti 

PE_AR_T_4_0 _Dettaglio finiture e esecutivi 
PE_AR_T_5_0 _Dettaglio servizi igienici 

 
PE_ST_D_1_0 _Relazione strutturale scala esterna  

PE _ST_T_2_0 _Progetto strutturale scala esterna  

PE _ST_D_1_0 _Relazione geologica 
 

PE _IM_D_1_0 _Relazione impianti 
PE _IM_T_2_0 _ Grafici di progetto impianto meccanico 

PE _IM_T_3_0 _ Grafici di progetto impianto elettrico e illuminotecnico 
PE _IM_T_4_0 _ Grafici di progetto impianto domotico 

 

PE _EC_D_1_3 _ Computo estimativo dell’Opera 
PE _EC_D_2_0 _ Elenco Prezzi 

PE _EC_D_3_0 _ Analisi nuovi prezzi 
PE _EC_D_4_0 _ Quadro di incidenza della Manodopera 

 

PE _M_D_1_0 _ Piano preliminare di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti 
 

PE _SI_D_1_0 _Piano di sicurezza e di coordinamento 
PE _SI_D_2_0 _Stima sommaria dei costi della sicurezza 

PE _SI_D_3_0 _ Cronoprogramma 
PE _SI_T_1_0 _ Layout di Cantiere 

 
Oltre agli elaborati progettuali sono contrattualmente vincolanti: 
_ presente capitolato speciale di appalto_ Parte amministrativa e relativo schema del contratto 
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_ piani operativi di sicurezza consegnati dall'Appaltatore all'Amministrazione 

_cronoprogramma 

_polizze di garanzia 

_offerta proposta in gara dall’appaltatore. 

Si applicano le disposizioni del Codice degli appalti pubblici di cui al D.lgs. del 31 marzo 2023 n. 
36 e ss.mm. ii. e le norme di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 108 del 2021, al Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché tutte le altre 
disposizioni finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli interventi e obiettivi 

stabiliti dal PNRR, dal PNC e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al 
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 

5.3_ Spese a carico dell’appaltatore. 

Sono a carico dell’appaltatore: 

_tutte le spese di pubblicazione della gara, bollo e registrazione del contratto; 

_le spese per la copia del contratto e dei documenti tecnici e disegni di progetto; 

_le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro; 

_gli oneri relativi alle operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione e 
dell’eventuale collaudo. 

5.4_Garanzia provvisoria. 
La stazione appaltante nei contratti e appalti finanziato a valere sulle risorse del PNRR, 

considerate tipologia e specificità della procedura, ricorrendo una particolare esigenza di 
minimizzare il rischio della mancata stipulazione del contratto a seguito dell’eventuale 

aggiudicazione richiede agli operatori una garanzia provvisoria pari allo 1% dell’importo del 

contratto, costituita sotto forma di cauzione oppure fideiussione nelle modalità previste dal 
Codice, articolo 106.  

La garanzia provvisoria copre la mancata stipulazione del contratto, dovuta per fatto 
riconducibile alla responsabilità dell’affidatario ovvero l’eventuale adozione di informazione 

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs.6 settembre 2011, nt. 159. 

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto.  

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia ai sensi del 
Codice, articolo 117 comma 1, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 

garanzia provvisoria presentata al momento della offerta, da parte della stazione appaltante, 
che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

5.5_Garanzia definitiva. 

L’appaltatore per accedere alla sottoscrizione del contratto costituisce una garanzia definitiva, a 
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione nelle forme regolate dal Codice, articolo 117, 

comma 1, pari al 10% dell'importo del contratto. Alla garanzia definitiva si applicano le 
medesime riduzioni relative garanzia provvisoria previste dal Codice, articolo 106, comma 8. 

La garanzia definitiva costituita dall’appaltatore opera per le finalità e nelle modalità previste dal 

Codice, articolo 117. 
La garanzia è prestata dall’affidatario per l'adempimento di tutte le obbligazioni previste dal 

contratto e per il risarcimento degli altri danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
stesse obbligazioni, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 
l'appaltatore.  

La garanzia prevede espressamente la rinuncia relativa al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 
A norma del Codice, articolo 117, comma 5 la stazione appaltante ha diritto di valersi della 

garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per la maggiore spesa eventualmente 

sostenuta per il completamento dei lavori e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto 
disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante può, altresì, incamerare la garanzia per 

il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 
norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi di lavorio, delle leggi e dei regolamenti relativi 

alla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 

all'esecuzione dell'appalto. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione nelle modalità previste dal Codice, articolo 117, comma 8.  

La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 

questa sia del tutto o in parte venuta meno; nella inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 
valere sui ratei del prezzo da corrispondere. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti le garanzie fideiussorie e le garanzie 
assicurative sono presentate dall’esecutore, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome 

e per conto delle imprese del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tre 

tutte le imprese del raggruppamento. 
5.6_ Coperture assicurative. 

L’affidatario per accedere alla stipula del contratto consegna alla stazione appaltante idonea 
polizza assicurativa costituita ai sensi del Codice articolo 117, comma 12, per periodo almeno 

pari alla durata ed importo minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00 
destinata: 

_ alla copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori e forniture previste all’appalto;  

_ ad assicurare stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi e 
propri Operatori (RCT/0), nel corso dell'esecuzione dei lavori e forniture previsti dall’appalto. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato della regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

La polizza assicurativa è prestata da compagnia di assicurazione autorizzata alla copertura dei 
rischi ai quali l’obbligo della assicurazione si riferisce.  

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, 

ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.  

Le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo indicato dal Codice, articolo 
17, comma 12. 

5.7_ Condotta dell’appaltatore. 
L’appaltatore, ove con la presentazione dell’offerta abbia attestato di disporre di una sede legale 

o operativa in uno dei Comuni dell’ambito territoriale dell’amministrazione aggiudicatrice, elegge 

domicilio presso la suddetta sede, in mancanza elegge domicilio nella sede della direzione dei 
lavori, presso negli uffici della stazione appaltante. A tale domicilio si intendono effettuate tutte 

le notificazioni, intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra comunicazione aventi attinenza 
col presente contratto. 

L’appaltatore, anticipatamente all’avvio dei lavori e delle forniture con relativa messa in opera, 

comunica alla stazione appaltante le generalità del responsabile del cantiere autorizzato alla 
firma della contabilità e degli altri eventuali addetti responsabili del personale, dei lavori e 

forniture, predisposizione dei mezzi di trasporto, installazione di impianti civili e dispositivi 
tecnologici, nonché del responsabile della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La 

persona designata responsabile del cantiere, deve essere, in ogni caso, un tecnico abilitato, 
avente comprovata esperienza nelle opere e forniture regolate dal contratto. L’appaltatore 

comunica alla stazione appaltante l’elenco del personale dallo stesso impiegato nell’esecuzione 

del contratto rendendo indicazione delle figure professionali utilizzate, nonché delle competenze 
specifiche, ruolo e qualifiche professionali di ogni figura. Le comunicazioni suddette rispettano le 

stesse indicazioni contenute nell’offerta presentata ai fini dell’aggiudicazione del contratto. 
Ogni variazione intervenuta relativamente al domicilio, al personale ed ai responsabili, 

precedentemente designati, deve essere notificata tempestivamente dell’appaltatore alla 

stazione appaltante, nonché accompagnata, limitatamente al personale designato responsabile 
dal deposito del nuovo mandato. L’appaltatore risponde dell‘idoneità del responsabile del 

cantiere ed in generale del personale addetto. Ove ricorrano gravi e giustificati motivi 
(indisciplina, incapacità, imperizia, grave negligenza etc.), la stazione appaltante, previa una 

motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall’appaltatore la sostituzione immediata del 
personale e dei responsabili da questi designati, senza che all’appaltatore o ai relativi addetti 

spetti alcuna indennità o indennizzo. L'appaltatore provvede alla condotta dei lavori e delle 

forniture impiegando personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità del 
cantiere. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha 

l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale norme di legge e regolazioni previste 
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dal contratto. L’appaltatore garantisce una idonea gestione tecnica, organizzazione e conduzione 
del cantiere consone rispondendone al direttore dei lavori. L'appaltatore è comunque 

responsabile degli eventuali danni causati dall'imperizia o negligenza del proprio personale e dei 

relativi responsabili dallo stesso designati nonché risponde nei confronti dell'amministrazione per 
eventuali atti di malafede o di frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

5.8_ Norme generali sull’esecuzione. 
L’appaltatore esegue le prestazioni regolate dal contratto nel rispetto della  tempistica, 

coerentemente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, realizzando numero 2 

“gruppi appartamento per le persone con disabilità” così come previsti dal catalogo dei servizi 
sociali di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 2014, nonché provvisti delle relative dotazioni di 

domotica ad interazione a distanza, consegnando gli alloggi idonei e funzionali agli scopi 
progettuali previsti dal PNRR_ M5C2_Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone 

con disabilità_ CUP: H94H22000370006.L’appaltatore esegue le prestazioni previste dal 
contratto nel rispetto delle regolazioni del Capitolato speciale di appalto, nella Parte tecnica e 

nella presente Parte amministrativa, di tutti gli altri documenti della gara e dei contenuti 

dell’offerta presentata ai fini dell’aggiudicazione, nonchè delle altre certificazioni, attestazioni e 
mezzi di prova prodotti per accedere alla stipula del medesimo contratto. L’appaltatore 

nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, opere e forniture e installazione dei componenti, anche 
relativi ai sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto del contratto rispetta tutte le 

relative prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e 

componenti nonché, la relativa descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di 
ogni categoria di lavori e delle forniture, nonché le indicazioni richiamate dal Capitolato speciale 

di appalto, parte tecnica e elaborati tecnici compiegati al progetto e descrizione delle singole 
voci allegata. L’appaltatore garantisce, per tutta la durata del contratto, la permanenza di 

qualunque requisito di ordine generale e speciale, di ogni altro titolo di abilitazione e di 
qualificazione professionale, capacità tecnica e finanziaria ovvero, certificazione di qualità che lo 

stesso, nella domanda, nel DGUE e nella offerta, abbia attestato di detenere ai fini della 

aggiudicazione, nonché ai fini della stipulazione del contratto, fermo restando l’obbligo di 
comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi modifica temporalmente 

intervenuta relativamente alle situazioni giuridiche e di fatto. L’appaltatore, per sé e gli eventuali 
propri subappaltatori, garantisce che l’esecuzione delle opere sia conforme alle “norme tecniche 

per le costruzioni” come approvate dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 gennaio 

2018 (GU 20 febbraio 2018) come modificato dalle disposizioni emanate dal Ministero delle 
Infrastrutture e Mobilità sostenibile con Decreto 7/01/2028 e circolare del 21/01/2019 n. 

7.L’appaltatore garantisce per sé e propri fornitori che i materiali da costruzione utilizzati siano 
conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) nr. 305/2011 del parlamento europeo e del 

consiglio del 9 marzo 2011, parzialmente modificato e sostituito dalle disposizioni di cui al 

Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 
2024, che stabiliscono le norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione. 
La stazione appaltante accerta nel corso dell’esecuzione, per la durata del contratto, 

l’assolvimento degli obblighi e degli impegni assunti dall’operatore ai fini dell’aggiudicazione 
della procedura, nonché la documentazione e le garanzie prodotte dallo stesso al momento della 

stipula e durante l’esecuzione del contratto. 

5.9_ Attestazioni, obblighi e condizionalità del PNRR. 
La stazione appaltante assoggetta la procedura di scelta del contraente, l’aggiudicazione 

dell’appalto e l’esecuzione del contratto ai controlli interni ed esterni di regolarità amministrativa 
e contabile RAC, nonché ReGis previsti dal Sistema dei controlli sull’attuazione del PNRR a 

norma dell’articolo 7 del D.L. 77/2021 come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 

2021, n. 108. 
L’amministrazione, nel rispetto degli obblighi del Soggetto attuatore così come regolati 

dall’accordo di realizzazione dell’intervento registra sul sistema informatico ReGis dati ed 
informazioni relativi all’ avanzamento finanziario dell’intervento implementando detto sistema 

con la documentazione relativa alla procedura di affidamento, nonché con la relativa 
documentazione giustificativa della spesa e gli atti di pagamento, assicurando l’implementazione 

dei controlli amministrativi e contabili a norma dell’articolo 22 del Reg (UE) n. 2021/241. La 

sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario equivale alla dichiarazione dello stesso di 
avere assunto perfetta conoscenza della legge, dei regolamenti e di tutte le altre norme vigenti 

in materia di lavori pubblici, nonché di tutte le norme regolanti gli interventi ed investimenti del 
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PNRR e segnatamente l’intervento progettuale dell’appalto PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ 
Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: H94H22000370006, finanziato a 

valere sulle risorse stanziate dal  NextGenerationEU. 

Sono indicati dalla stazione appaltante attestazioni, obblighi e condizionalità ai quali sono tenuti 
i soggetti attuatori degli interventi del PNRR relativamente ai quali l’amministrazione rimette 

adeguata informativa agli operatori economici partecipanti alle procedure, ovvero affidatari dei 
relativi contratti di appalto. L’appaltatore dichiara di aver ricevuto dalla stazione appaltante 

adeguata informativa relativamente ai contenuti delle attestazioni rese dall’organo responsabile 

riportate nei documenti sotto indicati: 
a_ indicazioni per realizzazioni dei gruppi appartamento per le persone con disabilità. 

b_ check list ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali. 
c_ informativa relativa al rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità negli interventi del 

PNRR 
L’appaltatore è tenuto a eseguire lavori e forniture e condurre il cantiere nel rispetto del 

principio Do No Significant Harm_ DNSH e dei relativi criteri ambientali minimi CAM senza alcun 

onere aggiuntivo per l’Amministrazione e senza alcuna altra pretesa economica, rendendo 
idonea dimostrazione di assolvimento degli stessi obblighi, anche ai fini di assicurare l’esito 

favorevole delle verifiche da parte degli Enti preposti e alle quali è subordinata l’erogazione delle 
sovvenzioni PNRR. L’appaltatore deve fornire la documentazione relativa alle prove di verifica 

nella fase ex-post relative al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati 

con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022. A tal fine l’Appaltatore è tenuto 
a fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione necessaria alla prova ex post di rispetto 

del principio DNSH nonché del contributo all’ obiettivo alla mitigazione del cambiamento 
climatico (tagging climate). Con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore rende, altresì,  atto 

di non opporre nessuna riserva o eccezione e di avere assunto piena e esaustiva conoscenza e 
disponibilità degli atti progettuali e della documentazione e relativamente allo stato dei luoghi, 

nonché di avere disponibilità dei siti e di tutte le altre condizioni pattuite in sede di 

aggiudicazione dell’offerta e relativamente ad ogni altra circostanza attinente le lavorazioni e 
forniture attestando che non sussistono motivi ostativi alla tempestiva e sollecita esecuzione 

delle prestazioni previste dal contratto. 
Ove intervengano da parte degli enti subordinati nuove disposizioni e regolazioni le stesse si 

intendono accettate direttamente, senza necessità di apportare modifiche al presente capitolato 

speciale e agli altri documenti dell’appalto. 
Articolo.6_ Esecuzione del contratto. 

6.1_ Esecuzione in senso stretto. 
In materia di esecuzione del contrato si applicano le disposizioni dell’Allegato II.14_ Esecuzione 

in senso stretto. L’appaltatore esegue le lavorazioni assicurando la relativa provvista dei 

materiali occorrenti ai lavori e fornitura con messa in opera di impianti tecnologici interconnessi 
e delle dotazioni di domotica ad interazione a distanza come previsti dalla Progettazione 

esecutiva contenuta nel Capitolato speciale dell’appalto_ Pare tecnica necessari alla  
realizzazione di numero 2 “gruppi appartamento per persone con disabilità “ nel rispetto 

dell’intervento progettuale del PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le 

persone con disabilità_ CUP: H94H22000370006.  
6.2_ Direttore dei lavori, ovvero dell’esecuzione del contratto e coordinamento della  

sicurezza. 
La stazione appaltante, nelle previsioni del Codice, articolo 114, comma 3, si avvale del direttore 

dei lavori, direttore dell'esecuzione del contratto e coordinatore in materia di salute e di 
sicurezza nominato dalla stessa ai sensi del comma 2, ai fini del controllo tecnico, contabile e 

amministrativo sulla esecuzione a regola d’arte delle relative prestazioni in conformità al 

progetto e al contratto. 
In materia di attività e compiti del direttore dei lavori ovvero direttore dell'esecuzione del 

contratto e coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione si applicano le 
disposizioni del Codice articolo 114 e quelle che disciplinano lo svolgimento delle relative attività 

di cui all’Allegato II.14, articolo 1. Lo stesso direttore dei lavori ai fini dell’accertamento del 

rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) richiede all’appaltatore documenti tecnici, 
prove di cantiere o laboratorio e le certificazioni relative a materiali, lavorazioni, manufatti ed 

apparecchiature impiantistiche e tecnologiche per verificare che siano rispettati i Criteri 
Ambientali Minimi_ CAM mediate sistema di Analisi del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment). 

Materiali, manufatti e strumentazioni rientranti nella fornitura e messa in opera di impianti 
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tecnologici e delle dotazioni di domotica ad interazione a distanza previste dal progetto sono 
campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche 

di riferimento e certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni con congruo anticipo rispetto 

alla messa in opera degli stessi. Il direttore dei lavori, ovvero direttore dell’esecuzione del 
contrato verifica siano rispettate norme in tema di sostenibilità ambientale, nonchè le modalità 

poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso 
confine di cantiere. Nel caso del mancato o parziale rispetto dei principi DNSH, 

indipendentemente dalla fase nella quale avvenga, e fintanto che gli stessi non trovino 

ottemperanza, l’amministrazione sospende i pagamenti senza che l’appaltatore possa sollevare 
eccezioni di sorta. Lo stesso direttore dei lavori opera al fine di disporre delle prove di verifica 

nella fase ex-post anche relative al rispetto delle indicazioni per realizzazioni dei gruppi 
appartamento per le persone con disabilità e della check list ristrutturazioni e riqualificazioni di 

edifici residenziali e non residenziali riportati nella apposita informativa della stazione 
appaltante. 

6.3_Adempimenti propedeutici all’inizio dei lavori. 

L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori presenta alla stazione appaltante: 
1_ la documentazione relativa alla avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, 

infortunistici, inclusa anche la scrizione ad una Cassa Edile (se dovuta ai sensi del CCNL 
applicato); 

2_ ogni altra comunicazione o denuncia a pubblica amministrazione dovuta a norma di legge o 

normativa applicabile;  
3_ elenco nominativo del personale impiegato nell’esecuzione del contratto con idonea 

indicazione delle figure professionali e delle relative competenze specifiche, ruolo e qualifiche 
professionali di ciascuna figura, nonché elenco degli eventuali trasfertisti; 

4_ programma esecutivo dei lavori e delle relative forniture. 
L’appaltatore provvede a predisporre ed installare, a propria cura e sostenendone i relativi oneri, 

idoneo cartello di cantiere,  

6.4_Ordini di Servizio: il direttore dei lavori impartisce all’appaltatore tutte le disposizioni e 
istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, annotando gli stessi nel relativo giornale 

dei lavori, riportando le relative ragioni tecniche e finalità perseguite. Gli stessi ordini di servizio 
sono in forma scritta, notificati all’appaltatore tramite firma autografa di ricevimento o mediante 

PEC. L’appaltatore si attiene alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la 

facoltà di iscrivere e comunicare le proprie riserve mediante verbalizzazioni formate in 
contraddittorio. Sono verificati dal direttore dei lavori, ovvero dal direttore dell’esecuzione del 

contratto rispetto della tempistica di esecuzione delle lavorazioni indicati dal cronoprogramma 
allegato al progetto esecutivo, nonché dettagliati dal programma dell’esecuzione dei lavori e 

delle forniture con relativa messa in opera.   

6.5_Programma esecutivo. 
L’appaltatore, prima dell’inizio delle prestazioni, consegna al Direttore dei lavori un Programma 

esecutivo delle lavorazioni, costituito da dettagliato diagramma relativo alla esecuzione delle 
opere (tipo Gantt), elaborato sulla base del cronoprogramma allegato alla progettazione 

esecutiva dell’appalto.  
Nello stesso programma sono graficamente rappresentate, per la realizzazione di ciascuna opera 

le previsioni della tempistica di relativa esecuzione e l’ammontare parziale e progressivo, 

dell’avanzamento dei lavori e dell’installazione degli impianti corrispondente alle scadenze di 
liquidazione dei certificati di pagamento. Lo stesso programma esecutivo deve essere coerente 

con la tempistica di esecuzione e della ultimazione ed essere approvato dalla amministrazione, 
tramite apposizione di visto da parte del Direttore lavori entro 5 giorni dalla presentazione dello 

stesso. Fatte salve eventuali casi di evidente illogicità o relativi ad indicazioni erronee 

palesemente incompatibili al rispetto dei termini di realizzazione e ultimazione contenute nel 
programma dell’appaltatore, se l’amministrazione non si sia pronunciata alla data prevista della 

consegna dei lavori, il programma si intende accettato. 
La stazione appaltante, tutte le volte che accerti incongruenze, ovvero ciò risulti necessario ai 

fini della migliore esecuzione delle opere e forniture, può chiedere all’appaltatore di apportare 
eventuali modifiche al programma esecutivo presentato, purchè compatibili con la tempistica del 

contratto, senza nessun altro compenso o indennizzo per lo stesso. In tal caso il termine della 

consegna dei lavori resta sospeso dalla data dalla richiesta di modifica. 
6.6_ Consegna dei lavori. 
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Il Direttore dei lavori, ovvero direttore dell’esecuzione del contratto, successivamente alla 
stipulazione del contratto, ovvero dell’anticipata esecuzione del medesimo, comunica 

all'appaltatore con congruo preavviso, giorno, luogo ed orari nei quali presentarsi, provvisto 

delle attrezzature, dei materiali e del personale idoneo, necessari alla esecuzione delle 
lavorazioni previste dall’appalto. 

Direttore dei lavori, ovvero direttore dell’esecuzione del contratto e appaltatore sottoscrivono un 
verbale di consegna dei lavori. Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori 

decorrono i termini di realizzazione, esecuzione ed ultimazione delle opere previste dall’appalto.  

L’appaltatore, alla consegna dei lavori riceve dalla stazione appaltante i Piani operativi della 
sicurezza. Il direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione del contratto, ove l’appaltatore non si 

presenti nei luoghi, giorni e orari della relativa convocazione, riconvoca lo stesso entro un 
termine non inferiore a cinque e non superiore a quindici giorni, dando atto che i termini per 

l’esecuzione ed ultimazione delle relative opere decorrono comunque dalla data della prima 
convocazione. La stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna anche parziale dei 

lavori senza che l’appaltatore possa opporre opposizioni e eccezioni di alcun genere. Ove siano 

decorsi inutilmente i termini indicati dalla predetta convocazione la stazione appaltante ha la 
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione definitiva, fermo 

restando il risarcimento del maggiore danno, compreso anche quello del costo derivante dalla 
eventuale nuova procedura di aggiudicazione, senza che l’appaltatore possa avanzare o opporre 

alcuna eccezione o contestazione di sorta. In materia di consegna dei lavori si applicano le 

disposizioni del Codice, nonché del relativo Allegato_II.14. Nelle situazioni della esecuzione 
anticipata del contratto, la consegna dei lavori può essere effettuata d’urgenza. In tema di 

anticipata esecuzione del contrato si applicano le regolazioni del presente documento descrittivo 
dell’appalto, Parte ll, punto 15. 

6.7_ Varianti in corso d’opera, modifiche del contratto e clausole. 
A norma del Codice, Allegato II.14, articolo 5, comma 10, le varianti in corso d’opera, da 

intendersi  quali modifiche resesi necessarie nel corso di esecuzione dell'appalto,  possono 

formare oggetto di modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singole opere, 
ovvero elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione 

delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite dal progetto stesso e che mantengono 
inalterati tempi di esecuzione e condizioni di sicurezza dei lavoratori.  

Rientrano in tali circostanze fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: 

1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti 
sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni 
oggetto dell'intervento; 

3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; 

4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle 
parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione. 

Le varianti migliorative, proposte nel rispetto del Codice, articolo 120, non alterano in modo 
sostanziale progetto e categorie delle opere. Le varianti in corso d’opera sono sempre 

preventivamente disposte dal Direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione del contrato. 
Ai sensi del Codice, articolo 120, comma 9, quando nei documenti di gara iniziali è stabilito che, 

qualora in corso di esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante 
può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente 

previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
Ai sensi del Codice, articolo 120, comma 9, il contratto è sempre modificabile nel rispetto delle 

clausole di rinegoziazione contenute nello stesso. In materia di modifica del contratto si 

applicano le regolazioni contenute nella Parte I, punto 12 del presente Documento descrittivo 
dell’appalto. 

Il Direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione del contratto, quando ricorrano situazioni 
imprevedibili al momento della stipula del contratto, ovvero ragioni di pubblico interesse, può 

disporre la sospensione dei lavori senza nessun diritto di risarcimento dell'appaltatore. Le 
disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori, le modifiche del contratto autorizzate 

nel rispetto del presente articolo determinano per l’appaltatore l’onere della stessa revisione del 

Programma Esecutivo dei Lavori. Sono rispettate le modalità regolate dal precedente punto 6.4. 
Il Direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione del contratto ha facoltà di differire con apposi 
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ordini di servizio l’esecuzione di alcune delle tipologie di lavorazioni se le modalità di esecuzione 
adottate dall’appaltatore non permettano una perfetta realizzazione delle stesse.  

In tema di revisione del prezzo si applicano le regolazioni contenute nel presente Documento 

descrittivo dell’appalto, Parte l _ Clausola di revisione del prezzo. 
6.8_ Termini di realizzazione delle opere.   

I termini dell’esecuzione e realizzazione dei lavori e fornitura con messa in opera degli impianti 
tecnologici e dotazioni di domotica ad interazione a distanza perviste dal contratto sono stabiliti 

in 70 (settanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data indicata dal verbale di consegna 

dei lavori. 
Ai fini del calcolo dei suddetti termini sono considerati le ferie contrattuali del personale, le 

ordinarie difficoltà e gli altri eventuali impedimenti derivanti dagli andamenti stagionali 
sfavorevoli e dalle relative condizioni climatiche, la tempistica occorrente all’impianto del 

cantiere e quella degli eventuali permessi, autorizzazioni, etc. dalle autorità competenti, nonché 
della tempistica richiesta dagli adempimenti preparatori all’inizio effettivo delle lavorazioni. 

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa osservanza del Programma esecutivo dei lavori e relative 

forniture com messa in opera degli impianti tecnologici approvato dal Direttore dei lavori, 
direttore dell’esecuzione del contratto. Fatte salve le ipotesi indicate nel successivo paragrafo, i 

termini indicati dal Programma esecutivo sono inderogabili. 
6.9_ Inderogabilità dei termini di ultimazione e premio di accelerazione. 

I termini dell’ultimazione dei lavori e forniture regolati dal contratto sono stabiliti in 78 

(settantotto) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data indicata dal verbale di consegna dei 
lavori. Gli stessi termini sono inderogabili. L’appaltatore comunica per iscritto al Direttore dei 

lavori l’avvenuta realizzazione dei lavori e fornitura con messa in opera degli impianti tecnologici 
e dotazioni di domotica ad interazione a distanza perviste dal progetto esecutivo dell’appalto. Il 

Direttore dei lavori, ovvero dell’esecuzione del contratto procede in contraddittorio con 
l’appaltatore alle eventuali contestazioni, ovvero in mancanza di contestazioni redige, a norma 

del Codice All. ll14, idoneo processo verbale di ultimazione dei lavori.  

Ove l’ultimazione avvenga in anticipo rispetto al relativo termine previsto, la stazione appaltante  
riconosce all’appaltatore nei limiti delle risorse disponibili, un premio di accelerazione per ogni 

giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali si 
cui al successivo articolo, mediante l’utilizzo delle somme indicate nel quadro economico 

dell’intervento alla voce imprevisti, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle 

obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori 
impiegati nell'esecuzione del contratto. 

Articolo.7_ Penali nel caso di ritardo. 
7.1_ La stazione appaltante, nel caso del mancato rispetto dei termini della esecuzione, 

realizzazione ed ultimazione delle opere da parte dell’appaltatore, applica nei confronti dello 

stesso, ai sensi del Decreto Legge n. 77 del 2021, articolo 50 comma 4 ultimo periodo, una 
penale giornaliera per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, compresa tra 0,6 per mille e 1 

per mille dell’importo netto del contratto. 
7.2_ Le penali sono iscritte nel conto dell’appaltatore a debito, con detrazione dalla rata del 

saldo finale ovvero ove gli eventuali ritardi nell’adempimento siano tali da far temere che le 
somme del credito finale siano insufficienti a coprire gli importi delle relative penali, le stesse 

penali possono essere anche applicate ai pagamenti dei relativi stati intermedi di avanzamento. 

Ove i ritardi dell’appaltatore determinino un importo complessivo delle penali superiore al 20 % 
dell’importo del contratto, sono avviate dal direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione del 

contratto le procedure della risoluzione del contratto nelle modalità previste dal Codice, articolo 
122. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ripiana gli altri eventuali danni o 

gli oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi. 
Articolo.8_ Obblighi dell’appaltatore in materia di sicurezza. 
8.1_ L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e dare completa attuazione alle indicazioni e 

prescrizioni riportate dal Piano della sicurezza e coordinamento compiegato al Capitolato 
speciale_ Parte tecnica e dai relativi Piani operativi della sicurezza consegnati dalla Stazione 

appaltante. L’appaltatore entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque con anticipo sull’inizio 
delle prestazioni consegna al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione nominato 

dalla stazione appaltante un proprio Piano operativo della sicurezza relativo alle proprie 

responsabilità e scelte autonomamente adottate per la organizzazione del cantiere nella 
esecuzione del contratto anche relativamente a quelle eventualmente affidate in subappalto. 

L’appaltatore in particolare indica le modalità attuate per garantire:  
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a_ rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
impiegati direttamente e anche da eventuali subappaltatori; 

b_ ogni necessario presidio, ovvero dispositivo organizzativo di prevenzione, sorveglianza 

sanitaria e formazione prescritto dal D.lgs. 81/2008, idoneo a tutelare l’incolumità, la sicurezza e 
la salute dei lavoratori impiegati nella esecuzione del contratto direttamente o da eventuali 

subappaltatori e di tutti gli altri soggetti esposti a interferenza delle lavorazioni. 
c_ sistemi salvavita, antincendio e procedure di pronto soccorso e gestione delle emergenze in 

genere. 

d_ manutenzione e controllo prima dell'entrata in servizio di impianti che possano creare 
situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori 

e_ sistemi idonei di movimentazione, stoccaggio e deposito dei materiali specie pericolosi.  
f_ mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità adeguata 

e_ la dotazione dei servizi del personale (servizi igienici, docce, presidio sanitario mensa o 
servizi di ristoro alternativi, spogliatoi, etc.). 

L’aggiudicatario comunica, altresì, generalità e relative competenze dei responsabili della 

sicurezza e delle emergenze di cantiere, nonché al proprio Piano operativo della sicurezza, 
nonché allega: 

1_ piano operativo per il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS) ai sensi del D.lgs. 
81/2008; 

2_ certificazione dell’installazione dei dispositivi anti_ caduta ai sensi della L.R. 1/2005 ad 

avvenuta installazione.  
8.2_ In tema di gestione di sinistri ai beni o alle persone si applicano le disposizioni dell’Allegato 

II.14, art. 9. 
8.3_ L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e 

trasgressione 
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e 

regolamenti vigenti. 

Articolo.9_ Subappalto e responsabilità dei subappaltatori. 
9.1_ Si applica, la disciplina contenuta nel presente Documento descrittivo dell’appalto Parte l e 

Parte ll compiegato sub allegato_1 al provvedimento di adozione della decisione a contrarre. 

L’appaltatore per accedere alla stipula del contratto relativamente ai propri subappaltatori 
rimette: 

a_ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. 

b_ Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

c_ informazioni relative all’applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, ovvero nel 
caso dell’applicazione di un diverso Contratto dichiarazione di equivalenza tale da garantire ai 

lavoratori le medesime tutele normative ed economiche del contratto indicato dalla stazione 
appaltante.  

9.2_ Subappaltatori e subcontraenti indicati dall’appaltatore, affidatari delle lavorazioni 
cosiddette sensibili, ai sensi dell’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e ss.mm. ii. (cosi 

come modificato dal D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, convertito con Legge n. 40 del 05/06/2020) 

ovvero confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo, noli a freddo di macchinari, 
fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, 

trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, trattamento e di smaltimento dei 
rifiuti, nonché attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei 

rifiuti devono essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list) istituito presso la Prefettura 

della provincia nella quale l’impesa ha sede oppure aver presentato domanda di iscrizione al 

predetto elenco entro la data di presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico 
partecipante alla procedura. 

9.3_ L’appaltatore relativamente ai propri lavoratori dipendenti e delle proprie imprese 
subappaltatrici garantisce l’applicazione del CCNL e integrativo indicato dalla stazione 

appaltante, ovvero nel caso abbia indicato un diverso CCNL, garantisce le medesime tutele 

economiche e normative previste da quello indicato dalla stazione appaltante. 
9.4_ Imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi sono tenuti a rispettare obblighi ed oneri di 

seguito elencati: 
a_ eseguire a regola d’arte ogni lavorazione e fornitura prevista dalla Progettazione esecutiva 

definitiva e relativi allegati, nel rispetto della disciplina contenuta nella Parte tecnica e nella 
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Parte amministrativa del presente Capitolato speciale dell’appalto, riportando un’espressa 
evidenza di tale obbligazione nei relativi contratti stipulati con l’appaltatore. 

b_ collaborare tra loro e con l’appaltatore. 

c_ rispettare le disposizioni e utilizzare tutte le attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione 
individuale in conformità delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro di cui al Testo unico per la sicurezza sul lavoro, D.lgs. 81/2008.  
d_ rispettare ed attuare le prescrizioni contenute nei Piani della Sicurezza.  

e_ informare l'appaltatore e responsabili della sicurezza e dell’esecuzione sui possibili rischi 

derivanti dalle proprie attività lavorative per gli altri lavoratori presenti in cantiere. 
f_ detenere nel cantiere in elenco aggiornato del personale impiegato nelle lavorazioni affidate 

allo stesso. 
g_ detenere nel cantiere un registro delle presenze lavorative ove riportate presenze giornaliere 

ed indicate le ore lavorative ordinarie e straordinarie prestate dal personale. 
h_ detenere nel cantiere idonea copia delle comunicazioni di assunzione, denunce e dei 

versamenti mensili INPS e Cassa Edile, estremi del CCNL e del Contratto Integrativo applicati ai 

dipendenti, nonché copia delle attestazioni relative alla formazione di base in materia di 
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere; 

i_ detenere nel cantiere idonea copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera. 
l_ fornire idonea identificazione dei lavoratori presenti sul cantiere. 

La mancata osservanza degli obblighi e oneri suddetti comporta la segnalazione agli uffici e 

pubbliche autorità competenti per gli accertamenti di legge e sono considerate grave 
inadempimento, con le conseguenze, nel caso della mancata regolarizzazione nei termini 

prescritti dall’amministrazione, di sospensione o blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato 
finale e della attivazione del procedimento di risoluzione del contratto ai sensi del Codice, 

articolo 122. 
9.5_ La stazione appaltante non corrisponde direttamente ai subappaltatori e titolari dei 

contratti che non costituenti subappalto le somme dovute per le prestazioni eseguite, salve le 

ipotesi previste dal Codice, articolo 119, comma 11. 
9.6_ La stazione appaltante paga l’appaltatore per stati di avanzamento ogni volta che i lavori 

sono eseguiti conformemente mediante emissione di relativo certificato di pagamento previo 
verifica DURC ed inadempimenti dell’appaltatore degli eventuali subappaltatori. L’appaltatore 

trasmette alla Stazione appaltante, entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato ai 

subappaltatori o cottimisti copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai 
medesimi con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

9.7_ Ove, nelle situazioni disciplinate dal Codice, articolo 119, comma 11, la stazione appaltante 
debba corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni 

conformemente eseguite dagli stessi, appaltatore e subappaltatori prima del pagamento sono 

tenuti ad inviare una nota indicante la percentuale delle lavorazioni di ciascuna ditta riferita al 
certificato di pagamento.  

9.8_  I pagamenti ai subappaltatori, comunque effettuati, sono subordinati ad acquisizione del 
DURC del subappaltatore ed accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il 

versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore e dell'ottemperanza delle 

prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 
9.9_ Appaltatore e propri subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante. Per ogni altro aspetto non considerato dal Capitolato speciale d’appalto_ Parte 
tecnica e Parte amministrativa si applicano le disposizioni del Codice, art, 119. 

Articolo.10_ Altri oneri dell’appaltatore. 

10.1_ Sono a carico all’appaltatore gli ulteriori oneri di seguito elencati: 
a_ tutte le prestazioni dei propri responsabili di cantiere, tecnici qualificati e operai occorrenti 

per rilievi, tracciamenti, prove sui materiali e misurazioni relativi alle lavorazioni e operazioni di 
consegna, verifica e contabilità dei lavori e delle istallazioni di impianti e dotazioni tecnologiche. 

b_ le attività di indagine controllo e verifica e lavori richieste nel corso dell’esecuzione dal 
direttore dei lavori ai sensi del Decreto Ministeriale 11/03/1988 n. 127. 

c_ le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali e per le ulteriori 

prove ed analisi ancorchè non prescritte dal Capitolato speciale di appalto ma ritenute 
necessarie Direttore dei lavori per stabilire l’idoneità dei materiali, componenti, impianti e 

dotazioni tecnologiche. 
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d_ le attività e le relative spese di prelievo dei campioni dei materiali prescritte dalle norme 
tecniche, la conservazione e la consegna degli stessi campioni presso laboratori idonei indicati 

dalla Direzione Lavori e predisposizione tecnica dei siti, anche mediante la realizzazione delle 

opere provvisionali ove necessarie e la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, 
macchinari, personale e quanto altro occorrente al corretto svolgimento delle prove tecniche, 

comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato 
speciale d’appalto. 

e_ la messa a disposizione, a proprie cure e spese, di tecnici, operai e mezzi d’opera necessari 

alla esecuzione delle operazioni di riscontro, esplorazioni, scandagli, esperimenti necessari 
all’esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo, 

con sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli oneri di laboratorio. 
f_ le spese per controlli, organizzazione delle prove di carico, comprese anche le spese di 

onorario e allestimento del collaudo statico dei manufatti di qualsiasi tipo (c.a., c.a.p., acciaio, o 
muratura) effettuato da tecnici abilitati nominati dall’amministrazione. 

g_ le spese derivanti dai rilievi fotografici delle opere eseguiti nelle diverse fasi dell’appalto, nel 

numero, nel formato e dimensioni richieste dal Direttore dei lavori. 
10.2_ L’appaltatore ai sensi della normativa vigente in materia di antimafia, al fine di prevenire 

infiltrazioni mafiose ha l’onere e la responsabilità di fornire al Direttore dei lavori, con cadenza 
settimanale, le seguenti informazioni: 

1_ elenco di tutto il personale presente in cantiere specificando generalità, dipendenza, qualifica 

e relative mansioni; 
2_elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici e le eventuali attrezzature 

specificando proprietà, titolo e rapporto contrattuale; 
3_ elenco di tutti i mezzi di trasporto, autovetture e camion, specificando proprietà e 

titolo/rapporto di lavoro.  
10.3_ Ai fini delle perdette informazioni è istituito un idoneo registro anche in formato digitale a 

pagine numerate, preventivamente sottoscritte dall’appaltatore e dal Direttore dei Lavori, 

direttore dell’esecuzione del contratto, destinato alle rilevazioni delle presenze del personale, dei 
mezzi d’opera e delle relative annotazioni. 

10.4_ L’appaltatore garantisce per tutta la durata del contratto e fino alla emissione del 
certificato della regolare esecuzione, servizi di segreteria, custodia della documentazione e di 

riproduzione dei documenti prodotti nell’interesse dell’appalto. L’appaltatore assicura nell’area di 

cantiere ovvero nella prossimità dello stesso un apposito ufficio destinato al Direttore dei lavori, 
direttore della esecuzione del contratto e coordinatore della sicurezza, provvisto di idonei 

strumenti informatici (PC, Software e stampanti) di utenza telefonica e connessione internet. 

Articolo.11_ Controlli interni, esterni e ReGis: l’amministrazione aggiudicatrice sottopone 
l’esecuzione del contratto ai controlli interni ed esterni di regolarità amministrativa e contabile 

RAC, nonché ReGis previsti dal Sistema dei controlli sull’attuazione del PNRR a norma del D.L. 

77/2021, articolo 7. Sono verificati relativamente all’appaltatore e relativi subappaltatori la  
permanenza dei requisiti generali e speciali, nonché quelli previsti dal Decreto legge n. 77 del 

2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 
2023, n. 13, che l’operatore ha attestato di possedere per la partecipazione alla procedura di 

gara, nonché nell’esecuzione del contratto,  tutte le altre condizioni di rispetto del principio 
DNSH e dei Criteri di sostenibilità energetica e ambientale prescritti negli investimenti del PNRR. 

L’appaltatore rimette tutti i documenti e le informazioni necessari ai fini dei controlli indicati dal 

presente articolo a semplice richiesta dell’amministrazione. 

Articolo.12_ Criteri contabili per la liquidazione delle lavorazioni eseguite. 
12.1_ L’appalto è aggiudicato, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata nel miglior rapporto qualità/prezzo, a norma del Codice, articolo 108 
comma 5, nel quale l'elemento relativo al costo assume la forma di prezzo o, costo fisso, 

rispetto al quale gli operatori economici competono esclusivamente sulla base di criteri 

qualitativi. 
12.2_ L’operatore economico per partecipare alla procedura presenta una dichiarazione 

attestando di ritenere senza limitazione o riserva alcuna, i prezzi riportati nell’elencazione 
compiegata al Capitolato speciale _ Parte tecnica, congrui e pienamente compensativi e 

remunerativi degli oneri e relative spese da sostenere nella esecuzione dei lavori, delle forniture 
e relativa messa in opera degli impianti tecnologici e dotazioni di domotica ad interazione a 

distanza previsti dal contratto. L’appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto non ha titolo 
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di opporre contestazioni in materia di prezzi, salve le ipotesi di variazione dei lavori e forniture 
regolate nei commi successivi. 

12.3_ Sono verificate dal Direttore del lavori, Direttore dell’esecuzione del contratto, ai fini della 

liquidazione delle relative lavorazioni, l’esecuzione in conformità del contratto, le misure 
organizzative del cantiere e del relativo personale, nonché le altre soluzioni tecniche e operative 

che senza stravolgere la progettazione tecnica esecutiva e senza introdurre altri costi o oneri di 
spesa proposte dall’offerente ai fini dell’aggiudicazione relative all’utilizzo nelle lavorazioni di 

materiali che consentono di contenere costi energetici ed oneri manutentivi futuri e la migliore 

accessibilità agli alloggi ed altre opportunità da parte delle persone con disabilità.  
12.4_ L’appaltatore, alla sottoscrizione del contratto, rende una espressa dichiarazione di aver 

di aver tenuto conto, nella presentazione della relativa offerta, di tutti gli oneri a suo carico e di 
ritenere gli stessi compensati pienamente dal prezzo dell’aggiudicazione, nonché, pienamente 

rimunerati, lavori a corpo e eventuali lavori a misura e tutti gli oneri di spesa che possano 
derivare da prestazioni necessarie per completare correttamente l’opera. 

12.5_ Valutazione dei lavori a corpo: la controprestazione dei lavori a corpo, resta fissa e 

invariabile senza che possa essere invocata dalle parti nessun’altra verifica della misura o del 
valore attribuito alla quantità delle opere. Nel corrispettivo dei lavori a corpo s’intende sempre 

compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta nel rispetto della Progettazione 
esecutiva e dei relativi allegati (disegni, elaborati grafici, etc.). Nessun compenso può essere, 

pertanto, richiesto dall’appaltatore per l’esecuzione di opere che, pur non esplicitamente decritti 

nella indicazione dei lavori a corpo, risultino necessari per completare correttamente l’opera 
secondo la regola dell'arte. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando 

all’importo degli stessi le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di opere 
contabilizzando per ciascuno di essi la relativa quota parte in proporzione al lavoro eseguito.   

I costi per la sicurezza nei lavori a corpo sono valutati sulla base all'importo previsto 
separatamente dall'importo dei relativi lavori negli atti progettuali e nei documenti di gara, 

secondo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavori, intendendosi come 

eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. Fornitura e relativa messa 
in opera di impianti interconnessi e dotazioni di domotica e relativi sistemi e subsistemi 

tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo. 
12.6_ Valutazione dei lavori a misura: misurazioni e valutazione dei lavori a misura sono 

effettuate sulla base della Progettazione e relativi allegati contenuti nel Capitolato speciale 

dell’appalto _ Parte tecnica. Ove non siano disponibili le specifiche tecniche, la valutazione è 
effettuata sulla base della rilevazione in loco delle dimensioni nette delle opere eseguite 

dall’appaltatore, senza che possano essere valere da parte dello stesso, criteri diversi di 
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità poste effettivamente in 

opera. Non sono, comunque riconosciuti nella valutazione delle opere da parte del Direttore dei 

lavori, aumenti di dimensioni o sviluppi di qualunque genere non corrispondenti alla 
progettazione dell’appalto o che non siano preventivamente autorizzati dallo sesso Direttore dei 

Lavori. La contabilizzazione dei lavori e relativa fornitura con messa in opera degli impianti 
tecnologici e dotazioni di domotica ad interazione a distanza è effettuata applicando alle 

quantità delle opere eseguite gli stessi prezzi unitari netti indicati nella relativa elencazione dei 
prezzi compiegata al Capitolato speciale dell’appalto_ Parte tecnica. Nel corrispettivo relativo 

all’esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni altra spesa occorrente per 

dare l’opera compiuta alle stesse condizioni regolate presente Capitolato speciale d’appalto e 
dagli elaborati progettuali. Ove in corso d’opera siano introdotte variazioni ai lavori per le quali 

ricorrano condizioni di particolare complessità le stesse variazioni sono preventivate a misura. Le 
relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della relativa perizia con 

idonea motivazione di carattere tecnico e indicazione del corrispondente importo sommario, o 

valore presunto e incidenza dello stesso sul valore complessivo del contratto, fermo restando la 
possibilità che le lavorazioni possano essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di 

sottomissione “a corpo”. Ove, altresì, le variazioni non siano valutabili mediante prezzi unitari 
rilevabili dai documenti della relativa Progettazione, si procede nel rispetto del Codice, articolo 

120, a determinare i prezzi, tramite apposito Verbale di concordamento. Gli eventuali relativi 
costi per la sicurezza sono individuati a misura in relazione alle suddette variazioni e valutati 

indicandone le quantità sulla base dei relativi prezzi unitari, ovvero determinati nelle stesse 

modalità indicate dal precedente periodo. 
12.7_ Valutazione dei lavori in economia: nel caso di lavori urgenti e imprevedibili, gli 

stessi possono essere eseguiti in economia. Eventuali lavori in economia non danno luogo ad 
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una valutazione a misura, ma contabilizzati relativamente ai materiali sulla base dei costi 
effettivamente sostenuti alle tariffe dei listini ufficiali o contrattuali, preventivamente autorizzati 

dal Direttore dei lavori. Relativamente la mano d'opera, trasporti e noli, gli stesi sono liquidati 

secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese 
generali ed utili. 

12.8_ La contabilità dei lavori e delle forniture con messa in opera degli impianti tecnologici 
interconnessi e delle dotazioni di domotica ad interazione a distanza è tenuta mediante l'utilizzo 

di programmi di contabilità digitale, in formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la 

concorrenza tra i fornitori delle tecnologie. Tali programmi di contabilità digitale devono essere 
in grado di garantire autenticità, sicurezza dei dati inseriti e provenienza degli stessi dai soggetti 

competenti. Il direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione verifica e si accerta dei requisiti di 
affidabilità, idoneità e conformità dei programmi di contabilità digitale utilizzati. 

Articolo.13_ Disciplina economica e pagamenti. 
13.1_ Anticipazione: l’anticipazione corrisponde al 20% dell’importo del contratto. La stessa è 

corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione 

da parte dello stesso di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello 
dell’anticipazione. Relativamente alla costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del 

Codice, articolo 125.   
13.2_ Pagamenti in acconto: i pagamenti intermedi sono corrisposti all’appaltatore per 

successivi stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che le 

opere e relative forniture siano state eseguite, aumentati della metà del valore dei materiali utili 
a pie d’opera depositati nel cantiere. Gli stessi pagamenti in acconto sono comprensivi della 

relativa quota degli oneri per la sicurezza e corrisposti qualora le somme dovute raggiungano un 
l’importo minimo di Euro 50.000,00. 

La Stazione appaltante provvede al pagamento all’appaltatore del predetto Certificato mediante 
emissione del corrispondente ordinativo entro 30 giorni successivi dalla emissione della 

fatturazione previa verifica DURC ed inadempimenti dell’appaltatore degli eventuali 

subappaltatori. 
Gli oneri per la sicurezza sono liquidati per gli Stati d’avanzamento in percentuale dell’intero 

importo sulla relazione del Coordinatore della sicurezza nella fase dell’esecuzione relativa agli 
adempimenti procedure, apprestamenti e dispositivi effettivamente realizzati dall’appaltatore. 

La stazione appaltante, a norma del Codice, articolo 11, comma 6, a garanzia dell’osservanza 

delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati dall’appaltatore e 

dai relativi subappaltatori, trattiene sull’importo di ciascun stato di avanzamento intermedio una 
ritenuta dello 0,50 %. Nelle situazioni di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente dell'esecutore o dei subappaltatori e cottimi, nonché di inadempienza 

contributiva risultante dal DURC si applicano le disposizioni del Codice, articolo 11, comma 6.  
13.3_ Conto finale e saldo: il conto finale è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della 

ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, la stazione 
appaltante corrisponde l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere. 

Il conto finale è sottoscritto dall'appaltatore e dall’organo responsabile della Stazione Appaltante 
entro 30 (trenta) giorni dalla sua redazione. La rata di saldo, unitamente, nulla ostando, alle 

ritenute dello 0,50 %, operate sugli importi di ciascun Stato di avanzamento, è pagata nel 

termine di trenta giorni emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. La corresponsione 
della rata di saldo è disposta previa costituzione da parte dell’appaltatore di una garanzia 

fideiussoria ai sensi del Codice, articolo 117, comma 9, avente validità e relativa efficacia non 
inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data dell’ultimazione. La suddetta garanzia è costituita a scelta 

dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli 

stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria depositata a titolo di garanzia definitiva al 
momento della stipula del contratto. La garanzia costituita dall’appaltatore non costituisce ai 

sensi del Codice Civile, articolo 1666, secondo comma, presunzione di accettazione dell’opera. 
13.4_ Tracciabilità dei flussi finanziari: l’appaltatore garantisce, ai sensi dell’art. 3 comma 

8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, con le modifiche introdotte dal D.L. 12 novembre 2010, 
n. 187, convertito, con modificazioni, con la Legge 17 dicembre 2010, n. 217, la tracciabilità dei 

flussi finanziari assumendo per sé e relativi subappaltatori l’obbligazione di utilizzare un conto 

corrente bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento dedicati idonei a permettere 
una piena tracciabilità delle operazioni di ricevimento dei pagamenti spettanti in relazione allo 

svolgimento del servizio. Nella eventualità in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di 
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conti correnti Bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, 
ovvero mediante strumenti di pagamento non idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, il contratto è risolto di diritto.  

13.5_ Cessione del contratto e cessione dei crediti: ai sensi del Codice, articolo 119, salvo 
quanto previsto dal Codice, articolo 120, comma 1, lettera d) la cessione del contratto è vietata 

sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
Fermo restando gli obblighi della tracciabilità, le cessioni dei crediti dell’appaltatore sono efficaci 

e opponibili all’amministrazione aggiudicatrice qualora la stessa non le rifiuti con idonea 

comunicazione notificata al cedente e al cessionario nel termine di trenta giorni dalla notifica 
della cessione. L’amministrazione aggiudicatrice, nel caso sia stata correttamente notificata, può 

accettare la cessione parziale e totale dei crediti che devono venire a maturazione da parte 
dell’appaltatore, facendo valere sulla base del contratto stipulato e della disciplina contenuta nel 

presente Capitolato speciale_ parte amministrativa tutte le eccezioni opponibili nonché, 
segnatamente, le seguenti condizioni: 

1_ le somme derivanti dai crediti possono essere girate ad istituti di credito autorizzati fermo 

restando il rispetto dei termini e delle altre modalità previste dal contratto e le altre condizioni e 
specificate dal presente Capitolato speciale_ parte amministrativa. 

2_ l’amministrazione aggiudicatrice non assume alcun onere economico o responsabilità di 
qualsiasi natura per eventuali interessi maturati o maturandi agli effetti di anticipazioni e/o 

sovvenzioni creditizie concesse da banca o altri istituti di credito all’appaltatore e relativi 

subappaltatori. 
3_ le operazioni relative ai crediti dell’appaltatore e dei subappaltatori non possono in nessun 

caso pregiudicare od interferire con la regolare esecuzione del contratto.  
Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti dei contratti sono stipulate 

mediante atto pubblico ovvero, scrittura privata autenticata e sono notificate all’ 
amministrazione.  

Si applicano in materia le disposizioni dell’Allegato II.14. 

13.6_ Quadro riepilogativo delle garanzie. 
Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nelle modalità 

programmati, l’appaltatore costituisce: 
1_ per accedere alla situla del contratto, una garanzia " definitiva", a sua scelta sotto forma di 

cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10 per cento 

dell’importo del contratto. Ai sensi del Codice, articolo 117, comma 3, la garanzia è prestata per 
l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti 

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme 
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione, secondo le modalità previste dal comma 
8. La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte; 
2_ una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell’anticipazione; 

3_ una garanzia fideiussoria ai sensi del Codice, articolo 117, comma 9, di validità ed efficacia 
non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data dell’ultimazione. 

In materia di garanzie costituite dall’appaltatore e svincolo delle stesse si applicano le 

disposizioni del Codice.  
Articolo.14_ Lavoratori, recesso, risoluzione del contratto e controversie. 

14.1_ Contratti collettivi e disposizioni relative alla manodopera: l’appaltatore 
garantisce al personale impiegato dallo stesso o dai propri subappaltatori nella esecuzione 
dall’appalto per tutta la durata del contratto, l’applicazione del CCNL dei dipendenti dalle 

imprese edili ed affini e delle cooperative _ Codice CNEL F012 indicato dalla stazione appaltante, 

ovvero ove nella partecipazione alla procedura, l’operatore economico abbia indicato un diverso 
CCNL, sono garantite le stesse tutele normative ed economiche previste dal contrato collettivo di 

lavoro indicato dalla stazione appaltante. La dichiarazione di equivalenza delle medesime tutele 
di trattamento giuridico ed economico previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante resa 

dall’affidatario all’atto dell’aggiudicazione è verificata nel corso dell’esecuzione del contratto 
anche con le modalità previste dall’articolo 110 del codice. L’appaltatore garantisce le pari 

opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità 

ovvero svantaggiate anche da parte dei propri subappaltatori. Si applicano le stesse regolazioni 
recate dal presente Documento descrittivo dell’appalto, nella Parte I, punto11. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#106
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14.2_ Altre verifiche: la stazione appaltante verifica, altresì, per tutta la durata del contratto, 
consono rispetto da parte dell’appaltatore e dei relativi subappaltatori del principio DNSH e dei 

Criteri Ambientali Minimi (CAM) senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione e senza 

alcuna pretesa aggiuntiva da parte degli esecutori. 
Sono, altresì, verificate dalla stazione appaltante rispetto delle indicazioni relative alla 

realizzazione dei gruppi appartamento per le persone con disabilità, nonché l’esecuzione in 
conformità del contratto, delle stesse misure organizzative del cantiere e del relativo personale e 

delle altre soluzioni tecniche proposte dall’offerente ai fini dell’aggiudicazione che senza 

stravolgere la progettazione tecnica e senza introdurre altri costi o oneri di spesa sono destinate 
ad assicurare utilizzo nelle lavorazioni di materiali che consentono di contenere costi energetici 

ed oneri manutentivi futuri, nonché migliore accessibilità agli alloggi ed altre opportunità da 
parte delle persone con disabilità. 

14.3_ Recesso: in materia di recesso si applicano le disposizioni del Codice, articolo 123. Si 
applicano, altresì, le disposizioni dell’Allegato II.14 relativamente alla disciplina del rimborso dei 

materiali, facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero 

dell’appaltatore. 

14.4_ Poteri sostitutivi: a norma del Codice, articolo 11, comma 6, nelle situazioni accertate 

di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al 

personale impiegato dell’appaltatore o dai subappaltatori, la stazione appaltante, trattiene dai 
certificati di pagamento intermedi o finale l’importo corrispondente per il versamento diretto 

successivo agli enti previdenziali e assicurativi. Il Direttore dei lavori, ovvero direttore 
dell’esecuzione del contratto, nelle situazioni di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 

al personale, invita l’appaltatore per iscritto a provvedere nei successivi quindici giorni. Ove, nei 
successivi quindici giorni alla ricezione del suddetto invito, non sia stata formalmente e 

motivatamente contestata la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga 

direttamente ai lavoratori anche in corso d’opera le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo 
importo dalle somme dovute all’affidatario. 

14.5_ Risoluzione del contratto: a norma del Codice, articolo 122, comma 3, il contratto di 

appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni da parte dell'appaltatore, 
tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, direttore 

dell’esecuzione del contratto, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio 
con l’appaltatore il procedimento di risoluzione come disciplinato dall’Allegato ll.14, articolo 10. 

La stazione appaltante, all’esito del relativo procedimento, sulla base della proposta dell’organo 

responsabile dell’amministrazione, dichiara risolto il contratto con relativo atto scritto 
comunicato all’appaltatore. In materia di procedimento di risoluzione del contratto si applicano 

le disposizioni dell’Allegato II.14, articolo 10. 

14.6_ Accodo di collaborazione. 

La stazione appaltante e l’appaltatore possono sottoscrive un accordo di collaborazione col quale 

le parti coinvolte in misura significativa nella esecuzione del contratto disciplinano forme, 
modalità e  obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato 

sancito dal Codice, articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli 
interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla 

risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione del contratto. L'accordo di 

collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti collegati strumentali 
all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti. 2. Lo schema di accordo è redatto in 

coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto 
principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della 

fiducia previsto dal Codice, articolo 2, indicando, altresì, le relative eventuali premialità previste 
per la realizzazione dei medesimi obiettivi. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante 

sottopone eventuale accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre 

parti significativamente coinvolte, individuate ai sensi dell'Allegato II-6 bis, articolo 2. L'accordo 
suddetto disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase 

dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo. 
14.7_ Controversie: in materia di ricomposizione bonaria delle controversie si applicano le 

disposizioni del Codice, articolo 210 relative alla esecuzione dei contratti dei lavori e delle 

forniture. Qualsiasi insorgente controversia relativa all’interpretazione, ovvero all’ applicazione 
del contratto che non possa trovare tra le parti una bonaria composizione è rimessa alla 

giurisdizione del Foro del Tribunale di Benevento.  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.6-bis.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#002
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Articolo.15_ Disposizioni per l’ultimazione. 
15.1_ L’appaltatore garantisce la ultimazione delle opere e forniture con la relativa messa in 

opera previste dall’appalto nel rispetto degli stessi termini regolati dal contratto.   

15.2_ Presa in consegna dei lavori ultimati: l’amministrazione si riserva la presa in 
consegna anticipata delle opere per la durata delle operazioni di accertamento della regolare 

esecuzione anche prima dell’emissione del certificato della regolare esecuzione 
15.3_ Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione: l’appaltatore ha l’obbligo della 

custodia e sella manutenzione delle opere per tutta la durata delle operazioni di accertamento 

della regolare esecuzione, fino all’emissione del relativo certificato regolare esecuzione.  

15.4_ Accertamento della regolare esecuzione e collaudo: nelle disposizioni dell’Allegato 
II.14, articolo 28, ai sensi del Codice, articolo 116, comma 7, per lavori di un importo pari o 

inferiore a 1 milione di euro, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di 
collaudo tecnico_ amministrativo. 

Articolo.16_ Norme finali e rinvii. 
Nella realizzazione delle opere e relative forniture sono rispettati tutti i vincoli DNSH e criteri 

ambientali minimi CAM. In tema di avvalimento si applicano le regolazioni contenute nel 

presente Documento descrittivo dell’appalto, Parti 1 e 2. 
Per ogni altro aspetto non regolato dal presente Capitolato speciale d’appalto_ Parte 

amministrativa si rinvia alle disposizioni del Codice degli appalti, alle norme, regolamenti e 
circolari applicative disciplinati interventi e investimenti finanziati dal PNRR. 

Articolo.17_ Allegati. 

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d’appalto_ Parte 
amministrativa gli allegati: 

a_ indicazioni per realizzazioni dei gruppi appartamento per le persone con disabilità. 
b_ check list Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali. 

c_ informativa relativa al rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità negli interventi del 
PNRR. 

d_ schema del contratto.  

 

Schema del contratto. 
 
                                                  Tra  

L’azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni 
dell’ambito territoriale A01, soggetto attuatore dell’intervento del PNRR_ M5C2_ 
Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: 
H94H22000370006, per brevità di seguito stazione appaltante. 
                                                    E 

L’operatore economico ___________aggiudicatario della procedura aperta 
__________ 
CIG__________ per brevità di seguito, appaltatore 
Premesso: 

Che con Decreto del 9 maggio 2022 n. 98 l'Ambito territoriale A01 è stato 
ammesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al finanziamento degli 
interventi progettuali proposti dallo stesso come previsti dall'avviso n. 1/2022 
del PNRR _ M5C2_Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con 
disabilità_CUP:H94H22000370006. 

Che gli interventi progettuali previsti dall'Investimento 1.2 sono destinati 
alla realizzazione di percorsi di autonomia per le persone con disabilità che 
prevedono di attuare soluzioni abitative autonome di gruppo appartamento e 
l'attuazione di percorsi di avviamento al lavoro. 

Che con provvedimento nr. 121 del 17/03/2025, nel rispetto della 
disciplina dell'avviso di indagine esplorativa emanato con precedente 
provvedimento n.119 del 27/04/2023, il comune di Ariano Irpino è stato 
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ammesso a concedere in comodato d'uso gratuito per una durata di 20 anni gli 
immobili dallo stesso individuati con destinazione d'uso compatibile alla 
realizzazione di soluzioni abitative autonome rientranti nella tipologia del 
“gruppo appartamento per persone con disabilità” e dello sviluppo di percorsi 
per l'autonomia di persone con disabilità a valere sui finanziamenti del PNRR; 

Che con provvedimento del Responsabile unico del progetto nr. 281 del 
05/08/2025, è istituita ai sensi del Codice, articolo 15, comma 6, una struttura 
di supporto al RUP, conferendo al dirigente dell'area tecnica del Comune di 
Ariano Irpino, Ing. Angelo Morella, nel possesso di adeguate competenze ed 
esperienze professionali all’uopo richieste, preventivamente autorizzato 
dall'amministrazione di appartenenza, previo relativo consenso dell’interessato, 
l’incarico relativo alla responsabilità delle fasi delle procedure di affidamento dei 
lavori e forniture, con poteri di firma dei provvedimenti finali di rilevanza 
esterna, compresi anche quelli monocratici relativi al conferimento degli 
incarichi della progettazione, nonché di  adozione delle decisioni a contrarre e 
della pubblicazione delle relative procedure di appalto e nomina del direttore dei 
lavori, direttore dell'esecuzione dei contratti e del coordinamento della sicurezza 
in coso di esecuzione. 

Considerato: 
Che con deliberazione del CDA nr. 45 del 24/10/2025 è stato approvato il 

Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto ai sensi dell’Allegato 
I.7, art. 3 del codice dei contratti pubblici, relativo alla realizzazione nel Comune 
di Ariano Irpino di n. 2 unità alloggio da destinare a “Gruppo Appartamento” per 
la realizzazione degli interventi del PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ Percorsi di 
autonomia per le persone con disabilità_ CUP: H94H22000370006.  

Che con provvedimento del responsabile di fase dell’affidamento nr. 01 
del 23/12/2025 è stato affidato a norma del Codice, articolo 50, comma 1, 
lettera b) il servizio tecnico del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, della 
Progettazione esecutiva, della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione degli interventi del PNRR_ M5C2_ 
Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: 
H94H22000370006per importo inferiore a quello di Euro 140.000 previsto dal 
Codice, articolo 50 comma 1 lettera b); 

Che l’affidatario del servizio rappresentato, Arch. Maria Giovanna Pacifico, 
ha stipulato relativo contratto di affidamento dell’incarico della Progettazione di 
Fattibilità Tecnico Economica, di progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza ai sensi del Codice, articolo 18. 

Considerato, altresì: 
Che con provvedimento del responsabile di fase dell’affidamento nr. 02 

del 28/01/2026 è stata autorizzata a norma del Codice, articolo 120, la modifica 
del contratto affidato Arch. Maria Giovanna Pacifico. 

Che con provvedimento del responsabile di fase dell’affidamento nr. 02 
del 28/01/2026 è stato approvato ai sensi del Codice, articolo 41, comma 6, il 
Progetto di Fattibilità Tecnico_ Economica, predisposto dall’affidatario del 
servizio Arch. Maria Giovanna Pacifico. 

Che con provvedimento del responsabile di fase dell’affidamento nr. 4 del 
17/02/2026 è stata approvato ai sensi del Codice, articolo 41, comma 8, 
coerentemente al Progetto di Fattibilità Tecnico_ Economica, la Progettazione 
esecutiva, predisposta dall’affidatario del servizio Arch. Maria Giovanna Pacifico. 
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Che con provvedimento nr. 82 del 20/02/2026 è stata emanato l’atto di 
adozione di decisone a contrarre in procedura aperta ai sensi del Codice dei 
contratti, articolo 71 relativo ad appalto dei lavori di 
ristrutturazione/riqualificazione di parte di fabbricato e della fornitura con 
relativa messa in opera di impianti interconnessi e delle dotazioni di domotica ad 
interazione a distanza per la realizzazione di soluzioni abitative autonome, 
rientranti nella tipologia del “gruppo appartamento per persone con disabilità” 
prevista dal  catalogo dei servizi di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 2014, 
a valere sul finanziamento dell’intervento progettuale del PNRR_ M5C2_ 
Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: 
H94H22000370006. 

 Che con provvedimento nr. ____ del l’appalto è stato aggiudicato all’ 
operatore economico ____________ 

Che l’affidatario ha reso tutta la documentazione richiesta dalla stazione 
appaltante per accedere alla stipula del contatto 
Ritenuto di procedere alla stipula del contratto ai sensi del Codice, articolo 18, mediante 
sottoscrizione con firma digitale di una scrittura privata, integrando, pertanto, la disciplina 

contenuta nel Capitolato speciale _Parte tecnica e Parte amministrativa estratte dal documento 
descrittivo dell’appalto, dal Bando, dal disciplinare e dagli ulteriori documenti di gara, sottoscritti 

dall’offerente per conoscenza e accettazione per la partecipazione alla procedura aperta 

CIG________ bandita dalla stazione appaltante ai sensi del Codice, articolo 71.   

 

Le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:  
 

Art.1_ Premesse.  
Le parti come innanzi costituite e rappresentate accettano ed approvano premesse e narrativa 
che del presente contratto formano parte integrante e sostanziale. 

Art.2_ Oggetto del contratto.  
Il presente contratto disciplina la regolare esecuzione, oneri, condizioni, termini e corrispettivo 
dell’appaltatore nonché le opzioni esercitabili dalla stazione appaltante per rinnovi, proroghe e 
modifiche del contratto di appalto misto relativo a lavori di ristrutturazione e riqualificazione di 

parte di fabbricato e relativa fornitura con posa in opera di impianti elettrici e della domotica ad 
interazione a distanza, per la realizzazione nel rispetto del catalogo dei servizi sociali di cui al 

Regolamento Regionale n. 4 del 2014, di numero 2 “gruppi appartamento per persone con 

disabilità, previsti dall’intervento progettuale del PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ Percorsi di 
autonomia per le persone con disabilità_ CUP: H94H22000370006. 

. 

Art.3_ Pattuizioni.   
Con la sottoscrizione della presente scrittura privata le parti come sopra costituite e 
rappresentate confermano ed integralmente accettano: 

1_ le regolazioni contenute in ogni parte nel Capitolato speciale _ Parte tecnica recante la 
progettazione esecutiva dell’appalto e Parte amministrativa, nel disciplinare di gara, nel Bando e 

negli altri documenti di gara estratti sotto forma di copia informatica dal Documento descritto 
dell’appalto gara, sottoscritti dall’offerente per conoscenza e accettazione ai fini della 

partecipazione alla procedura CIG________ bandita dalla stazione appaltante ai sensi del 
Codice, articolo 71 esperita sulla piattaforma di approvvigionamento digitale TuttoGare_ PA; 

2_ le obbligazioni contrattuali derivanti dall’offerta presentata, nella quale a norma del Codice, 
articolo 108, comma 5, ove l'elemento del costo assume la forma di un prezzo fisso, di 

ammissione alla procedura del provvedimento del responsabile di fase dell’affidamento n.___ del 
___ compiegata al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale. 

3_ le misure organizzative del cantiere e del relativo personale le soluzioni tecniche e operative 
proposte dall’offerente ai fini dell’aggiudicazione che senza stravolgere la progettazione tecnica 
esecutiva e senza introdurre altri costi o oneri di spesa sono finalizzate ad assicurare un utilizzo 

nelle lavorazioni di materiali che consentono di contenere costi energetici ed oneri manutentivi 

futuri e migliore accessibilità agli alloggi ed altre opportunità da parte delle persone con 
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disabilità, nonché, ove proposta, della riserva di una quota superiore al 30 % delle assunzioni 
necessarie all’esecuzione del contratto  alla occupazione di donne, di giovani e persone con 

disabilità. 

4_ le disposizioni contenute nel provvedimento del responsabile di fase dell’affidamento n.___ 
del ___   relative alla aggiudicazione nel disposto del Codice, articolo 108 comma 5, della 
procedura aperta bandita ai sensi del Codice, articolo 71 _ CIG__________ alla impresa 

_________. 

Art.4_ Permanenza dei requisiti. 
L’appaltatore garantisce per tutta la durata del contratto la permanenza dei requisiti generali e 

speciali e tutti quelli previsti dal Decreto legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le certificazioni di 

qualità che l’operatore economico ha attestato di possedere per la partecipazione alla procedura 
di gara, l’aggiudicazione della stessa e della stipula del presente contratto, nonché ai fini 

dell’esecuzione dello stesso contratto relativamente al rispetto del principio DNSH e relativi 

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale prescritti negli investimenti del PNRR. 

Art.5_ Regolare esecuzione dell’appalto, prezzi, lavoratori e altre 
condizioni. 
L’appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto rende integrale conferma di ogni 
onere, impegno o obbligazione contrattuale assunto dallo stesso nella partecipazione alla 

procedura, la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione relativamente alla regolare esecuzione 
nel rispetto del Capitolato speciale dell’appalto_ Parte tecnica contenente la progettazione 

esecutiva dei lavori e forniture con relativa messa in opera e nella relativa Parte amministrativa, 
alla sicurezza nel rispetto del TU di cui al D.lgs. 81/2008, al subappalto, ai termini di esecuzione 

ed ultimazione delle opere e forniture, nonché ai prezzi relativamente ai quali lo stesso ha reso 

idonea dichiarazione attestando di ritenere senza limitazione o riserva alcuna, l’elencazione dei 
prezzi compiegata al Capitolato speciale congrui e pienamente remunerativi degli oneri e elative 

spese da sostenere da parte dell’affidatario. 
L’appaltatore garantisce per tutta la durata del contratto al personale impiegato dallo stesso o 

dai propri subappaltatori nella esecuzione delle previste dall’appalto l’applicazione del CCNL dei 

dipendenti dalle imprese edili ed affini e delle cooperative _ Codice CNEL F012 indicato dalla 
stazione appaltante, ovvero ove nella partecipazione alla procedura, abbia indicato un diverso 

CCNL, le medesime tutele previste dal contrato collettivo indicato dalla stazione appaltante.  
La dichiarazione di equivalenza delle medesime tutele di trattamento giuridico ed economico 

previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante resa dall’affidatario all’atto 

dell’aggiudicazione è verificata nel corso dell’esecuzione del contratto anche con le modalità 
previste dall’articolo 110 del codice.  

L’appaltatore garantisce le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa 
per le persone con disabilità ovvero svantaggiate anche da parte dei propri subappaltatori. 

Art.6_ Durata del contratto. 
La durata del contratto decorre dalla stipula, ovvero dalla anticipata esecuzione del medesimo, 
fino al 30 giugno 2026, termine dell’intervento progettuale CUP: H94H22000370006, fatte salve 

le eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante per rinnovo e proroga della durata e 
modifiche del medesimo contratto.  

Art.7_ Varianti in corso d’opera e opzioni esercitabili per rinnovi, 
proroghe della durata e modifiche del contratto e clausole. 
Si applicano la disciplina e regolazioni contenute nel Documento descrittivo dell’appalto, Bando, 

Capitolato speciale e disciplinare di gara. 

Art.8_ Localizzazione del contratto. 
Si applicano la disciplina e regolazioni contenute nel Documento descrittivo dell’appalto, Bando, 

Capitolato speciale e disciplinare di gara. 

Art.9_ Controprestazione. 
L’importo della controprestazione corrisponde a quella di Euro _____ indentificata dalla stazione 

appaltante a norma del Codice, articolo 108, comma 5, ove l'elemento del costo assume la 
forma di un prezzo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a 

criteri qualitativi.  

Art.10_ Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’appaltatore garantisce, ai sensi dell’art. 3 comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, con le 
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modifiche introdotte dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, con la 
Legge 17 dicembre 2010, n. 217, la tracciabilità dei flussi finanziari assumendo per sé e relativi 

subappaltatori l’obbligazione di utilizzare un conto corrente bancario o postale, ovvero altri 

strumenti di pagamento dedicati idonei a permettere una piena tracciabilità delle operazioni di 
ricevimento dei pagamenti spettanti in relazione allo svolgimento del servizio.  

Nella eventualità in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di conti correnti Bancari o 
postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, ovvero mediante strumenti 

di pagamento non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto è risolto 

di diritto.  

Art.11_ Garanzie e coperture assicurative. 
Si applicano la disciplina e regolazioni contenute nel Documento descrittivo dell’appalto, Bando, 
Capitolato speciale_ Parte amministrativa e disciplinare di gara. 

Art.12_ Risoluzione del contratto, poteri sostitutivi ed altre 
regolazioni. 
Si applicano disciplina e stesse regolazioni contenute nel Documento descrittivo dell’appalto, 

Bando, Capitolato speciale_ Parte amministrativa e disciplinare di gara. 

Art.13_ Informative, norme finali e rinvii. 
L’appaltatore, agli effetti della stipula del contratto, rende la conferma di aver avuto 

idoneamente dalla stazione appaltante: 
a_ indicazioni per realizzazioni dei gruppi appartamento per le persone con disabilità. 

b_ check list Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali. 

b_ informativa relativa al rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità’ negli interventi del 
PNRR. 

Per ogni altro aspetto non regolato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice 
degli appalti, alle norme, regolamenti e circolari disciplinati interventi e investimenti finanziati a 

valere sugli stanziamenti del PNRR, nonché agli altri documenti della procedura CIG _______in 

quanto applicabili. 

 
L’organo responsabile della stazione appaltate _____________ 
 
L’appaltatore______________________ 
 

 


