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Stazione appaltante anagrafata AUSA 000032824. 
 
Allegato_1 all’atto di adozione di decisione a contrarre n.83 del 20/02/2026.  

 
Documento descrittivo dell’appalto. 
Procedura aperta ai sensi del Codice dei contratti, articolo 71 relativa ad appalto dei lavori di 

ristrutturazione/riqualificazione di fabbricati nei Comuni di Grottaminarda e Vallesaccarda e della 
relativa fornitura con messa in opera di impianti interconnessi e delle dotazioni di domotica ad 

interazione a distanza per la realizzazione di soluzioni abitative autonome, rientranti nella 

tipologia del “gruppo appartamento per persone con disabilità” prevista dal  catalogo dei servizi 
di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 2014, a valere sul finanziamento dell’intervento 

progettuale del PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con 
disabilità_ CUP: H94H2200039006. 
CIG: ________________   
 

Parte I_ Descrizione e norme applicabili. 

1_ Oggetto del contratto. 

Il contratto è relativo ad appalto dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione di fabbricati nei 
Comuni di Grottaminarda e Vallesaccarda e di relativa fornitura con messa in opera 
di impianti interconnessi e delle dotazioni di domotica ad interazione a distanza in modo 

da consegnare gli alloggi disponibili, idonei e funzionali agli scopi progettuali previsti dalla 

convenzione sottoscritta per la realizzazione dell’intervento progettuale del PNRR_ M5C2_ 
Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: H94H22000390006.  

Si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. del 31 marzo 2023 n. 
36 e ss.mm. ii. e le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 108 del 2021, al Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché tutte le altre 

norme finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli interventi e degli obiettivi 

stabiliti dal PNRR, dal PNC e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al 
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dello 11 dicembre 2018. 

In caso di discordanza tra documenti di gara ed elaborati di progetto vale la 
soluzione più coerente alle disposizioni vigenti applicabili, nonché alle stesse finalità 
per le quali le opere sono programmate e comunque la soluzione maggiormente 
aderente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva e comunque quella 
regolata dal presente documento descrittivo dell’appalto, nelle relative parti 1 e 2, 
nonché nel Capitolato speciale dell’appalto, parte amministrativa. 
2_ Amministrazione aggiudicatrice. 

Azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei Comuni dell’ambito 
territoriale A01, Via Fontananuova_83031 Ariano Irpino AV _ SA anagrafata_ AUSA 0000328241, 
soggetto attuatore degli interventi del PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia 

per le persone con disabilità_ CUP: H94H22000390006. 

3_ Finanziamento. 

Stanziamenti del “Next Generation EU” _ Piano nazionale di ripresa e resilienza _ PNRR_ M5C2_ 
Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ concesso con Decreto 

9 maggio 2022 n. 98_ CUP: H94H22000390006.  

4_ Importo stimato del contratto. 

4.1_ Ai sensi del Codice, articolo 14, comma 4, l’importo globale stimato del contratto di Euro 
266.740,12 corrisponde all’importo totale pagabile al netto dell’IVA, inclusa la voce imprevisti, 
compresa qualsiasi delle opzioni eventualmente esercitabili dalla stazione appaltante per rinnovi, 

proroghe, modifiche, premi e pagamenti. 

4.2_ Sono comprese nel quadro economico le somme disponibili dell’appalto, inclusi gli oneri 
della sicurezza, gli importi di seguito indicati: 

a_ edilizia e servizi della categoria prevalente OG1, qualificazione SOA classifica I di Euro 191.728,47. 
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b_ impianti elettrici e dotazioni di domotica ad interazione a distanza di Euro 49.347,64: 

c_ attuazione dei piani della sicurezza di Euro 10.973,34. 

d_ imprevisti di Euro 14.690,67. 

5_ Durata del contratto. 

5.1_ La durata dell’intervento è determinata sulla base delle indicazioni rese dalla circolare del 
Dipartimento per le politiche sociali nr. 0015122 del 18 novembre 2025. 

5.2_ La durata del contratto decorre dalla relativa stipula, ovvero dalla anticipata esecuzione e 
fino al termine dell’intervento PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ CUP: H94H22000390006, e fatte 

salve tutte le opzioni esercitabili dalla stazione appaltante per rinnovo e proroga della durata e 

modifiche dello stesso contratto, comunque, entro la data del 30 giugno 2026.   

6_ Localizzazione del contratto. 
Nei Comuni di Grottaminarda e Vallesaccarda negli immobili concessi dai medesimi Comuni in 

comodato d’uso gratuito della durata di anni venti con una destinazione d’uso finalizzata alla 
realizzazione di soluzioni abitative della tipologia del “gruppo appartamento” per le persone con 

disabilità.   

7_ Programmazione, progettazione dell’appalto e personale della SA. 

7.1_ L’appalto è compreso nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore alla soglia di cui al Codice, articolo 50, comma 1, lettera b) nel rispetto dei 

documenti programmatori e del bilancio ai sensi del Codice, articolo 37 approvato con 

deliberazione di assemblea n.13 dell’11/06/2025 e nel Programma triennale dei lavori pubblici 
adottato con deliberazione di assemblea n. 13 del 02/09/2025. Con deliberazione del CDA nr. 45 

del 24/10/2025 è approvato un corrispondente Documento di indirizzo alla progettazione_ DIP, 
redatto ai sensi dell’Allegato I.7, art. 3 del D.lgs. 36/2023, per la realizzazione nel Comune di 

Ariano Irpino di n. 2 alloggi da destinare a “Gruppo Appartamento” per la realizzazione 

dell’intervento dei percorsi di autonomia per le persone con disabilità, finanziato dal PNNR_ 
Missione 5_ Componente 2 _ Investimento 1.2. _CUP H94H22000390006. 

7.2_Con provvedimento del DG n. 281 del 05/08/2025 è istituita, a norma del Codice, art. 15, 
comma 6, struttura di supporto al RUP, conferendo al dirigente dell’area tecnica del Comune di 
Ariano Irpino, Ing. Angelo Morella, nel possesso di competenze professionali adeguate, 

preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza, incarico relativo alla 
responsabilità di fase delle procedure di affidamento dei lavori e delle forniture, compresi anche 

quelli monocratici di rilevanza esterna di conferimento degli incarichi di progettazione esecutiva, 

delle decisioni a contrarre, della pubblicazione delle procedure di appalto, nonché relativi alla 
nomina del direttore dei lavori o, dell’esecuzione dei contratti. 

Con provvedimento del responsabile di fase dell’affidamento n. 02 del 23/12/2025 sono affidati 
all’Arch. Carmine Cogliani, redazione del progetto di fattibilità tecnico_ economica, del progetto 
esecutivo e Direzione dei lavori, nonché Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione 

e dell’esecuzione. 

La stazione appaltante, in attuazione delle disposizioni del Codice, articoli 15 e 45, identifica: 

1_ Responsabile unico del progetto_ Dott. Vincenzo Solomita. 

2_ Responsabile di fase della programmazione_ Arch. Cosimo Di Rubbo. 

3_ Responsabile della fase dell’affidamento e del Seggio di gara_ Ing. Angelo Morella 

4_ Direttore dei lavori, ovvero direttore della esecuzione del contratto, nonché di Coordinamento 
della Sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione, l’Arch. Carmine Cogliani.  

8 _Esecuzione del contratto e target. 

8.1_Lavori di ristrutturazione/riqualificazione degli appartamenti e fornitura con messa in opera 
dei relativi impianti elettrici e dotazioni di domotica ad interazione a distanza previsti dall’appalto 

sono eseguiti dall’affidatario del contratto sulla base della progettazione esecutiva definitiva e 
dei relativi allegati compiegati al Capitolato speciale_ Parte tecnica. Nell'esecuzione delle opere e 

lavorazioni, fornitura e messa in opera degli impianti tecnologici e delle dotazioni di domotica ad 

interazione a distanza, nonché dei relativi componenti, dei sistemi e subsistemi degli impianti, 
sono rispettate prescrizioni di legge in materia di qualità, sicurezza, provenienza e accettazione 

dei materiali e  componenti per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità 
di esecuzione di ogni categoria di lavori, tutte le altre indicazioni richiamate contrattualmente 

nel capitolato speciale nei relativi elaborati grafici e descrizione delle relative voci della relativa 
elencazione compiegata al Capitolato speciale dell’appalto _ Parte tecnica. 

8.2_ Gli immobili interessati agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione sono concessi dai 
Comuni di Grottaminarda e Vallesaccarda in comodato d’uso gratuito della durata di anni venti 

con una destinazione d’uso finalizzata alla realizzazione di soluzioni abitative della tipologia del 
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“gruppo appartamento” e sviluppo dei percorsi per l’autonomia per le persone con disabilità a 

valere sui finanziamenti del PNRR.  

8.3_ Target dell’appalto è, pertanto, la consegna di numero 2 appartamenti disponibili, idonei e 
funzionali agli scopi progettuali, rispettando milestone e tempistica di attuazione degli interventi 
del PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: 

H94H2200039006, rispettivamente denominati: 

_Intervento Grottaminarda di realizzazione di 1_ unità alloggio destinata a numero 6 persone 
con disabilità  

_ Intervento Vallesaccarda di realizzazione di 1_ unità alloggio destinata a numero 6 persone 
con disabilità.   

8.4_ Si applicano in materia le regolazioni contenute nel Capitolato speciale dell’appalto_ Parte 
tecnica e Parte amministrativa. 

9_ Oneri della sicurezza: 

La stazione appaltante, nel disposto del Codice articolo 41, comma 14, individua nei documenti 
di gara un costo relativo all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. Gli oneri della sicurezza di Euro 10.973,34 corrispondono ai costi indicati dal 
quadro economico del contratto.  

10_Costo della mano d’opera. 

La stazione appaltante, nel disposto del Codice articolo 41, comma 14, individua, secondo 
quanto previsto dal comma 13, un costo della manodopera impiegata nell’esecuzione del 
contratto di Euro 57.779,63. Ai sensi del Codice, art.108, comma 9, gli operatori partecipanti alla 

procedura indicano nell’offerta, a pena di esclusione, i costi della manodopera che gli stessi 

prevedono di impiegare e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.   

11_ Contratto collettivo nazionale del settore. 

11.1_ Nelle disposizioni del Codice, articolo 11, comma 2, la stazione appaltante indica un 
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori più 
rappresentative sul piano nazionale applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto 

dell'appalto, conformemente al relativo comma 1 e l'Allegato l.01. La stazione appaltante 

individua pertanto relativamente al trattamento del personale impiegato nelle attività 
dell’appalto il CCNL dei dipendenti dalle imprese edili ed affini e delle cooperative _ Codice CNEL 

F012. 

11.2_Gli operatori partecipanti alla procedura di gara, nella domanda della partecipazione e 
nella relativa offerta, possono indicare un differente contratto collettivo da essi applicato, purché 

siano garantite ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. 

La stazione appaltante, nelle suddette situazioni, prima di procedere all’aggiudicazione 
acquisisce idonea dichiarazione mediante la quale l’operatore economico, per tutta la durata del 
contratto, si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale indicato dalla stazione 

appaltante ovvero, nel caso di applicazione di un differente contratto, rendendo idonea 
dichiarazione di equivalenza, garantisce le stesse tutele e trattamenti regolati dal CCNL applicato 

rispetto a quelle previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante. Le dichiarazioni rese 
dall’affidatario sono verificate anche con le modalità previste dal Codice, articolo 110 e, altresì, 

che siano garantite le stesse tutele ai lavoratori in subappalto. 

12_ Modifiche del contratto, clausole e premio di accelerazione. 

12.1_ Modifiche del contratto e varianti: fermo quanto previsto dal Codice, articolo 60 per 
le clausole di revisione dei prezzi, il contratto può essere modificato senza una nuova procedura 
di affidamento, a norma del Codice articolo 120, comma 1, lettere a), b) e c). Nelle ipotesi 

previste dal Codice, articolo 120, comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato 
solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. Il 

contratto può essere modificato, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di nuova 

procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto l’operazione 
economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di 

entrambi i seguenti valori: 

a_ le soglie fissate dal Codice, articolo 14; 

b_ il 15 per cento del valore iniziale del contratto per lavori. 

Nel caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.  

12.2_ Varianti in corso d'opera nel disposto del Codice articolo 120, comma 1, lettera c) 
sono intese modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto delle 

seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#060
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a_ esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari e dai provvedimenti 
sopravvenuti da autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

b_ gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni 
oggetto dell'intervento; 

c_ i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; 
d_ le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle 

parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione. 

A norma del Codice, articolo 120, comma 9, qualora nel corso di esecuzione si renda necessario 
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle 

condizioni originariamente previste. 

12.3_ Nel caso più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo 
del contratto al netto delle successive modifiche. 

12.4_ Le modifiche del contratto, eventuali varanti e variazioni del prezzo sono finanziate con le 
risorse iscritte alla voce imprevisti del quadro economico dell'appalto. 

12.5_ Clausola di revisione del prezzo: si applicano le disposizioni del Codice, art. 60, 
commi 1 e 2 relative alla revisione del prezzo, attivabile al verificarsi di particolari condizioni di 

natura oggettiva che determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, 

superiore al 3 % dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 % del valore eccedente 
la variazione del 3 % applicata alle prestazioni da eseguire.  

12.6_ Clausola sociale: gli offerenti garantiscono anche relativamente ai propri subappaltatori 
pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa relativamente alle persone 
con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato nelle prestazioni 

del contratto, nonché le medesime tutele del trattamento giuridico ed economico regolate dal 

CCNL indicato dalla stazione appaltante. 

12.7_ Clausola condizionale: all’appalto si applica la clausola di risoluzione del contratto ai 
sensi dell'art. 1353 Codice Civile, subordinando l’efficacia dello stesso al trasferimento del 

relativo finanziamento CUP: H94H22000390006. 

12.8_ Premio di accelerazione: l’amministrazione, nelle previsioni del Codice, articolo 126, 
comma 2, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto, 

riconosce all’appaltatore nei limiti delle risorse disponibili, un premio di accelerazione per ogni 

giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, 
mediante l’utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce 

imprevisti, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano 
garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto. 

12.9_ Alle materie contenute nel presente articolo si applicano, altresì, le regolazioni contenute 
nel Capitolato speciale dell’appalto_ Parte amministrativa_ Varianti in corso d’opera, modifiche 
del contratto e clausole. 

13_ Lottizzazione: l’appalto non prevede suddivisione in lotti. La stazione appaltante motiva, 
a norma del Codice articolo 58, comma 2, la mancata lottizzazione dell’appalto, sulla base della 

necessità di garantire efficienza e sollecita attuazione, nonché unitarietà dell’intervento, tenuto 
conto delle particolari esigenze dei destinatari finali del medesimo. 

14_ Subappalto. 
14.1_ Gli operatori economici partecipanti alla procedura possono ricorrere al subappalto nei 
limiti di seguito indicati: 

_ lavori della categoria prevalente OG1: 49,99% 

_ fornitura con messa in opera di impianti elettrici e delle dotazioni di domotica ad interazione a 
distanza di categoria OG11 scorporabile: 100%. 

14.2_ Si applicano in materia di subappalto le disposizioni del Codice, articolo 119. Gli operatori 
partecipanti alla procedura indicano nel relativo DGUE le prestazioni che intendono subappaltare 
o concedere in cottimo ad altri soggetti. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. 

14.3_ Ove l’operatore economico partecipante alla procedura abbia concluso con un’impresa 
ausiliaria un contratto di avvalimento per acquisire un requisito richiesto per la partecipazione 

alla presente procedura a norma del Codice, articolo 100, comma 3, i lavori sono eseguiti 

direttamente dall’impresa ausiliaria e si applicano le relative disposizioni in materia di 
subappalto. 

14.4_ Le prestazioni sopra individuate non possono costituire oggetto di ulteriore subappalto, 
attesa la finalità di salvaguardare sollecita attuazione e unitarietà degli interventi, tenuto anche 
conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità destinatarie finali degli stessi. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#100
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14.5_ A norma del Codice articolo 119, comma 12, i subappaltatori, per le prestazioni loro 
affidate devono garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di 

appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 
garantito dal contraente principale. I subappaltatori sono pertanto tenuti ad applicare lo stesso 

CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai 
lavoratori le stesse tutele economiche e normative del contratto collettivo individuato dalla 

stazione appaltante. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi 

alle prestazioni affidate alle imprese subappaltatrici; direttore dei lavori, ovvero direttore 
dell’esecuzione del contratto e coordinatore della sicurezza verificano la corretta applicazione 

della presente disposizione da parte dell’appaltatore. L'affidatario del contratto è solidalmente 
responsabile con i subappaltatori degli adempimenti da parte loro degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente. 

14.6_ I subappaltatori relativamente alle prestazioni loro affidate devono possedere: 
1_ requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice non ricadendo nelle cause 

di esclusione stabilite dal Codice, articoli 94 e 95 

2 _ relativamente ai lavori della Categoria prevalente OG1, possesso dei requisiti di ordine 
speciale a norma del Codice articolo 100, comma 4, ovvero: 
a_ idoneità professionale provata da iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti con quelle 

previste dal contratto. 
b_ adeguata capacità economica e finanziaria provata dalla Qualificazione SOA I classifica fino a 

euro 258.000. 

c_ adeguata dotazione di attrezzature tecniche e di risorse umane provata dalla 
Qualificazione SOA I classifica fino a euro 258.000. 

3_ relativamente alla fornitura con posa in opera di impianti tecnologici interconnessi e 
dotazioni di domotica ad interazione a distanza della Categoria scorporabile OG11, possesso del 

requisito della idoneità professionale provata dalla iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti 
con quelle previste dal contratto, nonché dei requisiti di ordine tecnico_ organizzativo in Allegato 

ll.12, articolo 28: 

a_ importo di lavori analoghi direttamente eseguiti nel quinquennio antecedente la data della 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b_ costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

c_ adeguata attrezzatura tecnica. 

Ove i subappaltatori siano nel possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori della Categoria 
G11 da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

14.7_ Subappaltatori e ulteriori subcontraenti indicati dagli operatori partecipanti alla 
procedura, ove siano affidatari delle lavorazioni cosiddette sensibili, ai sensi dell’art. 1, comma 
53, della Legge n. 190/2012 e ss.mm. ii. (cosi come modificato dal D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, 

convertito con Legge n. 40 del 05/06/2020) ovvero confezionamento, fornitura e trasporto di 

calcestruzzo, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, servizi 
ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per 

conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché attività di risanamento e di 
bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti, devono avere conforme iscrizione 

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list) istituito presso la Prefettura della provincia nella 

quale l’impesa ha sede,  oppure devono aver presentato la relativa domanda di iscrizione al 

predetto elenco entro la data di presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico 
partecipante alla procedura. 

14.8_ L’aggiudicatario della procedura accede alla stipula del relativo contratto previa idonea 
comunicazione alla stazione appaltante: 

1_ degli eventuali contratti affidati in subappalto. 

2_ delle attività e dei contratti che ai sensi del Codice, articolo 119, comma 3 non si configurano 
affidati in subappalto. 

Ove l’operatore sia aggiudicatario della procedura presenta relativamente ai subappaltatori i 
seguenti documenti: 

a_ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. 

b_ Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

c_ Le informazioni relative all’applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, ovvero 
nel caso dell’applicazione di un Contratto diverso dichiarazione di garantire ai lavoratori le 
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medesime tutele normative ed economiche del contratto indicato dalla stazione appaltante.  

14.9_ Affidatario del contratto e propri subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti 
della stazione appaltante. 

15_ Digitalizzazione della procedura. 

15.1_ La stazione appaltante, a norma del Codice, art.19, comma 1, assicura la digitalizzazione 
del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e disposizioni del codice dell'amministrazione 
digitale, previsti dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché l’esercizio dei diritti di cittadinanza 

digitale, operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di 
protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. 

15.2_ La stazione appaltante rende accessibili Bando e tutti gli ulteriori documenti di gara 
mediante idoneo collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati dei contratti pubblici 

garantendo accesso e disponibilità digitale degli stessi documenti in modo gratuito, illimitato e 
diretto fino al completamento della procedura di gara e all’esecuzione del contratto. 

15.3_ La procedura ha integrale espletamento sulla piattaforma di approvvigionamento digitale 
“TuttoGare” utilizzata dalla stazione appaltante per l’espletamento delle procedure, la stipula ed 
esecuzione dei contratti e tutte le altre attività indicate dal Codice, articolo 25. 

16_ CPV e tracciamento del CIG. 
16.1_CPV:45454000-4 “Lavori di ristrutturazione” 
16.2_ Le operazioni di tracciamento del CIG sono contestuali alla pubblicazione del bando di 

gara tramite la stessa piattaforma di approvvigionamento digitale TuttoGarePA utilizzata dalla 
stazione appaltante.  
17_ Procedura di scelta del contraente. 

17.1_A norma Codice articolo 48 comma 2, quando la stazione appaltante, relativamente ad 
uno dei contratti di cui al relativo comma 1, accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero 
certo, segue le procedure ordinarie previste dal Codice.  

17.2_L’amministrazione, nel rispetto del principio di auto organizzazione amministrativa come 
dal Codice, articolo 7, intende gli interventi ed investimenti del “Next Generation EU” per la loro 
stessa natura correlati ad un interesse transfrontaliero certo, utilizzando relativamente agli 

interventi finanziati in tutto od in parte con risorse del PNRR e del PNC, nel rispetto del Codice, 

articoli da 1 al 12, procedure di maggior tutela, garanzia e concorrenza, ovvero una procedura 
aperta ai sensi del Codice, articolo 71, altresì, condotta con tempistiche ed agilità in tutto 

comparabili con quelle delle procedure sotto soglia. 

17.3_La procedura di gara è aggiudicata, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata nel miglior rapporto qualità/prezzo, a norma del Codice, articolo 108 

comma 5, nel quale l'elemento relativo al costo assume la forma di prezzo o costo fisso, rispetto 

al quale gli operatori economici competono esclusivamente sulla base di criteri qualitativi. Le 
offerte sono valutate sulla base di criteri di aggiudicazione oggettivi che tengono conto degli 

elementi qualitativi delle stesse e dell’impatto economico, sociale e ambientale dell'appalto. 

 
Parte II_ Procedura di affidamento e criteri di scelta del contraente. 
1_ Soggetti ammissibili alla procedura di affidamento.  
1.1_ Sono ammissibili alla presente procedura gli interessati di cui alla classificazione degli 
operatori economici indicata dal Codice, articolo 65, commi 1 e 2, non ricadenti nelle cause di 

esclusione tassative previste ai relativi articoli 94 e 95, nel possesso degli ulteriori requisiti 
richiesti dalla stazione appaltante.  

In materia di partecipazione alla procedura di appalto dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 

2, lettere b), c) e d) si applicano le disposizioni previste dal Codice, articolo 67. 
1.2_ In materia di partecipazione alla procedura di appalto dei soggetti di cui all'articolo 65, 

comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti, si applicano le disposizioni 
previste dal Codice, articolo 68. 

In materia di partecipazione alla procedura di appalto dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 
2, lettera g) si applica, a norma del Codice articolo 69, un trattamento non meno favorevole di 

quello previsto dal medesimo codice. 

2_ Requisiti generali di partecipazione ed esclusioni.  
2.1_ Sono ammissibili alla procedura tutti gli operatori economici nel possesso dei requisiti di 
ordine generale previsti dal Codice, Titolo IV, Capo II, non ricadenti nelle cause di esclusione 

stabilite dallo stesso Codice, articoli 94 e 95. La stazione appaltante accerta la sussistenza delle 
suddette cause di esclusione mediante la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore 
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economico _FVOE e tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e con le 

altre banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

2.2_ Sono esclusi dalla procedura di appalto gli operatori economici: 
_ che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto 

legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri 
autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 

_ risultanti non in regola con le norme disciplinanti le pari opportunità generazionali e di genere 

nonché ai sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e le altre norme che disciplinano 
l’accesso al lavoro delle persone con disabilità. 

_ che occupano oltre cinquanta dipendenti, tenuti, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006 
n. 198, articolo 46, alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, che non abbiano 

prodotto la copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello 
trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di 

parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei 

termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, attestazione relativa alla contestuale 
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale 

di parità. 
_ che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a 

cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta abbiano 

omesso di produrre la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 
alla stazione appaltante di precedente contratto d’appalto finanziato in tutto o in parte con i 

fondi del PNRR o del PNC o di precedente contratto riservato ai sensi del Codice, articolo 61.  

3_ Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova. 
3.1_ La stazione appaltante richiede agli operatori economici partecipanti: 

1_ relativamente ai lavori della Categoria prevalente OG1, possesso dei requisiti di ordine 
speciale previsti dal Codice articolo 100, comma 4: 

a_ idoneità professionale provata da iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti con quelle 

previste dal contratto. 
b_ adeguata capacità economica e finanziaria provata dalla Qualificazione SOA I classifica fino a 

euro 258.000. 
c_ adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane provata Qualificazione SOA 

I classifica fino a euro 258.000. 
2_ relativamente alla fornitura con posa in opera di impianti tecnologici interconnessi e 

dotazioni di domotica ad interazione a distanza della Categoria scorporabile OG11 sono richiesti 

possesso della idoneità professionale provata dalla iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti 
con quelle del contratto e dei requisiti di ordine tecnico_ organizzativo a norma dell’Allegato 

ll.12, articolo 28: 
a_ importo relativo a lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b_ costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

c_ adeguata attrezzatura tecnica. 
3.2_Ove gli operatori economici siano in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA 

relativa ai lavori della Categoria G11 da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il 

possesso dei requisiti. 
3.3_Ove gli operatori economici non dispongano dei requisiti di ordine tecnico_ organizzativo 

previsti dall’Allegato ll.12, articolo 28, possono acquisire gli stessi requisiti di partecipazione alla 
procedura mediante avvalimento ovvero affidando le relative prestazioni a terzi che fermo 

restando il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, Titolo IV, Capo II del 
Codice, non ricadendo nelle cause di esclusione degli artt. 94 e 95, detengano ogni altro 

necessario requisito di partecipazione. 

3.4_Ove l’operatore economico, abbia concluso un contratto di avvalimento per acquisire un 
requisito necessario alla partecipazione alla procedura d’appalto, le relative prestazioni, ai sensi 
del Codice, articolo 100, comma 3, sono eseguite dall’impresa ausiliaria in subappalto 

3.5_ Relativamente ai requisiti di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti 
di cui all’articolo 65 comma 2, lettere e) ed f), anche se non ancora costituiti si applicano le 

disposizioni del Codice, articolo 67.  
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3.6_ Relativamente ai requisiti generali e speciali dei soggetti di cui all’articolo 65 comma 2, 

lettere a), b) e c) nonché delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui 

all'articolo 65, comma 2, lettera g) si applicano le disposizioni del Codice, articolo 67. 

4_ Stato dei luoghi ed elaborati progettuali. 
Gli operatori economici partecipanti alla procedura non sono tenuti ad eseguire una visita dei 

luoghi; sono tuttavia tenuti a prendere visione ed esaminare i rilievi fotografici e tutti gli altri 
elaborati a base della relativa gara compreso computo metrico estimativo. Gli stessi operatori 

attestano di ritenere lo stato dell’immobile pienamente compatibile con l’esecuzione delle opere 

e giudicare tutti gli elaborati progettuali adeguati, nonché le opere ivi previste pienamente 
realizzabili alle condizioni regolate dal contratto.  

5_ Partecipazione alla procedura. 

5.1_ La presente procedura ha integrale espletamento sulla piattaforma di approvvigionamento 
digitale “TuttoGarePA” utilizzata dalla stazione appaltante. Gli operatori economici sono tenuti a 
disporre delle dotazioni tecnologiche necessarie alla loro relativa partecipazione: Pc, software, 

altri dispositivi telematici, sistemi di identificazione digitale (SPID) o altri mezzi di identificazione 
elettronica e indirizzo di posta certificata, nonché dotati a loro cura, spese e responsabilità della 

connessione telematica e della necessaria strumentazione tecnica ed informatica conformi a 

quelli indicati dalla Piattaforma di approvvigionamento TuttoGare PA. 

5.2_ Gli operatori economici si abilitano sulla piattaforma TuttoGare cliccando su “Registrazione 
operatore economico” e, completata la fase della abilitazione, partecipano alla procedura di 

gara bandita dall’amministrazione. Gli operatori economici compilano correttamente, in ogni loro 
parte, i form presenti sulla Piattaforma di approvvigionamento TuttoGare PA, visualizzabili dopo 

aver cliccato sulla voce Registrazione Operatore Economico.  

Registrazione, accesso ed abilitazione dei soggetti interessati sulla richiamata Piattaforma di 
approvvigionamento TuttoGare PA comportano l’accettazione integrale di termini, condizioni ed 
avvertenze contenuti nelle Norme Tecniche di Funzionamento della stessa.  

5.3_ La registrazione degli operatori economici sulla Piattaforma TuttoGare PA permette agli 
stessi di partecipare alla presente procedura. Gli stessi operatori, a pena di esclusione, 
compilano sulla Piattaforma TuttoGarePA la domanda di partecipazione, un loro DGUE e la 

rimanente documentazione richiesta dalla stazione appaltante, inserendo tale documentazione 
nella apposita “Busta telematica della documentazione amministrativa” presente nella 

piattaforma. Gli operatori economici presentano, ovvero compilano le loro offerte inserendo le 

stesse nella “Busta telematica della offerta” operante nella suddetta piattaforma di 
approvvigionamento digitale.  

5.4_ Considerati l’espletamento digitale della procedura e del relativo tracciamento telematico 
delle fasi della medesima, alcuna comunicazione è rimessa ai concorrenti circa la pubblicità delle 

sedute. 

6_ Attestazioni dei requisiti di partecipazione, dichiarazioni ed impegni degli 
operatori economici. 

6.1_ Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione alla procedura contiene 
tutti gli elementi necessari all’identificazione dell’operatore economico e della stessa forma 

giuridica nella quale lo stesso partecipa alla procedura, la dichiarazione relativa al possesso dei 

requisiti di ordine generale e di ordine speciale nonché la dichiarazione comportante piena 
accettazione senza riserva e/o eccezione alcuna delle regolazioni previste dal presente 

Documento descrittivo dell’appalto, dal relativo Capitolato speciale_ Parte tecnica e Parte 
amministrativa, nonché dallo stesso bando, disciplinare di gara e restati documenti di gara. 

La stazione appaltante, stabilisce per ragioni di urgenza un termine non inferiore a quindici 
giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura e delle offerte, 

decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando e degli ulteriori documenti di gara 

sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul Sito istituzionale della stazione 
appaltante.  

Gli operatori economici presentano la domanda di partecipazione riproducendo le stesse 
modalità di redazione del modello compiegato sub Allegato_ a al presente documento 

descrittivo dell’appalto, dichiarando nella stessa:  

1_ di essere nel possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice 
non ricadendo nelle cause di esclusione stabilite dagli articoli 94 e 95; 

2_ di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal Codice, articolo 100, comma 
4, ovvero: 

a_ idoneità professionale provata da iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti con quelle 
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previste dal contratto; 

b_ relativamente ai lavori di Categoria prevalente OG1 adeguata capacità economica e 
finanziaria e adeguata dotazione di attrezzature tecniche e delle risorse umane provate da 

Qualificazione SOA_ l classifica fino a euro 258.000 

c_ relativamente alla fornitura con posa in opera di impianti tecnologici interconnessi e di 
dotazioni di domotica ad interazione a distanza della Categoria scorporabile OG11 possesso 

della idoneità professionale provata dalla iscrizione alla CCIAA per attività pertinenti con quelle 
previste dal contratto, nonché dei requisiti di ordine tecnico_ organizzativo a norma dell’Allegato 

ll.12, articolo 28: 

1_ importo relativo a lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

2_ costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

3_ adeguata attrezzatura tecnica. 
3_ di essere in regola con le norme disciplinanti le pari opportunità generazionali e di genere ai 
sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e di rispettare tutte le altre norme che 

disciplinano l’accesso al lavoro delle persone con disabilità. 
4_ di obbligarsi ad attuare le misure adottate dal SA volte al rispetto del principio di sana 

gestione finanziaria secondo quanto stabilito dal Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 

2018/1046 e dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione dei 
conflitti di interessi, frodi, della corruzione e recupero e restituzione dei fondi indebitamente 

assegnati; 
5_ di obbligarsi a rispettare principio (DNSH) di non arrecare un danno significativo agli 

obiettivi ambientali e principio del contributo all’obiettivo climatico (c.d. tagging) e applicare gli 

stessi criteri ambientali minimi CAM, nonchè gli altri principi trasversali previsti dal PNRR; 
6_ di applicare ai lavoratori impiegati lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro previsto 

dalla stazione appaltante: CCNL dei lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle 
cooperative_ F012 CNEL, ovvero di indicare un diverso contratto collettivo di lavoro garantendo 

ai lavoratori le medesime tutele previste da quello indicato dalla stazione appaltante, 
impegnandosi a rendere in caso di aggiudicazione idonea dichiarazione di equivalenza; 

7_ gli operatori economici tenuti, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006 

n. 198, alla redazione del rapporto relativo alla situazione del personale producono, a pena di 
relativa esclusione, compiegata alla stessa domanda di partecipazione, copia dell’ultimo 

rapporto redatto, attestandone la conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali 
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del 

citato articolo 46, ovvero, nella inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo 

articolo 46, attestazione relativa alla contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali 
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; 

8_ gli operatori economici, diversi da quelli indicati nell’art. 47, comma 2 del DL 31 maggio 
2021, nr. 77, e che occupano un numero pari o, superiore a quindici dipendenti, nel caso della 

aggiudicazione, di impegnarsi a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una 

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per ognuna delle 
professioni assunzioni, formazione, promozione professionale e inquadramenti contrattuali, 

passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, intervento della Cassa 
integrazione guadagni, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli stessi operatori 

economici di cui al comma 2 dell’articolo 47 del DL 31 maggio 2021, nr. 77 sono tenuti a 

consegnare, nel termine previsto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui 

alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio 
antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; 

9_ di obbligarsi a riservare, nel caso della aggiudicazione, una quota pari almeno al 30 % delle 

assunzioni strettamente necessarie all’esecuzione del contratto, ovvero alla realizzazione delle 

attività connesse o strumentali al contratto, all’occupazione dei giovani e delle donne. Non 
sussiste vincolo di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le 

imprese interessate abbiano già in organico tutte le figure utili a portare a termine l’appalto; 

10_ di non aver affidato negli ultimi tre anni incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-
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ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 

dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante; 

11_ di obbligarsi ad eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto della progettazione, del 
piano finanziario e del relativo cronoprogramma allegati all’accordo sottoscritto dal SA per 
l’attuazione dell’intervento finanziario a valere sui finanziamenti del PNRR garantendo avvio 

tempestivo, piena realizzazione delle medesime senza incorrere in ritardi che possano 
pregiudicarne l’attuazione nei modi e tempi previsti; 

12_ di ritenere i prezzi riportati nella elencazione compiegata al Capitolato speciale dell’appalto 

_ Parte tecnica, pienamente rimunerativi dei costi e di ogni altra spesa generale e particolare da 
sostenere per l’esecuzione del contratto; 

13_ di accettare pienamente senza eccezione e/o riserva alcuna regolazioni e condizioni 
stabilite dal documento d’appalto, dal bando, dal disciplinare e restati documenti di gara; 

14_ di aver preso visione ed esaminato rilievi fotografici e tutti gli altri elaborati a base della 
gara compreso il relativo computo metrico estimativo e di ritenere lo stato dell’immobile 

pienamente compatibile con l’esecuzione delle opere e di giudicare gli elaborati progettuali 

adeguati, nonché tutte le opere e prestazioni previste pienamente realizzabili alle condizioni 
regolate dal contratto.  

15_di attestare di aver ricevuto adeguata informativa relativamente ai contenuti dei seguenti 
documenti: 

a_ indicazioni per realizzazioni dei gruppi appartamento per le persone con disabilità. 

b_ check list ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali. 
c_ informativa relativa al rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità negli interventi del 

PNRR. 
Ove l’operatore economico non esegua direttamente lavori e forniture con relativa messa in 

opera previste dall’appalto, nella domanda di partecipazione e nel relativo DGUE, nel caso di 
subappalto, indica le modalità del loro affidamento a terzi.  

6.2_ Documento di gara unico europeo. 

Gli operatori economici, a pena di esclusione, compilano sulla Piattaforma “TuttoGare_ PA” un 
loro DGUE riproducendo le stesse modalità di redazione del modello compiegato sub Allegato_ b 

al presente documento descrittivo dell’appalto anche relativamente ad eventuali imprese 

ausiliarie attestando: 
1_ possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice non ricadendo 

nelle cause di esclusione di cui gli articoli 94 e 95. 
2_ possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti ai sensi del Codice, articolo 100. 

Gli operatori economici partecipanti alla procedura indicano nel DGUE le prestazioni che 
intendono subappaltare o concedere in cottimo ad altri soggetti. Ove l’operatore economico 
partecipante alla procedura abbia concluso con un’impresa ausiliaria un contratto di avvalimento 

per acquisire un requisito richiesto per la partecipazione alla presente procedura a norma del 

Codice, articolo 100, comma 3, i lavori sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria e si 
applicano le disposizioni in materia di subappalto. 

Gli stessi operatori rendono le altre informazioni richieste dalla stazione appaltante.  
Gli operatori rendono le informazioni previste dal Codice compatibili con la forma giuridica 

adottata per partecipazione alla procedura di affidamento anche in relazione alla ripartizione 

delle prestazioni tra le imprese di eventuale consorzio o raggruppamento temporaneo di 
concorrenti. 

Relativamente ai requisiti generali e speciali dei soggetti di cui all’articolo 65 comma 2, lettere 
a), b) e c) si applicano le disposizioni del Codice, articolo 67. 

Relativamente ai requisiti generali e speciali dei soggetti di cui all’articolo 65 comma 2, lettere 
e) ed f), anche se non ancora costituiti si applicano le disposizioni del Codice, articolo 67.  

Relativamente alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, 

comma 2, lettera g) si applicano le disposizioni del Codice, articolo 67. Ove le imprese aderenti 
al contratto di rete abbiano i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera 

d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.  
Agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di accordi internazionali cui l'Unione è vincolata 

si applicano le disposizioni del Codice, articolo 69. 

6.3_ Dichiarazione relativa all’assenza di conflitto d’interesse. 

Gli operatori economici partecipanti attestano di non trovarsi in situazioni di conflitto di 

interesse anche potenziale col personale della Stazione appaltante e con coloro che abbiano 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#100
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avuto parte nella redazione dei documenti di gara, nonché con eventuali altri soggetti 

dell’amministrazione, rendendo idonea sottoscrizione della dichiarazione riprodotta nelle stesse 

modalità di redazione del formato compiegato sub Allegato_ c al presente Documento 
descrittivo di appalto. Nominata la commissione giudicatrice, gli operatori partecipanti alla 

procedura, sono tenuti a comunicare immediatamente, altresì, alla stazione appaltante qualsiasi 
situazione di conflitto d’interesse anche potenziale relativa agli eventuali componenti della 

medesima commissione. 

6.4_ Dichiarazione del titolare effettivo. 
Gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento rendono idonea dichiarazione 

del titolare effettivo riproducendo le medesime modalità di redazione riportate dal relativo 

modello compiegato sub Allegato _d   al presente Documento descrittivo dell’appalto. Tale 
dichiarazione è resa da ogni impresa componente di raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, dalla eventuale impresa ausiliata e ausiliaria, e nei casi di un Consorzio da ciascuna 
impresa esecutrice indicata dall’offerente. 

6.5_ Dichiarazione di presa visione ed accettazione senza eccezione e/o riserva 

alcuna delle regolazioni e delle condizioni stabilite dal documento d’appalto, dal 
bando, dal Capitolato speciale, dal Disciplinare e restati documenti di gara. 

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento rendono idonea dichiarazione 
riproducendo le stesse modalità di redazione riportate dal modello compiegato sub Allegato _e   

al presente documento dell’appalto attestando di aver preso visione ed accettare pienamente 
senza alcuna eccezione e/o riserva regolazioni e condizioni stabilite dal documento d’appalto, 

dal bando, dal Capitolato speciale, dal Disciplinare e restati documenti di gara. 
6.6_Copia della garanzia provvisoria richiesta per la partecipazione degli operatori 

economici alla presente procedura costituita nelle modalità disciplinate dal Codice, all’articolo 
106, dello 1% dell’importo del contratto. 
6.7_ Dichiarazione relativa ai prezzi indicati nella stessa elencazione compiegata al 

Capitolato speciale d’appalto_ Parte tecnica attestando di ritenere gli stessi pienamente 
rimunerativi dei costi e ogni altra spesa generale e particolare da sostenersi per l’esecuzione del 

contratto riproducendo le stesse modalità di redazione riportate dal modello compiegato sub 

Allegato _g al presente Documento descrittivo dell’appalto.  
6.7_   Dichiarazione riproducendo le stesse modalità di redazione del modello compiegato sub 

Allegato _h di aver ricevuto adeguata informativa sui seguenti documenti: 

a_ indicazioni per realizzazioni dei gruppi appartamento per le persone con disabilità. 

b_ check list ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali. 
b_ informativa relativa al rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità negli interventi del 

PNRR. 

7_ Avvalimento. 
7.1_ Gli operatori economici partecipanti alla procedura possono avvalersi di dotazioni tecniche, 

risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più imprese ausiliarie per tutta la 
durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso, a pena di nullità, in una forma scritta 

riportando indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. 

Non formano oggetto di avvalimento i requisiti generali di partecipazione alla procedura. 
7.2_ Ove il contratto di avvalimento sia stato concluso per acquisire un requisito necessario alla 

partecipazione alla procedura del presente appalto, esso ha ad oggetto le dotazioni tecniche e 
stesse risorse che avrebbero consentito allo stesso operatore di ottenere l’attestazione di 

qualificazione richiesta per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione, a norma del 

Codice, articolo 100, comma 3, i lavori sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si 
applicano le stesse disposizioni in materia di subappalto. Nel caso di avvalimento finalizzato 

all’acquisizione del requisito di partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione di 
lavori, l’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione.  

7.3_ Nei casi di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione delle disposizioni del 
Codice, articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna 

all’impresa ausiliata un determinato termine, non superiore a dieci giorni, per indicare altra 

impresa ausiliaria idonea, sempre che la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca alla 
modifica sostanziale dell’offerta presentata. La stazione appaltante esclude l’operatore 

economico nel caso del mancato rispetto del termine prescritto dalla stazione appaltante. 
7.4_ L’operatore economico partecipante alla procedura può, altresì, ricorrere all’avvalimento 

per migliorare la propria offerta. In tal caso non è consentito che partecipino alla stessa gara 

l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse messe a disposizione, salvo che la prima 
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non dimostri in concreto e tramite adeguato supporto documentale, in sede di presentazione 

della domanda, che non sussistono collegamenti tali che possano ricondurre entrambe le 

imprese ad uno stesso centro decisionale. 
7.5_ L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione ogni contratto di 

avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui 
per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso 

di cui al Codice, articolo 104, comma 2, la certificazione SOA relativa alla impesa ausiliaria.  

7.6_ L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare mediante presentazione del relativo documento 
di gara unico europeo: 

1_ possesso dei requisiti di ordine generale 
2_ possesso dei requisiti di ordine speciale 

3_ ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante. 
4_ di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento. 

7.7_ L’operatore economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi della 

normativa antimafia a carico dell’operatore economico partecipante alla procedura si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto a base di gara. 

Relativamente alla impresa ausiliaria e ausiliata si applicano le disposizioni del Codice, articolo 

104.  
8_ Verifica dei requisiti e disciplina dell’esclusione. 

8.1_ Inversione procedimentale: la stazione appaltante ai sensi del Codice, articolo 107, 
comma 3, si riserva la facoltà di esaminare le offerte pima della verifica dell’idoneità degli 

offerenti. Tale facoltà è esercitata con apposito provvedimento dell’organo responsabile dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte garantendo che la verifica relativa 

all’assenza dei motivi di esclusione, nonché al rispetto degli stessi criteri di selezione dei 

concorrenti sia effettuata in modo imparziale e trasparente. Ove la stazione appaltante disponga 
la inversione procedimentale, esegue le verifiche successivamente all’esame delle offerte, la 

verifica relativa ai requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale e all’assenza delle 
cause di esclusione previste dal Codice, articoli 94 e 95, è operata sul soggetto aggiudicatario e 

sul secondo classificato nell’ordine della graduatoria degli offerenti come formulata dalla 

commissione giudicatrice. Le verifiche sono effettuate dal personale del seggio di gara; i plichi 
digitali delle offerte sono aperti prima dei plichi della documentazione amministrativa. 
8.2_ Ove la stazione appaltante non disponga la inversione procedimentale prevista dal Codice, 
articolo 107, comma 3, esegue le verifiche relative al possesso dei requisiti generali e speciali e 

sull’assenza delle cause di esclusione degli operatori economici previste dal Codice, artt. 94 e 95 

sull’intera platea degli offerenti. Le verifiche sono effettuate dal personale del seggio di gara ai 
fini di ammettere gli stessi operatori economici all’esame delle offerte da parte della 

Commissione giudicatrice; i plichi digitali della documentazione amministrativa sono aperti 
prima.  

8.3_ L’amministrazione aggiudicatrice, nelle situazioni rappresentate ai precedenti commi 8.1 e 

8.2. verifica le dichiarazioni rese dall’operatore economico nella domanda di partecipazione e nel 
DGUE relativamente ai requisiti di ordine generale e speciale, nonché in relazione alle 

informazioni richieste dalla stazione appaltante, mediante consultazione del FVOE, tramite 
interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e le altre banche dati delle 

amministrazioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
8.4_ Gli operatori economici, nelle situazioni rappresentate ai precedenti commi 8.1 e 8.2. 

hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei 

provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non 
menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità 

della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi 
del comma 4 dell’articolo 98. Nel disposto del Codice articolo 96, comma 1, salvo quanto 

previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, la stazione appaltante esclude un operatore economico, in 

qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti 
compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 

94 e 95. La stazione appaltante verifica con mezzi idonei la uniformità e completezza della 
documentazione amministrativa presentata e gli impegni assunti ai fini della partecipazione alla 

procedura. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#098
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
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8.5_ La stazione appaltante, nel caso di avvalimento, verifica mediante consultazione del FVOE 

se l’impresa ausiliaria sia nel possesso dei requisiti dichiarati e se sussistono in capo alla stessa 

le cause di esclusione previste dal Codice, articoli 94 e 95. 
8.6_ Non sono richiesti agli operatori economici partecipanti alla procedura altre 

documentazioni comprovanti possesso dei relativi requisiti o altri incartamenti se le suddette 
siano presenti nel FVOE o, nel possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente 

aggiudicazione. 
8.7_ Nel caso della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione 
appaltante ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa 

grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto di falsa dichiarazione o relativi 
alla  presentazione di eventuale falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario 

informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai 
sensi dell’articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni. 

8.8_ Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 94, a 

eccezione del comma 6, e all’articolo 95, ad eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto 
che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono 

ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, l’operatore non è escluso dalla procedura 
d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a 

risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito compiuto, di aver chiarito i fatti e le 

circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 

a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate 
considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività 

della loro adozione. Ove la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o 
insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico. 

8.9_ In materia di esclusione di partecipanti a raggruppamenti si applicano le disposizioni del 

Codice, articolo 97. Fermo restando l’articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova 
in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui 

all’articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro 
soggetto possessore dei necessari requisiti, fatta salva la immodificabilità sostanziale dell’offerta 

presentata. Se le misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il 

raggruppamento non è escluso dalla procedura. Ove la stazione appaltante ritiene che le misure 
siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con motivata decisione.  

8.10_ Le disposizioni del Codice, articolo 97, commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi 
ordinari ed ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle 

consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti dei quali i consorzi si avvalgono. 
8.11_ In materia di esclusione degli operatori economici si applicano le disposizioni del Codice, 
articoli 94,95, 96, 97 e 98.  

8.12_ In materia di verifica dei requisiti di partecipazione si applicano le disposizioni del Codice, 
articoli 99, 100 e 105. Per ogni ulteriore aspetto non considerato nel presente articolo si 

applicano le regolazioni del Disciplinare di gara, compiegato sotto allegato_3 all’atto di adozione 
di decisione a contrarre.  

9_ Soccorso istruttorio e procedimentale.  

9.1_ Soccorso istruttorio: a norma del Codice, articolo 101, comma 1, nelle ipotesi 
rappresentate nel precedente articolo 8, commi 8.1 e 8.2. la stazione appaltante, salvo che, alla 

scadenza del termine della presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta, la 
documentazione sia presente nel FVOE, o sia detenuta dalla stessa amministrazione agli effetti 

di una precedente procedura di aggiudicazione, assegna agli operatori economici un termine 

non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci per:  
1_ integrare, con esclusione dell’offerta, ogni altro elemento mancante nella documentazione 

amministrativa presentata alla stazione appaltante, sanabile mediante la produzione di 
documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione della domanda di 

partecipazione  anche relativo al DGUE_ documento di gara unico europeo, alla garanzia 
provvisoria, agli altri eventuali contratti di avvalimento ed al previsto conferimento del mandato 

collettivo speciale rappresentanza nel caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora 

formalmente costituiti.  
2_ sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità formale contenute nella domanda di 

partecipazione, del documento di gara unico europeo ed in ogni altro documento presentato 
dagli interessati per la partecipazione alla procedura, con esclusione della documentazione che 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
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forma l’offerta. Non sono, invece, sanabili tutte le omissioni, inesattezze ed irregolarità tali da 

rendere assolutamente incerta l’identificazione del concorrente.  

9.2_ Soccorso procedimentale: agli operatori economici possono essere richiesti nel disposto 
del Codice articolo 101, comma 3, necessari chiarimenti sui contenuti dell’offerta e dei relativi 

allegati. I chiarimenti resi non possono modificare i contenuti dell’offerta e dei relativi allegati. 
L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nei termini indicati dalla commissione 

giudicatrice o, ai fini dell’aggiudicazione dall’organo competente della stazione appaltante. I 

termini del soccorso non possono essere inferiori a cinque giorni e superiori a dieci. Gli offerenti 
che non adempiono nei termini prescritti sono esclusi. 

9.3_ La stazione appaltante, nelle ipotesi del precedente articolo 8, comma 8.1, può richiedere 
chiarimenti sui contenuti dell’offerta e dei relativi allegati secondo le disposizioni del Codice 

articolo 101, comma 3, prima di ammettere nelle modalità di cui all’articolo 101, comma 1, ad 
eventuale soccorso istruttorio, soggetto aggiudicatario e secondo classificato nell’ordine della 

graduatoria degli offerenti. 

9.4_ La stazione appaltante nelle ipotesi del precedente articolo 8, comma 8.2, ammette gli 
operatori economici al soccorso istruttorio nelle modalità previste dal Codice, articolo 101, 

comma 1, ai fini della ammissione degli stessi all’esame delle offerte. Se gli operatori economici 
agli esiti delle verifiche sui requisiti di partecipazione siano stati ammessi all’esame delle offerte, 

possono essere richiesti ai medesimi chiarimenti sui contenuti dell’offerta e dei relativi allegati 

secondo le disposizioni del Codice articolo 101, comma 3 
9.5_ Per ogni altro aspetto non considerato nel presente articolo si applicano le regolazioni del 

Disciplinare di gara, compiegato sotto allegato_3 all’atto di adozione di decisione a contrarre.  
10_ Commissione giudicatrice. 

10.1_ Decorsa la scadenza dei termini di presentazione delle offerte, è nominata con apposito 
provvedimento una commissione giudicatrice ai fini dell’esame e della valutazione delle offerte 

validamente pervenute. La commissione giudicatrice è composta in numero dispari da almeno 3 

componenti esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Di norma la commissione 
giudicatrice è composta ancorchè presieduta dal personale della stazione appaltante di 

inquadramento e competenze professionali adeguati ovvero, nel caso di indisponibilità di 
personale interno, anche da soggetti esterni all’amministrazione di competenza tecnica ed 

esperienza professionale compatibili. La commissione di gara può far risultare in un unico 

verbale, tutte le operazioni svoltesi in più giornate, dando conto dell’assorbimento delle stesse 
nella decisione collegiale finale (Consiglio di Stato, sez. IV, 8 aprile 2021, n. 2822) ciò anche ai 

fini della determinazione del compenso dovuto agli eventuali componenti esterni. 
10.2_ Presidente, componenti e relativo segretario della commissione giudicatrice, ove 

vengano a trovarsi in un conflitto di interessi con gli operatori economici partecipanti alla 

procedura hanno l’obbligo di comunicare tutte le situazioni di conflitto di interesse anche 
potenziale e di astenersi dalle attività della commissione giudicatrice, nel rispetto dell'articolo 7 

del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e delle altre norme applicabili. Gli stessi 

componenti della commissione giudicatrice e segretario della stessa, prima di procedere 
all’esame delle offerte rendono idonea dichiarazione in tal senso. 

10.3_ Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei componenti e dichiarazioni di 

assenza di conflitto di interesse e insussistenza di altre cause di incompatibilità sono pubblicati a 
norma del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul profilo del committente, nella apposita 

sezione di “Amministrazione trasparente”.  
10.4_ Le spese che derivano dalle attività dei componenti della commissione eventualmente 

scelti esternamente all’amministrazione sono iscritte nelle somme disponibili del quadro 

economico del contratto.   
11_ Criteri di aggiudicazione. 

11.1_ La presente procedura è aggiudicata dall’amministrazione sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi del Codice, articolo 108, comma 5, nel quale l'elemento relativo al costo 
assume la forma di un prezzo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competono 

esclusivamente sulla base di criteri qualitativi dell’offerta.  

11.2_ Ai sensi del Codice, articolo 108, comma 4, i documenti di gara stabiliscono criteri di 
aggiudicazione della procedura, pertinenti alla natura del contratto che, tenendo conto degli 

scopi progettuali e specifiche esigenze di autonomia abitativa delle persone con disabilità 
destinatarie  finali degli appartamenti e della sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione 
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del contratto selezionano l'offerta sulla base di criteri di impatto di carattere economico, sociale 

e ambientale, connessi all'oggetto del contratto. La stazione appaltante aggiudica la procedura, 

valorizzando gli elementi qualitativi dell'offerta e garantendo effettivo confronto concorrenziale 
sui profili tecnici, sulla base dei criteri e parametri regolati dal Disciplinare di gara, compiegato 

in allegato_3 all’atto di adozione di decisione a contrarre.   
11.3_ L’aggiudicazione del presente appalto può essere disposta anche in presenza di un’unica 

offerta validamente pervenuta.  

11.4_ La stazione appaltante, nel disposto del Codice articolo 108, comma 10, si riserva di non 
aggiudicare la procedura se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto. 
11.5_ Per ogni altro aspetto non considerato nel presente articolo si applicano le regolazioni 

del Disciplinare di gara, compiegato sub allegato_3 dell’atto di adozione della decisione a 
contrarre.  

12_ Offerte. 

12.1_ Ciascun operatore partecipante al presente appalto può presentare un’unica offerta, 
vincolante per lo stesso periodo indicato dai documenti di gara, ovvero per centottanta giorni 

dalla scadenza del termine previsto della presentazione. Gli offerenti competono unicamente 
sulla base degli elementi tecnici e qualitativi dell’offerta. L’elemento del prezzo assume forma di 

“costo fisso” e, pertanto, non è prevista la presentazione di offerta economica. Gli operatori 

economici, a pena di esclusione, nell’offerta indicano costo della manodopera, CCNL applicato ai 
lavoratori impiegati ed ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante. 

12.2_ Le offerte sono redatte dagli operatori in lingua italiana, riproducendo le stesse modalità 
di redazione riportate dal modello compiegato sub allegato _f al presente documento descrittivo 

dell’appalto. Le stesse offerte sono sottoscritte dai rappresentanti legali degli operatori o, dai 
loro procuratori, con firma digitale. Gli operatori economici presentano le offerte inserendo le 

stesse, a pena di esclusione, nella “Busta telematica della offerta” presente nella relativa 

Piattaforma di e-procurement “TuttoGare PA”. 
12.3_ La stazione appaltante, ai sensi del Codice articolo 101, comma 3, può sempre richiedere 

chiarimenti sui contenuti dell’offerta e su ogni relativo allegato. I chiarimenti resi dall’offerente 
non possono modificare contenuti dell’offerta e relativi allegati. L’operatore economico è tenuto 

a fornire risposta nei termini indicati dalla commissione giudicatrice o, in sede di aggiudicazione, 

dall’organo competente della stazione appaltante. Tali termini non possono essere inferiori a 
cinque e superiori a dieci giorni. Gli operatori economici che non adempiono alle richieste della 

stazione appaltante nel termine prescritto sono esclusi dalla procedura. 
13_ Parametri di valutazione tecnico/qualitativa delle offerte. 

13.1_ La commissione giudicatrice valuta le offerte validamente pervenute sulla base del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata nel miglior rapporto 
qualità/prezzo, assegnando a ciascuna offerta una votazione di massimo 100 punti in 

applicazione dei parametri tecnico/qualitativi indicati dal disciplinare di gara compiegato sotto 
allegato_3 all’atto di adozione di decisione a contrarre.   

13.2_ Criteri e parametri della valutazione delle offerte individuati dal Disciplinare di gara sono 
finalizzate a selezionare la migliore offerta sulla base delle misure organizzative del cantiere e 

del relativo personale e delle ulteriori soluzioni tecniche migliorative proposte dall’offerente che 

senza stravolgere la progettazione tecnica esecutiva e senza introdurre altri costi o oneri di 
spesa sono destinate ad assicurare: 

a_ utilizzo nelle lavorazioni di materiali che consentono di contenere costi energetici ed oneri 
manutentivi futuri. 

b_ una migliore accessibilità agli alloggi ed altre opportunità da parte delle persone con 
disabilità.  

Rientrano nei parametri della valutazione delle offerte le certificazioni di qualità degli operatori 
economici e le stesse premialità previste dal PNRR relative all’impegno a riservare, nel caso 

della aggiudicazione, una quota superiore al 30 per cento delle assunzioni necessarie 
all’esecuzione del contratto alla occupazione di donne, di giovani e persone con disabilità, 

nonché gli altri elementi attestanti la prossimità territoriale dell’operatore economico. 
13.3_ La commissione giudicatrice, concluse le attività della valutazione delle offerte 

validamente pervenute, formula la graduatoria degli offerenti la relativa proposta di 

aggiudicazione alla migliore offerta, rimettendo le medesime all’organo competente alla 
emanazione del provvedimento finale di aggiudicazione della procedura. 

14_ Aggiudicazione dell’offerta. 
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14.1_ L’organo competente della stazione appaltante, all’esame della relativa proposta 

formulata della commissione giudicatrice, ove ritenga la stessa legittima e confacente 

all’interesse pubblico, dopo avere verificato requisiti e altri titoli dell’operatore economico, 
dispone l’aggiudicazione alla migliore offerta, che è immediatamente efficace. 

14.2_ L’aggiudicazione può essere disposta anche alla presenza di un’unica offerta validamente 
pervenuta.  
14.3_ L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta presentata. L’ offerta 

presentata è irrevocabile per 180 giorni ovvero fino al termine stabilito per la stipulazione del 
contratto.  

14.4_ La stazione appaltante si riserva di non procedere alla aggiudicazione della procedura 
qualora dalle verifiche effettuate sull’aggiudicatario le attestazioni rese dallo stesso risultino non 

confermate.  

14.5_ Ove l’operatore economico nel DGUE abbia attestato di affidare lavori e forniture e 
relativa massa in opera a subappaltatori, questi ultimi devono possedere ogni requisito di ordine 

generale previsto dal Codice, Titolo IV, Capo II non ricadendo nelle cause di esclusione stabilite 

dagli articoli 94 e 95, nonché di ordine speciale come stabiliti dal presente Documento 
descrittivo dell’appalto, Parte l, Articolo 14_ Subappalto. Aggiudicatario e subappaltatori dello 

stesso rendono tutte le altre informazioni e attestazioni richieste dalla stazione appaltante. 
14.6_ Per ogni altro aspetto non considerato nel presente articolo si applicano le regolazioni 

del Disciplinare di gara, compiegato sotto allegato_3 all’atto di adozione di decisione a 

contrarre.  
15_ Esecuzione anticipata del contratto. 

15.1_ La stazione appaltante ha facoltà di richiedere all’aggiudicatario, nelle modalità previste 
dal Codice, l’esecuzione anticipata del contratto. L’esecuzione è sempre iniziata prima della 

stipula se sussistono le ragioni d’urgenza previste dal Codice, articolo 17, comma 9, incluse le 
situazioni nelle quali la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 

determinerebbe un danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, compresa la 

perdita di finanziamenti dell’Unione europea.  
15.2_ La stazione appaltante, agli esiti favorevoli delle verifiche sui requisiti di partecipazione di 

ordine generale e speciale, delle misure organizzative del cantiere e del relativo personale e 
delle ulteriori soluzioni tecniche e operative proposte, delle certificazioni di qualità e degli altri 

elementi indicati dall’operatore nell’offerta ai fini dell’aggiudicazione, richiede l’esecuzione 

anticipata del contratto.  
15.3_ Nelle situazioni di mancata stipulazione del contratto, l’aggiudicatario ha diritto ad essere 

rimborsato esclusivamente delle spese dallo stesso sostenute relativamente alle prestazioni rese 
nella esecuzione anticipata del contratto.  

16_ Stipula del contratto. 

16.1_ Divenuta efficace l’aggiudicazione nel disposto del Codice, articolo 17, comma 5, salvo 
l’esercizio dei poteri di autotutela, anche in pendenza di un contenzioso, la stipula del contratto 

ha luogo nella forma scritta, nella modalità elettronica, entro sessanta giorni salve le ipotesi di 
eventuale differimento concordato con l’aggiudicatario sulla base dell’interesse della stazione 

appaltante compatibile la sollecita esecuzione del contratto, mediante la sottoscrizione con firma 
digitale di una scrittura privata, recependo contenuti dell’offerta, progettazione dell’appalto e 

tutte le altre regolazioni contenute nel presente Documento descrittivo dell’appalto, nel rispetto 

dello stesso Schema del contratto compiegato al Capitolato speciale dell’appalto_ Parte 
amministrativa, formanti parte integranti e sostanziali del medesimo contratto. Fanno parte 

integrante e vincolante del contratto computo metrico estimativo e tutti gli altri allegati 
compiegati al Capitolato speciale dell’appalto_ Parte tecnica e Parte amministrativa. 

16.2_ Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall’ultima comunicazione 

dell’aggiudicazione. Tale termine non si applica ove sia stata presentata ovvero ammessa 
un’unica offerta ed ove non siano state proposte impugnazioni del bando, ovvero le eventuali 

impugnazioni siano state già state respinte con decisione definitiva 
16.3_L’aggiudicatario è ammesso alla stipula del contratto nelle modalità previste dal Codice, 

articolo 18, previa la produzione dei seguenti documenti: 
a_ garanzia definitiva pari al 10% dell'importo del contratto nelle modalità previste dal Codice, 

articolo 117. 

b_ comunicazione relativa all’applicazione del CCNL dei lavoratori dipendenti delle imprese edili 
ed affini e delle cooperative_ F012 CNEL, ovvero dichiarazione di equivalenza di diverso 

contratto collettivo di lavoro garantendo ai lavoratori le medesime tutele previste da quello 
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indicato dalla stazione appaltante. 

c_ DVR redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 per le attività regolate dal contratto. 

d_ idonea polizza assicurativa per rischi di Responsabilità civile verso Terzi e propri Operatori 
(RCT/0), regolarmente stipulata per un periodo almeno pari alla durata, nonché per importo 
almeno pari a quello del contratto. 

e_ comunicazioni di legge alle amministrazioni pubbliche competenti. 

f_ elenco contenente le generalità, referenze di servizio, qualifiche professionali, area e livello di 
inquadramento contrattuale del personale addetto all’esecuzione delle prestazioni. 

g_ gli eventuali contratti affidati in subappalto nel rispetto dell’articolo 119 del Codice. 

h_ comunicazione relativa alle attività e relativi contratti che ai sensi del Codice, articolo 119, 
comma 3 non si configurano affidati in subappalto. 

i_ ogni ulteriore certificazione, attestazione, documentazione o garanzia richiesta dalla stazione 

appaltante. 

l_ Ove l’operatore economico nel relativo DGUE abbia attestato di affidare in subappalto alcune 
delle prestazioni, relativamente ai propri subappaltatori presenta: 

a_ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. 

b_ Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

c_ Le informazioni relative all’applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, ovvero 
nel caso dell’applicazione di un Contratto diverso dichiarazione di garantire ai lavoratori le 
medesime tutele normative ed economiche del contratto indicato dalla stazione appaltante.  

m_ ove l’affidatario sia uno dei soggetti di cui al Codice, articolo 65, comma 2, lettera e) e 

lettera f), non ancora formalmente costituiti lo stesso presenta la scrittura privata con firme 
autenticate della costituzione del raggruppamento temporaneo di concorrenti con indicazione 

del conferimento del relativo mandato collettivo speciale di rappresentanza al soggetto 

mandatario con poteri di firma e di rappresentanza dei mandanti, titolato alla stipula del 
contratto in nome e per conto dei propri mandanti 

16.4_ A norma del Codice, articolo 18 comma 4, se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione 
con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della 

notificazione della istanza cautelare alla stazione appaltante o, fino alla pubblicazione del 
provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in 

caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di 

esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, 
comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 

luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi 
sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato 

esame della domanda cautelare. 

16.5_La stazione appaltante, nel termine di trenta giorni dalla stipula del contratto, adotta un 
avviso di aggiudicazione della procedura pubblicato a norma dell’articolo 111 del codice. 

L’avviso contiene le informazioni di cui all’Allegato ll.6. 
16.6_ Per ogni altro aspetto non considerato dal presente articolo si applicano le disposizioni 

del Codice dei contratti pubblici, in quanto compatibili.  

17_ Direttore dei lavori, gestione delle garanzie e poteri sostitutivi. 
In materia di direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione del contratto e gestione delle 

garanzie, nonché dei poteri sostitutivi e controllo contabile e amministrativo, si applicano le 
regolazioni contenute nel Capitolato speciale dell’appalto_ Parte amministrativa. 

18_ Trattamento dei dati personali. 
18.1_La presente procedura prevede la tutela dei dati conferiti dagli operatori economici ai 

sensi del Regolamento UE n. 2016/679, art. 13, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
18.2_Nel rispetto della normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali prevista 

dal D.lgs.196/2003 modificata dal D.lgs. 101/2018, detto trattamento è improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela. L’amministrazione aggiudicatrice fornisce pertanto le 

seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della procedura di 

appalto e dei controlli eseguiti sugli operatori economici, anche ai fini dell’eventuale esclusione 
degli stessi, ovvero della ammissione alla valutazione delle offerte, della aggiudicazione e stipula 

del relativo contratto: 
Finalità del trattamento: i dati conferiti dagli operatori economici, o acquisiti da terzi, sono 

raccolti, utilizzati e trattati esclusivamente per le finalità dell’espletamento del presente appalto 
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e nell’ambito dei procedimenti e degli obblighi giuridici connessi allo stesso. 

Base giuridica del trattamento: la base giuridica del trattamento rinvia all’applicazione del 

Regolamento UE 2016/679, articolo 6 comma 1 lettera b) “trattamento necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 

richiesta dello stesso” ed articolo 6, comma 1 lettera c) “trattamento necessario per adempiere 
ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”. 

Obbligatorietà di conferimento dei dati: gli operatori economici partecipanti alla procedura 

di appalto sono tenuti al conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante in ragione degli 
obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di appalti e contratti pubblici. Il mancato 

conferimento da parte dell’operatore economico dei dati richiesti non consente allo stesso di 
partecipare al relativo appalto. Gli operatori economici partecipanti alla procedura di appalto, 

nella domanda di partecipazione, attestano di aver ricevuto la presente informativa. 
Tipologia dei dati: i dati personali trattati sono riconducibili alle seguenti categorie: 

_ dati comuni: dati anagrafici, documento identità, informazioni di contatto, dati economico_ 

finanziari, esperenziali, tecnici, reddituali, fiscali e dati di carriera. 
_ dati giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, 
certificazione antimafia. 

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati è effettuato anche con l’ausilio di strumenti 
informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in ogni caso in osservanza dei 

principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall’articolo 5 del GDPR. Gli stessi dati sono 
trattati nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, e comunque, in modo tale da garantire 

sicurezza, integrità e disponibilità degli stessi anche nell’ambito delle stesse Piattaforme 
utilizzate dall’amministrazione concedente per le verifiche e relativa raccolta. I dati possono 

essere trattati anche nello svolgimento di attività statistiche finalizzate al miglioramento dei 
servizi. In tali casi il trattamento avviene in forma anonima. 

Periodo di conservazione: i dati personali conferiti dagli interessati sono trattati per la durata 
dell’appalto e della durata del relativo contratto, nel rispetto dei termini applicabili per legge, tra 

cui quelli prescrizionali, previsti per l'esercizio dei diritti stabiliti relativamente al procedimento 
amministrativo e conseguente rapporto negoziale, anche dopo la sua definitiva cessazione. 

Diritti degli interessati: gli operatori economici con riferimento ai dati personali dagli stessi 
conferiti possono esercitare i seguenti diritti: 

a_ accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 del GDPR; 

b_ revoca del consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, con la 
precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato fino 

alla revoca stessa;  

c_ rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 
del GDPR, nei casi consentiti dalla legge;  

d_ opposizione al trattamento dei dati, ove prevista; 

e_ portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) ai sensi dell’art. 20 
del GDPR; 

Gli interessati possono, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la 
Protezione dei Dati Personali).  

Gli interessati ai fini dell’esercizio dei diritti sopra rappresentati possono rivolgersi agli indirizzi 
elettronici sotto indicati: 

info@pianosociale-a1.it  

consorzioa1@legalmail.it . 

Titolare del trattamento: stazione appaltante dell’azienda speciale consortile per la gestione 
delle politiche sociali nei comuni dell’ambito territoriale A01 nella persona del legale 

rappresentante. 

E_mail: info@pianosociale-a1.it ; 

PEC: consorzioa1@legalmail.it ; 

Responsabile Protezione dei dati: 

Dott. Tommaso Buono; 

e_mail: tomas.buono@gmail.com 
19_ Accesso agli atti, riservatezza e controversie. 
19.1_Per tutto quanto attiene la materia dell’accesso agli atti della procedura e della 
riservatezza si applicano le disposizioni del Codice, articolo 35, alle quali espressamente si 

rinvia. 

mailto:info@pianosociale-a1.it
mailto:consorzioa1@legalmail.it
mailto:info@pianosociale-a1.it
mailto:consorzioa1@legalmail.it
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19.2_ Atti, provvedimenti, avvisi e relativi allegati, nonché decisioni ed ogni altro documento 

della procedura ed eventuali provvedimenti adottati dall’amministrazione o dall’ANAC sono 

impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente. 
Nell’attuazione del Codice del processo amministrativo, articolo 125 in sede di pronuncia del 

provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione 
degli obiettivi e del rispetto dei tempi di attuazione del PNRR. Le informazioni relative all’organo 

giurisdizionale amministrativo competente, nonché ai termini delle procedure di ricorso, sono 

indicati dal bando riportato sub allegato_ 2 dell’atto di adozione della decisione a contrarre. 
20_ Pubblicazioni e mancata aggiudicazione. 

20.1_Il Bando di gara è redatto nelle modalità dell’Allegato II.7 e pubblicato tramite Banca dati 
nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sito della stazione appaltante nella sezione bandi e 

gare e relativa sezione di amministrazione trasparente, nonché unitamente agli altri documenti 
di gara mediante Piattaforma di approvvigionamento digitale TuttoGare_ PA, utilizzata dalla 

stazione appaltante a norma del Codice, articolo 25.  

20.2_Gli effetti giuridici degli atti oggetto della relativa pubblicazione decorrono dalla data della 
pubblicazione tramite Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La stazione appaltante rende 

pienamente accessibili Bando e gli ulteriori documenti di gara attraverso collegamento 
ipertestuale idoneo comunicato alla Banca dati garantendo accesso e piena disponibilità digitale 

degli stessi in modo gratuito, illimitato e diretto fino al completamento della procedura di gara e 

la stessa durata dell’esecuzione del contratto. 
20.3_La stazione appaltante, entro un termine di trenta giorni dalla stipula del contratto, 

adotta idoneo avviso di aggiudicazione della relativa procedura pubblicato a norma dell’articolo 
111 del codice. L’avviso contiene le informazioni di cui all’Allegato ll.6. 

20.4_La stazione appaltante, ai sensi del Codice articolo 70 comma 3, lettera b), ove ad esito 
della presente procedura aperta, siano state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi 

del relativo comma 4, ammette ad ulteriore procedura, senza pubblicazione di un bando, tutti, e 

soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 94 al 105 che, nella 
precedente procedura, abbiano presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura 

di appalto. 
21_ Allegati.  

Sono compiegati al presente Documento descrittivo dell’appalto per formarne parte integrante e 

sostanziale gli allegati: 
All. a_ Domanda di partecipazione. 

All. b_ Documento di gara unico europeo. 
All. c_ Dichiarazione relativa all’assenza di conflitto d’interesse 

All. d_ Dichiarazione del titolare effettivo. 

All. e_ Dichiarazione di presa visione ed accettazione senza eccezione e/o riserva alcuna delle 
regolazioni e delle condizioni stabilite dal documento d’appalto, dal bando, dal Capitolato 

speciale _Parte tecnica e Parte amministrativa, dal disciplinare e dai restati documenti di gara. 
All. f_ Modello di offerta. 

All. g_ Dichiarazione relativa ai prezzi attestando si ritenere gli stessi pienamente remunerativi 
di ogni spesa generale e particolare. 

All. h_ Attestazione di aver ricevuto adeguata informativa relativamente ai contenuti dei 

seguenti documenti: 
a_ indicazioni per realizzazioni dei gruppi appartamento per le persone con disabilità. 

b_ check list ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali. 
c_ informativa relativa al rispetto degli ulteriori principi e condizionalità negli interventi del 

PNRR. 

 

Capitolato speciale dell’appalto _ Parte tecnica recante la 
Progettazione esecutiva definitiva e relativi allegati. 
___________________ 

 

Capitolato speciale dell’appalto _Parte amministrativa e  
schema del contratto. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#105
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Articolo.1 _ Oggetto del contratto: appalto dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione di 

parte di fabbricato e della fornitura e relativa messa in opera di impianti interconnessi e delle 

dotazioni di domotica ad interazione a distanza, da consegnare gli alloggi disponibili, idonei e 
funzionali agli scopi previsti per la realizzazione dell’intervento progettuale del PNRR_ 

M5C2_Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: 

H94H22000390006. 

Denominazione: procedura aperta ai sensi del Codice dei contratti pubblici, articolo 71 relativa 

ad appalto dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione di parte di fabbricato e della fornitura 
con relativa messa in opera di impianti elettrici interconnessi e dotazioni di domotica ad 

interazione a distanza per la realizzazione di soluzioni abitative autonome, rientranti nella 
tipologia del “gruppo appartamento per persone con disabilità” prevista dal  catalogo dei servizi 

di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 2014, a valere sul finanziamento dell’intervento 

progettuale del PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con 

disabilità_ CUP: H94H22000390006. 

Localizzazione: fabbricati nei Comuni di Grottaminarda e Vallesaccarda concessi dai medesimi 
Comuni in comodato d’uso gratuito della durata di anni venti con una destinazione d’uso 

finalizzata alla realizzazione di soluzioni abitative della tipologia del “gruppo appartamento” per 
le persone con disabilità.   

 Descrizione: esecuzione opere di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di fabbricati per la 

realizzazione di alloggi tali da permettere idonee condizioni di autonomia abitativa delle persone 
con disabilità anche tramite la realizzazione di servizi igienici, adeguata organizzazione degli 

spazi di convivenza ed interventi di adeguamento impiantistico, elettrico e idromeccanico, con 
fornitura e relativa messa in opera di dotazioni domotiche ad interazione a distanza. Opere, 

lavorazioni e forniture con la relativa messa in opera sono eseguite dall’appaltatore a regola 

d’arte osservando massima diligenza nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
Regolazioni: sono regolati dal contratto lavori, prestazioni, forniture e le provviste necessarie 

per consegnare le opere perfettamente compiute nel rispetto delle condizioni stabilite dal 
presente Capitolato Speciale dell’appalto_ Parte amministrativa e Parte tecnica e dei relativi 

allegati, anche riguardo ai particolari costruttivi relativamente ai quali l’appaltatore dichiara di 

aver assunto esatta e piena conoscenza nonché della stessa offerta presentata dall’operatore 
economico ai fini della aggiudicazione della procedura. Nell'ammontare dell'appalto sono 

ricompresi e compensati anche tutti gli altri oneri destinati a garantire l’integrità dei preesistenti 
edifici, delle strutture, percorsi, manufatti etc. 

Articolo.2 _ Affidamento e quadro economico dell'appalto. 
2.1_ L’affidamento dell’appalto ha luogo previa procedura aperta ai sensi del Codice, articolo 

71, aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a norma del Codice, articolo 108, comma 5, nel 
quale l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso, sulla base del quale gli 

operatori economici competono esclusivamente sulla base di criteri qualitativi dell’offerta.  
2.2_ Quadro economico_ CUP: H94H22000390006.  
 Quadro economico dell’intervento definito ai sensi 
dell’Allegato I.7 articolo 5.                                                             

Progetto esecutivo definitivo  

(A) lavori descrizione:  

a_ lavori a misura; Euro 191.728,47  

b_ impianti e domotica; Euro 49.347,64 

c_ costi della sicurezza.  Euro 10.973,34 

c) importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla 
prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione 
mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non 
soggetto a ribasso;  

Euro 0,00 

d) opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e 
sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo 
dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale; 

Euro 0,00  

Totale lavori  Euro 252.049,45 

(B) somme a disposizione della Stazione appaltante per:  

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 

Euro 0,00  

2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di 
progettazione a cura della stazione appaltante; 

Euro 0,00  
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3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di 
progettazione a cura del progettista; 

Euro 0,00  

4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali 
interferenze; 

       Euro 2.000,00 

5) imprevisti , secondo quanto precisato al comma 2;      Euro 14.690,67 

6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 
60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; 

Euro 0,00 

7) acquisizione aree o immobili, indennizzi; Euro 0,00  

8.1) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, 
ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini 
della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi 

Euro 28.465,18 

8.2) spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità  

Euro 23.534,82 

8.3) spese tecniche relative all’incentivo di cui all’articolo 45 del 
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 
essere svolte dal personale dipendente; 

Euro 4,032,79 

9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse 
alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale 
dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti 
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del codice 
nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi 
dell’articolo 42 del codice;  

Euro 0,00 

10) spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice; Euro 1.008,20 

11) eventuali spese per commissioni giudicatrici; Euro 1.500,00 

12) spese per pubblicità; Euro 285,00 

13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche 
obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale 

d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per 
l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove 

prescritto;  

Euro 0,00 

14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri 
eventuali collaudi specialistici; 

Euro 3.368,12 

15) spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui 
all’articolo 41, comma 4, del codice;  

Euro 0,00 

16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; Euro 0,00 

17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui 
alla legge 20 luglio 1949, n. 717;  

Euro 0,00 

18) IVA ed eventuali altre imposte.         Euro 73.565,78 

Totale somme a disposizione         Euro 152.450,55 

Totale lavori (A) + somme a disposizione (B)         Euro 404.500.00 

Totale lavori (A) + SOMME A DISPOSIZIONE (B) in 
arrotondamento                                 Euro 0,00 

    

Articolo.3 _ Importo globale del contratto incluse le opzioni esercitabili e categorie  

delle opere. 
Ai sensi del Codice, articolo 14, comma 4, l’importo globale stimato del contratto di Euro 

266.740,12 corrisponde all’importo totale pagabile al netto dell’IVA, inclusa la voce imprevisti, 
compresa qualsiasi delle opzioni eventualmente esercitabili dalla stazione appaltante per rinnovi, 

proroghe, modifiche, premi e pagamenti. 

4.2_ Sono comprese nel quadro economico le somme disponibili dell’appalto, inclusi gli oneri della 
sicurezza, gli importi di seguito indicati: 

a_ edilizia e servizi della categoria prevalente OG1, qualificazione SOA classifica I di Euro 
191.728,47. 

b_ impianti elettrici e dotazioni di domotica ad interazione a distanza di Euro 49.347,64: 

c_ attuazione dei piani della sicurezza di Euro 10.973,34. 
d_ imprevisti di Euro 14.690,67. 

Articolo.4 _ Contratto e modalità di stipulazione. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#045
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Il contratto è stipulato ai sensi del Codice, articolo 18, comma 1, mediante la sottoscrizione con 

firma digitale di una scrittura privata, recependo, regolazioni del documento descrittivo 

dell’appalto, l’offerta e la progettazione esecutiva definitiva, nonché rispettando lo stesso schema 
del contratto compiegato al presente Capitolato speciale dell’appalto _Parte amministrativa. 

Lavorazioni e forniture sono regolate dal contratto “a corpo”. 
Articolo.5_ Disciplina contrattuale. 

5.1_ Interpretazione del Capitolato speciale e del contratto. 

In caso di discordanza tra documenti di gara ed elaborati di progetto vale la soluzione più coerente alle 
disposizioni vigenti applicabili, nonché alle stesse finalità per le quali le opere sono programmate e 

comunque la soluzione maggiormente aderente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva e 
comunque quella regolata dal presente documento descrittivo dell’appalto, nelle relative parti 1 e 2, nonché 

nel Capitolato speciale dell’appalto, parte amministrativa. Per ogni altra evenienza non considerata trovano 
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile. 

5.2_ Documenti che fanno parte del contratto. 

Formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto gli elaborati del relativo 
progetto a base di gara: 

Elenco degli elaborati relativi agli interventi di Grottaminarda e Vallesaccarda: 
GENERALE 

G 01 Relazione tecnica illustrativa 

G 02 Computo metrico estimativo 
G 03 Elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi 

G 04 Quadro economico di progetto 
G 05 Stima dell’incidenza della manodopera 

G 06 Cronoprogramma dei lavori 
G 07 Schema di contratto e Capitolato Speciale d’appalto 

G 08 Piano di manutenzione 

G 09 Relazione di verifica CAM 
G 10 Valutazione del rispetto dei principi DNSH 

G 11 Piano di gestione rifiuti di cantiere 
G 12 Piano ambientale di cantierizzazione 

 

INTERVENTO GROTTAMINARDA 
Q 01 Planimetria Catastale con individuazione dell’immobile oggetto 

d’intervento 1:1.000 
Q 02 Stralcio strumento urbanistico con individuazione dell’immobile 

oggetto d’intervento 1:5.000 

 
R 01 Grafici architettonici 1:100 

R 02 Documentazione fotografica 
 

P 01 Grafici architettonici 1:100 
P 02 Particolari costruttivi varie 

 

IM 01 Relazione tecnica impianto meccanico 
IM 02 Planimetria impianto 1:100 

IM 03 Particolari costruttivi varie 
 

E 01 Relazione tecnica impianto elettrico e di domotica 

E 02 Planimetria impianti elettrico e di domotica 1:200 
E 03 Schemi unifilari e quadri elettrici 

E 04 Particolari costruttivi impianto elettrico e di domotica varie 
 

INTERVENTO VALLESACCARDA 
Q 03 Planimetria Catastale individuazione dell’immobile oggetto 

d’intervento 1:1.000 

Q 04 Stralcio strumento urbanistico con individuazione dell’immobile 
oggetto d’intervento 1:2.000 

 
R 03 Grafici architettonici 1:100 
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R 04 Documentazione fotografica 

 

P 03 Grafici architettonici 1:100 
P 04 Particolari costruttivi varie 

 
IM 04 Relazione tecnica impianto meccanico 

IM 05 Planimetria impianto 1:100 

IM 06 Particolari costruttivi varie 
 

E 05 Relazione tecnica impianto elettrico e di domotica 
E 06 Planimetria impianti elettrico e di domotica 1:200 

E 07 Schemi unifilari e quadri elettrici 
E 08 Particolari costruttivi impianto elettrico e di domotica varie 

 

SIC 01 Piano di Sicurezza e coordinamento PSC 
SIC 02 Analisi e valutazione dei rischi 

SIC 03 Fascicolo dell’Opera 
SIC 04 Stima incidenza della sicurezza 

SIC 05 Planimetria di cantiere 1:200 

Oltre agli elaborati progettuali sono contrattualmente vincolanti: 
_ presente capitolato speciale di appalto_ Parte amministrativa e relativo schema del contratto 

_ piani operativi di sicurezza consegnati dall'Appaltatore all'Amministrazione 

_cronoprogramma 

_polizze di garanzia 

_offerta proposta in gara dall’appaltatore. 

Si applicano le disposizioni del Codice degli appalti pubblici di cui al D.lgs. del 31 marzo 2023 n. 
36 e ss.mm. ii. e le norme di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 108 del 2021, al Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché tutte le altre 
disposizioni finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli interventi e obiettivi 

stabiliti dal PNRR, dal PNC e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al 
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 

5.3_ Spese a carico dell’appaltatore. 

Sono a carico dell’appaltatore: 

_tutte le spese di pubblicazione della gara, bollo e registrazione del contratto; 

_le spese per la copia del contratto e dei documenti tecnici e disegni di progetto; 

_le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro; 

_gli oneri relativi alle operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione e 
dell’eventuale collaudo. 

5.4_Garanzia provvisoria. 
La stazione appaltante nei contratti e appalti finanziato a valere sulle risorse del PNRR, 

considerate tipologia e specificità della procedura, ricorrendo una particolare esigenza di 
minimizzare il rischio della mancata stipulazione del contratto a seguito dell’eventuale 

aggiudicazione richiede agli operatori una garanzia provvisoria pari allo 1% dell’importo del 

contratto, costituita sotto forma di cauzione oppure fideiussione nelle modalità previste dal 
Codice, articolo 106.  

La garanzia provvisoria copre la mancata stipulazione del contratto, dovuta per fatto riconducibile 
alla responsabilità dell’affidatario ovvero l’eventuale adozione di informazione antimafia 

interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs.6 settembre 2011, nt. 159. La garanzia 

provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.  
Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia ai sensi del 

Codice, articolo 117 comma 1, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 
garanzia provvisoria presentata al momento della offerta, da parte della stazione appaltante, che 

aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
5.5_Garanzia definitiva. 

L’appaltatore per accedere alla sottoscrizione del contratto costituisce una garanzia definitiva, a 

sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione nelle forme regolate dal Codice, articolo 117, 
comma 1, pari al 10% dell'importo del contratto. Alla garanzia definitiva si applicano le medesime 

riduzioni relative garanzia provvisoria previste dal Codice, articolo 106, comma 8. 
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La garanzia definitiva costituita dall’appaltatore opera per le finalità e nelle modalità previste dal 

Codice, articolo 117. 

La garanzia è prestata dall’affidatario per l'adempimento di tutte le obbligazioni previste dal 
contratto e per il risarcimento degli altri danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse 

obbligazioni, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 

l'appaltatore.  

La garanzia prevede espressamente la rinuncia relativa al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 

A norma del Codice, articolo 117, comma 5 la stazione appaltante ha diritto di valersi della 
garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per la maggiore spesa eventualmente 

sostenuta per il completamento dei lavori e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto 

disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante può, altresì, incamerare la garanzia per il 
pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 

norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi di lavorio, delle leggi e dei regolamenti relativi alla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione 

dell'appalto. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione 
nelle modalità previste dal Codice, articolo 117, comma 8.  

La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 
questa sia del tutto o in parte venuta meno; nella inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 

valere sui ratei del prezzo da corrispondere. 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti le garanzie fideiussorie e le garanzie 

assicurative sono presentate dall’esecutore, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e 

per conto delle imprese del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tre tutte le 
imprese del raggruppamento. 

5.6_ Coperture assicurative. 
L’affidatario per accedere alla stipula del contratto consegna alla stazione appaltante idonea polizza 

assicurativa costituita ai sensi del Codice articolo 117, comma 12, per periodo almeno pari alla durata 

ed importo minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00 destinata: 
_ alla copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori e forniture previste all’appalto;  

_ ad assicurare stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi e propri 

Operatori (RCT/0), nel corso dell'esecuzione dei lavori e forniture previsti dall’appalto. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 

certificato della regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato. 

La polizza assicurativa è prestata da compagnia di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai 
quali l’obbligo della assicurazione si riferisce.  

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma 
restando la responsabilità solidale tra le imprese.  

Le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo indicato dal Codice, articolo 17, 
comma 12. 

5.7_ Condotta dell’appaltatore. 

L’appaltatore, ove con la presentazione dell’offerta abbia attestato di disporre di una sede legale o 
operativa in uno dei Comuni dell’ambito territoriale dell’amministrazione aggiudicatrice, elegge domicilio 

presso la suddetta sede, in mancanza elegge domicilio nella sede della direzione dei lavori, presso negli 
uffici della stazione appaltante. A tale domicilio si intendono effettuate tutte le notificazioni, intimazioni, 

assegnazioni di termini ed ogni altra comunicazione aventi attinenza col presente contratto. 
L’appaltatore, anticipatamente all’avvio dei lavori e delle forniture con relativa messa in opera, 

comunica alla stazione appaltante le generalità del responsabile del cantiere autorizzato alla firma della 

contabilità e degli altri eventuali addetti responsabili del personale, dei lavori e forniture, 
predisposizione dei mezzi di trasporto, installazione di impianti civili e dispositivi tecnologici, nonché del 

responsabile della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La persona designata responsabile 
del cantiere, deve essere, in ogni caso, un tecnico abilitato, avente comprovata esperienza nelle opere 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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e forniture regolate dal contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante l’elenco del 

personale dallo stesso impiegato nell’esecuzione del contratto rendendo indicazione delle figure 

professionali utilizzate, nonché delle competenze specifiche, ruolo e qualifiche professionali di ogni 
figura. Le comunicazioni suddette rispettano le stesse indicazioni contenute nell’offerta presentata ai 

fini dell’aggiudicazione del contratto. 
Ogni variazione intervenuta relativamente al domicilio, al personale ed ai responsabili, 

precedentemente designati, deve essere notificata tempestivamente dell’appaltatore alla stazione 

appaltante, nonché accompagnata, limitatamente al personale designato responsabile dal deposito del 
nuovo mandato. L’appaltatore risponde dell‘idoneità del responsabile del cantiere ed in generale del 

personale addetto. Ove ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità, imperizia, grave 
negligenza etc.), la stazione appaltante, previa una motivata comunicazione, ha diritto di esigere 

dall’appaltatore la sostituzione immediata del personale e dei responsabili da questi designati, senza 
che all’appaltatore o ai relativi addetti spetti alcuna indennità o indennizzo. L'appaltatore provvede alla 

condotta dei lavori e delle forniture impiegando personale tecnico idoneo, numericamente adeguato 

alle necessità del cantiere. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e 
ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale norme di legge e regolazioni previste dal 

contratto. L’appaltatore garantisce una idonea gestione tecnica, organizzazione e conduzione del 
cantiere consone rispondendone al direttore dei lavori. L'appaltatore è comunque responsabile degli 

eventuali danni causati dall'imperizia o negligenza del proprio personale e dei relativi responsabili dallo 

stesso designati nonché risponde nei confronti dell'amministrazione per eventuali atti di malafede o di 
frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

5.8_ Norme generali sull’esecuzione. 
L’appaltatore esegue le prestazioni regolate dal contratto nel rispetto della  tempistica, coerentemente 

con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, realizzando numero 2 “gruppi appartamento 
per le persone con disabilità” così come previsti dal catalogo dei servizi sociali di cui al Regolamento 

Regionale n. 4 del 2014, nonché provvisti delle relative dotazioni di domotica ad interazione a distanza, 

consegnando gli alloggi idonei e funzionali agli scopi progettuali previsti dal PNRR_ 
M5C2_Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: 

H94H22000390006.L’appaltatore esegue le prestazioni previste dal contratto nel rispetto delle 
regolazioni del Capitolato speciale di appalto, nella Parte tecnica e nella presente Parte amministrativa, 

di tutti gli altri documenti della gara e dei contenuti dell’offerta presentata ai fini dell’aggiudicazione, 

nonchè delle altre certificazioni, attestazioni e mezzi di prova prodotti per accedere alla stipula del 
medesimo contratto. L’appaltatore nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, opere e forniture e 

installazione dei componenti, anche relativi ai sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto del 
contratto rispetta tutte le relative prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza ed 

accettazione dei materiali e componenti nonché, la relativa descrizione, requisiti di prestazione e 

modalità di esecuzione di ogni categoria di lavori e delle forniture, nonché le indicazioni richiamate dal 
Capitolato speciale di appalto, parte tecnica e elaborati tecnici compiegati al progetto e descrizione 

delle singole voci allegata. L’appaltatore garantisce, per tutta la durata del contratto, la permanenza di 
qualunque requisito di ordine generale e speciale, di ogni altro titolo di abilitazione e di qualificazione 

professionale, capacità tecnica e finanziaria ovvero, certificazione di qualità che lo stesso, nella 
domanda, nel DGUE e nella offerta, abbia attestato di detenere ai fini della aggiudicazione, nonché ai 

fini della stipulazione del contratto, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente alla 

stazione appaltante qualsiasi modifica temporalmente intervenuta relativamente alle situazioni 
giuridiche e di fatto. L’appaltatore, per sé e gli eventuali propri subappaltatori, garantisce che 

l’esecuzione delle opere sia conforme alle “norme tecniche per le costruzioni” come approvate dal 
Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 (GU 20 febbraio 2018) come modificato 

dalle disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile con Decreto 

7/01/2028 e circolare del 21/01/2019 n. 7.L’appaltatore garantisce per sé e propri fornitori che i 
materiali da costruzione utilizzati siano conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) nr. 305/2011 

del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011, parzialmente modificato e sostituito dalle 
disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

novembre 2024, che stabiliscono le norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 
costruzione. 

La stazione appaltante accerta nel corso dell’esecuzione, per la durata del contratto, l’assolvimento 

degli obblighi e degli impegni assunti dall’operatore ai fini dell’aggiudicazione della procedura, nonché 
la documentazione e le garanzie prodotte dallo stesso al momento della stipula e durante l’esecuzione 

del contratto. 
5.9_ Attestazioni, obblighi e condizionalità del PNRR. 
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La stazione appaltante assoggetta la procedura di scelta del contraente, l’aggiudicazione dell’appalto e 

l’esecuzione del contratto ai controlli interni ed esterni di regolarità amministrativa e contabile RAC, 

nonché ReGis previsti dal Sistema dei controlli sull’attuazione del PNRR a norma dell’articolo 7 del D.L. 
77/2021 come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108. 

L’amministrazione, nel rispetto degli obblighi del Soggetto attuatore così come regolati dall’accordo di 
realizzazione dell’intervento registra sul sistema informatico ReGis dati ed informazioni relativi all’ 

avanzamento finanziario dell’intervento implementando detto sistema con la documentazione relativa 

alla procedura di affidamento, nonché con la relativa documentazione giustificativa della spesa e gli 
atti di pagamento, assicurando l’implementazione dei controlli amministrativi e contabili a norma 

dell’articolo 22 del Reg (UE) n. 2021/241. La sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario 
equivale alla dichiarazione dello stesso di avere assunto perfetta conoscenza della legge, dei 

regolamenti e di tutte le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché di tutte le norme 
regolanti gli interventi ed investimenti del PNRR e segnatamente l’intervento progettuale dell’appalto 

PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: 

H94H22000390006, finanziato a valere sulle risorse stanziate dal  NextGenerationEU. 
Sono indicati dalla stazione appaltante attestazioni, obblighi e condizionalità ai quali sono tenuti i 

soggetti attuatori degli interventi del PNRR relativamente ai quali l’amministrazione rimette adeguata 
informativa agli operatori economici partecipanti alle procedure, ovvero affidatari dei relativi contratti 

di appalto. L’appaltatore dichiara di aver ricevuto dalla stazione appaltante adeguata informativa 

relativamente ai contenuti delle attestazioni rese dall’organo responsabile riportate nei documenti sotto 
indicati: 

a_ indicazioni per realizzazioni dei gruppi appartamento per le persone con disabilità. 
b_ check list ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali. 

c_ informativa relativa al rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità negli interventi del PNRR 
L’appaltatore è tenuto a eseguire lavori e forniture e condurre il cantiere nel rispetto del principio Do No 

Significant Harm_ DNSH e dei relativi criteri ambientali minimi CAM senza alcun onere aggiuntivo per 

l’Amministrazione e senza alcuna altra pretesa economica, rendendo idonea dimostrazione di 
assolvimento degli stessi obblighi, anche ai fini di assicurare l’esito favorevole delle verifiche da parte 

degli Enti preposti e alle quali è subordinata l’erogazione delle sovvenzioni PNRR. L’appaltatore deve 
fornire la documentazione relativa alle prove di verifica nella fase ex-post relative al rispetto dei Criteri 

Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 

agosto 2022. A tal fine l’Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione 
necessaria alla prova ex post di rispetto del principio DNSH nonché del contributo all’ obiettivo alla 

mitigazione del cambiamento climatico (tagging climate). Con la sottoscrizione del contratto 
l’appaltatore rende, altresì,  atto di non opporre nessuna riserva o eccezione e di avere assunto piena e 

esaustiva conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione e relativamente allo 

stato dei luoghi, nonché di avere disponibilità dei siti e di tutte le altre condizioni pattuite in sede di 
aggiudicazione dell’offerta e relativamente ad ogni altra circostanza attinente le lavorazioni e forniture 

attestando che non sussistono motivi ostativi alla tempestiva e sollecita esecuzione delle prestazioni 
previste dal contratto. 

Ove intervengano da parte degli enti subordinati nuove disposizioni e regolazioni le stesse si intendono 
accettate direttamente, senza necessità di apportare modifiche al presente capitolato speciale e agli 

altri documenti dell’appalto. 

Articolo.6_ Esecuzione del contratto. 
6.1_ Esecuzione in senso stretto. 

In materia di esecuzione del contrato si applicano le disposizioni dell’Allegato II.14_ Esecuzione in 
senso stretto. L’appaltatore esegue le lavorazioni assicurando la relativa provvista dei materiali 

occorrenti ai lavori e fornitura con messa in opera di impianti tecnologici interconnessi e delle dotazioni 

di domotica ad interazione a distanza come previsti dalla Progettazione esecutiva contenuta nel 
Capitolato speciale dell’appalto_ Pare tecnica necessari alla  realizzazione di numero 2 “gruppi 

appartamento per persone con disabilità “ nel rispetto dell’intervento progettuale del PNRR_ M5C2_ 

Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: H94H22000390006.  

6.2_ Direttore dei lavori, ovvero dell’esecuzione del contratto e coordinamento della  

sicurezza. 
La stazione appaltante, nelle previsioni del Codice, articolo 114, comma 3, si avvale del direttore dei 

lavori, direttore dell'esecuzione del contratto e coordinatore in materia di salute e di sicurezza 
nominato dalla stessa ai sensi del comma 2, ai fini del controllo tecnico, contabile e amministrativo 

sulla esecuzione a regola d’arte delle relative prestazioni in conformità al progetto e al contratto. 
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In materia di attività e compiti del direttore dei lavori ovvero direttore dell'esecuzione del contratto e 

coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione si applicano le disposizioni del 

Codice articolo 114 e quelle che disciplinano lo svolgimento delle relative attività di cui all’Allegato 
II.14, articolo 1. Lo stesso direttore dei lavori ai fini dell’accertamento del rispetto del principio DNSH 

(Do No Significant Harm) richiede all’appaltatore documenti tecnici, prove di cantiere o laboratorio e le 
certificazioni relative a materiali, lavorazioni, manufatti ed apparecchiature impiantistiche e 

tecnologiche per verificare che siano rispettati i Criteri Ambientali Minimi_ CAM mediate sistema di 

Analisi del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment). Materiali, manufatti e strumentazioni rientranti nella 
fornitura e messa in opera di impianti tecnologici e delle dotazioni di domotica ad interazione a 

distanza previste dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, 
completi delle schede tecniche di riferimento e certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni con 

congruo anticipo rispetto alla messa in opera degli stessi. Il direttore dei lavori, ovvero direttore 
dell’esecuzione del contrato verifica siano rispettate norme in tema di sostenibilità ambientale, nonchè 

le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso 

confine di cantiere. Nel caso del mancato o parziale rispetto dei principi DNSH, indipendentemente 
dalla fase nella quale avvenga, e fintanto che gli stessi non trovino ottemperanza, l’amministrazione 

sospende i pagamenti senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta. Lo stesso direttore dei 
lavori opera al fine di disporre delle prove di verifica nella fase ex-post anche relative al rispetto delle 

indicazioni per realizzazioni dei gruppi appartamento per le persone con disabilità e della check list 

ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali riportati nella apposita 
informativa della stazione appaltante. 

6.3_Adempimenti propedeutici all’inizio dei lavori. 
L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori presenta alla stazione appaltante: 

1_ la documentazione relativa alla avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, 
inclusa anche la scrizione ad una Cassa Edile (se dovuta ai sensi del CCNL applicato); 

2_ ogni altra comunicazione o denuncia a pubblica amministrazione dovuta a norma di legge o 

normativa applicabile;  
3_ elenco nominativo del personale impiegato nell’esecuzione del contratto con idonea indicazione 

delle figure professionali e delle relative competenze specifiche, ruolo e qualifiche professionali di 
ciascuna figura, nonché elenco degli eventuali trasfertisti; 

4_ programma esecutivo dei lavori e delle relative forniture. 

L’appaltatore provvede a predisporre ed installare, a propria cura e sostenendone i relativi oneri, 
idoneo cartello di cantiere,  

6.4_Ordini di Servizio: il direttore dei lavori impartisce all’appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni 
operative necessarie tramite ordini di servizio, annotando gli stessi nel relativo giornale dei lavori, 

riportando le relative ragioni tecniche e finalità perseguite. Gli stessi ordini di servizio sono in forma 

scritta, notificati all’appaltatore tramite firma autografa di ricevimento o mediante PEC. L’appaltatore si 
attiene alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere e comunicare 

le proprie riserve mediante verbalizzazioni formate in contraddittorio. Sono verificati dal direttore dei 
lavori, ovvero dal direttore dell’esecuzione del contratto rispetto della tempistica di esecuzione delle 

lavorazioni indicati dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, nonché dettagliati dal 
programma dell’esecuzione dei lavori e delle forniture con relativa messa in opera.   

6.5_Programma esecutivo. 

L’appaltatore, prima dell’inizio delle prestazioni, consegna al Direttore dei lavori un Programma 
esecutivo delle lavorazioni, costituito da dettagliato diagramma relativo alla esecuzione delle opere 

(tipo Gantt), elaborato sulla base del cronoprogramma allegato alla progettazione esecutiva 
dell’appalto.  

Nello stesso programma sono graficamente rappresentate, per la realizzazione di ciascuna opera le 

previsioni della tempistica di relativa esecuzione e l’ammontare parziale e progressivo, 
dell’avanzamento dei lavori e dell’installazione degli impianti corrispondente alle scadenze di 

liquidazione dei certificati di pagamento. Lo stesso programma esecutivo deve essere coerente con la 
tempistica di esecuzione e della ultimazione ed essere approvato dalla amministrazione, tramite 

apposizione di visto da parte del Direttore lavori entro 5 giorni dalla presentazione dello stesso. Fatte 
salve eventuali casi di evidente illogicità o relativi ad indicazioni erronee palesemente incompatibili al 

rispetto dei termini di realizzazione e ultimazione contenute nel programma dell’appaltatore, se 

l’amministrazione non si sia pronunciata alla data prevista della consegna dei lavori, il programma si 
intende accettato. 

La stazione appaltante, tutte le volte che accerti incongruenze, ovvero ciò risulti necessario ai fini della 
migliore esecuzione delle opere e forniture, può chiedere all’appaltatore di apportare eventuali 
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modifiche al programma esecutivo presentato, purchè compatibili con la tempistica del contratto, 

senza nessun altro compenso o indennizzo per lo stesso. In tal caso il termine della consegna dei 

lavori resta sospeso dalla data dalla richiesta di modifica. 
6.6_ Consegna dei lavori. 

Il Direttore dei lavori, ovvero direttore dell’esecuzione del contratto, successivamente alla stipulazione 
del contratto, ovvero dell’anticipata esecuzione del medesimo, comunica all'appaltatore con congruo 

preavviso, giorno, luogo ed orari nei quali presentarsi, provvisto delle attrezzature, dei materiali e del 

personale idoneo, necessari alla esecuzione delle lavorazioni previste dall’appalto. 
Direttore dei lavori, ovvero direttore dell’esecuzione del contratto e appaltatore sottoscrivono un 

verbale di consegna dei lavori. Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori decorrono 
i termini di realizzazione, esecuzione ed ultimazione delle opere previste dall’appalto.  

L’appaltatore, alla consegna dei lavori riceve dalla stazione appaltante i Piani operativi della sicurezza. 
Il direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione del contratto, ove l’appaltatore non si presenti nei 

luoghi, giorni e orari della relativa convocazione, riconvoca lo stesso entro un termine non inferiore a 

cinque e non superiore a quindici giorni, dando atto che i termini per l’esecuzione ed ultimazione delle 
relative opere decorrono comunque dalla data della prima convocazione. La stazione appaltante si 

riserva di procedere alla consegna anche parziale dei lavori senza che l’appaltatore possa opporre 
opposizioni e eccezioni di alcun genere. Ove siano decorsi inutilmente i termini indicati dalla predetta 

convocazione la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto 

incamerando la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del maggiore danno, compreso 
anche quello del costo derivante dalla eventuale nuova procedura di aggiudicazione, senza che 

l’appaltatore possa avanzare o opporre alcuna eccezione o contestazione di sorta. In materia di 
consegna dei lavori si applicano le disposizioni del Codice, nonché del relativo Allegato_II.14. Nelle 

situazioni della esecuzione anticipata del contratto, la consegna dei lavori può essere effettuata 
d’urgenza. In tema di anticipata esecuzione del contrato si applicano le regolazioni del presente 

documento descrittivo dell’appalto, Parte ll, punto 15. 

6.7_ Varianti in corso d’opera, modifiche del contratto e clausole. 
A norma del Codice, Allegato II.14, articolo 5, comma 10, le varianti in corso d’opera, da intendersi  

quali modifiche resesi necessarie nel corso di esecuzione dell'appalto,  possono formare oggetto di 
modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singole opere, ovvero elementi tecnologici o 

singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e 

quantitative stabilite dal progetto stesso e che mantengono inalterati tempi di esecuzione e condizioni di 
sicurezza dei lavoratori.  

Rientrano in tali circostanze fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: 
1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti 

sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto 
dell'intervento; 

3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; 
4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in 

base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione. 
Le varianti migliorative, proposte nel rispetto del Codice, articolo 120, non alterano in modo sostanziale 

progetto e categorie delle opere. Le varianti in corso d’opera sono sempre preventivamente disposte dal 

Direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione del contrato. 
Ai sensi del Codice, articolo 120, comma 9, quando nei documenti di gara iniziali è stabilito che, qualora 

in corso di esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre 

all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In tal caso 

l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
Ai sensi del Codice, articolo 120, comma 9, il contratto è sempre modificabile nel rispetto delle clausole 

di rinegoziazione contenute nello stesso. In materia di modifica del contratto si applicano le regolazioni 
contenute nella Parte l, punto 12 del presente Documento descrittivo dell’appalto. 

Il Direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione del contratto, quando ricorrano situazioni imprevedibili al 
momento della stipula del contratto, ovvero ragioni di pubblico interesse, può disporre la sospensione 

dei lavori senza nessun diritto di risarcimento dell'appaltatore. Le disposizioni relative alla sospensione e 

ripresa dei lavori, le modifiche del contratto autorizzate nel rispetto del presente articolo determinano 
per l’appaltatore l’onere della stessa revisione del Programma Esecutivo dei Lavori. Sono rispettate le 

modalità regolate dal precedente punto 6.4. Il Direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione del contratto 
ha facoltà di differire con apposi ordini di servizio l’esecuzione di alcune delle tipologie di lavorazioni se 
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le modalità di esecuzione adottate dall’appaltatore non permettano una perfetta realizzazione delle 

stesse.  

In tema di revisione del prezzo si applicano le regolazioni contenute nel presente Documento descrittivo 
dell’appalto, Parte l _ Clausola di revisione del prezzo. 

6.8_ Termini di realizzazione delle opere.   
I termini dell’esecuzione e realizzazione dei lavori e fornitura con messa in opera degli impianti 

tecnologici e dotazioni di domotica ad interazione a distanza perviste dal contratto sono stabiliti in 68 

(sessantotto) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data indicata dal verbale di consegna dei lavori. 
Ai fini del calcolo dei suddetti termini sono considerati le ferie contrattuali del personale, le ordinarie 

difficoltà e gli altri eventuali impedimenti derivanti dagli andamenti stagionali sfavorevoli e dalle relative 
condizioni climatiche, la tempistica occorrente all’impianto del cantiere e quella degli eventuali permessi, 

autorizzazioni, etc. dalle autorità competenti, nonché della tempistica richiesta dagli adempimenti 
preparatori all’inizio effettivo delle lavorazioni. 

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa osservanza del Programma esecutivo dei lavori e relative forniture 

com messa in opera degli impianti tecnologici approvato dal Direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione 
del contratto. Fatte salve le ipotesi indicate nel successivo paragrafo, i termini indicati dal Programma 

esecutivo sono inderogabili. 
6.9_ Inderogabilità dei termini di ultimazione e premio di accelerazione. 

I termini dell’ultimazione dei lavori e forniture regolati dal contratto sono stabiliti in 76 (settasei) giorni 

naturali consecutivi decorrenti dalla data indicata dal verbale di consegna dei lavori. Gli stessi termini 
sono inderogabili. L’appaltatore comunica per iscritto al Direttore dei lavori l’avvenuta realizzazione dei 

lavori e fornitura con messa in opera degli impianti tecnologici e dotazioni di domotica ad interazione a 
distanza perviste dal progetto esecutivo dell’appalto. Il Direttore dei lavori, ovvero dell’esecuzione del 

contratto procede in contraddittorio con l’appaltatore alle eventuali contestazioni, ovvero in mancanza di 
contestazioni redige, a norma del Codice All. ll14, idoneo processo verbale di ultimazione dei lavori.  

Ove l’ultimazione avvenga in anticipo rispetto al relativo termine previsto, la stazione appaltante  

riconosce all’appaltatore nei limiti delle risorse disponibili, un premio di accelerazione per ogni giorno di 
anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali si cui al successivo 

articolo, mediante l’utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce 
imprevisti, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano 

garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto. 

Articolo.7_ Penali nel caso di ritardo. 
7.1_ La stazione appaltante, nel caso del mancato rispetto dei termini della esecuzione, realizzazione ed 

ultimazione delle opere da parte dell’appaltatore, applica nei confronti dello stesso, ai sensi del Decreto 
Legge n. 77 del 2021, articolo 50 comma 4 ultimo periodo, una penale giornaliera per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo, compresa tra 0,6 per mille e 1 per mille dell’importo netto del contratto. 

7.2_ Le penali sono iscritte nel conto dell’appaltatore a debito, con detrazione dalla rata del saldo finale 
ovvero ove gli eventuali ritardi nell’adempimento siano tali da far temere che le somme del credito finale 

siano insufficienti a coprire gli importi delle relative penali, le stesse penali possono essere anche 
applicate ai pagamenti dei relativi stati intermedi di avanzamento. Ove i ritardi dell’appaltatore 

determinino un importo complessivo delle penali superiore al 20 % dell’importo del contratto, sono 
avviate dal direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione del contratto le procedure della risoluzione del 

contratto nelle modalità previste dal Codice, articolo 122. L’applicazione delle penali di cui al presente 

articolo non ripiana gli altri eventuali danni o gli oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei 
ritardi. 
Articolo.8_ Obblighi dell’appaltatore in materia di sicurezza. 
8.1_ L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e dare completa attuazione alle indicazioni e prescrizioni 

riportate dal Piano della sicurezza e coordinamento compiegato al Capitolato speciale_ Parte tecnica e dai 

relativi Piani operativi della sicurezza consegnati dalla Stazione appaltante. L’appaltatore entro 10 giorni 
dall'aggiudicazione e comunque con anticipo sull’inizio delle prestazioni consegna al Coordinatore per la 

Sicurezza nella fase di esecuzione nominato dalla stazione appaltante un proprio Piano operativo della 
sicurezza relativo alle proprie responsabilità e scelte autonomamente adottate per la organizzazione del 

cantiere nella esecuzione del contratto anche relativamente a quelle eventualmente affidate in 
subappalto. L’appaltatore in particolare indica le modalità attuate per garantire:  

a_ rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori impiegati 

direttamente e anche da eventuali subappaltatori; 
b_ ogni necessario presidio, ovvero dispositivo organizzativo di prevenzione, sorveglianza sanitaria e 

formazione prescritto dal D.lgs. 81/2008, idoneo a tutelare l’incolumità, la sicurezza e la salute dei 
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lavoratori impiegati nella esecuzione del contratto direttamente o da eventuali subappaltatori e di tutti gli 

altri soggetti esposti a interferenza delle lavorazioni. 

c_ sistemi salvavita, antincendio e procedure di pronto soccorso e gestione delle emergenze in genere. 
d_ manutenzione e controllo prima dell'entrata in servizio di impianti che possano creare situazioni di 

pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
e_ sistemi idonei di movimentazione, stoccaggio e deposito dei materiali specie pericolosi.  

f_ mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità adeguata 

e_ la dotazione dei servizi del personale (servizi igienici, docce, presidio sanitario mensa o servizi di 
ristoro alternativi, spogliatoi, etc.). 

L’aggiudicatario comunica, altresì, generalità e relative competenze dei responsabili della sicurezza e delle 
emergenze di cantiere, nonché al proprio Piano operativo della sicurezza, nonché allega: 

1_ piano operativo per il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS) ai sensi del D.lgs. 
81/2008; 

2_ certificazione dell’installazione dei dispositivi anti_ caduta ai sensi della L.R. 1/2005 ad avvenuta 

installazione.  
8.2_ In tema di gestione di sinistri ai beni o alle persone si applicano le disposizioni dell’Allegato II.14, 

art. 9. 
8.3_ L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione 

delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e regolamenti 

vigenti. 
Articolo.9_ Subappalto e responsabilità dei subappaltatori. 

9.1_ Si applica, la disciplina contenuta nel presente Documento descrittivo dell’appalto Parte l e Parte ll 
compiegato sub allegato_1 al provvedimento di adozione della decisione a contrarre. 

L’appaltatore per accedere alla stipula del contratto relativamente ai propri subappaltatori 
rimette: 

a_ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. 

b_ Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

c_ informazioni relative all’applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, ovvero nel caso 
dell’applicazione di un diverso Contratto dichiarazione di equivalenza tale da garantire ai lavoratori le 

medesime tutele normative ed economiche del contratto indicato dalla stazione appaltante.  

9.2_ Subappaltatori e subcontraenti indicati dall’appaltatore, affidatari delle lavorazioni cosiddette 
sensibili, ai sensi dell’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e ss.mm. ii. (cosi come modificato dal 

D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, convertito con Legge n. 40 del 05/06/2020) ovvero confezionamento, 
fornitura e trasporto di calcestruzzo, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, 

servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto 

di terzi, trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché attività di risanamento e di bonifica e gli altri 
servizi connessi alla gestione dei rifiuti devono essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 

ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list) istituito 
presso la Prefettura della provincia nella quale l’impesa ha sede oppure aver presentato domanda di 

iscrizione al predetto elenco entro la data di presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico 

partecipante alla procedura. 
9.3_ L’appaltatore relativamente ai propri lavoratori dipendenti e delle proprie imprese subappaltatrici 

garantisce l’applicazione del CCNL e integrativo indicato dalla stazione appaltante, ovvero nel caso abbia 
indicato un diverso CCNL, garantisce le medesime tutele economiche e normative previste da quello 

indicato dalla stazione appaltante. 
9.4_ Imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi sono tenuti a rispettare obblighi ed oneri di seguito 

elencati: 

a_ eseguire a regola d’arte ogni lavorazione e fornitura prevista dalla Progettazione esecutiva definitiva 
e relativi allegati, nel rispetto della disciplina contenuta nella Parte tecnica e nella Parte amministrativa 

del presente Capitolato speciale dell’appalto, riportando un’espressa evidenza di tale obbligazione nei 
relativi contratti stipulati con l’appaltatore. 

b_ collaborare tra loro e con l’appaltatore. 

c_ rispettare le disposizioni e utilizzare tutte le attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione 
individuale in conformità delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro di cui al Testo unico per la sicurezza sul lavoro, D.lgs. 81/2008.  
d_ rispettare ed attuare le prescrizioni contenute nei Piani della Sicurezza.  

e_ informare l'appaltatore e responsabili della sicurezza e dell’esecuzione sui possibili rischi derivanti 
dalle proprie attività lavorative per gli altri lavoratori presenti in cantiere. 
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f_ detenere nel cantiere in elenco aggiornato del personale impiegato nelle lavorazioni affidate allo 

stesso. 

g_ detenere nel cantiere un registro delle presenze lavorative ove riportate presenze giornaliere ed 
indicate le ore lavorative ordinarie e straordinarie prestate dal personale. 

h_ detenere nel cantiere idonea copia delle comunicazioni di assunzione, denunce e dei versamenti 
mensili INPS e Cassa Edile, estremi del CCNL e del Contratto Integrativo applicati ai dipendenti, nonché 

copia delle attestazioni relative alla formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere; 
i_ detenere nel cantiere idonea copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera. 

l_ fornire idonea identificazione dei lavoratori presenti sul cantiere. 
La mancata osservanza degli obblighi e oneri suddetti comporta la segnalazione agli uffici e pubbliche 

autorità competenti per gli accertamenti di legge e sono considerate grave inadempimento, con le 
conseguenze, nel caso della mancata regolarizzazione nei termini prescritti dall’amministrazione, di 

sospensione o blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale e della attivazione del procedimento di 

risoluzione del contratto ai sensi del Codice, articolo 122. 
9.5_ La stazione appaltante non corrisponde direttamente ai subappaltatori e titolari dei contratti che 

non costituenti subappalto le somme dovute per le prestazioni eseguite, salve le ipotesi previste dal 
Codice, articolo 119, comma 11. 

9.6_ La stazione appaltante paga l’appaltatore per stati di avanzamento ogni volta che i lavori sono 

eseguiti conformemente mediante emissione di relativo certificato di pagamento previo verifica DURC ed 
inadempimenti dell’appaltatore degli eventuali subappaltatori. L’appaltatore trasmette alla Stazione 

appaltante, entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori o cottimisti copia delle 
fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi con l’indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. 
9.7_ Ove, nelle situazioni disciplinate dal Codice, articolo 119, comma 11, la stazione appaltante debba 

corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni conformemente 

eseguite dagli stessi, appaltatore e subappaltatori prima del pagamento sono tenuti ad inviare una nota 
indicante la percentuale delle lavorazioni di ciascuna ditta riferita al certificato di pagamento.  

9.8_  I pagamenti ai subappaltatori, comunque effettuati, sono subordinati ad acquisizione del DURC 
del subappaltatore ed accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle 

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto 
il subappaltatore e dell'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

9.9_ Appaltatore e propri subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante. Per ogni altro aspetto non considerato dal Capitolato speciale d’appalto_ Parte tecnica e 

Parte amministrativa si applicano le disposizioni del Codice, art, 119. 

Articolo.10_ Altri oneri dell’appaltatore. 
10.1_ Sono a carico all’appaltatore gli ulteriori oneri di seguito elencati: 

a_ tutte le prestazioni dei propri responsabili di cantiere, tecnici qualificati e operai occorrenti per rilievi, 
tracciamenti, prove sui materiali e misurazioni relativi alle lavorazioni e operazioni di consegna, verifica e 

contabilità dei lavori e delle istallazioni di impianti e dotazioni tecnologiche. 
b_ le attività di indagine controllo e verifica e lavori richieste nel corso dell’esecuzione dal direttore dei 

lavori ai sensi del Decreto Ministeriale 11/03/1988 n. 127. 

c_ le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali e per le ulteriori prove ed 
analisi ancorchè non prescritte dal Capitolato speciale di appalto ma ritenute necessarie Direttore dei 

lavori per stabilire l’idoneità dei materiali, componenti, impianti e dotazioni tecnologiche. 
d_ le attività e le relative spese di prelievo dei campioni dei materiali prescritte dalle norme tecniche, la 

conservazione e la consegna degli stessi campioni presso laboratori idonei indicati dalla Direzione Lavori 

e predisposizione tecnica dei siti, anche mediante la realizzazione delle opere provvisionali ove 
necessarie e la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto 

altro occorrente al corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di 
struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato speciale d’appalto. 

e_ la messa a disposizione, a proprie cure e spese, di tecnici, operai e mezzi d’opera necessari alla 
esecuzione delle operazioni di riscontro, esplorazioni, scandagli, esperimenti necessari all’esecuzione 

delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo, con sola esclusione 

delle spese relative alla certificazione ed agli oneri di laboratorio. 
f_ le spese per controlli, organizzazione delle prove di carico, comprese anche le spese di onorario e 

allestimento del collaudo statico dei manufatti di qualsiasi tipo (c.a., c.a.p., acciaio, o muratura) 
effettuato da tecnici abilitati nominati dall’amministrazione. 
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g_ le spese derivanti dai rilievi fotografici delle opere eseguiti nelle diverse fasi dell’appalto, nel numero, nel 

formato e dimensioni richieste dal Direttore dei lavori. 

10.2_ L’appaltatore ai sensi della normativa vigente in materia di antimafia, al fine di prevenire infiltrazioni 
mafiose ha l’onere e la responsabilità di fornire al Direttore dei lavori, con cadenza settimanale, le seguenti 

informazioni: 
1_ elenco di tutto il personale presente in cantiere specificando generalità, dipendenza, qualifica e relative 

mansioni; 

2_elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici e le eventuali 
attrezzature specificando proprietà, titolo e rapporto contrattuale; 

3_ elenco di tutti i mezzi di trasporto, autovetture e camion, specificando proprietà e 
titolo/rapporto di lavoro.  

10.3_ Ai fini delle perdette informazioni è istituito un idoneo registro anche in formato digitale a pagine 
numerate, preventivamente sottoscritte dall’appaltatore e dal Direttore dei Lavori, direttore dell’esecuzione 

del contratto, destinato alle rilevazioni delle presenze del personale, dei mezzi d’opera e delle relative 

annotazioni. 
10.4_ L’appaltatore garantisce per tutta la durata del contratto e fino alla emissione del certificato della 

regolare esecuzione, servizi di segreteria, custodia della documentazione e di riproduzione dei documenti 
prodotti nell’interesse dell’appalto. L’appaltatore assicura nell’area di cantiere ovvero nella prossimità dello 

stesso un apposito ufficio destinato al Direttore dei lavori, direttore della esecuzione del contratto e 

coordinatore della sicurezza, provvisto di idonei strumenti informatici (PC, Software e stampanti) di utenza 
telefonica e connessione internet. 

Articolo.11_ Controlli interni, esterni e ReGis: l’amministrazione aggiudicatrice sottopone l’esecuzione 
del contratto ai controlli interni ed esterni di regolarità amministrativa e contabile RAC, nonché ReGis previsti 
dal Sistema dei controlli sull’attuazione del PNRR a norma del D.L. 77/2021, articolo 7. Sono verificati 

relativamente all’appaltatore e relativi subappaltatori la  permanenza dei requisiti generali e speciali, nonché 
quelli previsti dal Decreto legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al 

decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, che l’operatore ha attestato di possedere per la partecipazione alla 

procedura di gara, nonché nell’esecuzione del contratto,  tutte le altre condizioni di rispetto del principio 
DNSH e dei Criteri di sostenibilità energetica e ambientale prescritti negli investimenti del PNRR. 

L’appaltatore rimette tutti i documenti e le informazioni necessari ai fini dei controlli indicati dal presente 
articolo a semplice richiesta dell’amministrazione. 

Articolo.12_ Criteri contabili per la liquidazione delle lavorazioni eseguite. 
12.1_ L’appalto è aggiudicato, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata nel miglior rapporto qualità/prezzo, a norma del Codice, articolo 108 comma 5, nel quale 
l'elemento relativo al costo assume la forma di prezzo o, costo fisso, rispetto al quale gli operatori economici 

competono esclusivamente sulla base di criteri qualitativi. 
12.2_ L’operatore economico per partecipare alla procedura presenta una dichiarazione attestando di 

ritenere senza limitazione o riserva alcuna, i prezzi riportati nell’elencazione compiegata al Capitolato speciale 

_ Parte tecnica, congrui e pienamente compensativi e remunerativi degli oneri e relative spese da sostenere 
nella esecuzione dei lavori, delle forniture e relativa messa in opera degli impianti tecnologici e dotazioni di 

domotica ad interazione a distanza previsti dal contratto. L’appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto 
non ha titolo di opporre contestazioni in materia di prezzi, salve le ipotesi di variazione dei lavori e forniture 

regolate nei commi successivi. 
12.3_ Sono verificate dal Direttore del lavori, Direttore dell’esecuzione del contratto, ai fini della liquidazione 

delle relative lavorazioni, l’esecuzione in conformità del contratto, le misure organizzative del cantiere e del 

relativo personale, nonché le altre soluzioni tecniche e operative che senza stravolgere la progettazione 
tecnica esecutiva e senza introdurre altri costi o oneri di spesa proposte dall’offerente ai fini 

dell’aggiudicazione relative all’utilizzo nelle lavorazioni di materiali che consentono di contenere costi 
energetici ed oneri manutentivi futuri e la migliore accessibilità agli alloggi ed altre opportunità da parte delle 

persone con disabilità.  

12.4_ L’appaltatore, alla sottoscrizione del contratto, rende una espressa dichiarazione di aver di aver 
tenuto conto, nella presentazione della relativa offerta, di tutti gli oneri a suo carico e di ritenere gli stessi 

compensati pienamente dal prezzo dell’aggiudicazione, nonché, pienamente rimunerati, lavori a corpo e 
eventuali lavori a misura e tutti gli oneri di spesa che possano derivare da prestazioni necessarie per 

completare correttamente l’opera. 
12.5_ Valutazione dei lavori a misura: misurazioni e valutazione dei lavori a misura sono effettuate sulla 

base della Progettazione e relativi allegati contenuti nel Capitolato speciale dell’appalto _ Parte tecnica. Ove 

non siano disponibili le specifiche tecniche, la valutazione è effettuata sulla base della rilevazione in loco 
delle dimensioni nette delle opere eseguite dall’appaltatore, senza che possano essere valere da parte dello 
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stesso, criteri diversi di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità poste 

effettivamente in opera. Non sono, comunque riconosciuti nella valutazione delle opere da parte del 

Direttore dei lavori, aumenti di dimensioni o sviluppi di qualunque genere non corrispondenti alla 
progettazione dell’appalto o che non siano preventivamente autorizzati dallo sesso Direttore dei Lavori. La 

contabilizzazione dei lavori e relativa fornitura con messa in opera degli impianti tecnologici e dotazioni di 
domotica ad interazione a distanza è effettuata applicando alle quantità delle opere eseguite gli stessi prezzi 

unitari netti indicati nella relativa elencazione dei prezzi compiegata al Capitolato speciale dell’appalto_ Parte 

tecnica. Nel corrispettivo relativo all’esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni altra 
spesa occorrente per dare l’opera compiuta alle stesse condizioni regolate presente Capitolato speciale 

d’appalto e dagli elaborati progettuali. Ove in corso d’opera siano introdotte variazioni ai lavori per le quali 
ricorrano condizioni di particolare complessità le stesse variazioni sono preventivate a misura. Le relative 

lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della relativa perizia con idonea motivazione di 
carattere tecnico e indicazione del corrispondente importo sommario, o valore presunto e incidenza dello 

stesso sul valore complessivo del contratto, fermo restando la possibilità che le lavorazioni possano essere 

predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. Ove, altresì, le variazioni non 
siano valutabili mediante prezzi unitari rilevabili dai documenti della relativa Progettazione, si procede nel 

rispetto del Codice, articolo 120, a determinare i prezzi, tramite apposito Verbale di concordamento. Gli 
eventuali relativi costi per la sicurezza sono individuati a misura in relazione alle suddette variazioni e valutati 

indicandone le quantità sulla base dei relativi prezzi unitari, ovvero determinati nelle stesse modalità indicate 

dal precedente periodo. 
12.6_ Valutazione dei lavori a corpo: la controprestazione dei lavori a corpo, resta fissa e invariabile 

senza che possa essere invocata dalle parti nessun’altra verifica della misura o del valore attribuito alla 
quantità delle opere. Nel corrispettivo dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta nel rispetto della Progettazione esecutiva e dei relativi allegati (disegni, elaborati 
grafici, etc.). Nessun compenso può essere, pertanto, richiesto dall’appaltatore per l’esecuzione di opere che, 

pur non esplicitamente decritti nella indicazione dei lavori a corpo, risultino necessari per completare 

correttamente l’opera secondo la regola dell'arte. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata 
applicando all’importo degli stessi le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di opere 

contabilizzando per ciascuno di essi la relativa quota parte in proporzione al lavoro eseguito.   
I costi per la sicurezza nei lavori a corpo sono valutati sulla base all'importo previsto separatamente 

dall'importo dei relativi lavori negli atti progettuali e nei documenti di gara, secondo le percentuali 

convenzionali relative alle singole categorie di lavori, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 
proporzionale a quanto eseguito. Fornitura e relativa messa in opera di impianti interconnessi e dotazioni di 

domotica e relativi sistemi e subsistemi tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non 
costituiscono lavori a corpo. 

12.7_ Valutazione dei lavori in economia: nel caso di lavori urgenti e imprevedibili, gli stessi possono 

essere eseguiti in economia. Eventuali lavori in economia non danno luogo ad una valutazione a misura, ma 
contabilizzati relativamente ai materiali sulla base dei costi effettivamente sostenuti alle tariffe dei listini 

ufficiali o contrattuali, preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori. Relativamente la mano d'opera, 
trasporti e noli, gli stesi sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori 

incrementati di spese generali ed utili. 
12.8_ La contabilità dei lavori e delle forniture con messa in opera degli impianti tecnologici interconnessi e 

delle dotazioni di domotica ad interazione a distanza è tenuta mediante l'utilizzo di programmi di contabilità 

digitale, in formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori delle tecnologie. 
Tali programmi di contabilità digitale devono essere in grado di garantire autenticità, sicurezza dei dati 

inseriti e provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Il direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione 
verifica e si accerta dei requisiti di affidabilità, idoneità e conformità dei programmi di contabilità digitale 

utilizzati. 

Articolo.13_ Disciplina economica e pagamenti. 
13.1_ Anticipazione: l’anticipazione corrisponde al 20% dell’importo del contratto. La stessa è corrisposta 

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione da parte dello stesso di 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell’anticipazione. Relativamente alla 

costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del Codice, articolo 125.   
13.2_ Pagamenti in acconto: i pagamenti intermedi sono corrisposti all’appaltatore per successivi stati di 

avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che le opere e relative forniture 

siano state eseguite, aumentati della metà del valore dei materiali utili a pie d’opera depositati nel cantiere. 
Gli stessi pagamenti in acconto sono comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e corrisposti 

qualora le somme dovute raggiungano un l’importo minimo di Euro 50.000,00. 



 
 

34 
 

La Stazione appaltante provvede al pagamento all’appaltatore del predetto Certificato mediante emissione 

del corrispondente ordinativo entro 30 giorni successivi dalla emissione della fatturazione previa verifica 

DURC ed inadempimenti dell’appaltatore degli eventuali subappaltatori. 
Gli oneri per la sicurezza sono liquidati per gli Stati d’avanzamento in percentuale dell’intero importo sulla 

relazione del Coordinatore della sicurezza nella fase dell’esecuzione relativa agli adempimenti procedure, 
apprestamenti e dispositivi effettivamente realizzati dall’appaltatore. 

La stazione appaltante, a norma del Codice, articolo 11, comma 6, a garanzia dell’osservanza delle norme e 

delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati dall’appaltatore e dai relativi subappaltatori, trattiene 

sull’importo di ciascun stato di avanzamento intermedio una ritenuta dello 0,50 %. Nelle situazioni di ritardo 
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o dei subappaltatori e 

cottimi, nonché di inadempienza contributiva risultante dal DURC si applicano le disposizioni del Codice, 
articolo 11, comma 6.  

13.3_ Conto finale e saldo: il conto finale è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della 

ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, la stazione appaltante 
corrisponde l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere. Il conto finale è 

sottoscritto dall'appaltatore e dall’organo responsabile della Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla 
sua redazione. La rata di saldo, unitamente, nulla ostando, alle ritenute dello 0,50 %, operate sugli importi 

di ciascun Stato di avanzamento, è pagata nel termine di trenta giorni emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione. La corresponsione della rata di saldo è disposta previa costituzione da parte dell’appaltatore di 
una garanzia fideiussoria ai sensi del Codice, articolo 117, comma 9, avente validità e relativa efficacia non 

inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data dell’ultimazione. La suddetta garanzia è costituita a scelta 
dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti 

giuridici, della garanzia fideiussoria depositata a titolo di garanzia definitiva al momento della stipula del 
contratto. La garanzia costituita dall’appaltatore non costituisce ai sensi del Codice Civile, articolo 1666, 

secondo comma, presunzione di accettazione dell’opera. 

13.4_ Tracciabilità dei flussi finanziari: l’appaltatore garantisce, ai sensi dell’art. 3 comma 8, della legge 
13 agosto 2010, n. 136, con le modifiche introdotte dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con 

modificazioni, con la Legge 17 dicembre 2010, n. 217, la tracciabilità dei flussi finanziari assumendo per sé e 
relativi subappaltatori l’obbligazione di utilizzare un conto corrente bancario o postale, ovvero altri strumenti 

di pagamento dedicati idonei a permettere una piena tracciabilità delle operazioni di ricevimento dei 

pagamenti spettanti in relazione allo svolgimento del servizio. Nella eventualità in cui le transazioni siano 
eseguite senza avvalersi di conti correnti Bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste 

Italiane Spa, ovvero mediante strumenti di pagamento non idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, il contratto è risolto di diritto.  

13.5_ Cessione del contratto e cessione dei crediti: ai sensi del Codice, articolo 119, salvo quanto 

previsto dal Codice, articolo 120, comma 1, lettera d) la cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi 
forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

Fermo restando gli obblighi della tracciabilità, le cessioni dei crediti dell’appaltatore sono efficaci e opponibili 
all’amministrazione aggiudicatrice qualora la stessa non le rifiuti con idonea comunicazione notificata al 

cedente e al cessionario nel termine di trenta giorni dalla notifica della cessione. L’amministrazione 
aggiudicatrice, nel caso sia stata correttamente notificata, può accettare la cessione parziale e totale dei 

crediti che devono venire a maturazione da parte dell’appaltatore, facendo valere sulla base del contratto 

stipulato e della disciplina contenuta nel presente Capitolato speciale_ parte amministrativa tutte le eccezioni 
opponibili nonché, segnatamente, le seguenti condizioni: 

1_ le somme derivanti dai crediti possono essere girate ad istituti di credito autorizzati fermo restando il 
rispetto dei termini e delle altre modalità previste dal contratto e le altre condizioni e specificate dal presente 

Capitolato speciale_ parte amministrativa. 

2_ l’amministrazione aggiudicatrice non assume alcun onere economico o responsabilità di qualsiasi natura 
per eventuali interessi maturati o maturandi agli effetti di anticipazioni e/o sovvenzioni creditizie concesse da 

banca o altri istituti di credito all’appaltatore e relativi subappaltatori. 
3_ le operazioni relative ai crediti dell’appaltatore e dei subappaltatori non possono in nessun caso 

pregiudicare od interferire con la regolare esecuzione del contratto.  
Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti dei contratti sono stipulate mediante atto 

pubblico ovvero, scrittura privata autenticata e sono notificate all’ amministrazione.  

Si applicano in materia le disposizioni dell’Allegato II.14. 
13.6_ Quadro riepilogativo delle garanzie. 

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nelle modalità 
programmati, l’appaltatore costituisce: 
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1_ per accedere alla situla del contratto, una garanzia " definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10 per cento dell’importo del contratto. Ai sensi 

del Codice, articolo 117, comma 3, la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere 

effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, secondo le modalità previste dal 

comma 8. La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa 
sia venuta meno in tutto o in parte; 

2_ una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell’anticipazione; 
3_ una garanzia fideiussoria ai sensi del Codice, articolo 117, comma 9, di validità ed efficacia non inferiore a 

12 (dodici) mesi dalla data dell’ultimazione. 
In materia di garanzie costituite dall’appaltatore e svincolo delle stesse si applicano le disposizioni del Codice.  

Articolo.14_ Lavoratori, recesso, risoluzione del contratto e controversie. 

14.1_ Contratti collettivi e disposizioni relative alla manodopera: l’appaltatore garantisce al 
personale impiegato dallo stesso o dai propri subappaltatori nella esecuzione dall’appalto per tutta la durata 
del contratto, l’applicazione del CCNL dei dipendenti dalle imprese edili ed affini e delle cooperative _ Codice 

CNEL F012 indicato dalla stazione appaltante, ovvero ove nella partecipazione alla procedura, l’operatore 
economico abbia indicato un diverso CCNL, sono garantite le stesse tutele normative ed economiche previste 

dal contrato collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante. La dichiarazione di equivalenza delle 

medesime tutele di trattamento giuridico ed economico previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante 
resa dall’affidatario all’atto dell’aggiudicazione è verificata nel corso dell’esecuzione del contratto anche con 

le modalità previste dall’articolo 110 del codice. L’appaltatore garantisce le pari opportunità generazionali, di 
genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità ovvero svantaggiate anche da parte dei propri 

subappaltatori. Si applicano le stesse regolazioni recate dal presente Documento descrittivo dell’appalto, 
nella Parte I, punto11. 

14.2_ Altre verifiche: la stazione appaltante verifica, altresì, per tutta la durata del contratto, consono 
rispetto da parte dell’appaltatore e dei relativi subappaltatori del principio DNSH e dei Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione e senza alcuna pretesa aggiuntiva da parte 
degli esecutori. 

Sono, altresì, verificate dalla stazione appaltante rispetto delle indicazioni relative alla realizzazione dei 
gruppi appartamento per le persone con disabilità, nonché l’esecuzione in conformità del contratto, delle 

stesse misure organizzative del cantiere e del relativo personale e delle altre soluzioni tecniche proposte 

dall’offerente ai fini dell’aggiudicazione che senza stravolgere la progettazione tecnica e senza introdurre altri 
costi o oneri di spesa sono destinate ad assicurare utilizzo nelle lavorazioni di materiali che consentono di 

contenere costi energetici ed oneri manutentivi futuri, nonché migliore accessibilità agli alloggi ed altre 
opportunità da parte delle persone con disabilità. 

14.3_ Recesso: in materia di recesso si applicano le disposizioni del Codice, articolo 123. Si applicano, 

altresì, le disposizioni dell’Allegato II.14 relativamente alla disciplina del rimborso dei materiali, facoltà di 
ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore. 

14.4_ Poteri sostitutivi: a norma del Codice, articolo 11, comma 6, nelle situazioni accertate di 
inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale 

impiegato dell’appaltatore o dai subappaltatori, la stazione appaltante, trattiene dai certificati di pagamento 

intermedi o finale l’importo corrispondente per il versamento diretto successivo agli enti previdenziali e 
assicurativi. Il Direttore dei lavori, ovvero direttore dell’esecuzione del contratto, nelle situazioni di ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale, invita l’appaltatore per iscritto a provvedere nei successivi 
quindici giorni. Ove, nei successivi quindici giorni alla ricezione del suddetto invito, non sia stata formalmente 

e motivatamente contestata la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga direttamente ai 

lavoratori anche in corso d’opera le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all’affidatario. 

14.5_ Risoluzione del contratto: a norma del Codice, articolo 122, comma 3, il contratto di appalto può 
essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la 

buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione del contratto, quando accerta 

un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento di risoluzione come 
disciplinato dall’Allegato ll.14, articolo 10. La stazione appaltante, all’esito del relativo procedimento, sulla 

base della proposta dell’organo responsabile dell’amministrazione, dichiara risolto il contratto con relativo 
atto scritto comunicato all’appaltatore. In materia di procedimento di risoluzione del contratto si applicano le 

disposizioni dell’Allegato II.14, articolo 10. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#106
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14.6_ Accodo di collaborazione. 

La stazione appaltante e l’appaltatore possono sottoscrive un accordo di collaborazione col quale le parti 

coinvolte in misura significativa nella esecuzione del contratto disciplinano forme, modalità e  obiettivi della 
reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato sancito dal Codice, articolo 1, mediante 

la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla 
prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione 

del contratto. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti collegati 

strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti. 2. Lo schema di accordo è redatto in 
coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli 

obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia previsto dal Codice, 
articolo 2, indicando, altresì, le relative eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi 

obiettivi. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone eventuale accordo di collaborazione 
alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti significativamente coinvolte, individuate ai sensi 

dell'Allegato II-6 bis, articolo 2. L'accordo suddetto disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori 

economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo. 
14.7_ Controversie: in materia di ricomposizione bonaria delle controversie si applicano le disposizioni del 

Codice, articolo 210 relative alla esecuzione dei contratti dei lavori e delle forniture. Qualsiasi insorgente 
controversia relativa all’interpretazione, ovvero all’ applicazione del contratto che non possa trovare tra le 

parti una bonaria composizione è rimessa alla giurisdizione del Foro del Tribunale di Benevento.  
Articolo.15_ Disposizioni per l’ultimazione. 
15.1_ L’appaltatore garantisce la ultimazione delle opere e forniture con la relativa messa in opera previste 

dall’appalto nel rispetto degli stessi termini regolati dal contratto.   
15.2_ Presa in consegna dei lavori ultimati: l’amministrazione si riserva la presa in consegna anticipata 

delle opere per la durata delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione anche prima 
dell’emissione del certificato della regolare esecuzione 

15.3_ Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione: l’appaltatore ha l’obbligo della custodia e sella 

manutenzione delle opere per tutta la durata delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione, fino 
all’emissione del relativo certificato regolare esecuzione.  

15.4_ Accertamento della regolare esecuzione e collaudo: nelle disposizioni dell’Allegato II.14, articolo 
28, ai sensi del Codice, articolo 116, comma 7, per lavori di un importo pari o inferiore a 1 milione di euro, il 
certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico_ amministrativo. 

Articolo.16_ Norme finali e rinvii. 

Nella realizzazione delle opere e relative forniture sono rispettati tutti i vincoli DNSH e criteri ambientali minimi 
CAM. In tema di avvalimento si applicano le regolazioni contenute nel presente Documento descrittivo 

dell’appalto, Parti 1 e 2. 
Per ogni altro aspetto non regolato dal presente Capitolato speciale d’appalto_ Parte amministrativa si rinvia alle 

disposizioni del Codice degli appalti, alle norme, regolamenti e circolari applicative disciplinati interventi e 

investimenti finanziati dal PNRR. 
Articolo.17_ Allegati. 

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d’appalto_ Parte amministrativa gli 
allegati: 

a_ indicazioni per realizzazioni dei gruppi appartamento per le persone con disabilità. 
b_ check list Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali. 

c_ informativa relativa al rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità negli interventi del PNRR. 

d_ schema del contratto.  
 

Schema del contratto. 
 
                                                  Tra  

L’azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni 
dell’ambito territoriale A01, soggetto attuatore dell’intervento del PNRR_ M5C2_ 
Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: 
H94H22000390006, per brevità di seguito stazione appaltante. 
                                                    E 

L’operatore economico ___________aggiudicatario della procedura aperta 
__________ 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.6-bis.pdf
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CIG__________ per brevità di seguito, appaltatore 
Premesso: 

Che con Decreto del 9 maggio 2022 n. 98 l'Ambito territoriale A01 è stato 
ammesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al finanziamento degli 
interventi progettuali proposti dallo stesso come previsti dall'avviso n. 1/2022 
del PNRR _ M5C2_Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con 
disabilità_CUP:H94H22000390006. 

Che gli interventi progettuali previsti dall'Investimento 1.2 sono destinati 
alla realizzazione di percorsi di autonomia per le persone con disabilità che 
prevedono di attuare soluzioni abitative autonome di gruppo appartamento e 
l'attuazione di percorsi di avviamento al lavoro. 

Che con provvedimento nr. 121 del 17/03/2025, nel rispetto della 
disciplina dell'avviso di indagine esplorativa emanato con precedente 
provvedimento n.119 del 27/04/2023, i comuni di Grottaminarda e 
Vallesaccarda sono stati ammessi a concedere in comodato d'uso gratuito per 
una durata di 20 anni gli immobili dallo stesso individuati con destinazione d'uso 
compatibile alla realizzazione di soluzioni abitative autonome rientranti nella 
tipologia del “gruppo appartamento per persone con disabilità” e dello sviluppo 
di percorsi per l'autonomia di persone con disabilità a valere sui finanziamenti 
del PNRR; 

Che con provvedimento del Responsabile unico del progetto nr. 281 del 
05/08/2025, è istituita ai sensi del Codice, articolo 15, comma 6, una struttura 
di supporto al RUP, conferendo al dirigente dell'area tecnica del Comune di 
Ariano Irpino, Ing. Angelo Morella, nel possesso di adeguate competenze ed 
esperienze professionali all’uopo richieste, preventivamente autorizzato 
dall'amministrazione di appartenenza, previo relativo consenso dell’interessato, 
l’incarico relativo alla responsabilità delle fasi delle procedure di affidamento dei 
lavori e forniture, con poteri di firma dei provvedimenti finali di rilevanza 
esterna, compresi anche quelli monocratici relativi al conferimento degli 
incarichi della progettazione, nonché di  adozione delle decisioni a contrarre e 
della pubblicazione delle relative procedure di appalto e nomina del direttore dei 
lavori, direttore dell'esecuzione dei contratti e del coordinamento della sicurezza 
in coso di esecuzione. 

Considerato: 
Che con deliberazione del CDA nr. 46 del 24/10/2025 è stato approvato il 

Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto ai sensi dell’Allegato 
I.7, art. 3 del codice dei contratti pubblici, relativo alla realizzazione nel Comune 
di Ariano Irpino di n. 2 unità alloggio da destinare a “Gruppo Appartamento” per 
la realizzazione degli interventi del PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ Percorsi di 
autonomia per le persone con disabilità_ CUP: H94H22000390006.  

Che con provvedimento del responsabile di fase dell’affidamento nr. 02 
del 23/12/2025 è stato affidato a norma del Codice, articolo 50, comma 1, 
lettera b) il servizio tecnico del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, della 
Progettazione esecutiva, della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione degli interventi del PNRR_ M5C2_ 
Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: 
H94H22000390006 relativamente ad importo inferiore a quello di Euro 140.000 
previsto dal Codice, articolo 50 comma 1 lettera b); 

Che l’affidatario del servizio rappresentato, Arch. Carmine Cogliani, ha 
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stipulato un relativo contratto di affidamento dell’incarico della Progettazione di 
Fattibilità Tecnico Economica, di progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza ai sensi del Codice, articolo 18. 

Considerato, altresì: 
Che con provvedimento del responsabile di fase dell’affidamento n. 03 

del 28/01/2026 è stato approvato ai sensi del Codice, articolo 41, comma 6, il 
Progetto di Fattibilità Tecnico_ Economica, predisposto dall’affidatario del 
servizio Arch. Carmine Cogliani 

Che con provvedimento del responsabile di fase di affidamento nr.05 del 
17/0272026 è stata approvato ai sensi ai sensi del Codice, articolo 41, comma 
8, coerentemente al Progetto di fattibilità tecnico economica, la Progettazione 
esecutiva, predisposta dall’affidatario del servizio Arch. Carmine Cogliani. 

Che con provvedimento nr. 83 del 20/02/2026 è stata emanato l’atto di 
adozione di decisone a contrarre in procedura aperta ai sensi del Codice dei 
contratti, articolo 71 relativo ad appalto dei lavori di 
ristrutturazione/riqualificazione di parte di fabbricato e della fornitura con 
relativa messa in opera di impianti interconnessi e delle dotazioni di domotica ad 
interazione a distanza per la realizzazione di soluzioni abitative autonome, 
rientranti nella tipologia del “gruppo appartamento per persone con disabilità” 
prevista dal  catalogo dei servizi di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 2014, 
a valere sul finanziamento dell’intervento progettuale del PNRR_ M5C2_ 
Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP: 
H94H22000390006. 

 Che con provvedimento nr. ____ del l’appalto è stato aggiudicato all’ 
operatore economico ____________ 

Che l’affidatario ha reso tutta la documentazione richiesta dalla stazione 
appaltante per accedere alla stipula del contatto 
Ritenuto di procedere alla stipula del contratto ai sensi del Codice, articolo 18, mediante 
sottoscrizione con firma digitale di una scrittura privata, integrando, pertanto, la disciplina 
contenuta nel Capitolato speciale _Parte tecnica e Parte amministrativa estratte dal documento 

descrittivo dell’appalto, dal Bando, dal disciplinare e dagli ulteriori documenti di gara, sottoscritti 

dall’offerente per conoscenza e accettazione per la partecipazione alla procedura aperta 
CIG________ bandita dalla stazione appaltante ai sensi del Codice, articolo 71.   

 

Le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:  
 

Art.1_ Premesse.  
Le parti come innanzi costituite e rappresentate accettano ed approvano premesse e narrativa 
che del presente contratto formano parte integrante e sostanziale. 

Art.2_ Oggetto del contratto.  
Il presente contratto disciplina la regolare esecuzione, oneri, condizioni, termini e corrispettivo 

dell’appaltatore nonché le opzioni esercitabili dalla stazione appaltante per rinnovi, proroghe e 

modifiche del contratto di appalto misto relativo a lavori di ristrutturazione e riqualificazione di 
parte di fabbricato e relativa fornitura con posa in opera di impianti elettrici e della domotica ad 

interazione a distanza, per la realizzazione nel rispetto del catalogo dei servizi sociali di cui al 
Regolamento Regionale n. 4 del 2014, di numero 2 “gruppi appartamento per persone con 

disabilità, previsti dall’intervento progettuale del PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ Percorsi di 

autonomia per le persone con disabilità_ CUP: H94H2200039006. 
Art.3_ Pattuizioni.   

Con la sottoscrizione della presente scrittura privata le parti come sopra costituite e 
rappresentate confermano ed integralmente accettano: 

1_ le regolazioni contenute in ogni parte nel Capitolato speciale _ Parte tecnica recante la 
progettazione esecutiva dell’appalto e Parte amministrativa, nel disciplinare di gara, nel Bando e 
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negli altri documenti di gara estratti sotto forma di copia informatica dal Documento descritto 

dell’appalto gara, sottoscritti dall’offerente per conoscenza e accettazione ai fini della 

partecipazione alla procedura CIG________ bandita dalla stazione appaltante ai sensi del 
Codice, articolo 71 esperita sulla piattaforma di approvvigionamento digitale TuttoGare_ PA; 

2_ le obbligazioni contrattuali derivanti dall’offerta presentata, nella quale a norma del Codice, 
articolo 108, comma 5, ove l'elemento del costo assume la forma di un prezzo fisso, di 
ammissione alla procedura del provvedimento del responsabile di fase dell’affidamento n.___ del 

___ compiegata al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale. 

3_ le misure organizzative del cantiere e del relativo personale le soluzioni tecniche e operative 
proposte dall’offerente ai fini dell’aggiudicazione che senza stravolgere la progettazione tecnica 
esecutiva e senza introdurre altri costi o oneri di spesa sono finalizzate ad assicurare un utilizzo 

nelle lavorazioni di materiali che consentono di contenere costi energetici ed oneri manutentivi 
futuri e migliore accessibilità agli alloggi ed altre opportunità da parte delle persone con 

disabilità, nonché, ove proposta, della riserva di una quota superiore al 30 % delle assunzioni 
necessarie all’esecuzione del contratto  alla occupazione di donne, di giovani e persone con 

disabilità. 

4_ le disposizioni contenute nel provvedimento del responsabile di fase dell’affidamento n.___ 
del ___   relative alla aggiudicazione nel disposto del Codice, articolo 108 comma 5, della 
procedura aperta bandita ai sensi del Codice, articolo 71 _ CIG__________ alla impresa 

_________. 

Art.4_ Permanenza dei requisiti. 
L’appaltatore garantisce per tutta la durata del contratto la permanenza dei requisiti generali e 

speciali e tutti quelli previsti dal Decreto legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le certificazioni di 

qualità che l’operatore economico ha attestato di possedere per la partecipazione alla procedura 
di gara, l’aggiudicazione della stessa e della stipula del presente contratto, nonché ai fini 

dell’esecuzione dello stesso contratto relativamente al rispetto del principio DNSH e relativi 

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale prescritti negli investimenti del PNRR. 

Art.5_ Regolare esecuzione dell’appalto, prezzi, lavoratori e altre 
condizioni. 
L’appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto rende integrale conferma di ogni 
onere, impegno o obbligazione contrattuale assunto dallo stesso nella partecipazione alla 

procedura, la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione relativamente alla regolare esecuzione 
nel rispetto del Capitolato speciale dell’appalto_ Parte tecnica contenente la progettazione 

esecutiva dei lavori e forniture con relativa messa in opera e nella relativa Parte amministrativa, 

alla sicurezza nel rispetto del TU di cui al D.lgs. 81/2008, al subappalto, ai termini di esecuzione 
ed ultimazione delle opere e forniture, nonché ai prezzi relativamente ai quali lo stesso ha reso 

idonea dichiarazione attestando di ritenere senza limitazione o riserva alcuna, l’elencazione dei 
prezzi compiegata al Capitolato speciale congrui e pienamente remunerativi degli oneri e elative 

spese da sostenere da parte dell’affidatario. 
L’appaltatore garantisce per tutta la durata del contratto al personale impiegato dallo stesso o 

dai propri subappaltatori nella esecuzione delle previste dall’appalto l’applicazione del CCNL dei 

dipendenti dalle imprese edili ed affini e delle cooperative _ Codice CNEL F012 indicato dalla 
stazione appaltante, ovvero ove nella partecipazione alla procedura, abbia indicato un diverso 

CCNL, le medesime tutele previste dal contrato collettivo indicato dalla stazione appaltante.  
La dichiarazione di equivalenza delle medesime tutele di trattamento giuridico ed economico 

previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante resa dall’affidatario all’atto 

dell’aggiudicazione è verificata nel corso dell’esecuzione del contratto anche con le modalità 
previste dall’articolo 110 del codice.  

L’appaltatore garantisce le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa 
per le persone con disabilità ovvero svantaggiate anche da parte dei propri subappaltatori. 

Art.6_ Durata del contratto. 
La durata del contratto decorre dalla stipula, ovvero dalla anticipata esecuzione del medesimo, 
fino al 30 giugno 2026, termine dell’intervento progettuale CUP: H94H22000390006, fatte salve 

le eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante per rinnovo e proroga della durata e 
modifiche del medesimo contratto.  

Art.7_ Varianti in corso d’opera e opzioni esercitabili per rinnovi, 
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proroghe della durata e modifiche del contratto e clausole. 
Si applicano la disciplina e regolazioni contenute nel Documento descrittivo dell’appalto, Bando, 

Capitolato speciale e disciplinare di gara. 

Art.8_ Localizzazione del contratto. 
Si applicano la disciplina e regolazioni contenute nel Documento descrittivo dell’appalto, Bando, 

Capitolato speciale e disciplinare di gara. 

Art.9_ Controprestazione. 
L’importo della controprestazione corrisponde a quella di Euro _____ indentificata dalla stazione 
appaltante a norma del Codice, articolo 108, comma 5, ove l'elemento del costo assume la 

forma di un prezzo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a 

criteri qualitativi.  

Art.10_ Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’appaltatore garantisce, ai sensi dell’art. 3 comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, con le 

modifiche introdotte dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, con la 
Legge 17 dicembre 2010, n. 217, la tracciabilità dei flussi finanziari assumendo per sé e relativi 

subappaltatori l’obbligazione di utilizzare un conto corrente bancario o postale, ovvero altri 
strumenti di pagamento dedicati idonei a permettere una piena tracciabilità delle operazioni di 

ricevimento dei pagamenti spettanti in relazione allo svolgimento del servizio.  
Nella eventualità in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di conti correnti Bancari o 

postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, ovvero mediante strumenti 

di pagamento non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto è risolto 
di diritto.  

11_ Garanzie e coperture assicurative. 
Si applicano la disciplina e regolazioni contenute nel Documento descrittivo dell’appalto, Bando, 

Capitolato speciale_ Parte amministrativa e disciplinare di gara. 

12_ Risoluzione del contratto, poteri sostitutivi ed altre regolazioni. 
Si applicano disciplina e stesse regolazioni contenute nel Documento descrittivo dell’appalto, 

Bando, Capitolato speciale_ Parte amministrativa e disciplinare di gara. 

13_ Informative, norme finali e rinvii. 
L’appaltatore, agli effetti della stipula del contratto, rende la conferma di aver avuto 

idoneamente dalla stazione appaltante: 
a_ indicazioni per realizzazioni dei gruppi appartamento per le persone con disabilità. 

b_ check list Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali. 

b_ informativa relativa al rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità’ negli interventi del 
PNRR. 

Per ogni altro aspetto non regolato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice 
degli appalti, alle norme, regolamenti e circolari disciplinati interventi e investimenti finanziati a 

valere sugli stanziamenti del PNRR, nonché agli altri documenti della procedura CIG _______in 

quanto applicabili. 

 
L’organo responsabile della stazione appaltate _____________ 
 
L’appaltatore______________________ 
 

 


