
   

 

 

Avviso soggetto alla pubblicazione in ambito nazionale, contenente le informazioni previste dall’Allegato II.16, relativo alla 

intervenuta modifica del contatto, senza nuovi ulteriori oneri, autorizzata ai sensi del Codice, articolo 120, commi 1, 5 e 6.  

Procedura aperta CIG: BA8612C502 _ unico lotto_ CUP: H94H22000390006  
Provvedimento nr. 269 del 26/06/2026 

1_ Amministrazione aggiudicatrice: 
Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei Comuni dell’ambito territoriale n. A1_ SA qualificata AUSA 
0000328241. 
Via Accoli snc 
Ariano Irpino (AV)  
CAP 83031 
Italia  
Persone di contatto:  
Dott. Vincenzo SOLOMITA Responsabile Unico del progetto  
Ing. Angelo Morella Responsabile di fase dell’affidamento. 
Tel.: +39 0825872441 
Fax: +39 0825873274 
E-mail: consorzioa1@legalmail.it 
Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: htpp://www.pianosociale-a1.it 
Indirizzo del profilo committente: htpp://www.pianosociale-a1.it 
I documenti relativi al contratto sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso: Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici dell’ANAC, sito dell’amministrazione aggiudicatrice www.pianosociale-a1.it e relativa sezione di Amministrazione trasparente, 
nonché tramite la Piattaforma di e-procurement TuttoGare PA utilizzata dalla Stazione appaltante.  
2_ CPV  
45454000-4_ Lavori di ristrutturazione. 
3_ Codice NUTS 
ITF34 Campania 
Luogo principale di esecuzione nei Comuni di Grottaminarda e Vallesaccarda.  
4_ Denominazione: procedura CIG: BA8612C502_ lotto unico, bandita ai sensi del Codice, articolo 71, relativamente ad appalto dei   
lavori di ristrutturazione/riqualificazione di parti di fabbricati e della fornitura con relativa messa in opera di impianti elettrici interconnessi 
e dotazioni di domotica ad interazione a distanza per la realizzazione. nei Comuni di Grottaminarda e Vallesaccarda di soluzioni 
abitative autonome della tipologia del “gruppo appartamento per persone con disabilità” prevista dal relativo Catalogo dei servizi sociali 
di cui al Regolamento Regionale n. 4/ 2014, a valere sul finanziamento del PNRR_ M5C2_ Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia 
per le persone con disabilità_ CUP: CUP:H94H22000390006 _ aggiudicato ad espletamento della relativa procedura.  
 5_ Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica. 
Il contratto regola la esecuzione di opere di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di parte di fabbricato per la realizzazione nei Comuni 

di Grottaminarda e Vallesaccarda di alloggi tali da permettere condizioni di autonomia abitativa delle persone con disabilità anche con 

realizzazione di servizi igienici, idonea organizzazione degli spazi di convivenza ed interventi di adeguamento impiantistico, elettrico 

e idromeccanico, con fornitura e relativa messa in opera di dotazioni di domotica ad interazione a distanza. Nella realizzazione delle 

opere sono rispettati vincoli DNSH e criteri ambientali minimi CAM, nonchè garantite le pari opportunità generazionali, di genere. 

L’appalto è relativo a lavori di Categoria prevalente OG1 e di Categoria scorporabile OG11. 

Sono ricomprese nel quadro economico generale dell’appalto, inclusi oneri della sicurezza, le somme disponibili relative agli importi 
sotto elencati: 
a_ edilizia e servizi della categoria prevalente OG1, qualificazione SOA classifica I di Euro 191.728,47. 
b_ impianti elettrici e dotazioni di domotica ad interazione a distanza di Euro 49.347,64: 
c_ attuazione dei piani della sicurezza di Euro 10.973,34. 
d_ imprevisti di Euro 14.690,67. 
Il Documento descrittivo dell’appalto, compiegato in Allegato_1 all’atto di adozione della decisione a contrarre nr. 83 del 20/02/2026 
Capitolato speciale dell’appalto _Parte amministrativa, articolo 5, comma 5.9, espressamente prevede che ove intervengano nuove 
disposizioni e regolazioni da parte degli enti sovraordinati le medesime si intendono direttamente accettate. 
Ai sensi del Codice, articolo 120, comma 5, sono sempre consentite le modifiche non sostanziali dei contratti a prescindere dal loro 
valore, nonché, a norma del comma 6, una modifica è considerata sostanziale quando la stessa altera considerevolmente la struttura 
del contratto o e l’operazione economica sottesa. La modifica del contratto autorizzata a noma del Codice articolo 120 , commi 1,5 e 
6 è relativa alla proroga della durata del contratto oltre il termine del 30/06/2026, fino alla emissione del certificato della regolare 
esecuzione e per ulteriori trenta (30) giorni fino alla redazione e sottoscrizione con l’appaltatore del verbale del conto finale e 
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pagamento del saldo finale nonché, limitatamente a pulizia degli alloggi e allestimento della relativa targa permanente di 
comunicazione dei fondi europei fino al 30/11/2026, disponendo che l’appaltatore per tutta la durata della proroga del contratto 
autorizzata dal provvedimento provveda alla manutenzione delle opere. 
La modifica del contratto autorizzata senza ulteriori nuovi oneri coerentemente con le indicazioni del 26/06/2026 fornite dal competente 
Ministero, non comporta alterazione della struttura del contratto, dell’operazione economica sottesa e del valore iniziale previsto dal 
contratto. 
6_Circostanze che hanno reso necessaria la modifica. 
Le indicazioni fornite da ultimo dal competente Ministero prevedono che “le attività affidate con impegni giuridicamente vincolanti, 
registrati in Regis al livello di singolo progetto (CUP) nella sezione “Obbligazioni” della tile “Gestione spese”, possono proseguire 
anche oltre il termine del 30 giugno 2026 al fine di garantire continuità assistenziale ai beneficiari dei relativi interventi. La prosecuzione 
delle relative attività dovrà avvenire nei limiti degli impegni giuridicamente vincolanti assunti e di quanto impegnato e valorizzato sul 
sistema Regis alla data del 30 giugno 2026. 
L’amministrazione aggiudicatrice, soggetto attuatore dell’intervento del PNRR _ M5C2_Investimento 1.2_ Percorsi di autonomia per 
le persone con disabilità_CUP:H94H22000390006 ha soddisfatto ogni requisito del pieno conseguimento del target, ivi compresi la 
indicazione dei beneficiari che saranno inseriti negli alloggi, la certificazione della ultimazione dei lavori e rispetto del principio DNSH 
e dei criteri ambientali minimi_ CAM nelle modalità e nei termini stabiliti dalle indicazioni operative dandone relativa evidenza in REGIS 
secondo le modalità definite dal relativo Manuale del soggetto attuatore (manuale operativo soggetti attuatori aggiornato al 2025). 
Fino ad emissione del certificato di collaudo tecnico_ amministrativo, ovvero della certificazione di regolare esecuzione, non è dato di 
poter garantire materiale idonea accessibilità dei beneficiari finali alle soluzioni abitative autonome previste dall’intervento progettuale. 
La modifica del contratto è autorizzata dall’organo responsabile della stazione appaltante a noma del Codice articolo 120, commi 1,5 
e 6, senza ulteriori  e nuovo oneri, stabilendo di prorogare la durata del medesimo contratto oltre il termine del 30/06/2026, fino alla 
emissione del certificato della regolare esecuzione e per ulteriori trenta (30) giorni fino alla redazione e sottoscrizione con l’appaltatore 
del verbale del conto finale e pagamento del saldo finale nonché, limitatamente a pulizia degli alloggi e allestimento della targa 
permanente di comunicazione dei fondi europei fino al 30/11/2026, disponendo che l’appaltatore per tutta la durata della proroga 
autorizzata dal provvedimento provveda alla manutenzione delle opere. 
L’appaltatore per tutta la durata delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione e fino all’emissione del certificato della 
regolare esecuzione metta a disposizione, a proprie cure e spese, operai, tecnici, mezzi d’opera, nonché servizi di segreteria, custodia 
della documentazione e della riproduzione dei relativi documenti prodotti nell’interesse dell’appalto, necessari all’esecuzione delle 
operazioni di riscontro, esplorazioni, scandagli e esperimenti e prove di carico sulle opere o parti di esse richieste dagli accertamenti 
della regolare esecuzione. 
L’ appaltatore costituisce una garanzia fideiussoria ai sensi del Codice, articolo 117, comma 9, avente validità e relativa efficacia non 
inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data dell’ultimazione ed abbia un obbligo della custodia e manutenzione delle opere per tutta la durata 
delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione, fino all’emissione del relativo certificato regolare esecuzione. 
7_ Aumento del prezzo a seguito alla modifica. 
La modifica del contratto non comporta aumento del valore iniziale del contratto.  
La stessa modifica, autorizzata dall’amministrazione coerentemente con le indicazioni del 26/06/2026 fornite dal Ministero è finalizzata 
a permettere condizioni di materiale idonea accessibilità dei destinatari finali delle soluzioni abitative autonome previste dall’intervento 
progettuale, attuata nei limiti degli impegni giuridicamente vincolanti precedentemente assunti e di quanto impegnato e valorizzato sul 
sistema Regis alla data del 30 giugno 2026, non comporta alterazione della struttura del contratto, della relativa operazione economica 
sottesa e del valore iniziale dell’affidamento previsto dal contratto. 
8_ Provvedimento di aggiudicazione. 
L’appalto è aggiudicato con provvedimento nr.138 del 07/04/2026. 
9_ Finanziamento europeo. 
L’appalto afferisce a programma finanziato dall’Unione Europea, ovvero a valere su finanziamento del PNRR _ M5C2_Investimento 

1.2_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ CUP:H94H22000390006. 

10_ Documentazione. 

La stazione appaltante rende pienamente accessibili la documentazione della procedura e del relativo contratto attraverso idoneo 

collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici tramite PAD TuttoGarePA garantendo accesso 

e piena disponibilità digitale della stessa in modo gratuito, illimitato e diretto fino alla conclusione della esecuzione del contratto. 

11_ Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 

Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Campania 
Indirizzo postale: Piazzetta S. Tommaso d’Aquino 3 
Città: 84100 Salerno 
Paese: Italia 
Telefono: +39 089226496 
FAX: +39 089253035 
PEC: tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it _ indirizzo non abilitato alla ricezione delle copie informatiche degli atti depositati ex art.136 
comma 2 c.p.a. 
12_ Data di spedizione. 

11/08/2026 


