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Prot. n.                        del 

fasc.  

Allegati n.  

 

Trasmissione a mezzo PEC  

Spett. SAL srl 

Via dell’Artigianato, 1/3 

26900 Lodi 

 

OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE PROGETTO DENOMINATO “INTERVENTI 

NECESSARI ALLA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA’ ESISTENTI NELLA RETE 

FOGNARIA DI VIA SECONDO CREMONESI IN COMUNE DI LODI” - CUP 

DI2I12000040007. NULLA OSTA.    

Con riferimento alla nota prot. 5616 del 23/07/2018, acquisita in data 27/07/2018 al prot. n. 1282, 

con la quale è stata trasmessa la perizia suppletiva e di variante dell’opera in oggetto, e premesso 

che: 

- con note prot. n. 1230 del 07/09/2012 e n. 918 del 02/07/2013 questo Ufficio ha espresso nulla 

osta, rispettivamente, ai progetti preliminare e definitivo-esecutivo dell’opera; 

- dalla Relazione Istruttoria al presente atto, resa in data 07/11/2018 e conservata agli atti, 

emerge che le opere in variante: 

� non costituiscono modifica sostanziale a quanto previsto nel progetto appaltato; 

� sono in parte motivate da cause impreviste ed imprevedibili ed in parte finalizzate al 

miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; 

� comportano una diminuzione di € 35.000,00 dell’importo complessivo dell’opera 

(ricompresa nel Programma degli Interventi 2016-2037 con il titolo “Intervento igienico-

sanitario in via Secondo Cremonesi” con importo complessivo pari a € 250.000,00) come da 

prospetto di seguito riportato: 

 

Q.E. dopo l'appalto Q.E. dopo la variante 

A) Lavori a corpo  €                      98.488,91   €                  125.567,53  

B) Costi della sicurezza a corpo  €                      12.942,10   €                    16.500,41   

TOTALE LAVORI (A+B)  €                    111.431,01   €                  142.067,94  

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione  €                    138.568,99   €                    72.932,06  

TOTALE PROGETTO (A+B+C)  €                    250.000,00   €                  215.000,00  
 

si esprime il nulla osta di competenza. 
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Si ricorda che l’intervento in questione è stato recentemente oggetto di contributo regionale per € 

200.000,00.  

Distinti saluti 

IL DIRETTORE 

dott. Diomira Caterina Ida Cretti 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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