
 
 

COMUNE DI ORNAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

DESCRIZIONE 

COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA 
PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALESSANDRO MANZONI" DI ORNAGO E BURAGO - SEDE DI 

ORNAGO - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E 
RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
nido alle Università - Investimento 1.2: '' Piano di estensione del tempo pieno e mense'' 

Progetto Esecutivo 

 

 

 

 

Capogruppo mandataria 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Direzione Lavori 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

MERONI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L. 

 

80034 Marigliano (NA) 

 

 
Via Castellammare, 92 

 
 

 

 
 
 

 
 

KBM ENGINEERING S.R.L. 
 

 

CUP: B85E24000360006 

 

 
 

 

 

DATA 

Maggio 2025 
TAV. N. 

SIC.R_04 

CONTENUTO TAVOLA 

 

CRONOPROGRAMMA 
 SCALA 

 

1:100 
 

 

 

Finanziamento dell'Unione europea - NextGenerationEU. Intervento 
finanziato con l'avviso n 48038 del 02/12/2021 del PNRR Missione 4: 
Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi 
di istruzione:dagli asili nido alla università Intervento 1.2 "Piano di 
estensione del tempo pieno e mense". 
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LAVORAZIONI _ 

APPREST. CANTIERE
Allestimento cantiere

Scavi e fondazioni

Vespai e massetti

Strutture in elevazione

Solai

Murature e tramezzi

Opere a secco

Controsoffitti

Isolamento termico e realizzazione involucro

Copertura

Pavimenti e rivestimenti

Impianto idrico sanitario

Impianti interni

Impianti antincendio

Serramenti

Posa tubazioni

Pozzetti, chiusini, griglie, canalette

Rete fognaria

Impianto fotovoltaico

Finiture interne

Finiture esterne

Rimozione cantiere

ATTIVITA'

LAVORAZIONI _ 
REALIZZAZIONE MENSA

ANNO 2026

Comune di Ornago

COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALESSANDRO MANZONI" DI ORNAGO E BURAGO 
SEDE DI ORNAGO

PROGETTO ESECUTIVO

n. 303 giorni naturali e consecutivi

febbraio marzogiugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio


