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VERBALE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

Ente appaltante: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE
POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE Al.

Servizio di assistenza domiciliare agli anziani con ridotta autonomia, per la durata decorrente dalla
stipula del contratto fino al temine del 30 giugno 2025 previsto dall’accordo di finanziamento
dell’intervento progettuale di cui all’investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea
di Intervento 1.1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Componente 3 “Potenziamento
dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunitd” Missione N. 5 “Inclusione e Coesione”. CUP:

H91J22000600006 - CIG: 994177710F8 — lotto unico

Appaltatore: GEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, AVENTE SEDE LEGALE A
TRAMONTI (PROV. SA) CAP 84010 IN PIAZZA CORSANO N. 8, TEL. 089/876135 CODICE
FISCALE 02585500651 E PER LA STESSA IL DOTT. CLAUDIO ROMANO, IN QUALITA DI
LEGALE RAPPRESENTANTE E PRESIDENTE DEL CDA, %

Contratto stipulato in data: 13.06.2024

Data di inizio del servizio: 15.06.2024

Durata del contratto: fino al 30.06.2029

Importo complessivo: € 2.700.000,00 (oltre IVA)

Presenti:
e Dott.ssa Tiziana Di Maina in qualita di DEC — Direttore dell’Esecuzione del Contratto,

nominata con provvedimento n. 219 del 27/06/2023.



o Dott. Claudio Romano in qualita di legale rappresentante della Societa GEA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE,;

In data 8 maggio 2026, alle ore 12:30 presso la sede dell’ Azienda Speciale Consortile Al, sita in Via
Accoli, Ariano Irpino si & proceduto ad effettuare un incontro in sede al fine di monitorare

lo stato di avanzamento del Progetto

Stato di avanzamento delle attivita

Durante la riunione & emersa la necessita di affrontare la problematica relativa
all'esaurimento, nel mese di maggio 2026, delle risorse programmate nel quadro economico
del contratto e destinate alle attivita di coordinamento e di funzionamento della rete di
raccordo con il sistema integrato dei servizi.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), al fine di garantire la continuita delle
predette attivita, propone una modifica delle prestazioni contrattuali che, fermo restando
limporto complessivo originario del contratto e senza comportare maggiori oneri
economici, preveda la riconversione di parte delle prestazioni di Operatore Socio-Sanitario
(OSS) in prestazioni di coordinamento e di funzionamento della rete di raccordo con il

sistema integrato dei servizi.

Si da atto che i documenti iniziali di gara, e in particolare il Documento dell'Appalto -
Parte 2, punto 23, prevedono la possibilita di apportare modifiche al contratto senza
ricorrere a una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:

a) qualora le modifiche si rendano necessarie per effetto di circostanze imprevedibili per la
stazione appaltante. Rientrano tra tali circostanze, a titolo esemplificativo, nuove
disposizioni legislative o regolamentari ovvero provvedimenti sopravvenuti adottati dalle
autorita o dagli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) qualora le modifiche, oltre alle ipotesi previste dall'articolo 120, comma 1, del D.Lgs.
36/2023, non alterino in modo sostanziale la struttura del contratto e il relativo valore non

superi il 10% del valore iniziale del contratto.

Nel caso di specie, la modifica proposta dal DEC consiste esclusivamente nella

rimodulazione delle prestazioni contrattuali mediante la riconversione di parte delle attivita



di Operatore Socio-Sanitario (OSS) in attivita di coordinamento e di funzionamento della
rete di raccordo con il sistema integrato dei servizi, senza incremento dell'importo
contrattuale, senza alterazione della struttura del contratto e nel rispetto del limite

quantitativo del 10% previsto dalla documentazione di gara.

I1 Direttore dell’Esecuzione del Contratto considerato che la suddetta rimodulazione non
comporta variazioni dell’importo contrattuale complessivo, né modifiche alle
condizioni economiche stabilite nel contratto verificato che restano invariati 'oggetto
del contratto, i livelli qualitativi del servizio e gli obblighi contrattuali dell’appaltatore

dispone la prosecuzione del servizio alle condizioni suddette

Presa d’atto dell’Appaltatore
L’Appaltatore dichiara di prendere atto della suddetta variazione che non comporta

variazioni dellimporto contrattuale complessivo.

Dalla rilevazione effettuata in data odierna emerge che:

Il servizio, € in corso di svolgimento ed € reso in maniera conforme alle prescrizioni
contrattuali e al capitolato.

Il DEC sollecita nuovamente la fornitura DI DISPOSITIVI TELEFONICI, OVVERO TABLET
DA ASSEGNARE AGLI ANZIANI quale offerta migliorativa presentata in sede di gara.

Esito della rilevazione
Alla luce delle verifiche effettuate, il DEC attesta la regolare esecuzione delle attivita nel
periodo considerato.

Copia del presente verbale € trasmessa all’uffici di competenza.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.
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