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PROGRAMMA DI INTERVENTO TRIENNALE 2024-2026 
DI SVILUPPO DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE E DI 

ISTRUZIONE ATTRAVERSO IL 

RAFFORZAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL COORDINAMENTO ZONALE 

EDUCAZIONE E SCUOLA 
 

  

ZONA VALDINIEVOLE 

COMUNE CAPOFILA MONTECATINI TERME 

 

 
RELAZIONE INTERMEDIA al 31/03/2026 

 

 
Il programma di miglioramento zonale approvato da Regione Toscana nell’ottobre 2024 si articola in 17 punti, per i 

quali si fa riferimento a quanto disposto dalle DGR n. 251/2017 e n. 584/2024 e alle direttive in esse contenute. 
 

Sviluppare per ciascuno dei 17 punti del programma lo stato dell’arte della realizzazione al marzo 2026, esplicitando 

per ciascuna delle azioni di miglioramento previste dal programma medesimo quanto si è effettivamente messo in pratica 

anche in relazione al cronoprogramma approvato. 
In caso di eventuali scostamenti dai contenuti del programma, non precedentemente autorizzati, occorrerà fornire 

adeguate motivazioni. 
 

Testo max 1.200 caratteri per ciascun punto (spazi inclusi). 

 

 

 

 

1. integrazione tra i comuni componenti la zona e modalità di raccordo e partecipazione dei 

comuni 

 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità adottate) 
 

I tavoli di lavoro tra i Comuni componenti la Zona si sono svolti periodicamente, come previsto 

dalla programmazione. Nello specifico si è svolto un tavolo in data 10/04/2025 per concludere la 

concertazione della convenzione per l’associazione di funzioni triennale. 

In data 10/05/2025 si è svolto invece il tavolo dei Comuni con le scuole della Valdinievole per la 

discussione in merito alla rete di scuole, conclusasi nel secondo tavolo del 27/05/2025. 

In data 4/09/2025 il Comune capofila ha inviato il fac simile della proposta di deliberazione di 

Consiglio comunale per l’approvazione della sopracitata Convenzione da parte degli undici 

Comuni della Valdinievole. Il 18/09/2025 si è svolto un tavolo congiunto tra Comuni della 

Valdinievole e il Coordinamento Educazione Scuola. 

Tra il 21/11 e il 15/12/2025 la collaborazione tra Comuni della Zona ha portato alla firma delle 

Convenzioni tra il Comune capofila, i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e i Comuni 

competenti per territorio in relazione al PEZ scolare 2025/2026. Nello specifico:  
DATA firma OGGETTO: convenzioni PEZ scolare 25-26  

21/11/2025 Montecatini T. (IC Chini) Ponte Buggianese (IC Don Milani) 

24/11/2025 Chiesina Uzzanese (IC Don Milani) 

28/11/2025 Buggiano (IC Cavalcanti) Uzzano (IC Montalcini) Massa e Cozzile (IC Pasquini) 

Monsummano T. (IC Caponnetto e Iozzelli) 

01/12/2025 Larciano (IC Ferrucci), Pescia (IC Andreotti e Montalcini) 

02/12/2025 Lamporecchio (IC Berni) 

15/12/2025 Pieve a Nievole (IC Galilei) 

Il 26 marzo 2026 si è svolto un tavolo di lavoro con Comuni e scuole della Zona Valdinievole in 

merito al monitoraggio del PEZ scolare 2025/2026. 
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2. modalità di rapporto strutturate con le scuole e reti di scuole (es: individuazione referenti delle 

scuole per tematiche/per grado di istruzione, incontri periodici regolari….) 
 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità adottate) 
 

Sono continuati i tavoli periodici previsti almeno ogni tre mesi con le 17 scuole della Zona (ed 

estesi ai referenti tecnici dei Comuni della Valdinievole) al fine di monitorare e rendicontare il 

PEZ scolare 2024-2025 e concertare e monitorare il PEZ scolare 2025-2026. Nello specifico in data 

8/05/2025, 27/05/2025, 17/06/2025 30/09/2025 e 26/03/2026. 

Sono stati effettuati sopralluoghi a campione dal 25/02/2025 all’8/07/2025 per verificare l’effettivo 

svolgimento dei laboratori PEZ 2024-2025. 

In data 1/09/2025 è stata inviata la relativa modulistica a tutti gli istituti scolastici del territorio 

affinché comunicassero i nominativi dei referenti PEZ oppure confermassero i precedenti, in 

continuità. 

Tra il Comune capofila e i dirigenti scolastici delle 6 scuole superiori sono state firmate le 

convenzioni relative al PEZ scolare 2025-2026, tutte entro il 27/11/2025, data in cui sono state 

inviate alla Provincia di Pistoia, competente per territorio. La Provincia ha siglato le stesse in data 

17/02/2026. 

 

 

3. presenza di reti di scuole zonali costituite formalmente 
 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità adottate) 
 

Come previsto nel programma di miglioramento e a seguito di concertazione ai tavoli di lavoro 

della concertazione nei sopracitati tavoli di lavoro, la rete di scuole “Valdinievole in rete” è stata 

siglata da tutti gli 11 comprensivi e le 6 scuole superiori della Valdinievole entro la fine del mese 

di dicembre 2025, con capofila l’IC Salutati/Cavalcanti di Buggiano.  
La Conferenza Zonale, a cui hanno partecipato anche i dirigenti scolastici firmatari dell’accordo 

di rete, ne ha preso atto con deliberazione n. 79 del 15/12/2025. 

 

4. referente dell’organismo individuato (persona, ruolo, inquadramento nell’ente) 

 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità adottate) 
 

Si è continuato a lavorare alacremente al fine di creare una sinergia maggiore tra il coordinatore 

della Conferenza, funzionario esperto a tempo indeterminato del Comune capofila, il 

coordinamento educazione scuola affidato all’esterno e i colleghi degli altri 10 Comuni della 

Valdinievole, al fine di ottenere il massimo supporto, soprattutto in merito alla gestione dei due 

Pez scolare 24-25 e 25-26. 

Il presidio permanente del coordinamento educazione scuola presso il Comune di Montecatini 

Terme, insieme al coordinatore e a disposizione di scuole e Comuni della Zona, si è riunito nelle 

seguenti date: 

1-10-15-18 aprile 2025 

6-8-20-27 maggio 2025 

4-6-17-19-24-26 giugno 2025 

8-10-15-24 luglio 2025 

2-4-18-25 settembre 2025 

8-16-21-23-28 ottobre 2025 

4-6-11-13-20-24-26 novembre 2025 

2-9-11-16 dicembre 2025 

8-14-20-22-27-29 gennaio 2026 

3-10-12-18-20-24-26 febbraio 2026 

5-10-17-24-26-31 marzo 2026 
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5. personale dedicato all’organismo (quantificazione, tipologia, inquadramento) 

 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità adottate) 
 

Come già indicato nel monitoraggio al 31/03/2025, oltre al funzionario del Comune di Montecatini 

Terme – Coordinatore della conferenza dal 2017 – e i colleghi dei servizi scolastici (per le 

operazioni di protocollazione, predisposizione bandi di gara, atti determinativi, liquidazioni etc 

etc) il Coordinamento Educazione Scuola è stato affidato all’esterno, grazie al finanziamento 

regionale triennale, a una RTI di cooperative esperte del settore. La RTI ha messo a disposizione 

personale altamente qualificato al fine della gestione del servizio (3 dipendenti, uno per 

cooperativa aderente alla RTI, oltre a un coordinatore della cooperativa capofila). 

Per il calendario del presidio permanente si rimanda a quanto indicato al punto 4. 

 

6. tavoli/gruppi di lavoro tematici strutturati costituiti (tematiche dei tavoli previsti, composizione, 

caratteristiche, modalità di funzionamento, coordinamento, periodicità incontri) 
 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità adottate) 
 

Come previsto dalla programmazione triennale, in data 14/05/2025 è stato presentato a tutti gli 

istituti scolastici il progetto di miglioramento “soddisfazione e suggerimenti” tramite modulo 

google a cui hanno risposto i dirigenti o i referenti delle 15 scuole aderenti al PEZ 2024-2025. 

Gli esiti sono stati discussi con gli istituti scolastici al tavolo del 27/05/2025 e con gli Amministratori 

e i referenti tecnici dei Comuni durante la Conferenza Zonale del 19/06/2025.  

Qualsiasi esigenza della singola scuola è stata comunque presa in considerazione dal Coordinatore 

e dal Coordinamento Educazione Scuola, sia presso il presidio permanente (vedi calendario di cui 

al punto 4) sia direttamente presso le scuole dalle tre colleghe della RTI di cooperative assegnate 

al servizio durante le visite. 
 

7. modalità adottate per analisi delle criticità territoriali, dati utilizzati 
 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità adottate) 
 

Le criticità territoriali sono state analizzate con modalità di confronto tra Enti locali e Istituti 

scolastici della Zona durante le riunioni istituzionali della Conferenza e i tavoli di lavoro con le 

scuole, oltre alla presenza del coordinatore della Conferenza e del coordinamento zonale 

educazione scuola. 

I dati utilizzati sono quelli forniti dall’osservatorio regionale educazione e istruzione, dalle banche 

dati e gli spunti di riflessione per interventi zonali in proposito sono derivati dall’analisi delle 

pubblicazioni: “uno sguardo sulla scuola”.  

 

8. modalità adottate per la coprogettazione degli interventi zonali integrati (ad es progetto PEZ) 
 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità adottate) 
 

Le modalità attuate sono quelle dei tavoli di lavoro con il coordinatore zonale, il coordinamento 

educazione scuola, le scuole e con i referenti tecnici educativi comunali nel momento della 

comunicazione dei finanziamenti alla zona con atti regionali, nella fase della presentazione delle 

progettualità, in quelle di monitoraggio e nelle fasi finale della rendicontazione dei risultati. 

Per il calendario si rimanda a quanto indicato al punto 1 e 2 per i tavoli di lavoro e al punto 4 per 

il presidio permanente. 
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9. modalità adottate per il monitoraggio degli interventi e disseminazione dei risultati 
 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità adottate) 

 
Il coordinamento educazione scuola, durante l’apertura del presidio permanente nelle date 

indicate al punto 4 ha seguito direttamente i due istituti superiori che hanno aderito per la prima 

volta al PEZ finanziato con il fondo sociale europeo. 

Ha fornito e controllato la pubblicità obbligatoria da affiggere ai plessi degli istituti (tutte le scuole 

della Valdinievole hanno aderito al PEZ 25-26), ha predisposto e distribuito i registri per i 

laboratori, fornito assistenza costante e monitorato, almeno settimanalmente, i singoli calendari 

delle 17 scuole della Valdinievole al fine di verificarne la corrispondenza con la progettualità 

ammessa e finanziata, nonché a comunicarne in tempo reale le modifiche, sostanziali e meno. I 

risultati sono stati condivisi nei tavoli di lavoro, nelle sedute della Conferenza oltre che sul sito 

istituzionale del Comune capofila, Montecatini Terme, e sui quotidiani locali.  

Durante il tavolo di lavoro del 26/03/2026, con le scuole e i referenti tecnici comunali che hanno 

partecipato, ogni referente PEZ delle 17 scuole della Valdinievole ha analizzato le seguenti 

tematiche: 

- andamento laboratori; 

- punti di forza; 

- punti di debolezza. 

Il coordinatore della Conferenza e il coordinamento educazione scuola rielaboreranno le 

informazioni discutendone insieme, procedendo poi a divulgare i risultati ai futuri tavoli tecnici 

previsti. 

 

 

10.  rapporto con struttura di supporto tecnico organizzativo zonale 

 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità adottate)  
I rapporti con la struttura di supporto tecnico organizzativo zonale sono stati tenuti direttamente 

dal coordinatore e dal coordinamento educazione scuola. 

Oltre agli incontri indicati al punto 1 e 2 vi è stato un continuo confronto, anche a distanza e per le 

vie brevi, considerato le peculiarità territoriali e i bisogni educativi degli 11 Comuni e delle 17 

scuole aderenti al PEZ della Valdinievole. Nel mese di dicembre 2025 non vi è stata una 

approvazione formale degli incontri periodici ma si sono svolti come preventivato e in base a 

quanto indicato ai punti 1 e 2. 

  

11.  rapporto con Presidente e Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione 

 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità adottate) 

 
Continua il rapporto bisettimanale con il nuovo presidente della conferenza Zonale, eletto il 27 

marzo 2025, assessore del Comune di Montecatini Terme, capofila della Conferenza, con delega 

alle politiche sociali, pari opportunità, politiche educative e formative, politiche giovanili, 

partecipazione. 

 

12.  gestione associata delle funzioni (modalità di realizzazione) 
 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità adottate) 
 

La gestione associata delle funzioni è stata siglata, come previsto, entro un anno dalla firma 

dell’accordo triennale con la Regione, nello specifico il 2.10.2025. 
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13.  patto di comunità educante territoriale (modalità di realizzazione, soggetti aderenti) 
 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità adottate) 
 

Al fine di predisporre un proprio patto di comunità educante, anche con la Provincia di Pistoia, a 

seguito della formalizzazione dell’accordo di funzioni tra Comuni e della rete di scuole della 

Valdinievole, si è ritenuto opportuno partecipare con il coordinatore e il coordinamento educazione 

scuola al gruppo di lavoro regionale costituito appositamente. 

Gli incontri a cui si è partecipato sono i seguenti: 

- 9 aprile 2025; 

- 9 maggio 2025; 

- 11 luglio 2025; 

- 17 ottobre e 31 ottobre 2025; 

- 14 novembre 2025; 

- 16 e 23 gennaio 2026; 

Per l’incontro del 6 marzo 2026 a cui non si è partecipato è stato richiesto il relativo verbale 

 

14.  altri accordi interistituzionali previsti (modalità di realizzazione, soggetti aderenti) 
 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità 

adottate)………………………………………………………………………………………………………….

..….…………………………………………………………………………………………………………….… 
 

15.  sito/pagine web pubblicate 

 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità adottate) 

 
E’ stato implementato il sito istituzionale del Comune di Montecatini, ente capofila, e sono stati 

presi contatti con i quotidiani locali per la pubblicizzazione del PEZ SCOLARE 2025/2026. 

 

16.  atti conferenza 

 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere 

come si è operato e le modalità adottate) 
 

Per condividere modalità e contenuti, il coordinatore della Conferenza Zonale ha partecipato al 

tavolo di lavoro regionale sugli atti.  

Gli incontri a cui il coordinatore della Conferenza ha partecipato sono i seguenti: 

- 7 aprile 2025; 

- 27 maggio 2025; 

- 19 settembre 2025; 

- 9 dicembre 2025. 

Sempre in data 9 dicembre 2025, in un’ottica di condivisione, è stato inviato alla Zona coordinatrice 

del Gruppo Atti da questa Conferenza il collegamento al sito istituzionale di Montecatini Terme 

https://www.comune.montecatini-terme.pt.it/it/page/158154, Comune capofila, in cui sono 

pubblicati gli atti della Conferenza Valdinievole, aggiornati al mese di dicembre 2025. 
Nei mesi di ottobre e novembre 2025 la Conferenza Zonale della Valdinievole è stata impegnata 

anche con la definizione dell’offerta formativa e, soprattutto, del dimensionamento scolastico 

relativo al 2026/2027, che ha interessato i 3 accorpamenti/fusioni relativi alla Provincia di Pistoia, 

sui 16 regionali previsti. 

 

Gli atti sono i seguenti: 

https://www.comune.montecatini-terme.pt.it/it/page/158154
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Deliberazioni Conferenza Zonale Valdinievole dal 19 giugno al 15 dicembre 2025 

n. data oggetto 

74 19/06/2025 

PR Toscana FSE+ 2021-2027 – Fondo sociale europeo Plus “Investimenti a favore dell’oc-

cupazione e della crescita”. Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di attività labora-

toriali nell’ambito dei Progetti Educativi Zonali – P.E.Z. – Età scolare anno scolastico 

2025/2026. Attività PAD 2.f.13.– Conferimento mandato con rappresentanza al Comune di 

Montecatini Terme capofila ai fini della partecipazione all’avviso, della responsabilità sulla 

gestione delle risorse e sulla realizzazione delle attività zonali – Assegnazione risorse di cui 

alla deliberazione GR n. 451 del 7/04/2025 e decreto regionale n. 8654 del 28/04/2025 

75 24/07/2025 

PR Toscana FSE+ 2021/2027 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A PROMUOVERE 

L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DA PARTE DELLE AMMINISTRA-

ZIONI COMUNALI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ DEL SISTEMA IN-

TEGRATO 0-6 - ANNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 2025/2026 PRIORITA' ISTRU-

ZIONE E FORMAZIONE – Azione PAD 2.f.14.– Conferimento mandato con rappresen-

tanza al Comune di Montecatini Terme capofila ai fini della partecipazione all’avviso, della 

responsabilità sulla gestione delle risorse e sulla realizzazione delle attività – Assegnazione 

risorse di cui alla deliberazione GR n. 756 del 9/06/2025 e decreto regionale n. 13758 del 

17/06/2025 

76 04/09/2025 

CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA 

DI PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE RELATIVA ALL’ETA’ SCOLARE E DI 

PERCORSI FORMATIVI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ DEL SISTEMA 

INTEGRATO 0-6 – INFANZIA, E PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI SUP-

PORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO ZONALE, DELL’ORGANISMO DI COORDI-

NAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI 

PER LA PRIMA INFANZIA, E DELL’ORGANISMO DI COORDINAMENTO ZONALE 

EDUCAZIONE E SCUOLA 

77 28/10/2025 

Programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per 

l’anno scolastico 2026-2027 – concertazione con le istituzioni scolastiche autonome dell’in-

fanzia e del primo ciclo e approvazione piano annuale zonale di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 928 del 07.07.2025 

78 10/11/2025 

Dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026-2027 – concertazione con 

le istituzioni scolastiche autonome dell’infanzia e del primo ciclo e approvazione piano an-

nuale zonale  di accorpamento/fusione delle istituzioni scolastiche del proprio territorio 

(infanzia e primo ciclo) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 

27.10.2025 

79 15/12/2025 

Programma di intervento triennale 2024-2026 di sviluppo della governance territoriale in 

materia di educazione e di istruzione attraverso il rafforzamento e la qualificazione del 

coordinamento zonale educazione e scuola previsto dalla D.G.R. n.584/2024 – Rete di scuole 

Valdinievole “Valdinievole in rete” –  Presa d’atto 
 

17. aggiornamento regolamento 

 

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi  

(descrivere come si è operato e le modalità adottate) 

Per gli incontri già svolti si rimanda ai punti 1,2 e 4. 
  

data 31 marzo 2026      Il Coordinatore della Conferenza  

 

 

 

 

 

 

           

 
 (firma digitale valida o firma autografa; in caso di firma autografa, allegare copia leggibile ed in corso di validità del 

documento di identità) 


