PROGRAMMADI INTERVENTO TRIENNALE 2024-2026
DI SVILUPPO DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE E DI
ISTRUZIONE ATTRAVERSO IL
RAFFORZAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL COORDINAMENTO ZONALE
EDUCAZIONE E SCUOLA

ZONAVALDINIEVOLE
COMUNE CAPOFILAMONTECATINI TERME

RELAZIONE INTERMEDIA al 31/03/2026

1l programma di miglioramento zonale approvato da Regione Toscana nell ottobre 2024 si articola in 17 punti, per i
quali si fa riferimento a quanto disposto dalle DGR n. 251/2017 e n. 584/2024 e alle direttive in esse contenute.

Sviluppare per ciascuno dei 17 punti del programma lo stato dell’arte della realizzazione al marzo 2026, esplicitando
per ciascuna delle azioni di miglioramento previste dal programma medesimo quanto si ¢ effettivamente messo in pratica
anche in relazione al cronoprogramma approvato.

In caso di eventuali scostamenti dai contenuti del programma, non precedentemente autorizzati, occorrera fornire
adeguate motivazioni.

Testo max 1.200 caratteri per ciascun punto (spazi inclusi).

1. integrazione tra i comuni componenti la zona e modalita di raccordo e partecipazione dei
comuni

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si & operato e le modalita adottate)

I tavoli di lavoro tra i Comuni componenti la Zona si sono svolti periodicamente, come previsto
dalla programmazione. Nello specifico si & svolto un tavolo in data 10/04/2025 per concludere la
concertazione della convenzione per I’associazione di funzioni triennale.
In data 10/05/2025 si e svolto invece il tavolo dei Comuni con le scuole della Valdinievole per la
discussione in merito alla rete di scuole, conclusasi nel secondo tavolo del 27/05/2025.
In data 4/09/2025 il Comune capofila ha inviato il fac simile della proposta di deliberazione di
Consiglio comunale per I’approvazione della sopracitata Convenzione da parte degli undici
Comuni della Valdinievole. 1l 18/09/2025 si & svolto un tavolo congiunto tra Comuni della
Valdinievole e il Coordinamento Educazione Scuola.
Tra il 21/11 e il 15/12/2025 la collaborazione tra Comuni della Zona ha portato alla firma delle
Convenzioni tra il Comune capofila, i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e i Comuni
competenti per territorio in relazione al PEZ scolare 2025/2026. Nello specifico:

DATA firma | OGGETTO: convenzioni PEZ scolare 25-26

21/11/2025 Montecatini T. (IC Chini) Ponte Buggianese (IC Don Milani)

24/11/2025 Chiesina Uzzanese (IC Don Milani)

28/11/2025 Buggiano (IC Cavalcanti) Uzzano (IC Montalcini) Massa e Cozzile (IC Pasquini)
Monsummano T. (IC Caponnetto e lozzelli)

01/12/2025 Larciano (IC Ferrucci), Pescia (IC Andreotti e Montalcini)

02/12/2025 Lamporecchio (IC Berni)

15/12/2025 Pieve a Nievole (IC Galilei)
Il 26 marzo 2026 si é svolto un tavolo di lavoro con Comuni e scuole della Zona Valdinievole in
merito al monitoraggio del PEZ scolare 2025/2026.




2. modalita di rapporto strutturate con le scuole e reti di scuole (es: individuazione referenti delle
scuole per tematiche/per grado di istruzione, incontri periodici regolari....)

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si € operato e le modalita adottate)

Sono continuati i tavoli periodici previsti almeno ogni tre mesi con le 17 scuole della Zona (ed
estesi ai referenti tecnici dei Comuni della Valdinievole) al fine di monitorare e rendicontare il
PEZ scolare 2024-2025 e concertare e monitorare il PEZ scolare 2025-2026. Nello specifico in data
8/05/2025, 27/05/2025, 17/06/2025 30/09/2025 e 26/03/2026.

Sono stati effettuati sopralluoghi a campione dal 25/02/2025 all’8/07/2025 per verificare I’effettivo
svolgimento dei laboratori PEZ 2024-2025.

In data 1/09/2025 é stata inviata la relativa modulistica a tutti gli istituti scolastici del territorio
affinché comunicassero i nominativi dei referenti PEZ oppure confermassero i precedenti, in
continuita.

Tra il Comune capofila e i dirigenti scolastici delle 6 scuole superiori sono state firmate le
convenzioni relative al PEZ scolare 2025-2026, tutte entro il 27/11/2025, data in cui sono state
inviate alla Provincia di Pistoia, competente per territorio. La Provincia ha siglato le stesse in data
17/02/2026.

3. presenza di reti di scuole zonali costituite formalmente

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si € operato e le modalita adottate)

Come previsto nel programma di miglioramento e a seguito di concertazione ai tavoli di lavoro
della concertazione nei sopracitati tavoli di lavoro, la rete di scuole “Valdinievole in rete” ¢ stata
siglata da tutti gli 11 comprensivi e le 6 scuole superiori della Valdinievole entro la fine del mese
di dicembre 2025, con capofila ’IC Salutati/Cavalcanti di Buggiano.

La Conferenza Zonale, a cui hanno partecipato anche i dirigenti scolastici firmatari dell’accordo
di rete, ne ha preso atto con deliberazione n. 79 del 15/12/2025.

4. referente dell’organismo individuato (persona, ruolo, inquadramento nell’ente)

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si € operato e le modalita adottate)

Si é continuato a lavorare alacremente al fine di creare una sinergia maggiore tra il coordinatore
della Conferenza, funzionario esperto a tempo indeterminato del Comune capofila, il
coordinamento educazione scuola affidato all’esterno e i colleghi degli altri 10 Comuni della
Valdinievole, al fine di ottenere il massimo supporto, soprattutto in merito alla gestione dei due
Pez scolare 24-25 e 25-26.

Il presidio permanente del coordinamento educazione scuola presso il Comune di Montecatini
Terme, insieme al coordinatore e a disposizione di scuole e Comuni della Zona, si € riunito nelle
seguenti date:

1-10-15-18 aprile 2025

6-8-20-27 maggio 2025

4-6-17-19-24-26 giugno 2025

8-10-15-24 luglio 2025

2-4-18-25 settembre 2025

8-16-21-23-28 ottobre 2025

4-6-11-13-20-24-26 novembre 2025

2-9-11-16 dicembre 2025

8-14-20-22-27-29 gennaio 2026

3-10-12-18-20-24-26 febbraio 2026

5-10-17-24-26-31 marzo 2026



5. personale dedicato all’organismo (quantificazione, tipologia, inquadramento)

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si € operato e le modalita adottate)

Come gia indicato nel monitoraggio al 31/03/2025, oltre al funzionario del Comune di Montecatini
Terme — Coordinatore della conferenza dal 2017 — e i colleghi dei servizi scolastici (per le
operazioni di protocollazione, predisposizione bandi di gara, atti determinativi, liquidazioni etc
etc) il Coordinamento Educazione Scuola ¢é stato affidato all’esterno, grazie al finanziamento
regionale triennale, a una RTI di cooperative esperte del settore. La RTI ha messo a disposizione
personale altamente qualificato al fine della gestione del servizio (3 dipendenti, uno per
cooperativa aderente alla RTI, oltre a un coordinatore della cooperativa capofila).

Per il calendario del presidio permanente si rimanda a quanto indicato al punto 4.

6. tavoli/gruppi di lavoro tematici strutturati costituiti (tematiche dei tavoli previsti, composizione,
caratteristiche, modalita di funzionamento, coordinamento, periodicita incontri)

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si € operato e le modalita adottate)

Come previsto dalla programmazione triennale, in data 14/05/2025 & stato presentato a tutti gli
istituti scolastici il progetto di miglioramento “soddisfazione e suggerimenti” tramite modulo
google a cui hanno risposto i dirigenti o i referenti delle 15 scuole aderenti al PEZ 2024-2025.

Gli esiti sono stati discussi con gli istituti scolastici al tavolo del 27/05/2025 e con gli Amministratori
e i referenti tecnici dei Comuni durante la Conferenza Zonale del 19/06/2025.

Qualsiasi esigenza della singola scuola é stata comunque presa in considerazione dal Coordinatore
e dal Coordinamento Educazione Scuola, sia presso il presidio permanente (vedi calendario di cui
al punto 4) sia direttamente presso le scuole dalle tre colleghe della RT1 di cooperative assegnate
al servizio durante le visite.

7. modalita adottate per analisi delle criticita territoriali, dati utilizzati

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si & operato e le modalita adottate)

Le criticita territoriali sono state analizzate con modalita di confronto tra Enti locali e Istituti
scolastici della Zona durante le riunioni istituzionali della Conferenza e i tavoli di lavoro con le
scuole, oltre alla presenza del coordinatore della Conferenza e del coordinamento zonale
educazione scuola.

I dati utilizzati sono quelli forniti dall’osservatorio regionale educazione e istruzione, dalle banche
dati e gli spunti di riflessione per interventi zonali in proposito sono derivati dall’analisi delle
pubblicazioni: “uno sguardo sulla scuola”.

8. modalita adottate per la coprogettazione degli interventi zonali integrati (ad es progetto PEZ)

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si e operato e le modalita adottate)

Le modalita attuate sono quelle dei tavoli di lavoro con il coordinatore zonale, il coordinamento
educazione scuola, le scuole e con i referenti tecnici educativi comunali nel momento della
comunicazione dei finanziamenti alla zona con atti regionali, nella fase della presentazione delle
progettualita, in quelle di monitoraggio e nelle fasi finale della rendicontazione dei risultati.

Per il calendario si rimanda a quanto indicato al punto 1 e 2 per i tavoli di lavoro e al punto 4 per
il presidio permanente.



9. modalita adottate per il monitoraggio degli interventi e disseminazione dei risultati

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si € operato e le modalita adottate)

Il coordinamento educazione scuola, durante D’apertura del presidio permanente nelle date
indicate al punto 4 ha seguito direttamente i due istituti superiori che hanno aderito per la prima
volta al PEZ finanziato con il fondo sociale europeo.

Ha fornito e controllato la pubblicita obbligatoria da affiggere ai plessi degli istituti (tutte le scuole
della Valdinievole hanno aderito al PEZ 25-26), ha predisposto e distribuito i registri per i
laboratori, fornito assistenza costante e monitorato, almeno settimanalmente, i singoli calendari
delle 17 scuole della Valdinievole al fine di verificarne la corrispondenza con la progettualita
ammessa e finanziata, nonché a comunicarne in tempo reale le modifiche, sostanziali e meno. |
risultati sono stati condivisi nei tavoli di lavoro, nelle sedute della Conferenza oltre che sul sito
istituzionale del Comune capofila, Montecatini Terme, e sui quotidiani locali.

Durante il tavolo di lavoro del 26/03/2026, con le scuole e i referenti tecnici comunali che hanno
partecipato, ogni referente PEZ delle 17 scuole della Valdinievole ha analizzato le seguenti
tematiche:

- andamento laboratori;

- punti di forza;

- punti di debolezza.

Il coordinatore della Conferenza e il coordinamento educazione scuola rielaboreranno le
informazioni discutendone insieme, procedendo poi a divulgare i risultati ai futuri tavoli tecnici
previsti.

10. rapporto con struttura di supporto tecnico organizzativo zonale

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si & operato e le modalita adottate)

I rapporti con la struttura di supporto tecnico organizzativo zonale sono stati tenuti direttamente

dal coordinatore e dal coordinamento educazione scuola.

Oltre agli incontri indicati al punto 1 e 2 vi é stato un continuo confronto, anche a distanza e per le

vie brevi, considerato le peculiarita territoriali e i bisogni educativi degli 11 Comuni e delle 17

scuole aderenti al PEZ della Valdinievole. Nel mese di dicembre 2025 non vi & stata una

approvazione formale degli incontri periodici ma si sono svolti come preventivato e in base a

guanto indicato ai punti 1 e 2.

11. rapporto con Presidente e Conferenza zonale per ’educazione e I’istruzione

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si € operato e le modalita adottate)

Continua il rapporto bisettimanale con il nuovo presidente della conferenza Zonale, eletto il 27
marzo 2025, assessore del Comune di Montecatini Terme, capofila della Conferenza, con delega
alle politiche sociali, pari opportunita, politiche educative e formative, politiche giovanili,
partecipazione.

12. gestione associata delle funzioni (modalita di realizzazione)

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si e operato e le modalita adottate)

La gestione associata delle funzioni é stata siglata, come previsto, entro un anno dalla firma
dell’accordo triennale con la Regione, nello specifico il 2.10.2025.



13. patto di comunita educante territoriale (modalita di realizzazione, soggetti aderenti)

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si € operato e le modalita adottate)

Al fine di predisporre un proprio patto di comunita educante, anche con la Provincia di Pistoia, a
seguito della formalizzazione dell’accordo di funzioni tra Comuni e della rete di scuole della
Valdinievole, si é ritenuto opportuno partecipare con il coordinatore e il coordinamento educazione
scuola al gruppo di lavoro regionale costituito appositamente.

Gli incontri a cui si € partecipato sono i seguenti:

- 9aprile 2025;

- 9 maggio 2025;

- 11 luglio 2025;

- 17 ottobre e 31 ottobre 2025;

- 14 novembre 2025;

- 16 e 23 gennaio 2026;

Per I’incontro del 6 marzo 2026 a cui non si ¢ partecipato ¢ stato richiesto il relativo verbale

14. altri accordi interistituzionali previsti (modalita di realizzazione, soggetti aderenti)

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si € operato e le modalita
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15. sito/pagine web pubblicate

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si € operato e le modalita adottate)

E’ stato implementato il sito istituzionale del Comune di Montecatini, ente capofila, e sono stati
presi contatti con i quotidiani locali per la pubblicizzazione del PEZ SCOLARE 2025/2026.

16. atti conferenza

realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi (descrivere
come si & operato e le modalita adottate)

Per condividere modalita e contenuti, il coordinatore della Conferenza Zonale ha partecipato al

tavolo di lavoro regionale sugli atti.

Gli incontri a cui il coordinatore della Conferenza ha partecipato sono i seguenti:

- 7 aprile 2025;

- 27 maggio 2025;

- 19 settembre 2025;

- 9dicembre 2025.
Sempre in data 9 dicembre 2025, in un’ottica di condivisione, ¢ stato inviato alla Zona coordinatrice
del Gruppo Atti da questa Conferenza il collegamento al sito istituzionale di Montecatini Terme
https://www.comune.montecatini-terme.pt.it/it/page/158154, Comune capofila, in cui sono
pubblicati gli atti della Conferenza Valdinievole, aggiornati al mese di dicembre 2025.
Nei mesi di ottobre e novembre 2025 la Conferenza Zonale della Valdinievole é stata impegnata
anche con la definizione dell’offerta formativa e, soprattutto, del dimensionamento scolastico
relativo al 2026/2027, che ha interessato i 3 accorpamenti/fusioni relativi alla Provincia di Pistoia,
sui 16 regionali previsti.

Gli atti sono i seguenti:


https://www.comune.montecatini-terme.pt.it/it/page/158154

Deliberazioni Conferenza Zonale Valdinievole dal 19 giugno al 15 dicembre 2025

n. | data oggetto

PR Toscana FSE+ 2021-2027 — Fondo sociale europeo Plus “Investimenti a favore dell’oc-
74 | 19/06/2025 cupazione e della crescita”. Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di attivita labora-
toriali nell’ambito dei Progetti Educativi Zonali — P.E.Z. — Eta scolare anno scolastico
2025/2026. Attivita PAD 2.f.13.— Conferimento mandato con rappresentanza al Comune di
Montecatini Terme capofila ai fini della partecipazione all’avviso, della responsabilita sulla
gestione delle risorse e sulla realizzazione delle attivita zonali — Assegnazione risorse di cui
alla deliberazione GR n. 451 del 7/04/2025 e decreto regionale n. 8654 del 28/04/2025

PR Toscana FSE+ 2021/2027 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A PROMUOVERE
75 | 24/07/2025 L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DA PARTE DELLE AMMINISTRA-
ZIONI COMUNALI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ DEL SISTEMA IN-
TEGRATO 0-6 - ANNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 2025/2026 PRIORITA' ISTRU-
ZIONE E FORMAZIONE - Azione PAD 2.f.14.— Conferimento mandato con rappresen-
tanza al Comune di Montecatini Terme capofila ai fini della partecipazione all’avviso, della
responsabilita sulla gestione delle risorse e sulla realizzazione delle attivita — Assegnazione
risorse di cui alla deliberazione GR n. 756 del 9/06/2025 e decreto regionale n. 13758 del
17/06/2025

CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA
76 | 04/09/2025 DI PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE RELATIVA ALL’ETA’ SCOLARE E DI
PERCORSI FORMATIVI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ DEL SISTEMA
INTEGRATO 0-6 — INFANZIA, E PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI SUP-
PORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO ZONALE, DELL’ORGANISMO DI COORDI-
NAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA, E DELL’ORGANISMO DI COORDINAMENTO ZONALE
EDUCAZIONE E SCUOLA

Programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per
77 | 28/10/2025 I’anno scolastico 2026-2027 — concertazione con le istituzioni scolastiche autonome dell’in-
fanzia e del primo ciclo e approvazione piano annuale zonale di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 928 del 07.07.2025

Dimensionamento della rete scolastica per I’anno scolastico 2026-2027 — concertazione con
78 | 10/11/2025 le istituzioni scolastiche autonome dell’infanzia e del primo ciclo e approvazione piano an-
nuale zonale di accorpamento/fusione delle istituzioni scolastiche del proprio territorio
(infanzia e primo ciclo) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del
27.10.2025

Programma di intervento triennale 2024-2026 di sviluppo della governance territoriale in
79 | 15/12/2025 | materia di educazione e di istruzione attraverso il rafforzamento e la qualificazione del
coordinamento zonale educazione e scuola previsto dalla D.G.R. n.584/2024 — Rete di scuole
Valdinievole “Valdinievole in rete” — Presa d’atto

17.aggiornamento regolamento
realizzazione delle azioni di miglioramento previste per il raggiungimento degli obiettivi
(descrivere come si & operato e le modalita adottate)
Per gli incontri gia svolti si rimanda ai punti 1,2 e 4.

data 31 marzo 2026 Il Coordinatore della Conferenza

(firma digitale valida o firma autografa; in caso di firma autografa, allegare copia leggibile ed in corso di validita del
documento di identita)



